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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - ASTIN 

CONTRATO NRO. INFORME DE SUPERVISIÓN No. CO1.PCCNTR.7000878 DE 2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 08 de noviembre 2024 

OBJETO 

MANTENIMIENTO BIENES - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA 

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DEL COMPLEJO 

SALOMIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

APLICABLE. 

CONTRATISTA JOAN ANDRES LENIS 

CC o NIT 1.144.028.213 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad Santiago 

de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – 

ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15. 

FECHA DE INICIO 14 de noviembre de 2024 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  

El plazo de ejecución de la aceptación de oferta será de treinta (30) 

días y/o hasta agotar presupuesto, sin excederse del 13 de 

diciembre de 2024; contados a partir de la expedición del registro 

presupuestal, la aprobación de la garantía y acta de inicio firmada 

por las partes contratantes. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

SETENTA Y TRES MILLONES, TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTINUEVE 

CENTÉSIMOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($73.356.368,29) 

incluido todos los impuestos y deducciones 

PRÓRROGA N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 13 de diciembre de 2024 

ADICIÓN N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 

SETENTA Y TRES MILLONES, TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTINUEVE 

CENTÉSIMOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($73.356.368,29) 

incluido todos los impuestos y deducciones 

FORMA DE PAGO 
El SENA cancelará al contratista UN UNICO PAGO o PAGOS 

PARCIALES previa presentación de facturas en el Grupo de 

x   
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Contratación, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 01 

PERIODO DEL INFORME Desde el 14/11/2024 al 13/12/2024 

OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 

ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIAS 

 
1.  

Ejecutar el objeto del 

Contrato en las 

condiciones de calidad, 

oportunidad, y 

obligaciones definidas en 

los Documentos del 

Proceso de contratación  

 

 

El contratista ha ejecutado el 

100% de las actividades 

solicitadas en el contrato. 

 

 

Fotos de lo recibido y Factura 

 
 

2. Cumplir con las 
especificaciones técnicas 
del objeto presentadas en 
la oferta. 

 

 

Se ha cumplido con las 

especificaciones solicitadas. 

 

 

Fotos de la obra y Factura 

 
3. Dar a conocer al 

Supervisor cualquier 
reclamación, petición, 
orden o similar de terceros 
que indirecta o 
directamente pueda tener 
algún efecto sobre la 
ejecución del Contrato o 
sobre sus obligaciones, 
atendiendo igualmente las 
instrucciones impartidas 
durante el desarrollo del 
contrato 

 

Hasta el momento no hubo 

reclamación de ninguna de las 

partes.  

N/A 

 
4. Ejecutar el objeto del 

contrato en los plazos 
establecidos, bajo las 
condiciones económicas, 
técnicas y financieras 
estipuladas en las 
cláusulas 
correspondientes y de 
acuerdo con su propuesta 
y la solicitud de cotización 

 

Toda la ejecución estuvo dentro 

de los tiempos estipulados en el 

contrato.  

 

Factura de Venta. 
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los cuales hacen parte 
vinculante del contrato 

 
5. Reportar de manera 

inmediata cualquier 
novedad o anomalía al 
Supervisor del contrato 
respectivo funcionario 
encargado del control de 
ejecución. 

 

No hubo novedades o anomalías 

presentadas.  

 

N/A 

 
6. Atender en debida forma 

los reclamos y solicitudes 
que le efectúe el SENA y 
adoptar medidas 
inmediatas para la 
corrección de fallas.   
 

 

Durante la ejecución del 

contrato, el SENA no presentó 

reclamaciones sobre fallas 

encontradas. 

 

N/A 

7. Constituir las pólizas y 
demás garantías exigidas. 

 

Han entregado las pólizas de 

cumplimiento en el 

perfeccionamiento del contrato. 

 

Documentos del contrato 

subidos al SECOP II. 

8. Presentar oportunamente 
las facturas para los 
pagos 

Se ha presentado 

oportunamente la Factura. 
factura de venta no.  FV-2-

151 

 
 

9. Atender en debida forma 
los reclamos y solicitudes 
que le efectúe el SENA y 
adoptar medidas 
inmediatas para la 
corrección de fallas.  
 

 

Por parte del SENA no hubo 

reclamos a la empresa ni al 

proceso se suministros. 

   

N/A 

10. Informar al SENA dentro 
de las veinticuatro (24) 
horas siguientes al 
conocimiento del hecho o 
circunstancias que 
puedan incidir en la no 
oportuna o debida 
ejecución del contrato o 
que puedan poner en 
peligro los intereses 
legítimos del SENA. 

 

No se presentaron hechos o 

circunstancias que hubiesen 

incidido en la ejecución del 

contrato. 

 

N/A 

11. Mantener los precios 
presentados en la 
propuesta, salvo cambios 
de fuerza mayor, o que 
sea requerido el cambio 
de precio o variación en 

 

Los precios se mantuvieron 

según lo acordado en el contrato. 

 

Factura de Venta 
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las especificaciones 
técnicas, o si fuera el caso 
realizar el respectivo 
ajuste previa justificación 
por parte de la entidad, 
con el fin de satisfacer las 
necesidades, previa 
solicitud y autorización por 
parte del SENA 

12. Dar cumplimiento a las 
obligaciones con los 
sistemas de seguridad 
social, salud, pensión, 
riesgos laborales y 
presentar los documentos 
respectivos que así lo 
acrediten, incluidos los 
impuestos que 
correspondan, de 
conformidad con lo 
establecido en el Decreto 
1703 de 2002, Decreto 
1833 de 2016, la Ley 789 
de 2002, Ley 828 de 
2003, Ley 1150 de 2007 
(Art.23) y demás que las 
adicionen, complementen 
o modifiquen. El 
CONTRATISTA es el 
único responsable por la 
vinculación de su personal 
y la celebración de 
subcontratos todo lo cual 
debe realizar en su propio 
nombre y por su propia 
cuenta y riesgo sin que el 
SENA adquiera 
responsabilidad ni 
solidaridad alguna por 
dichos actos. 

 

El contratista presentó su pago 

se seguridad social de su 

personal. 

 

 

Documentos del contrato en 

SECOP II 

13. De conformidad con los 
artículos 52 y 56 de la Ley 
80 de 1993, EL 
CONTRATISTA 
responderá civil y 
penalmente por las 
acciones y omisiones en 
las que incurra en la 
ejecución de este 
contrato. 

 

No se presentaron acciones ni 

omisiones por los que el 

contratista debió haber 

responder. 

 

N/A 
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

13-12-24 FV-151 $73,356,368.29 $73,356,368.29 0 100% 

 

Porcentaje de ejecución física: 100 %:  N/A 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado: noviembre  Planilla nro. 74997429 DEL 11/ 12/ 2024  

 

5. CERTIFICACIÓN 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

6. OBSERVACIONES 

El presente informe corresponde a la entrega final de las actividades pactadas en el contrato.  

 

Para constancia se firma 13 días del mes de diciembre de 2024 

 

 

 

ALEXANDER BURBANO CASTRO 

Supervisor del contrato 

 

14. El contratista se obliga a 
mantener al SENA 
indemne de cualquier 
reclamación proveniente 
de terceros que tengan 
como causa las 
actuaciones del 
contratista. 

 

No aconteció nada grave por lo 

que el contratista debiera hacer 

reclamar al SENA 

 

N/A 
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