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INFORMACIÓN CONTRACTUAL 
 

CONTRATO INICIAL 

NOMBRE DEL CONTRATANTE Gobernación del Amazonas 

NOMBRE DEL CONTRATISTA FERNANDO ARDILA PAREDES 

NOMBRE DEL SUPERVISOR DESIGNADO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 

NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA 1399 de 2023 

OBJETO 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN 
EL RESGUARDO INDÍGENA DE MACEDONIA, COMUNIDAD 
HUITOTO KM 11, MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
PUBLICA DE PUERTO ARICA Y LA CHORRERA ADSCRITO A LA 
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO 
DEL AMAZONAS 

FECHA DEL CONTRATO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 

VALOR GENERAL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 299.966.124) 

PLAZO INICIAL DOS MESES Y 27 DÍAS 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 07/02/2024 

 

ACTOS ADMINISTRATIVOS SUSCRITOS 
 

ACTA DE SUSPENSIÓN No.01 22 de diciembre del 2023 un mes Del 22 de diciembre de 2023 al 
21 de enero de 2024 

ACTA DE REINICIO No.01 22 de enero del 2024 

ACTA DE SUSPENSIÓN No.02 19 de febrero de 2024 cuarenta y cinco días (45) calendario. Del 
19 de febrero de 2024 al 03 de abril de 2024 

ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 
No.02 

04 de abril de 2024 cuarenta y cinco días (45) calendario. Del 4 de 
abril de 2024 al 19 de mayo de 2024 

ACTA DE REINICIO No. 02 20 de mayo de 2024 

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03 27 de mayo de 2024 – un mes 

ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 
No. 03 

27 de junio de 2024 – Veinte días calendario 

ACTA DE AMPLIACIÓN No. 02 DE LA 
SUSPENSIÓN No. 03 

17 DE JULIO DE 2024 – DOS 02 MESES 

ACTA DE REINICIO: 17 de septiembre de 2024 

OTROSÍ No. 01 
18 de septiembre de 2024 – Balance de mayores y 
menores Cantidades e Inclusión de Ítems no previstos 

ACTA DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

25 de septiembre de 2024 
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PRESUPUESTO EJECUTADO/ MEMORIAS DE CALCULO 

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 

El proyecto se encuentra en un avance del 100 % el cual tiene por objeto “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE MACEDONIA, COMUNIDAD HUITOTO KM 
11, MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE PUERTO ARICA Y LA CHORRERA ADSCRITO A 
LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS” 

ITEM DESCRIPCION 
UNIDA

D 
 CANT.    V/UNITARIO   SUBTOTAL  

 CIRCUITO DE ATRACTIVOS TURISTICOS EN EL RESGUARDO 
INDIGENA DE MACEDONIA 

        

1 ESTACION I.  ARCO "EL PENSADOR"         

1.1 
Tuberia rectangular metalica de 2"*1" C.18 para la estructura del 
"PENSADOR" soldada en los bordes y la parte superior de la 
estructura de la cubierta del puente . (Incluye soldadura y montaje) 

ML 44.90 $ 26,782.00 $ 1,202,511.80 

1.2 
Suministro e instalacion de Fibra de vidrio + resina+ catalizador 
sobre la estructura metalica.   

M2 20.94 $ 91,336.00 $ 1,912,356.63 

1.3 

Pintura tipo Coraza y aerosoles a base de acrílico  de mural artístico 
exterior  de escultura de fibra de vidrio  completos de la estructura 
metalica recubierta de fibra de vidrio, incluye diseño de mural y 
andamio. 

M2  0 $ 64,869.00 $ 0.00 

1.4 

Suministro e instalación reflector lampára led 50w solar exterior, 
potencia: 60w, lúmenes: 4200 lm, batería: 10 horas, panel solar: 
poli-cristalino 12w 6vmaterial: plástico, vida útil: 30.000 horas, ip de 
lámpara: ip65, ik 08, incluye cable 2 metros y medio e incluye 
sensor de movimiento  

UND 2.00 $ 273,348.00 $ 546,696.00 

   SUBTOTAL $3,661,564 
      

2 ESTACION II. ARCO "GEOMETRIA TRADICIONAL MAGÜTA"         

2.1 

Tuberia rectangular metalica de 2"*1" C.18 para la estructurade la 
Mandala  soldada en los bordes y en la parte superior del la 
estructura de la cubierta del puente . (INCLUYE  SOLDADURA Y 
MONTAJE) 

ML 38.20 $ 26,773.00 $ 1,022,728.60 

2.2 
Suministro e instalacion de Fibra de vidrio + resina+ catalizador 
sobre la estructura metalica.   

M2  17.50 $ 91,335.00 $ 1,597,997.16 

2.3 
Pintura tipo Coraza y aerosoles a base de acrílico  de mural artístico 
exterior  de los dos lados  completos de la estructura metalica 
recubierta de fibra de vidrio, incluye diseño  y andamio. 

M2 0 $ 64,611.00 $ 0.00 

2.4 

Suministro e instalación reflector lampára led 50w solar exterior, 
potencia: 60w, lúmenes: 4200 lm, batería: 10 horas, panel solar: 
poli-cristalino 12w 6vmaterial: plástico, vida útil: 30.000 horas, ip de 
lámpara: ip65, ik 08, incluye cable 2 metros y medio e incluye 
sensor de movimiento  

UND 2.00 $ 273,348.00 $ 546,696.00 

   SUBTOTAL $3,167,422 
      

3 
ESTACION III LETRAS "  MACEDONIA , TIERRA DE 
ARTESANOS." 

        

3.1 Localización y replanteo para arquitectura sobre terreno M2 41.43 $ 3,822.00 $ 158,360.75 
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3.2 
Excavación manual de material común (incluye cargue y retiro del 
material excavado a botadero.) 

M3 10.75 $ 54,814.00 $ 589,110.72 

3.3 
Zapatas de  0,55*0,55 mts por 0,35 mts de altura, incluye hierro  #3 
en ambos sentidos c/. 0.10 mts  

UND 2.00 $ 203,263.00 $ 406,526.00 

3.4 
Columnas de 0,20*0,20 mts incluye, hierro longitudinal n°4 y flejes 
en hierro n° 3. c/. 0,15 mts. incluye formaleta 

ML 5.00 $ 206,127.00 $ 1,030,635.00 

3.5 
Viga de cimentación de 0,20*0,20 mts incluye, hierro 1/2"y flejes de 
3/8" c/. 0,20mts y formaleta 

ML 4.37 $ 221,810.00 $ 969,309.70 

3.6 
Viga corona  de 0,20*0,20 mts incluye, hierro 1/2" y flejes de 3/8" c/. 
0,20mts. incluye formaleta 

ML 4.37 $ 217,955.00 $ 952,463.35 

3.7 
Muro en mampostería bloque de la región en arcilla de 8 huecos  a 
songa (incluye mortero de pega 1:4) 

M2 3.22 $ 80,607.00 $ 259,207.93 

3.8 Pañete liso columnas y vigas 1:3 (incluye filos y dilataciones) ML 9.02 $ 21,867.00 $ 197,249.09 

3.9 
Pañete liso muros 1:3  impermeabilizado (incluye filos y 
dilataciones) 

M2 7.03 $ 43,392.00 $ 304,911.24 

3.10 
Pintura tipo Coraza y aerosoles a base de acrílico  de mural artístico 
exterior  de los dos lados  completos de la estructura metalica 
recubierta de fibra de vidrio, incluye diseño de mural y andamio. 

M2 0.00 $ 64,838.00 $ 0.00 

3.11 

Suministro e instalacion de letras gigantes en lamina cold rolled cal 
18, doble cara cantoneada, pintura al horno, MACEDONIA altura 34 
con canto de 10 cm, TIERRA DE ARTESANOS la mas alta de 16 
cm con canto de 3cms, con platinas para anclar .  

UND 0.00 $ 8,289,937.00 $ 0.00 

3.12 

Suministro e instalación reflector lampára led 50w solar exterior, 
potencia: 60w, lúmenes: 4200 lm, batería: 10 horas, panel solar: 
poli-cristalino 12w 6vmaterial: plástico, vida útil: 30.000 horas, ip de 
lámpara: ip65, ik 08, incluye cable 2 metros y medio e incluye 
sensor de movimiento  

UND 2.00 $ 273,345.00 $ 546,690.00 

   SUBTOTAL $5,414,464 
      

4  OTRAS OBRAS EN CONCRETO         

4.1 Localización y replanteo para arquitectura sobre terreno M2 0.00 $ 3,849.00 $ 0.00 

4.2 
Anden en concreto 3.000 psi  Reforzado  E= 0.10m.   (Incluye malla 
electrosoldada M-084 y recebo compactado.) 

M2 41.43 $ 185,981.00 $ 7,705,936.75 

   SUBTOTAL $7,705,937 
      

5 ASEO GENERAL         

5.1 Aseo general M2 41.43 $ 4,000.00 $ 165,736.00 
   SUBTOTAL $165,736 

      

6 TRANSPORTE          

6.1 
Transporte y trasiego de materiales( cargue y descargue de 
materiales) Leticia / Puerto fluvial /Macedonia/ Obra 

TONEL
ADA 

5.30 $ 1,200,000.00 $ 6,360,000.00 

   SUBTOTAL $6,360,000 
      

PARADERO TURISTICO COMUNIDAD HUITOTO KM11         

7 PRELIMINARES          

7.1 Localización y replanteo para arquitectura sobre terreno M2 55.05 $ 3,863.00 $ 212,658.15 

7.2 
Cerramiento en lona (poli sombra) incluye parales en madera y 
altura a 3,5 mts 

M2 87.86 $ 15,438.00 $ 1,356,444.43 

7.3 
Relleno, conformación y compactación a máquina con material 
proveniente  de  excavación (incluye cargue, descargue, 
conformación.) 

M3 6.05 $ 8,491.00 $ 51,391.78 
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7.4 
Excavación manual de material común (incluye cargue y retiro del 
material excavado a botadero.) 

M3 10.09 $ 54,859.00 $ 553,390.16 

   SUBTOTAL $2,173,885 
      

8 ESTRUCTURAS EN CONCRETO         

8.1 Pedestal en concreto de 3500 psi  M3 1.00 $ 1,029,577.00 $ 1,031,507.46 

8.2 Losa maciza cimiento h=10 cm M2 12.00 $ 112,596.00 $ 1,351,152.00 

8.3 
Anden en concreto 3.000 psi  Reforzado  E= 0.10m.   (Incluye malla 
electrosoldada M-084 y recebo compactado.) 

M2 31.51 $ 185,981.00 $ 5,860,261.31 

   SUBTOTAL $8,242,921 
      

9 ESTRUCTURA EN MADERA          

9.1 
Columna de madera quinilla o similar de 4" x 4"X 4MTS  ,  
inmunizada y pintada  (incluye plantina pernos, anticorrosivo y 
pintura de esmalte )  

UND 5.00 $ 215,372.00 $ 1,076,860.00 

9.2 
Viga de madera quinilla o similar de 2" x 4"X 4 MTS , inmunizada y 
pintada  (incluye plantina pernos, anticorrosivo y pintura de esmalte 
)  

UND 4.00 $ 170,372.00 $ 681,488.00 

9.3 
Tabla de madera quinilla o similar de 2" x 8"X 4 MTS , inmunizada 
y pintada  (incluye plantina pernos, anticorrosivo y pintura de 
esmalte )  

UND 0 $ 170,372.00 $ 0.00 

   SUBTOTAL $1,758,348 
      

10 CUBIERTA         

10.1 Teja trapezoidal tipo zinc de 721 x 3050, instalación según diseño. M2 49.14 $ 54,734.00 $ 2,689,628.76 

10.2 
Estructura cerchas en tubería metálica 3"*11/2" . c.18 (incluye 
anticorrosivo, esmalte, soldadura y montaje) 

UND 5.00 $ 713,481.00 $ 3,567,405.00 

10.3 
Correas en tuberia rectangular metalica de 2"*1" C.18 para 
estructura metalica de zinc. (INCLUYE ANTICORROSIVO, 
ESMALTE, SOLDADURA Y MONTAJE) 

ML 60.00 $ 86,524.00 $ 5,191,440.00 

10.4 
Caballete en lamina lisa calibre 27 (incluye instalación, elementos 
de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para 
el correcto montaje.) 

ML 5.20 $ 18,090.00 $ 94,068.00 

10.5 
Pintura en esmalte a dos manos incluye anticorrosivo por ambas 
caras de la cubierta color según diseño hojas de carana. 

M2 98.28 $ 27,369.00 $ 2,689,825.32 

10.6 

CANAL AMAZONAS BLANCA ( Suministro e instalacion canal, 
incluye accesorios (8) uniones canal amazonas, (8) uniones 
bajantes canal amazonas , (24) soportes canal metal amazonas (2) 
tapas ext. derechas (2) tapas ext izquierdas .)    

ML 8.80 $ 69,816.00 $ 614,380.80 

10.7 
BAJANTE AMAZONAS BLANCA  (Suministro e intalacion ,bajante. 
Incluye accesorios , codos 45°,  codos 90°, soportes bajante y  
adaptador bajante alcantarillado.)   

ML 6.20 $ 47,931.00 $ 297,172.20 

10.8 TUBERIA PVC-S 4" ( aguas lluvias) Incluye accesorios ML 8.50 $ 31,961.00 $ 271,668.50 
   SUBTOTAL $15,415,589 

      

11 PISOS         

11.1 Alistado pisos mortero 1:4  a mano e= 0.03 mts M2 40.35 $ 25,944.00 $ 1,046,840.40 

11.2 Gravilla lavada Nº2  (Incluye dilatación ) M2 12.00 $ 78,271.00 $ 939,252.00 
   SUBTOTAL $1,986,092 

      

12 INSTALACIONES ELECTRICAS         
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12.1 

Suministro e instalación reflector lampára led 50w solar exterior, 
potencia: 60w, lúmenes: 4200 lm, batería: 10 horas, panel solar: 
poli-cristalino 12w 6vmaterial: plástico, vida útil: 30.000 horas, ip de 
lámpara: ip65, ik 08, incluye cable 2 metros y medio e incluye 
sensor de movimiento  

UND 3.00 $ 273,345.00 $ 820,035.00 

   SUBTOTAL $820,035 
      

13 OTRAS ACTIVIDADES         

13.1 
Aviso de 1,40x2,60 mts con estructura en aluminio 1x1, frente en 
PVC con vinilo adhesivo full color por los dos lados para 
señalizacion turistica  ambas caras  

GBL 0.00 $ 2,950,000.00 $ 0.00 

13.2 
Aviso de 1,40x3,90 mts con estructura en aluminio 1x1, frente en 
PVC con vinilo adhesivo full color por los dos lados para 
señalizacion turistica  

UND 1.00 $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00 

13.3 
Banca tipo CANOA  de concreto reforzado de 3000 psi 
2.60*0,6*0,43- según diseño incluye formaleta  detalles esculpidos 
incluye malla electrosoldada 

UND 1.00 $ 1,269,273.00 $ 1,269,273.00 

13.4 
Suministro e instalacion de escultura elaborados en material 
reciclado de llanta, Caimán de 2.40 Mt. De largo 

UND 1.00 $ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00 

13.5 
Suministro e instalacion de escultura elaborados en material 
reciclado de llanta, Un mono araña de 70cm de alto 

UND 1.00 $ 450,000.00 $ 450,000.00 

13.6 
Suministro e instalacion de escultura elaborados en material 
reciclado de llanta, Aves (loros-guacamayos) de 16cm de alto 

UND 2.00 $ 450,000.00 $ 900,000.00 

13.7 
Suministro e instalacion de Punto ecologico de 60 cm * 32 cm 
*90cm , 45 litro cada compartimiento en acero inoxidable  

UND 0 $ 3,017,657.00 $ 0.00 

13.8 
Mantenimiento de aviso (lijado,anticorrosivo,pintura y 
estabilizacion)  

UND 46.00 $ 154,000.00 $ 7,084,000.00 

13.9 
Sticker instalado  de 50 x 60 impreso en vinilo/laminado 
para mas durabilidad 

UND 46.00 $ 36,000.00 $ 1,656,000.00 

13.10 Jardines Exteriores (Incluye plantas ornamentales, tierra negra  ). M2 28.65 $ 91,938.00 $ 2,634,023.70 
   SUBTOTAL $19,893,297 

      

14 ASEO          

14.1 Aseo general M2 69.00 $4,000  $  276,000.00  
   SUBTOTAL $276,000 
      

ARICA           

15 CUBIERTA          

15.1 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC. (Incluye  
cambio de tornillería, cambio de laminas de zinc, grapado de 
cubierta donde haga falta, cinta tapagoteras en todos los tornillos o 
puntillas y todos los elementos necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo, garantizando que no queden goteras y el 
sellamiento con pvc entre el cielo razo y la cubierta en la fachada 
posterior de la biblioteca). Esto donde sea necesario cada uno de 
estos trabajos. 

M2  69.64 $ 25,000.00 $ 1,741,000.00 

15.2 
FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. 
(Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a 
muro + silicona) 

ML 33.40 $ 18,827.00 $ 628,821.80 

15.3 

CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM, alero 1,2 
mts incluye estructura perfiles circulares de acero ,   silicona, gotero, 
pegue, así como el suministro de todos los accesorios requeridos 
para el correcto montaje y elementos 

M2  20.79 $ 489,422.00 $ 10,176,062.22 
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15.4 

BAJANTE AMAZONAS BLANCA  (Suministro e intalacion ,bajante. 
Incluye accesorios  codos 45°, codos 90°, soportes bajante y 
adaptador bajante alcantarillado.)  CANALIZACION DE LA  SALIDA 
DE  AGUAS LLUVIAS  

ML 1.40 $ 102,228.00 $ 143,119.20 

15.5 Limpieza y desinfeccion de cielo raso por dentro y por fuera. M2  139.28 $ 15,627.00 $ 2,176,528.56 
   SUBTOTAL $14,865,532 

      

16 CARPINTERIA METALICA         

16.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN ALUMINIO 
ANODIZADO MATE NATURAL + ALFAJÍA, incluyen el suministro 
de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así 
como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida 
para el correcto montaje. Puerta Principal 

M2  1.66 $ 237,200.00 $ 392,803.20 

16.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO de 4mm de 60* 1,38 
mts de la puerta principal , verificación de medidas en situ. 

M2  1.00 $ 110,000.00 $ 110,000.00 

16.3 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO  DE PUERTA PRINCIPAL 
incluye CERRADURA  Tipo Yale o Similar.  (Incluye suministro e 
instalación de bisagras , pasadores y manijas )  

UND 1.00 $ 190,368.00 $ 190,368.00 

   SUBTOTAL $693,171 
      

17 REDES HIDRAULICAS         

17.1 REVISION DE TUBERIA HIDRAULICA ML 10.00 $ 5,863.00 $ 58,630.00 

17.2 LLAVE LAVAMANOS (Suministro e instalación). UND 1.00 $ 55,365.00 $ 55,365.00 

17.3 ACOMETIDA  AGUA PRESION PVC  1".  Incluye accesorios. ML 0.00 $ 23,857.00 $ 0.00 

17.4 ACOMETIDA GENERAL 1/2" incluye tubo , codo cheque y registro. UND 0.00 $ 63,930.00 $ 0.00 

17.5 
TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 500 lts, Incluye: 
Valvula flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible. 
A todo costo. 

UND 1.00 $ 597,347.00 $ 597,347.00 

   SUBTOTAL $711,342 
      

18 REDES ELECTRICAS         

18.1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA , MEDIDOR 
MONOFASICO SOBREPUESTO Y SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA , Incluye: Cable para acometida  de 1*8*8 AWG ,tuberia , 
capacete, caja para medidor , medidor monofasico  electronico , 
sistema puesta a tierra , proteccion principal. 

UND 0 $ 3,500,000.00 $ 0.00 

18.2 
Construcción de salidas eléctricas a 220 V para aire acondicionado, 
incluye tendido de tubería EMT, cable de cobre No 2x10+12T y 
accesorios en general. 

UND 0 $ 335,550.00 $ 0.00 

18.3 

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  SPLIT 12.000 BTU 
/ Hr. INCLUYE UNIDADES DE CONDENSACION Y 
EVAPORACION  con sus respectivos controles remotos 

UND 1.00 $ 2,874,006.00 $ 2,874,006.00 

   SUBTOTAL $2,874,006 
      

19  OBRAS EN CONCRETO         

19.1 Localización y replanteo para arquitectura sobre terreno M2 37.00 $ 3,868.00 $ 143,116.00 

19.2 
Anden en concreto 3.000 psi  Reforzado  E= 0.10m.   (Incluye malla 
electrosoldada M-084 y recebo compactado.) 

M2 38.60 $ 185,981.00 $ 7,178,866.60 

19.3 
CUNETA RECTANGULAR A=0.40 m. H=0.20 m. (Incluye 
excavación, base en recebo, placa concreto, ladrillo común y 
pañete impermeabilizado.) 

ML 38.60 $ 134,781.00 $ 5,202,546.60 

http://www.amazonas.gov.co/


 

 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura 
Calle10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010 

Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co 

19.4 
REJILLA CUNETA METALICA (A = 0.50 m) Marco contramarco en 
angulo de 1 1/2 x 3/16 celosias en platina de 1/4 x 3/16 acero A36 
con anticorrosivo y pintura negro mate. 

ML 7.48 $ 199,184.00 $ 1,489,896.32 

19.5 
CERAMICA PISO TIPO CORONA O SIMILAR TRAFICO PESADO 
(INCLUYE BOQUILLA Y PEGACOR PARA PEGA) 

M2 8.00 $ 124,915.00 $ 999,320.00 

   SUBTOTAL $15,013,746 
      

20 MANTENIMIENTO MOBILIARIO          

20.1 
Mantenimiento de estantes (incluye lijado, anticorrosivo y  pintura 
esmalte o aceite a tres manos) 

UND 12.00 $ 123,950.00 $ 1,487,400.00 

20.2 
Mantenimiento Archivador grande(incluye lijado, anticorrosivo y  
pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 1.00 $ 65,973.00 $ 65,973.00 

20.3 
Mantenimiento Muebles de almacenamiento (incluye lijado, 
anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 1.00 $ 160,503.00 $ 160,503.00 

20.4 
MantenimientoExhibicion revistero(incluye lijado, anticorrosivo y  
pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 1.00 $ 100,928.00 $ 100,928.00 

20.5 
Mantenimiento Puesto de trabajo Biblioteca  mesa  de consulta 
(incluye lijado, anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres 
manos) 

UND 6.00 $ 40,300.00 $ 241,800.00 

20.6 
Mantenimiento silla interlocutora biblioteca(incluye lijado, 
anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 18.00 $ 85,972.00 $ 1,547,496.00 

20.7 
Mantenimiento silla de puesto de trabajo docente(incluye lijado, 
anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 1.00 $ 40,307.00 $ 40,307.00 

20.8 
Mantenimiento mesa de trabajo docente (incluye lijado, 
anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 1.00 $ 40,297.00 $ 40,297.00 

20.9 
Mantenimiento puesto de trabajo aula  ( mesa preescolar)(incluye 
lijado, anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 4.00 $ 39,830.00 $ 159,320.00 

20.10 
Mantenimiento mesa auxiliar puesto de trabajo (incluye lijado, 
anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 1.00 $ 40,297.00 $ 40,297.00 

20.11 
Mantenimiento sillas preescolar(incluye lijado, anticorrosivo y  
pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 12.00 $ 46,533.00 $ 558,396.00 

20.12 
Mantenimiento cubiculo doble biblioteca (incluye lijado, 
anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 4.00 $ 132,443.00 $ 529,772.00 

   SUBTOTAL $4,972,489 
      

21 OTRAS ACTIVIDADES         

21.1 
Suministro e instalación de letra corte laser acrílico plateado de 10 
cm *10cm corte y grabado laser acrílico plateado, letra "C" de 
Puerto ARICA (instalado con silicona fría) 

UND 1.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 

21.2 
SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL, para control y eliminación 
de plagas voladoras y rastreras en toda la instalación de la 
biblioteca, por medio de nebulización y aspersión. 

M2 86.20 $ 1,933.00 $ 166,624.60 

   SUBTOTAL $266,625 
      

22 ASEO          

22.1 ASEO GENERAL M2 86.20 $ 4,000.00 $ 344,800.00 
   SUBTOTAL $344,800 

      

23 TRANSPORTE          

23.1 
Transporte y trasiego de materiales( cargue y descargue de 
materiales) Leticia / Puerto fluvial /Puerto arica / Obra 

TONEL
ADA 

4.30 $ 1,350,000.00 $ 5,805,000.00 

   SUBTOTAL $5,805,000 
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BIBLIOTECA PUBLICA DE LA CHORRERA          

24 PRELIMINARES          

24.1 
Lavado de muros internos y externos con chorro de presión, cielo 
raso y piso exteriores con jabón e hipoclorito. 

M2 846.19 $ 4,510.00 $ 3,816,333.59 

   SUBTOTAL $3,816,334 
      

25 PAÑETES Y ENCHAPES         

25.1 
Pañete liso muros 1:3  impermeabilizado (incluye filos y 
dilataciones) 

M2 125.13 $ 43,392.00 $ 5,429,554.18 

25.2 Pañete Con Aditivo Adherente Para Reparacion de Grietas  M2 31.90 $ 38,827.00 $ 1,238,581.30 

25.3 
Cerámica pared productos de consumo frontera leticia según 
diseño (incluye boquilla color) 

M2 28.44 $ 116,141.00 $ 3,303,050.04 

25.4 
CERAMICA PISO TIPO CORONA O SIMILAR TRAFICO PESADO 
(INCLUYE BOQUILLA Y PEGACOR PARA PEGA) 

M2 11.27 $ 124,915.00 $ 1,407,792.05 

   SUBTOTAL $11,378,978 
      

26 ESTUCO Y PINTURA         

26.1 
Estuco plástico para interiores y exteriores sobre muro (Incluye 
estuco sobre filos y dilataciones) 

M2 328.54 $ 18,104.00 $ 5,947,942.47 

26.2 
PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS ( Tipo Pintuco o similar, 
filos y dilataciones). Color según diseño. 

M2 292.40 $ 16,353.00 $ 4,781,687.55 

26.3 
PINTURA PARA EXTERIOR Tipo KORAZA o Similar 3 MANOS 
Fachada (Incluye 1 mano en pintura tipo 1 y dos manos en pintura 
koraza Tipo Pintuco , filos y dilataciones). Color  Blanco. 

M2 211.55 $ 17,605.00 $ 3,724,249.73 

   SUBTOTAL $14,453,880 
      

27 CARPINTERIA METALICA          

27.1 
PUERTA EN ALUMINIO, CON ENCHAPE EN ALUMINIO, con 
cerradura y manija (Hoja Sencilla). Incluye el suministro de todos 
los accesorios requeridos para el correcto montaje. Para baños. 

M2 3.60 $ 490,203.00 $ 1,764,730.80 

27.2 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO  DE PUERTA PRINCIPAL 
incluye CERRADURA  Tipo Yale o Similar.  (Incluye suministro e 
instalación de bisagras , pasadores y manijas )  

M2 4.00 $ 190,368.00 $ 761,472.00 

   SUBTOTAL $2,526,203 
      

28 INSTALACIONES ELECTRICAS         

28.1 
Punto y suministro de luminarias tipo bala, bombillos ahorradores 
luz blanca (incluyen accesorios y demás elementos para su 
funcionamiento). 

UND 18.00 $ 137,923.00 $ 2,482,614.00 

28.2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA , MEDIDOR 
MONOFASICO SOBREPUESTO Y SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA , Incluye: Cable para acometida  de 1*8*8 AWG ,tuberia , 
capacete, caja para medidor , medidor monofasico  electronico , 
sistema puesta a tierra , proteccion principal. 

GBL 0 $ 3,500,000.00 $ 0.00 

28.3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 
1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA  
Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida 
y homologada por el CIDET 

UND 1.00 $ 146,002.00 $ 146,002.00 

28.4 Desmonte  y montaje de toma corrientes. UND 5.00 $ 50,370.00 $ 251,850.00 

28.5 
Construcción de salidas eléctricas a 110 V para aire acondicionado, 
incluye tendido de tubería EMT, cable de cobre No 2x10+12T y 
accesorios en general. 

UND 1.00 $ 335,550.00 $ 335,550.00 
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28.6 

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO  SPLIT 12.000 BTU 
/ Hr. INCLUYE UNIDADES DE CONDENSACION Y 
EVAPORACION  con sus respectivos controles remotos 

UND 1.00 $ 2,874,006.00 $ 2,874,006.00 

28.7 
SALIDA VENTILADOR EN TECHO EN TUBERIA CONDUIT PVC 
3/4", ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE VENTILADOR DE TECHO 
DE ASPAS 110V  

UND 4.00 $ 559,110.00 $ 2,236,440.00 

   SUBTOTAL $8,326,462 
      

29 INSTALACIONES  HIDROSANITARIAS         

29.1 
Lavado y desbacterizacion de tanques de agua lluvias, (incluye 
glicerina , soda caustica , sulfato de aluminio t.b, hipoclorito de 
sodio)  

UND 2.00 $ 179,467.00 $ 358,934.00 

29.2 

Mantenimiento, sondeo y presurizado de tuberías hidrosanitarias  
de los diferentes puntos de los muebles sanitarios utilización de 
químicos para destapar , drenar los diferentes puntos a intervenir ( 
cloro al 71% 1000gr, sulfato de aluminio tipo a 2000 gr , cal 5000 gr 
) 

ML  5.00 $ 85,138.00 $ 425,690.00 

29.3 

CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD PARA 
MOTOBOMBA  DE 0,80 m x 1,00 m x h= 0,90 mts (En mamposteria, 
pañete liso sobre muros 1:4, placa  de concreto de contrapiso de 
0,07 mts, placa maciza en concreto de 3000 PSI para tapa, con 
refuerzo en malla en ACERO de 60000 psi ,  con puerta metalica 
de seguridad en varrilla cuadra de 12,3 mm con anticorrosivo y 
pintura esmalte) incluye pintura general de la Caseta en pintura tipo 
Koraza, se incluye el transporte de los materiales al sitio de la obra 

UND 0 $ 995,127.00 $ 0.00 

29.4 

PERFORACION POZO ARTESIANO DE 20 ML  (incluye 
excavacion, instalacion de tuberia de 4", de presion de 1"  y de 3/4" 
con sus respectivos accesorios, suministro e instalacion de 
motobomba de IHM 1A - 1/3W, caja de 2 circuitos, un breaker, 
alambre N° 10 y N° 12 con una distancia minima de 10 metros y 
maxima de 20 metros con tuberia conduit a caja de breaker y a la 
acometida de energia) incluye transporte de los materiales al sitio 
de la obra 

UND 0 $ 2,160,213.00 $ 0.00 

29.5 
LAVAMANOS SOBREPONER Linea STILO Color Blanco Tipo 
Corona Ref. 072591001 o similar (Incluye conjunto griferia galaxia 
8", desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople). 

UND 2.00 $ 320,928.00 $ 641,856.00 

   SUBTOTAL $1,426,480 
      

30 MANTENIMIENTO MOBILIARIO          

30.1 
Mantenimiento de estantes (incluye lijado, anticorrosivo y  pintura 
esmalte o aceite a tres manos) 

UND 12.00 $ 123,950.00 $ 1,487,400.00 

30.2 
Mantenimiento Archivador grande(incluye lijado, anticorrosivo y  
pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 1.00 $ 65,973.00 $ 65,973.00 

30.3 
Mantenimiento Muebles de almacenamiento (incluye lijado, 
anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 1.00 $ 160,503.00 $ 160,503.00 

30.4 
Mantenimiento Exhibicion revistero(incluye lijado, anticorrosivo y  
pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 1.00 $ 100,928.00 $ 100,928.00 

30.5 
Mantenimiento Puesto de trabajo Biblioteca  mesa  de consulta 
(incluye lijado, anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres 
manos) 

UND 6.00 $ 40,297.00 $ 241,782.00 

30.6 
Mantenimiento silla interlocutora biblioteca(incluye lijado, 
anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 17.00 $ 85,972.00 $ 1,461,524.00 
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30.7 
Mantenimiento silla de puesto de trabajo docente(incluye lijado, 
anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 1.00 $ 85,972.00 $ 85,972.00 

30.8 
Mantenimiento mesa de trabajo docente (incluye lijado, 
anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 1.00 $ 85,972.00 $ 85,972.00 

30.9 
Mantenimiento puesto de trabajo aula  ( mesa preescolar)(incluye 
lijado, anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 5.00 $ 39,830.00 $ 199,150.00 

30.10 
Mantenimiento mesa auxiliar puesto de trabajo (incluye lijado, 
anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 1.00 $ 40,297.00 $ 40,297.00 

30.11 
Mantenimiento sillas preescolar(incluye lijado, anticorrosivo y  
pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 12.00 $ 46,533.00 $ 558,396.00 

30.12 
Mantenimiento cubiculo doble biblioteca (incluye lijado, 
anticorrosivo y  pintura esmalte o aceite a tres manos) 

UND 2.00 $ 132,443.00 $ 264,886.00 

   SUBTOTAL $4,752,783 
      

31 OTRAS ACTIVIDADES         

31.1 

Suministro e instalación de letras corte laser acrílico  plateado de 
15 cm *15 cm del nombre   “Biblioteca Pública  de Chorrera” + letras  
de 5 cm *5 cm del nombre “ Gobernación del Amazonas” y 
“Secretaria de Turismo y Cultural” en letras mayúsculas + logo de 
la Secretaria y la de la  Gobernación  de 62 cm * 36 cm corte y 
grabado laser acrílico plateado (instalado con silicona fría) 

GBL 1.00 $ 1,850,000.00 $ 1,850,000.00 

   SUBTOTAL $1,850,000 
      

32 ASEO          

32.1 Aseo general M2 265.65 $ 4,000.00 $ 1,062,600.00 
   SUBTOTAL $1,062,600 

      

33 TRANSPORTE          

33.1 
Transporte y trasiego de materiales( cargue y descargue de 
materiales) Leticia / Puerto fluvial /Chorrera/ Obra 

TONEL
ADA 

5.29 $ 1,420,000.00 $ 7,507,717.50 

   SUBTOTAL $7,507,718 
      

      

34NP ITEMS NO PREVISTOS         

34.1 
NP 

ACOMETIDA  AGUA PRESION PVC  1/2" HASTA 40ML.  INCLUYE 
ACCESORIOS TUBO, CODO CHEQUE Y REGISTRO. 

UN 2.00 $ 2,550,496.00 $ 5,100,992.00 

34.2 
NP 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 744 , EN 
ALUMINIO COLOR NATURAL VIDRIO 4MM INCOLORO 2 
CUERPOS , 1 CORREDIZO  H 1,20X 1,10 

UN 4.00 $ 623,407.00 $ 2,493,628.00 

34.3 
NP 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 744 , EN 
ALUMINIO COLOR NATURAL VIDRIO 4MM INCOLORO 2 
CUERPOS , 1 CORREDIZO  H 1,40X 1,10 

UN 1.00 $ 710,307.00 $ 710,307.00 

34.4 
NP 

PINTURA EPOXICA PARA FIBRA DE VIDRIO Y MURAL TIERRA 
DE ARTESANOS (INCLUYE DISEÑO ARTISTICO) 

M2 58.14 $ 132,570.00 $ 7,707,354.66 

34.5 
NP 

PINTURA TIPO TRAFICO PARA CANCHAS M2 28.35 $ 26,666.00 $ 755,981.10 

34.6 
NP 

SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA (AIRES 
ACONDICIONADOS 110 V) 

UN 1.00 $ 139,526.00 $ 139,526.00 

34.7 
NP 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA , MEDIDOR 
MONOFASICO SOBREPUESTO Y SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA , INCLUYE: CABLE PARA ACOMETIDA  DE 1*8*8 AWG 
,TUBERIA , CAPACETE, CAJA PARA MEDIDOR , SISTEMA 
PUESTA A TIERRA , PROTECCION PRINCIPAL. 

UN 2.00 $ 3,002,057.00 $ 6,004,114.00 
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34.8 
NP 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN METÁLICA 
TUBERÍA REDONDA GALVANIZADA 

ML 114.60 $ 75,630.00 $ 8,667,198.00 

34.9 
NP 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS GIGANTES EN 
FIBRA DE VIDRIO INCLUYE PINTURA MACEDONIA ALTURA 34 
CON CANTO DE 10 CM, TIERRA DE ARTESANOS LA MAS ALTA 
DE 16 CM CON CANTO DE 3CMS, CON PLATINAS PARA 
ANCLAR. 

UN 1.00 $ 1,850,050.00 $ 1,850,050.00 

34.10 
NP 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE DE LA 
REGIÓN  DE ESPESOR DE 5 CM  

ML 24.00 $ 43,647.00 $ 1,047,528.00 

34.11 
NP 

TRASLADO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUNTO 
ECOLOGICO (INCLUYE RESTAURACION) 

UN 1.00 $ 317,050.00 $ 317,050.00 

34.12 
NP 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE ESTABILIZANTE 
ARENA CON CEMENTO 1:10 

M3 12.2 $ 566,116.00 $ 6,894,049.52 

   SUBTOTAL $41,687,778 
      

      

 COSTO DIRECTO   $221,377,213 

 ADMINISTRACION    $ 65,306,277.92 

 IMPREVISTOS    $ 2,213,772.13 

 UTILIDAD    $ 11,068,860.66 

 COSTO INDIRECTO   $ 78,588,910.71 
      

 COSTO TOTAL    $  299,966,124  

 
 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

FORMA DE PAGO 
 

VALOR DEL CONTRATO $ 299,966,124.00 

VALOR PAGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO DEL 50% $ 149,983,062.00 

VALOR EJECUTADO A LA FECHA $ 299,966,124.00 

VALOR A PAGAR EN LIQUIDACION $ 149,983,062.00 

 

FORMA DE PAGO 50% anticipo, y pagos parciales mediante actas 
debidamente aprobadas. 

 
 

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE JURÍDICO 
 

VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS. 
 
Pólizas otorgadas por la SEGUROS DEL ESTADO, para garantizar cumplimiento del contrato, buen manejo del anticipo, 
calidad del servicio en desarrollo del contrato de obra 001399 del 22 de septiembre de 2023 referente a la “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE MACEDONIA, COMUNIDAD 
HUITOTO KM 11, MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE PUERTO ARICA Y LA CHORRERA ADSCRITO 
A LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”. Cuentan con la radicación 
en la oficina jurídica de la Gobernación del Amazonas. 
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GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO 
 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

GARANTÍA No. 21-44-101428176 Anexo 0 

FECHA DE EXPEDICIÓN  23/10/2023 

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

 

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 23/10/2023 23/05/2024 $ 29.996.612.40 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO 

23/10/2023 23/05/2024 $ 149.983.062.00 

CALIDAD DEL SERVICIO 23/10/2023 23/05/2024 $ 29.996.612.40 

 
 
Lo anterior verificado mediante Resolución No. 248 de aprobación de Garantías de Fecha 24 de octubre de 2023 
  
 

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO – ACTA DE SUSPENSIÓN No 01 – ACTA DE REINICIO 
No. 01 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

GARANTÍA No. 21-44-101428176 Anexo 1 

FECHA DE EXPEDICIÓN  05/02/2024 

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

 

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 23/10/2023 09/07/2024 $ 29.996.612.40 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO 

23/10/2023 09/07/2024 $ 149.983.062.00 

CALIDAD DEL SERVICIO 23/10/2023 09/07/2024 $ 29.996.612.40 

 
Lo anterior verificado mediante Resolución No. 010 de aprobación de Garantías de fecha 12 de febrero de 2024 
 
 

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No 02 – ACTA DE REINICIO No. 02 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

GARANTÍA No. 21-44-101428176 Anexo 2 

FECHA DE EXPEDICIÓN  05/08/2024 

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

 

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 23/10/2023 08/10/2024 $ 29.996.612.40 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO 

23/10/2023 08/10/2024 $ 149.983.062.00 

CALIDAD DEL SERVICIO 23/10/2023 08/10/2024 $ 29.996.612.40 

 

http://www.amazonas.gov.co/


 

 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura 
Calle10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010 

Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co 

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No 03 – ACTA DE REINICIO No. 03 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

GARANTÍA No. 21-44-101428176 Anexo 3 

FECHA DE EXPEDICIÓN  24/09/2024 

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

 

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 23/10/2023 29/01/2025 $ 29.996.612.40 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO 

23/10/2023 08/10/2024 $ 149.983.062.00 

CALIDAD DEL SERVICIO 23/10/2023 29/01/2025 $ 29.996.612.40 

 
 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

GARANTÍA No. 21-44-101428176 Anexo 4 

FECHA DE EXPEDICIÓN  24/09/2024 

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

 

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 23/10/2023 29/01/2025 $ 29.996.612.40 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO 

23/10/2023 05/01/2025 $ 149.983.062.00 

CALIDAD DEL SERVICIO 23/10/2023 29/01/2025 $ 29.996.612.40 

 
Lo anterior verificado mediante Resolución No. 096 de aprobación de Garantías de fecha 01 de octubre de 2024 
 
 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

GARANTÍA No. 21-44-101428176 Anexo 5 

FECHA DE EXPEDICIÓN  02/12/2024 

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

 

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 23/10/2023 29/01/2025 $ 29.996.612.40 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO 

23/10/2023 05/01/2025 $ 149.983.062.00 

CALIDAD DEL SERVICIO 23/10/2023 29/01/2025 $ 29.996.612.40 

 
Lo anterior verificado mediante Resolución No. 132 de aprobación de Garantías de fecha 02 de diciembre de 2024 
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CONCLUSIONES 
 
Una vez revisadas las cantidades de obra se puede verificar la ejecución del 100% de las actividades contratadas acorde 
a las condiciones actualizadas al Otrosí No. 01, sin embargo, es preciso aclarar que al momento de realizar el recibo final 
de obra se rectificaron y balancearon para el recibo a satisfacción. 
 
Se realizaron visitas a cada uno de los sitios intervenidos para verificar cantidades y acabados de obra 
 

     
 
Del mismo modo se llevo a cabo la verificación de cumplimiento de las observaciones hechas en la visita de inspección 
ocular en la comunidad indígena de MACEDONIA, con el fin de verificar los trabajos realizados por la firma constructora 
y realizar tomas de medidas de las actividades ejecutadas para el posterior recibo final de obra. 
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Se realizaron las tomas de las medidas del total de las estructuras construidas para la posterior verificación de cantidades 
contractuales vs las verificadas en campo. 
 

Se realizo la recomendación a la comunidad en general para que conserven las obras en el estado en que fueron 
entregadas y darles buen uso. 
 

Se verifico el estado y acabados de las estructuras, concluyendo que se encuentran en las condiciones exigidas para su 
recibo.  
 

 
 
 
(Firma)_____________________________________ 
LUIS DANIEL POSADA AGUDELO 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 
Gobernación del Amazonas  
SUPERVISOR 

 
 
 
(Firma)_____________________________________ 
PEDRO DANIEL SOLANO JAIME  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
Gobernación del Amazonas  
APOYO A LA SUPERVISIÓN  
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