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ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA LP-001-2019
CONTRATANTE MUNICIPIO DE GAMBITA
CONSORCIO INGEDEUR-EGS NIT: 901.316.681-1

CONTRATISTA Representante Legal

ANGIE MILDRED JIMENEZ POVEDA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA URBANA

BRIED CALLE 6 ENTRE CARRERAS 4 Y 8 DE GAMBITA, SANTANDER
PROYECTAR LTDA NIT: 900041535—9
INTERVENTOR Representante Legal
JESUS EMILIO MUETE MATIZ
VALOR DEL CONTRATO INICIAL $ 814,466,640.00
VALOR ADICIONAL N° 01 $ 108,380,061.72
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$922,846,701.72

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO 30 DE AGOSTO DE 2019

FECHA ACTA DE INICIO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
TIEMPO INICIAL DE EJECUCION 2.5 MESES
TIEMPO ADICIONAL N° 01 0.5 MESES
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO 3 MESES
FECHA ACTA PARCIAL N° 01 24 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA ACTA PARCIAL N° 02 02 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA ACTA DE RECIBO 16 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA PRESENTE ACTA 19 DE DICIEMBRE DE 2019

En Gambita, Santander, a los diecinueve (19) dias del mes de diciembre de 2019, se reunieron: El
Alcalde Municipal EDILSON SALAMANCA CALLEJAS, |a sefiora ANGIE MILDRED JIMENEZ POVEDA
representante legal de CONSORCIO INGEDEUR-EGS en calidad de CONTRATISTA, el sefior JESUS
EMILIO MUETE MATIZ representante legal PROYECTAR LTDA en calidad de INTERVENTOR, con el
proposito de liquidar por mutuo acuerdo el CONTRATO DE OBRA LP-001-2019 cuyo objeto es:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ViA URBANA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 4 Y 8 DE
GAMBITA, SANTANDER.”, y de acuerdo con las siguientes clausulas:

PRIMERA. Que el MUNICIPIO DE GAMBITA celebré el dia treinta (30) de agosto de 2019, con la
sefiora ANGIE MILDRED JIMENEZ POVEDA identificada con C.C 1.049.621.410 expedida en Tunja,
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representante legal de ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS con NIT:
900.573.269-7, el CONTRATO DE OBRA LP-001-2019 cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA URBANA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 4 Y 8 DE GAMBITA,
SANTANDER.”

SEGUNDA. Que las obras del CONTRATO DE OBRA LP-001-2019 se recibieron a satisfaccion del
Interventor y supervisor.

TERCERA. Que el contratista para la presente acta aportd al SUPERVISOR los siguientes documentos
relacionados con la vinculacién en la ejecucién del objeto contratado en cumplimiento de lo
ordenado por el articulo 50 de la ley 789 de 2002:

a) Pago de salud y pension.

b) Pago riesgos profesionales.

c) Pago aportes FIC - SENA

b) Pago aportes Caja de Compensacidn.

CUARTA. El contratista presenta informe detallado de la ejecucion objeto del contrato, el cual fue recibido a
satisfaccion por el Municipio de Gambita, seguin aclas anexas y se concluye con el siguiente balance financiero
y con las cantidades de obra correspondientes al contrato de obra LP-001-2019 para la liquidacion, lo siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO
PAGO PARCIAL

VALOR CONTRATO INICIAL S 814,466,640.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL 01 $ 108,380,061.72
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 922,846,701.72
VALOR ACTA PARCIAL No.01 $ 408,408,598.51
VALOR ACTA PARCIAL No.02 $327,705,721.22
VALOR ACTA FINAL $186,732,381.99
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $0.00
SUMAS IGUALES $922,846,701.72| $ 922,846,701.72

Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance econdmico del contrato se
encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto
existe equilibrio econémico del mismo en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las
pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripcion de la
presente acta.

QUINTA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten |a aprobacion a la presente
liquidacion.
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CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA LP-001-2019

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA URBANA CALLE 6 ENTRE CARRERASA Y 8 DE GAMBITA, SANTANDER
ITEM |DESCRIPCION UNIDAD CANT | VLR. UNIT. VLR. TOTAL
1 PRELUIMINARES
1.1 [LOCAUZACION YREPLANTEO M2 2,138 $1,39 $ 2.976.096,00
2 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
2.1 |EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR M3 1,131,90 $34,57 $39.127.519,00
2.2 |EXCAVACION EN ROCA (INCLUYE RETIRO) M3 47,2 $121,16 $5.718.752,00
2.3 |RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" M 2436 $7,96 $19.392.996,60
3 REDES SANITARIAS
3.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT D=12" M 4 $168,23 $40.980.828,00
3.2 |CONSTRUCCION SUMIDER LATERAL SL-200 UND 12 2,233,415 $ 8.933.660,00
3.3 |ACOMETIDA DOMICIUARIA ALCANTARILLADO12"X6" (315°160) L= 5M UND 12 $ 544,89 $6.538.728,00
3.4 |CAJAS DE INSPECCION 80*80 (INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO) UND 28,6 $466,81 $5.601.732,00
3.5 |SUMINISTRI E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=6" M 12 $ 62,00 $1.773.085,60
o CONSTRUCCION DE FILTRO GRANULAR TIPO FRANCES 3/4" - 1" D=6 ™ 1805 $190,59 $34.401.134,00
(INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO
4 REDES DE ACUEDUCTO
4.1 |SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION 2" RDE 21 M 280 $ 38,61 $10.811.360,00
4.2 |VALCULA PRINCIPAL DE CIERREY CORTE2" UND 1 $468,9 $468.956,00
4.3 |PUNTO ACOMETIDA 1/2" UND 12 $197,59 $2.371.104,00
5 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
5.1 |SUB BASE GRANULAR M3 246 $160,59 $39.578.164,20
5.2 |BASE GRANULAR M3 300 $177,492 $53.247.600,00
5.3 |CONCRETO HIDRAHULICO 4000 PSI PARA PAVIMENTO E= 20CM M3 320 $703,92 $ 225.254.080,00
5.4 |SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO M 750 $4,02 $3.017.250,00
5.5 |CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN STU M3 36,3 $ 572,00 $20.763.708,0
5.6 |ACERO DE REFUERZO LISO DE 1" (JUNTA TRANSVERSAL) KG 2,351 $5,99 $14.089.543,00
5.7 |ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA . KG 1,601 $5,36 $8.573.355,00
6 ANDENES
6.1 |MATERIAL DE AFIRMADO M3 157,3 $68,42 $10.762.780,60
6.2 |SARDINEL EN CONCRETO TIPO A10 M 334,6 $ 87,06 $29.128.937,60
6.3 |CONCRETO CLASE G PARA CIMENTACION M3 125 $351,10 $4.388.750,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDENES EN TABLETA 30 X30
6.4 BIFERENTES TORIES M2 401,5 $115,17 $46.239,149,00
6.5 |CONCRETOESTRIADO PARA RAMPAS 21 Mpa E= 12CM M3 11,5 $99,60 $1.145.411,50
6.6 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS COLONIALES UND 50 $399,93 $19.996.500,00
&7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" INCLUYE i e 830,72 PR
CABLEN 10
6.8 |SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA COLONIAL COMPLETA UND 50 $42,36 $2.118.100,00
ADMINISTRACION 29%|  $175.479.957,00
IMPREVISTOS 1% $6.051.033,00
UTILIDAD 5% $30.255.165,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 6.280.820,00
PLAN MANEJO DE TRANSITO $4.604.125,00
INTERVENTORIA $31.225.600,00
TOTAL|  $922.846.701,00
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Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance econdmico del contrato se
encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto
existe equilibrio econdmico del mismo en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las
pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripcion de la
presente acta.

QUINTA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobacion a la presente
liquidacion.
SEXTA. Autoricese el pago de la presente acta por la suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES

SETECIENTOS TREINTA DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 186,732,381.99) M/CTE.

SEPTIMA. Con la firma y pago de la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el
CONTRATO DE OBRA LP-001-2019 cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RiGIDO EN LA
VIA URBANA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 4 Y 8 DE GAMBITA, SANTANDER.”
y se declaran de mutuo acuerdo a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado con el objeto del
contrato sin prejuicio de los requerimientos que llegasen a presentarse con fundamento en las
garantias prestadas.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en el
municipio de Gambita a los diecinueve (19) dias del mes de diciembre de 2019.

LAMANCA CALLEJAS ANGIE MILDRED JIMENEZ POVEDA
DE/MUNICIPAL R.L CONSORCIO INGEDEUR-EGS
CONTRATISTA

AL

JESIS EMILI ETE MATIZ
R.L.\BROYECTAR LTDA
INTERVENTOR
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