
Piedecuesta, 29 de noviembre de 2024 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Interventoría del Programa de Formación Especializada  

para la Economía Campesina del SENA 

Medellín 

 

Referencia 

Convocatoria: DSNFT – 0001 – FEEC – 2024 

Convenio:  CO1.PCCNTR.6914620 

Conviniente:  ASOCIACIÓN DEL CAMPO PARA EL MUNDO 

 

Asunto: Solicitud de prórroga. 

 

Respetados señores: 

 

Teniendo en cuenta que ustedes son los interventores del convenio celebrado entre el 

Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y la Asociación del Campo Para el Mundo -

ASOCAMUNDO-, por medio de la presente carta respetuosamente les informamos que 

actualmente estamos atravesando por circunstancias externas que escapan de nuestra 

gestión, y las cuales nos impedirán desarrollar el cronograma de las actividades del 

proyecto en los tiempos que nos habíamos propuesto y presentado a ustedes y al SENA.  

 

Las circunstancias a las que nos referimos corresponden a situaciones ajenas a nuestra 

voluntad y que dificultan el desarrollo efectivo de las jornadas de capacitación, situaciones 

que se detallan a continuación: 

 

1. Condiciones de orden público: En algunos de los territorios en los que se deben 

desarrollar las actividades de formación, hemos tenido presencia de grupos armados, 

lo que ha dificultado el desarrollo de las acciones de formación por temas de seguridad;  

 

2. Fenómeno de la niña: Las lluvias intensas han generado problemas de acceso a varios 

municipios, afectando el desplazamiento hacia las zonas rurales y, por ende, la 

ejecución efectiva de las actividades formativas.  

 

Es importante resaltar que las mencionadas situaciones se han presentado durante la 

ejecución del proyecto, por lo tanto, no era posible preverla. 

 



Señores interventores, como pueden darse cuenta con las explicaciones ya dadas, estas 

son circunstancias frente a las que no podemos hacer nada, aunque quisiéramos, tampoco 

las podíamos anticipar y mucho menos son generadas por nosotros. Es por eso por lo que, 

amablemente solicitamos una prórroga hasta el 30 de marzo de 2025 para poder desarrollar 

satisfactoriamente para nuestros campesinos el proyecto con el que nos comprometimos.  

 

Tenemos toda la disposición de cumplir satisfactoriamente con la meta del proyecto 

CampeSENA que es tan importante en nuestros territorios. 

 

Gracias y esperamos la respuesta, 

 

 

 

 

 

MAYGEL ENRIQUE QUIMBAYO PRADA  

Director de Proyecto  

Asociación del Campo Para el Mundo 


