Granada, 12 de diciembre de 2024

Sefiores

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Interventoria del Programa de Formacion Especializada
para la Economia Campesina del SENA

Medellin

Referencia:

Convocatoria: DSNFT — 0001 — FEEC - 2024

Convenio: CO1.PCCNTR.7003645

Conviniente: Asociacion Red de Mujeres Comunales del Departamento del Meta

Asunto: Solicitud de proérroga

Respetados sefores:

Teniendo en cuenta que ustedes son los interventores del convenio celebrado entre el
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y la Asociacion Red de Mujeres Comunales del
Departamento del Meta “REMUCOM”, por medio de la presente carta respetuosamente
les informamos que actualmente estamos atravesando por circunstancias externas que
escapan de nuestra gestion, y las cuales nos impediran desarrollar el cronograma de las
actividades del proyecto en los tiempos que nos habiamos propuesto y presentado a
ustedes y al SENA.

Las circunstancias a las que nos referimos corresponden a situaciones ajenas a nuestra
voluntad y que estan relacionadas con los siguientes escenarios:

1. Condiciones climaticas: Las condiciones climéaticas del territorio dificultan el acceso a
algunas de las zonas donde se desarrollan las acciones de formacion, lo que dificulta
la ejecucion de las actividades formativas en los tiempos que se tenian previstos

2. Situaciones de orden publico: En algunos de los territorios en los que se deben
desarrollar las actividades formativas, hemos tenido presencia de grupos armados, lo
gue ha dificultado el desarrollo de las acciones de formacion por temas de seguridad.

3. Cosechas: Las cosechas en el municipio han presentado un incremento importante en
el mes de diciembre, por lo tanto, el personal a quien se dirigen las acciones de
formacion ha estado enfocado en la atencién de dichas cosechas, toda vez que ello
les representa un ingreso econémico importante.



4. Disponibilidad de la poblacion a capacitar: Teniendo en cuenta que los beneficiarios
estardn enfocados en atender las cosechas, se limita su participacion en las
actividades formativas.

Sefiores interventores, como pueden darse cuenta con las explicaciones ya dadas, estas
son circunstancias frente a las que no podemos hacer nada, aunque quisiéramos,
tampoco las podiamos anticipar y mucho menos son generadas por nosotros. Es por eso
por lo que, amablemente solicitamos una prérroga hasta el 30 de marzo de 2025 para
poder desarrollar satisfactoriamente para nuestros campesinos el proyecto con el que nos
comprometimos.

Tenemos toda la disposicion de cumplir satisfactoriamente con la meta del proyecto
CampeSENA que es tan importante en nuestros territorios.

Gracias y esperamos la respuesta,

Directora del Proyécto
Asociacion Red de Mujeres Comunales del Departamento del Meta



