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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO 205 DE 2023 SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
ITEM
0 q o P ACOMETIDA NUEVA/ AIRE N .
Seccional Ciudad Edificio/lJuzgado Ubicacion upPs TIPO ™) REMPLAZO ACONDICIONADO mes 1 enero mes 2 febrero mes 3 marzo mes 4 abril mes 5 Mayo mes 6 Junio
. - . - INSTALACION Y
1 Armenia Armenia Palacio de Justicia Dabio | Cr. 12 No. 20-63 Oficina 203. |y 5 Trifasica 8 Nueva NIA EN SITIO PUESTA EN
Calderon Botero Cuarto Técnico
SERVICIO
INSTALACION
2 Barranquilla Barranquilla Centro Civico Calle 40 # 44 - 80 Piso 1 80 KVA Trifasica 30 Remplazo N/A EN SITIO Y PUESTA EN
SERVICIO
INSTALACION
3 Barranquilla Soledad Palacio de Justicia Calle 20 # 20 - 26 80 KVA Trifasica 50 Nueva 18000 BTU EN SITIO Y PUESTA EN
SERVICIO
INSTALACION
4 Barranquilla Sabanalarga Palacio de Justicia Calle 19 # 18-05. 40 KVA Trifasica 50 Nueva 18000 BTU EN SITIO Y PUESTA EN
SERVICIO
Carrera8y7ycalle 11y 12 STV
5 Bogota Bogota D.C. Corte Suprema de Justicia yry " y 40 KVA Trifasica 10 Nueva N/A EN SITIO PUESTA EN
(Cuarto Piso)
SERVICIO
Carrera8y7ycalle 11y 12 ALY
6 Bogota Bogota D.C. Corte Suprema de Justicia yry L Y 15 KVA Trifasica 10 Nueva N/A EN SITIO PUESTA EN
(Sala de Audiencia)
SERVICIO
INSTALACION Y
7 Bogota Bogota D.C. Sede Anexo Calle 12 No. 7-65 40 KVA Trifasica 3 Nueva N/A EN SITIO PUESTA EN
SERVICIO
Despacho 009 De La . INSTALACION
8 Consejo De Estado Bogoté D.C. Seccién Tercera Del | €2l 12#&2&:3'“” De 80 KVA Trifasica 25 Remplazo N/A EN SITIO Y PUESTA EN
Consejo De Estado SERVICIO
. INSTALACION
9 Corte Constitucional Bogota D.C. Palacio de Justicia Calle 12#7-65, piso 10, 80 KVA Trifasica 3 Remplazo N/A EN SITIO Y PUESTA EN
cuarto de maquinas
SERVICIO
. Palacio de Justicia de e INSTALADA Y PUESTA
10 Bucaramanga Barrancabermeja Barrancabermeja Calle 50 # 8B entre 49 A 30 KVA Trifasica 30 Nueva N/A EN SERVICIO
. . . . - EN PROCESO DE
1 Bucaramanga Bucaramanga Alcaldia 5to piso Area Administrativa 15 KVA Trifasica 25 Nueva 12000 BTU INSTALACION
. - . - EN PROCESO DE
12 Bucaramanga Bucaramanga Palacio de Justicia Rack Sistemas 10 KVA Bifasica 25 Nueva 12000 BTU INSTALACION
. - - EN PROCESO DE
13 Bucaramanga Bucaramanga Palacio de Justicia Rack Estrella 10 KVA Bifasica 25 Nueva 12000 BTU INSTALACION
. . - EN PROCESO DE
14 Bucaramanga Bucaramanga Almacén Almacén 10 KVA Bifasica 25 Nueva 12000 BTU INSTALACION
. - - - EN PROCESO DE
15 Bucaramanga Bucaramanga Palacio de Justicia Rack Familia 5 KVA Bifasica 15 Nueva 12000 BTU INSTALACION
. - - EN PROCESO DE
16 Bucaramanga Bucaramanga Palacio de Justicia Rack Reparto 5 KVA Bifasica 20 Nueva 12000 BTU INSTALACION
. - - - EN PROCESO DE
17 Bucaramanga Bucaramanga Palacio de Justicia Rack Circuito 5 KVA Bifasica 15 Nueva 12000 BTU INSTALACION
. - - - EN PROCESO DE
18 Bucaramanga Bucaramanga Palacio de Justicia Rack Civiles Mpales1 5 KVA Bifasica 15 Nueva 12000 BTU INSTALACION
. - N - EN PROCESO DE
19 Bucaramanga Bucaramanga Palacio de Justicia Rack Tribunales 5 KVA Bifasica 20 Nueva 12000 BTU INSTALACION
. - - EN PROCESO DE
20 Bucaramanga Bucaramanga Palacio de Justicia Rack SPA 5 KVA Bifasica 20 Nueva 12000 BTU INSTALACION
. - - EN PROCESO DE
21 Bucaramanga Bucaramanga Palacio de Justicia Rack Laborales 5 KVA Bifasica 15 Nueva 12000 BTU INSTALACION
. - - - EN PROCESO DE
22 Bucaramanga Bucaramanga Palacio de Justicia Rack Civiles Mpales 2 5 KVA Bifasica 15 Nueva 12000 BTU INSTALACION
. - . - EN PROCESO DE
23 Bucaramanga Bucaramanga Palacio de Justicia Sétano (parqueaderos) UPS 5 KVA Bifasica 15 Nueva N/A INSTALACION
. - EN PROCESO DE
24 Bucaramanga Charala Despacho Juzgados 5 KVA Bifasica 25 Nueva N/A INSTALACION
. . - - EN PROCESO DE
25 Bucaramanga San Gil Palacio de Justicia Rack 5 KVA Bifasica 25 Nueva N/A INSTALACION
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EN PROCESO DE

26 Bucaramanga Zapatoca Palacio Municipal Juzgados 5 KVA Bifasica 25 Nueva N/A
27 Bucaramanga Socorro Palacio de Justicia Juzgados 5 KVA Bifasica 25 Nueva N/A
28 Chocé Quibdé Adén Adarriaga Andrade | C2'® 24];3335:'““’ de 80 KVA Trifasica 2 Remplazo 24000 BTU
29 Ccuta Cucuta Palacio de Justicia Avenida Gran Colombia 60 KVA Trifésica 150 Nueva 24000 BTU
Oficina 202 Bloque C
30 Ccuta Cucuta Palacio de Justicia Avenida Gran Colombia 40 KVA Trifésica 150 Nueva 24000 BTU
Oficina 202 Bloque B
31 Cundinamarca - Soacha Palacio de Justicia Tranversal 7 No.2 - 348 2- 30 KVA Trifasica 10 Remplazo 12000 BTU
Amazonas
32 C“Zd'"amama - Zipaquira Palacio de Justicia Calle 5 No. 6 - 29 30 KVA Trifasica 10 Remplazo 12000 BTU
mazonas
33 Cundinamarca - Facatativa Palacio de Justicia Carrera 1 #1-27 60 KVA Trifasica 5 Remplazo 18000 BTU
Amazonas
34 Cundinamarca - Girardot Palacio de Justicia Carrera 10 N° 37 - 39 30 KVA Trifasica 8 Remplazo N/A
Amazonas
35 Cundinamarca - Leticia Palacio de Justicia Carrera 6 No. 8 - 31 30 KVA Trifasica 8 Remplazo 12000 BTU
Amazonas
36 Ibagué Honda Edificio Nacional Calle 14 # 11 '_04 carrera 111 g5 yA Trifasica 15 Remplazo 12000 BTU
37 Ibagué Chaparral Palacio de Justicia Carrera 9 # 10 - 30/40 80 KVA Trifasica 15 Nueva 12000 BTU
38 Ibagué Fresno Palacio de Justicia Calle 3#4-57/63 50 KVA Trifasica 8 Nueva 12000 BTU
39 Ibagué Lerida Palacio de Justicia Avenida 8 # 11 - 31 50 KVA Trifasica 5 Nueva 24000 BTU
40 Ibagué Libano Palacio de Justicia Carrera5#6-25 50 KVA Trifasica 15 Nueva 18000 BTU
41 Ibagué Melgar Palacio de Justicia Carrera 25 # 4 - 59 50 KVA Trifasica 32 Nueva 24000 BTU
42 Ibagué Purificacion Palacio de Justicia Carrera5#9-28 50 KVA Trifasica 8 Nueva 12000 BTU
43 Ibagué Guamo Palacio de Justicia Carrera 10 # 10-41 20 KVA Trifasica 5 Nueva 18000 BTU
44 Manizales Salamina Palacio de Justicia Carrera 7 # 4-73 20 KVA Trifasica 0 Nueva N/A
. . Palacio de Justicia Fanny Carrera 23 #21-48 e
45 Manizales Manizales Gonzalez Franco Ubicacion: Piso 4 ZONA 1 20 KVA Trifasica 0 Nueva N/A
. . Palacio de Justicia Fanny Carrera 23 #21-48 e
46 Manizales Manizales Gonzalez Franco Ubicacion: Piso 3 ZONA 1 20 KVA Trifasica 0 Nueva N/A
47 Manizales Manizales Palacio de Justicia Fanny | Carrera 23 #21 - 48 20 KVA Trifésica 0 Nueva N/A

Gonzalez Franco

Ubicacion: Piso 1 ZONA 1
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48 Manizales Manizales Palacio de Justicia Fanny Carrera 23 # 21 - 48 20 KVA Bifasica 0 Nueva N/A
Gonzalez Franco Ubicacién: Piso 9
49 Manizales Manizales Palacio de Justicia Fanny | Carrera 23 # 21 - 48 10 KVA Bifasica 0 Nueva N/A
Gonzalez Franco Ubicacién: Piso zona 2
50 Manizales Manizales Palacio de Justicia Fanny | Carrera 23 # 21 - 48 10 KVA Bifasica 0 Nueva N/A
Gonzalez Franco Ubicacién: Piso 11
51 Manizales Manizales Palacio de Justicia Fanny | Carrera 23 # 21 - 48 10 KVA Bifasica 0 Nueva N/A
Gonzalez Franco Ubicacién: Piso 5
52 Manizales Manizales Palacio de Justicia Fanny | Carrera 23 # 21 - 48 10 KVA Bifasica 0 Nueva N/A
Gonzalez Franco Ubicacién: Piso 10
53 Manizales Manizales Palacio de Justicia Fanny | Carrera 23 # 21 - 48 10 KVA Bifasica 0 Nueva N/A
Gonzalez Franco Ubicacién: Piso 12
54 Medellin Envigado Centro de Servicios | Carrera 43 #38 Sur - 42 Piso| 45 y(\/p Trifasica 25 Remplazo N/A
Judiciales 1
55 Neiva Belén de los Sede Judicial Carrera 4 #5- 57 60 KVA Trifasica 30 Nueva 18000
Andaquies
56 Neiva Neiva Palacio de Justicia Piso 10 60 KVA Trifasica 10 Nueva 16000
57 Neiva Neiva Palacio de Justicia Piso 8 60 KVA Trifasica 10 Nueva 16000
58 Neiva Puerto Rico Sede Judicial Carrera 5 # 4-07 60 KVA Trifasica 30 Nueva 18000
59 Pasto Pasto Palacio de Justicia Palacio de Justicia 60 KVA Trifasica 10 Nueva 12000
60 Pasto Mocoa Palacio de Justicia Palacio de Justicia 50 KVA Trifasica 10 Nueva 12000
61 Pasto Tumaco Palacio de Justicia Palacio de Justicia 50 KVA Trifasica 10 Nueva 12000
62 Pasto La Uni6n Palacio de Justicia Palacio de Justicia 30 KVA Trifasica 20 Nueva 12000
63 Pasto Tuquerres Palacio de Justicia Palacio de Justicia 30 KVA Trifasica 10 Nueva 12000
64 Pereira Pereira Palacio de Justicia Calle 41 entre carrera 7y 8 80 KVA Trifasica 20 Remplazo N/A
Carrera 16 # 36-44 Centro
. Centro Administrativo Administrativo Municipal -
65 Pereira Dosquebradas Municipal CAM CAM Tercer Piso 15 KVA Trifasica 20 Nueva N/A
Dosquebradas
Calle 13 # 16 B 14 Edificio
66 Pereira Santa Rosa de Cabal Alcaldia Municipal Alcaldia Municipal Santa 15 KVA Trifasica 20 Nueva 18000
Rosa de Cabal
67 Popayan Popayan Palacio de Justicia Luis Calle 8 # 10-00 60 KVA Trifasica 80 Nueva
Carlos Perez
Palacio Nacional
68 Popayan Popayan Francisco de Paula Calle 3 # 3-31 40 KVA Trifasica 30 Nueva N/A
Santander
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69 Popayan El Bordo (Patia) Palacio de Justicia Carrera5#4 -46 15 KVA Trifasica 30 Nueva 12000 EN SITIO INSTAéS%ISRNVTCTgESTA
. . Sede Juzgados . INSTALACION Y PUESTA
70 Popayén Popayan Adolescentes Calle 5A#1-11 15 KVA Trifasica 10 Nueva N/A EN SITIO EN SERVICIO
4l Riohacha San Juan del Cesar Edificio Calle 7#9-110 40 KVA Trifasica 20 Nueva 18000 EN SITIO INSTAéS(;Ié)RNVTcT(L)JESTA
72 Riohacha Villanueva Edificio Calle 12A # 8-27 30 KVA Trifasica 20 Nueva 18000 EN SITIO
Juzgado 001 Promiscuo
73 Tunja Monterrey De Familia Del Circuito |  C2"era 9 Con Calle 16 10 KVA Bifasica 25 Remplazo N/A INSTALADA
Esquina Centro
De Monterrey
e EN PROCESO DE
74 Valle del Cauca Buga Adolescentes Buga carrera 6 nro 12 - 08 30 KVA Trifasica 10 Remplazo N/A INSTALACION
" . - e s EN PROCESO DE
75 Valle del Cauca Cali Palacio de Justicia carrera 10 no. 12 - 15 20 KVA Trifasica 10 Remplazo N/A INSTALACION
" . - e s EN PROCESO DE
76 Valle del Cauca Cali Palacio de Justicia carrera 10 no. 12 - 15 30 KVA Trifasica 10 Remplazo N/A INSTALACION
" . - e s EN PROCESO DE
77 Valle del Cauca Cali Palacio de Justicia carrera 10 no. 12 - 15 20 KVA Trifasica 10 Remplazo N/A INSTALACION
" . - e s EN PROCESO DE
78 Valle del Cauca Cali Palacio de Justicia carrera 10 no. 12 - 15 30 KVA Trifasica 10 Remplazo N/A INSTALACION
" . - e s EN PROCESO DE
79 Valle del Cauca Cali Palacio de Justicia carrera 10 no. 12 - 15 30 KVA Trifasica 10 Remplazo N/A INSTALACION
. . - e s EN PROCESO DE
80 Valle del Cauca Palmira Palacio de Justicia calle 22 no. 28 a 10 20 KVA Trifasica 10 Remplazo N/A INSTALACION
INSTALACION Y
81 Valledupar Valledupar Antiguo Edificio Telecom Calle 15 # 5-06 30 KVA Trifasica 10 Nueva 18000 PUESTA EN
SERVICIO
A . . . e s EN PROCESO DE
82 Villavicencio Granada Palacio de Justicia Calle 24 #15-18 30 KVA Trifasica 10 Nueva 18000 INSTALACION
I . - . . e s EN PROCESO DE
83 Villavicencio Puerto Inirida Palacio de Justicia Calle 26 #11-15 20 KVA Trifasica 15 Nueva N/A INSTALACION
84 Villavicencio Cabuyaro Juzgi;‘fnf:i%r:l's"“" Carrera 8 #7 - 21 5KVA Bifasica 25 Nueva N/A INSTALADA
85 Villavicencio Villavicencio Palacio de 'g"s“ma Torre Circuito cerrado de camaras 5 KVA Bifasica 25 Nueva N/A INSTALADA
NOTA 1 A partir de la primera seman de abril comenzaremos la facturacion por
seccional.
NOTA2 Apartir de junio 15 DISICO espera tener todas las UPS instaladas y hacer

entrega docuemntal y facturacén faltante
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NELSON RIOS VILLAMIZAR

Representante Legal




