i) DIsICO:..

JINGENIERIA

CRONOGRAMA 5 PRORROGA

CONTRATO 205 DE 2023

Semana del 5

Semana del 12

Semana del 18

Semana del 25

ITEM SECCIONAL EDIFICIO/ JUZGADO SERIAL UPS al 9 de al 16 de al 22 de al 30de
noviembre noviembre noviembre noviembre

. Palacio de Justicia de UPS DE 60 KVA
1 Neiva Neiva 2308P1501002 MARCA LEGRAND X
2 Neiva Palacio de Justicia de 2306P 1500001 UPS DE 60 KVA X

Neiva MARCA LEGRAND
Palacio Nacional UPS DE 40 KVA

3 Popayan Popayan 2104P4559003 MARCA LEGRAND X
4 LIQUIDACION CONTRATO (CAPACITACIONES, FACTURACION Y GESTION DOCUMENTAL) X




