
 

 

 

 

 

 

26 de diciembre 2024     Oficio No. 002-2024  
 

Señores  
CONSTRUCCIONES HERCAR SAS 
ROCIO HERRERA CARCAMO 
REPRESENTANTE LEGAL  
Correo: interventoriashercar@gmail.com  
 

REFERENCIA 1:  CONTRATO DE OBRA 3950-2024 OBJETO: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED ERCIARIA A 
CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109”.  
 
REFERNCIA 2: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3794-2024 OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA 
A CARGO DEL INVIAS”. 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO 3950-2024. 
 

Respetados señores: 

 

En mi calidad de representante legal, y en desarrollo del contrato de la referencia, me permito 

manifestar la necesidad de una prórroga y adición de recursos para dicho contrato. Todo esto, 

con el fin de lograr un mayor alcance en la ejecución del proyecto, el cual se traduce en la 

ampliación de los metros lineales de pavimento a intervenir. Este ajuste en el alcance del 

proyecto implica la necesidad de recursos adicionales para lograr un mayor alcance del 

proyecto.  

 

Por lo anterior, me permito solicitar una adición en los recursos del contrato por un valor de 

NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000), y prorroga por TRES (3) 

MESES, para así, continuar con el mejoramiento y mantenimiento de la vía en las 

condiciones establecidas por el INVIAS.   

 
Atentamente, 

 

 

 
 

________________________________ 

JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA  

Representante legal  

QUINDAVI SAS 
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