
26 12 2024

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 3950 DE 2024 CONTRATISTA: QUINDAVI  SAS

FECHA DE INICIO: 24/10/2024

PLAZO INICIAL: 2,23 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3794 DE 2024 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S

10%  $   110.872.224,80 6 12 30 6 2025

100%  $   221.744.449,60 6 12 30 6 2025

20%  $   221.744.449,60 6 12 30 12 2027

30%  $   332.616.674,40 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

10%  $   260.000.000,00 6 12 31 12 2024

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

(Incluye prórrogas y suspensiones)

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MEPI-MN1-IN-15-FR-12

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Estabilidad y/o Calidad de Obra

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2024

Hasta

VIGENCIA

Desde Hasta

Valor Asegurado 

($)

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL 

INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109

1.108.722.248,00$                         

1.108.722.248,00$                         
(Incluye adiciones)

31/12/2024

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA

VIGENCIA
Amparo

Cumplimiento

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

% Amparo

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

2024

Valor Asegurado 

($) Desde

2024

Año

2024

Seguro % Asegurado

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Otros

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)

420-47-994000044562

420-47-994000044562



26 12 2024

(Día) (Mes) (Año)

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MEPI-MN1-IN-15-FR-12

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

FECHA

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10%  $   110.872.224,80 6 12 30 6 2025

100%  $   221.744.449,60 6 12 30 6 2025

20%  $   221.744.449,60 6 12 30 12 2027

30%  $   332.616.674,40 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10%  $   260.000.000,00 6 12 31 12 2024

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

Firma

Nombre: ROCIO HERRERA CARCAMO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 13202169177BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Amparo % Amparo
Valor Asegurado 

($)

VIGENCIA

Desde

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Cumplimiento 2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2024

Estabilidad y/o Calidad de Obra

Seguro

OBSERVACIONES:

Valor Asegurado 

($)

VIGENCIA

Desde Hasta
% Asegurado

420-47-994000044562

420-47-994000044562

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el

Instituto.

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2024

Otros Año


