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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO X CONVENIO
Contrato numero: 1.330-17-13-12435 de 23 DE OCTUBRE DE 2024

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500005733 02 DE OCTUBRE 2024

RPC No. 5600073795 23 DE OCTUBRE 2024

Apropiacién Presupuestal: 121000/1159/2-3202008/3533003070030000/P135-102458/1/1/01/10 ICID/SRIA
AMBIENTE Y DESARROLO SOSTENIBLE/ Servicios prestados a la empresas y servicios de
Aprovechamiento sostenible/ Realizar acompafiamiento profesional, técnico y asistencial a las
inversiones ejecutadas.

Proyecto: PI35-102458/1/1/01/01- “Fortalecimiento de la gobernanza y la educacién ambiental para la
restauracion progresiva de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos del Valle del Cauca”

Eje, Objetivo, Metay Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido
con este contrato:

LINEA ESTRATEGICA TERRITORIAL 3. VALLE BIODIVERSO CULTURAL E INCLUYENTE

LINEA DE ACCION 330. Ambiente y desarrollo sostenible

META DE PRODUCTO MP 3300307013208006-. implementar una estrategia anualmente de gobernanza
interinstitucional para la gestion integral del sector ambiente y educaciéon ambiental en el departamento del
valle del cauca durante el periodo de gobierno. MP 3300307023208010- sensibilizar a 30.000 personas con
acciones orientadas hacia el despertar de la conciencia ambiental, el conocimiento de la biodiversidad, la
gestion integral del ambiente y demas procesos educativo-ambientales en contextos rurales y urbanos en el
periodo de gobierno.MR 33003 - Recuperar al menos 9000 hectéreas de ecosistemas degradados que derive
en la revitalizacion del territorio, bienestar de la comunidad y recuperacion de sus servicios ecosistémicos.
OBJETIVO PRINCIPAL: Fortalecer la gobernanzay la educacion ambiental para la gestion integral del ambiente
y el recurso hidrico del Valle del Cauca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Fortalecer la gobernanza en el departamento del Valle del Cauca a través de la gestion integral del recurso
hidrico, el ambiente y la educacién ambiental.

o Implementar estrategias de educacién ambiental informal y no formal orientadas al despertar de la
conciencia ambiental, conocimiento de la biodiversidad, la gestion integral del ambiente y demas procesos
educativo-ambientales para sensibilizar a la poblacion.

PROGRAMA 33 Valle, biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA 3300307 Educacion ambiental para la sostenibilidad

ELEMENTO PEP: PI35-102458/1/1/01/01 - Realizar acompafiamiento integral profesional, técnico y asistencial
a los procesos de capacitacion, apropiacion del conocimiento, implementacion seguimiento y reporte de
acciones.

Posicién Presupuestaria: 2-320202008

Cuenta Mayor: 5507052101 — Honorarios

Objeto del contrato: Prestar los servicios de apoyo alagestion como guardian ambiental en la secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de apoyar la realizacion de las actividades asociadas al
proyecto “DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”
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CONTRATO X CONVENIO
Contrato numero: 1.330-17-13-12435 de 23 DE OCTUBRE DE 2024

BEATRIZ EUGENIA OROZCO GIL

Supervisor:

Subsecretaria Técnica Ambiental.

C.C.29.331.910

Teléfono: 3113012526

MARIA CRISTINA LEMUS PEREZ
CONTRATISTA.

C.C. 66.726.704

Teléfono: 3004940798

Contratista

| OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
trabajo presentado en OCTUBRE del 2024; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante
OCTUBRE del 2024 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion por el departamento del

Valle del Cauca y la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sostenible.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones,
actividades u
obligaciones especificas
contractuales.

1. Coordinar la implementacion del proyecto de
fortalecimiento de viveros comunitarios en el departamento
en alianza con las instituciones, universidades vy
autoridades ambientales.

2. Apoyar la conformacién de la Red de Bosques Urbanos
del Valle en los principales municipios.

3. Caracterizar actores y procesos de las subzonas
hidrograficas de la cuenca del rio Cauca en el marco de los
encuentros realizados en el marco del fortalecimiento de la
gobernanza.

4. Consolidar informe de cada uno de los encuentros
realizados en el marco del fortalecimiento de la gobernanza.

5. Sequir las directrices de la entidad con el fin de cumplir
con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de
Planeacion y Gestién — MIPG.

6. Cumplir con las demas actividades que sean asignadas
por el supervisor.
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Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de
acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de

0,
OCTUBRE del 2024 100%
Porcentaje de . o . .
S Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
cumplimiento. L ; . .
actividades u obligaciones especificas contractuales en lo
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con
; 33.33%
lo acordado en el mismo.
Otras consideraciones.  Sin novedad.
Sugerencias
Sugerencia Fecha de entrega Responsable
Sin novedad
Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspensién, prorroga o adicién Fecha de reinicio Responsable

Sin novedad.

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Actividades realizadas:

Actividad contractual: 1. Coordinar la implementacién del proyecto de fortalecimiento de viveros
comunitarios en el departamento en alianza con las instituciones, universidades y autoridades
ambientales.

- Coordiné las diferentes comunicaciones con los integrantes de la red de viveristas del departamento para
motivarlos a iniciar las capacitaciones con el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y de esta manera
fortalecer en conocimientos y experiencias cada una de las unidades productivas.

- Programdé vy realiz6 diversas reuniones con funcionarios de la empresa Corpocuencas quienes ejecutaran
el convenio para la entrega de los equipos y herramientas para el fortalecimiento de 10 viveros comunitarios
priorizados para la presete vigencia.

Actividad contractual: 2. Apoyar la conformacién de la Red de Bosques Urbanos del Valle en los
principales municipios.

- Realiz6 diversas reuniones con compafieros de SADS para determinar el plan de trabajo para la
conformacion de la Red de Bosques Urbanos del departamento, especificando las necesidades que se
dentran en las visitas iniciales de didgnostico y retroalimenccion de la situacién actual de cada municipio.
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- Realiz6 documento de caracterizacion de bosques urbanos el cual es necesario para la identificacion de la
situacion actual del espacio o espacios que se apropiaran para la ejecucién de un bosible bosques urbano
ytambien la identificacion de los actores en cada municipio con los cuales desde la SADS se entablara
comunicacion institucional.

Actividad contractual: 3. Caracterizar actores y procesos de las subzonas hidrograficas de la cuenca del
rio Cauca en el marco de los encuentros realizados en el marco del fortalecimiento de la gobernanza.

- Realiz6 diversas reuniones con comparieros de SADS para determinar el plan de trabajo que se utilizara
para la caracterizacion de actores y procesos de las subzonas hidrogréficas de la cuenca del rié Cauca,
especificando las necesidades que se dentran en los encuentros a realizar en el marco del fortalecimiento
de la gobernanza.

Actividad contractual: 4. Consolidar informe de cada uno de los encuentros realizados en el marco del
fortalecimiento de la gobernanza.

- Documento6 toda la informacion obtenida en el desarrollo de las reuniones preliminares para la ejecucion de
los encuentros en el marco del fortalecimiento de la gobernanza, teniendo en cuenta las subzonas
hidrograficas del rio Cauca.

Actividad contractual: 5. Seguir las directrices de la entidad con el fin de cumplir con los objetivos fijados
por el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion — MIPG.

- Realiz6 encuesta de la Medicion de Ila Satisfaccion segin formato FO-M4-P1-20 de la
Gobernacion con personas de la comunidad, que se convirtieron a su vez como fuente primaria para
continuar avanzando en los proyectos de Bosques Urbanos y Viveros comunitarios.

- Realiz6 encuesta de la Medicion de la Satisfaccibn segun formato FO-M4-P1-08 Encuesta de
caracterizacion de usuarios, ciudadanos y grupos de interés de la Gobernacién, con personas de la
comunidad.

- Particip6 de manera activa en la reunion realizada desde la SUBSECRETARIA TECNICA AMBIENTAL
dando cumplimiento de la Politica de Gestion del Conocimiento - MIPG para evitar la fuga de conocimiento
en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible segiin programa de socializacion por parte de las
actividades que se desarrollan en el Area.

Actividad contractual: 6. Cumplir con las demas actividades que sean asignadas por el supervisor.

- Particip6 de la reunion programada por la supervisora con la finalidad de reconocer la conformacion de la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernacién del Valle, al igual que cada uno de los
proyectos que quedaron definidos en el Plan de Desarrollo del departamento y el alcance de cada uno.

- Organizé el plan de trabajo para algunas de las actividades a desarrollarse en el marco de la COP 16 para
el presente mes, determinando las necesidades de apoyo logistico para dichas actividades y la participacion
de los integrantes de la Subsecretaria Técnica Ambiental de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
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Seguimiento técnico segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe NO
APLICA. Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar.

° Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad
con el Estatuto de Contratacion Publica, las normas de calidad y de gestion documental.
° Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las

personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes
cuando fuere necesario: NO APLICA.

° Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO PALICA.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del
contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

° Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable: NO APLICA

° Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

° Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

° Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

° Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de los
documentos del proceso: NO APLICA.

° Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud

ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo
con la naturaleza del contrato: Me acojo al decreto 1273 de 23 de julio 2018, Para el pago de la presente
cuota anexo certificado de la afiliacion a EPS (NUEVA EPS), fondo de pensiones (COLPENSIONES), ARL
(POSITIVA). segun la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley
1753, articulo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de
2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
o prohibicién para estar contratado, el Contratista no genera relacion laboral alguna con el Departamento seguin
el numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO ‘ ‘ PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
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Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del
contrato $ 15.000.000
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacién de
precios $0
Valor Total del
Contrato $ 15.000.000
Valor pagado $0
Valor causado que no
se ha pagado $ 5.000.000
Valor total ejecutado $ 5.000.000
Valor saldo por
ejecutar $10.000.000
Intereses moratorios $-0-

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacidn; si no lo es,
se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.

° Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la
planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente
como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo
pactado.

° Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccién de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar
el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el
Contratista segun el objeto y sus especificaciones.

° Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liquidacion del mismo: NO APLICA.

° Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los
términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

° Actividades adicionales que impliguen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato
cuentan con autorizacién y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO
APLICA.

° Tramites paralaliquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan
para efectuarla: NO APLICA.

° Costo de actividades por entregables: NO APLICA porgue el Contrato no tiene entregables.
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DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ 5
Actividades:

Entregable 2: $ $

Actividades:

Entregable 3: $ $

Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $

| SEGUIMIENTO JURIDICO |

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucion del contrato con el texto del contrato
y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto
de Contratacion Publica, los manuales y guias de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la dectrina,
las normas técnicas de calidad y de gestion documental.

| INFORME SOBRE SANCIONES |
NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS
NO APLICA.

Fecha del préximo informe 13 De NOVIEMBRE del 2024

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los

26 dlas delmes  ocTUBRE 'Y 2024
v /
Nbrmtye: BEATRIZ EUGENIA OROZCO GIL
C.C. #9.331.910
SUPERVISORA
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