Departamento

Datos basicos
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Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Construccién de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Coérdoba

Tipologia
A - PIIP - Bienes y Servicios

Sector
Deporte y Recreacion

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 117752
7

Formulador Ciudadano:

Formulador Oficial :

Cdédigo BPIN

202400000002411

Fecha creacion: 06/11/2024 13:31:32

Luis Mateo Lopez Rivero

DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
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Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4302 - Formacion y preparacion de deportistas

2. Seguridad humana y justicia 03. Expansion de capacidades: masy 03. Derecho al deporte, la recreacion y la a. Democratizar el acceso de la
social mejores oportunidades de la poblacién actividad fisica para la convivenciay la paz  poblacion al deporte, la

para lograr sus proyectos de vida

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
CORODBA LO TIENE TODO PARA ESTAR A OTRO NIVEL

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
1. Cérdoba equitativa e incluyente
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Cérdoba recreativa a otro nivel
03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
CON DIOS Y EL PUEBLO 2024-2017

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
IGUALDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
COMPETIR PARA SOBRESALIR

04 - Instrumentos de planeacion de grupos étnicos

Tipo de entidad

recreacion y la actividad fisica
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@ Identificacién / Problemaética

Pepartamento CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNICIPIO DE CIENAGA

Nacional de Planeacién

—_ DE ORO, CORDOBA

Impreso el 27/11/2024 6:32:15 p. m.

Identificacion y descripcion del problema

Pocos escenarios deportivos en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Cérdoba

El corregimiento de Berastegui en el municipio de Ciénaga de Oro, Cdrdoba, cuenta con una poblacién de alrededor de 7.000 habitantes.
Dentro de las problematicas que afectan al corregimiento de Berastegui se resalta el déficit de escenarios deportivos y el mal estado de los
escenarios existentes, los habitantes del corregimiento asi como los jévenes deportistas del mismo, deben desplazarse al casco urbano para
poder realizar sus practicas deportivas y recreativas. En total Berastegui cuenta con dos canchas de futbol, una de ellas la méas grande no
cuenta con graderia ni cerramiento y una cancha de futbol sintética que si tiene graderia sin embargo para poder hacer uso de esta la
comunidad debe pagar por el tiempo que permanece en la misma esta no cumple los requisitos establecidos para este tipo de canchas
segun la norma. El tiempo de desplazamiento desde el corregimiento de Berastegui hasta el casco urbano del Municipio es de 16 minutos
aproximadamente.

Es pertinente decir que, la cabecera urbana del municipio cuenta con 6.708 m2 de area de parques. En el corregimiento se cuenta con 10.200
m2 de equipamientos. Teniendo en cuenta la poblacién actual de la cabecera urbana y lo establecido en el Decreto 1504 de 1998 sobre
espacio publico, se cuenta con un indice de espacio publico de 0,27 m2 por habitante lo cual es sumamente insignificante con relacién a lo
estipulado en la norma (15 m2 por habitante).

Lo anterior, demuestra que en la zona urbana como en la rural de Ciénaga de Oro, se requieren escenarios deportivos y recreativos, de igual
forma la adecuacion de la infraestructura fisica, dotacion de implementos deportivos y recreativos en los ya existentes.

0.27 m2 de espacio publico en el Municipio en el afio 2015

La prevalencia de diabetes mellitus 1,99 x 100,000 habitantes.

La prevalencia de hipertension arterial en el municipio fue de 6,62 x 100,000 habitantes

Para el Municipio de Ciénaga de Oro, se evidencia que la comorbilidad/factor de riesgo mas comun fue las Comorbilidades (al menos una)
con una proporcién del 34%, seguido de Hipertension con un 20.00%, en tercer lugar sigue siendo la Mayor de 59 afios (16%) y el Asma que
ocupan este lugar (8%); el cuarto lugar es para el sobre peso y la obesidad con proporciones de 7,0; el Asma, la Diabetes, el Vihy la
Enfermedad Renal ocupa el resto de proporciones de 2.13, y para el departamento de Coérdoba se evidencia que presentar al menos una
comorbilidad o factor de riesgo tiene una mayor proporcion con el 35%, seguida de la Hipertensién con el 17%, levemente parecidas a los
datos municipales.
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Inadecuadas condiciones para realizar actividades 1.1 Déficit de espacios deportivos
deportivas

1.2 Altos costos para acceder a escenarios deportivos existente

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Alto riesgo de llevar una vida sedentaria 1.1 Incremento en problemas de salud publica asociados a la falta de actividad fisica.

2. Migracion de practicantes de deporte a otros municipios 2.2 Incremento de gastos de las familias para realizar practicas deportivas en otros municipios
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Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestion

Actor: Nacional Adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la politica publica, planes, programas y proyectos en materia de
i - B deporte, recreacion y aprovechamiento del tiempo libre y la actividad fisica en en territorio nacional.
Entidad: Ministerio del Deporte - Gestion General  Ministerio del Deporte dispondra de los recursos para la construccion del escenario deportivo

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones
de espacios donde los nifios y jovenes puedan
practicar deportes. Cumplir con las metas del Plan
Decenal del Deporte.

Actor: Municipal Operar el escenario deportivo y promover la practica a través del instituto municipal de deportes.
] | i Ejecutar los programas de recreacion a nivel municipal
Entidad: CIENAGA DE ORO - CORDOBA Seguimiento técnico a la ejecucion del proyecto

L sostenibilidad y mantenimiento del escenario deportivo
Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Fomentar el deporte,

integrar la comunidad y cumplir metas propuesta de
gobierno.

Actor: Otro Realizar veeduria ciudadana a las inversiones y programas deportivos publicos
Entidad: Junta de Accién Comunal
Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mostrar resultados de
gestion e integracion de la comunidad

Actor: Otro Acompafar y prestar asistencia técnica a deportistas
Entidad: Ligas y clubes deportivos
Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Beneficiar a sus
integrantes de espacios apropiados para el
desarrollo de sus practicas de formacién deportiva.

Actor: Otro Cuidar el escenario y participar de las actividades que se desarrollen en él.

Entidad: Deportistas y poblacién en general
interesada en la practica libre de fatbol

Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Contar con espacio
apropiado para adelantar las practicas deportivas.
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02 - Analisis de los participantes

Los deportistas del corregimiento de Berastegui, asi como la poblacién en general interesada en la practica deportiva, han manifestado en
varias ocasiones la necesidad de contar con un escenario deportivo que les permita mejorar las condiciones técnicas, de seguridad y facilitar
la regularidad en la practica impedida muchas veces por los dafios que sobre terrenos naturales genera la lluvia o el desgaste por su uso
gue en estos casos es mayor.

En ese sentido y aprovechando el entusiasmo de la poblacién por esta practica deportiva, el municipio encontré una oportunidad para
fomentar la actividad fisica de la poblacion por lo que solicit6 asistencia técnica para la definicion de la ubicacion y otros requerimientos del
proyecto en su etapa de preinversion y asi mismo gestiond recursos con las entidades que cofinancian este tipo de proyectos.

El dia 6 mes Marzo del afio 2024 se realiz6 reunion de socializacion del proyecto realizada con la comunidad del Corregimiento de
Berastegui.
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Poblacion afectada y objetivo

01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
7.122

Fuente de la informacion
SISBEN, 2022

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica

Regién: Caribe Corregimiento de Berastegui

Departamento: Cérdoba
Municipio: Ciénaga De Oro
Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

02 - Poblacién objetivo de la intervencién

Tipo de poblacion
Personas

NUimero
7.122

Fuente de la informacién
SISBEN, 2022

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Region: Caribe Corregimiento de Berastegui

Departamento: Cérdoba
Municipio: Ciénaga De Oro
Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:
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Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Pocos escenarios deportivos en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Cérdoba
Objetivo general — Propésito
Aumentar escenarios deportivos en el Corregimiento de Berastegui.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Numero de escenarios deportivos a construir Medido a través de: Nimero Informes de gestion
Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Mejorar las condiciones para realizar actividades deportivas

Inadecuadas condiciones para realizar
actividades deportivas

Causa indirecta 1.1 Aumentar la disponibilidad de espacios para las practicas deportivas

Déficit de espacios deportivos
Causa indirecta 1.2 Facilitar el acceso de la poblacién a escenarios deportivos publicos

Altos costos para acceder a escenarios
deportivos existente

Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

f Se evaluara con esta
Nombr la alternativ . =
ombre de la alternativa herramienta stado

Construccién de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Si Completo
Oro, Cérdoba

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No
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Alternativa 1. Construccién de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio
de Ciénaga de Oro, Cérdoba

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Escenarios a construir
Medido a través de
Numero
Descripcién

Construccién de canchas, entendidas como el lugar especifico donde se realiza una préactica deportiva, que puede ser cubierto o descubierto
de acuerdo con la disciplina deportiva

Descripciéon de la Demanda
Numero de escenarios que necesita el municipio de acuerdo a su poblacion
Descripcién de la Oferta

Numero de escenarios a construir

1,00 -1,00

2017 0,00

2018 0,00 1,00 -1,00
2019 0,00 1,00 -1,00
2020 0,00 1,00 -1,00
2021 0,00 1,00 -1,00
2022 0,00 1,00 -1,00
2023 0,00 1,00 -1,00
2024 0,00 1,00 -1,00
2025 1,00 0,00 1,00
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Alternativa: Construccién de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Cérdoba

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

La propuesta contempla un escenario deportivo Recreativo, tiene como meta fisica la construccién 9.318 m2, para la practica de futbol en el
corregimiento de Berastegui del municipio de Ciénaga de Oro - Cérdoba.

El escenario constara de una cancha sintética de 55m x 75m dando un area de 4.125, m2 solo el terreno de juego sin meter las areas
exigidas por la norma, las cuales hacen referencia a una cancha de futbol 7, dichas dimensiones se aprecian en la planta general del
proyecto, esta tendrad un cerramiento perimetral anti impacto para evitar la salida del balén a hacia los alrededores, sumado a esto contara
con graderias totalmente cubiertas y con capacidad para 504 personas sentadas protegiéndolas del sol y la lluvia.

Por otro el escenario contara con espacios para la recreacion y esparcimiento de la poblacién en general, pues consta de zona de juegos y
gimnasio bio saltidales, los cuales estaran localizados por fuera de escenario.
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Alternativa: Construccion de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Cérdoba

Localizacion de la alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Regién: Caribe Corregimiento de Berastegui
N 20°40'13.72" E
Departamento: Cérdoba N 63°37'42.08" E

Municipio: Ciénaga De Oro
Tipo de Agrupacion:
Agrupacion:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios (Agua, energia y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,

Factores ambientales,

Medios y costos de transporte,

Otros,

Topografia
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Departamento < =
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Alternativa: Construccion de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Cérdoba

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 10.257.482.084,00
1 - Objetivo especifico 1  Costo: $10.257.482.084,00

Mejorar las condiciones para realizar actividades deportivas

1.1 Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado 1.1.1 Realizar actividades preliminares y complementarios
(Producto principal del proyecto)
Costo: $ 39.833.769,00
Complemento: Etapa: Inversion
Medido a través de: Numero de complejos deportivos
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 10.257.482.084,00

1.1.2 Desmonte, descapote, demoliciones y disposicion de materiales sobrantes

SRR VSR Costo: $ 152.066.141,00

Localizacion: L
Etapa: Inversion

NUmero de Personas: 7122

Acumulativo o no: No Acumulativo

Poblacién Beneficiaria: 7122
1.1.3 Movimiento de tierras

Costo: $170.322.252,00

Etapa: Inversion

1.1.4 Rellenos, subbases y bases
Costo: $ 896.294.383,00

Etapa: Inversion

1.1.5 Estructuras en concreto y metélicas
Costo: $ 1.529.118.255,00

Etapa: Inversion
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1.1 Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado 1.1.6 Pisos y bordillos
(Producto principal del proyecto)
Costo: $ 1.847.897.576,00
Complemento: Etapa: Inversién
Medido a través de: Numero de complejos deportivos
Cantidad: 1,0000
Costo: $10.257.482.084,00 S . .
1.1.7 Mobiliario y equipamiento urbano

Etapa: Inversion Costo: $ 975.013.675,00

Localizacién: >
Etapa: Inversion

NUmero de Personas: 7122

Acumulativo o no: No Acumulativo

Poblacién Beneficiaria: 7122
1.1.8 Intervenciéon y manejo de zonas verdes

Costo: $ 60.250.763,00

Etapa: Inversién

1.1.9 Instalaciones hidraulicas y de drenaje
Costo: $418.175.325,00

Etapa: Inversion

1.1.10 Suministro e instalacién subestacion tipo poste y red MT de alimentacion
Costo: $ 762.643.259,00

Etapa: Inversién

1.1.11 Cubierta
Costo: $220.501.196,00

Etapa: Inversion
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1.1 Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado 1.1.12 Mamposteria, acabados y carpinteria
(Producto principal del proyecto)
Costo: $ 186.249.387,00
Complemento: Etapa: Inversién
Medido a través de: Numero de complejos deportivos
Cantidad: 1,0000
Costo: $10.257.482.084,00

1.1.13 Sefialética

Etapa: Inversion Costo: $ 14.052.570,00

Localizacién: >
Etapa: Inversion

NUmero de Personas: 7122

Acumulativo o no: No Acumulativo

Poblacién Beneficiaria: 7122
1.1.14 Realizar el plan de adaptacion a la guia ambiental PAGA

Costo: $ 63.067.253,00

Etapa: Inversién

1.1.15 Plan de manejo de transito PMT
Costo: $ 74.720.000,00

Etapa: Inversion

1.1.16 Realizar CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION y CERTIFICACION
RETILAP

Costo: $ 29.800.000,00

Etapa: Inversion

1.1.17 Realizar interventoria del proyecto
Costo: $ 339.785.436,00

Etapa: Inversion
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1.1 Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado 1.1.18 Realizar actividades administrativas
(Producto principal del proyecto)
Costo: $2.477.690.844,00
Complemento: Etapa: Inversién
Medido a través de: Numero de complejos deportivos
Cantidad: 1,0000
Costo: $10.257.482.084,00
Etapa: Inversion
Localizacion:
Namero de Personas: 7122
Acumulativo o no: No Acumulativo

Poblacién Beneficiaria: 7122
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Alternativa: Construccion de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Cérdoba

Actividad 1.1.1 Realizar actividades preliminares y complementarios

Periodo [Mano de obra Mano de obra no Materiales
calificada calificada

$25.800.000,00 $8.033.769,00 $6.000.000,00

T

$39.833.769,00

I-_\

Actividad 1.1.10 Suministro e instalacién subestacion tipo poste y red MT de alimentacion

Materiales

1 $762.643.259,00

T

$762.643.259,00

I-_\

Actividad 1.1.11 Cubierta

Periodo |Mano de obra Maquinaria y Equipo |Materiales
calificada

$11.050.119,00 $100.000.000,00 $109.451.077,00

1 $220.501.196,00

I
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Departamento CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNICIPIO DE CIENAGA

Nacional de Planeacién

Actividad 1.1.12 Mamposteria, acabados y carpinteria

Mano de obra Materiales
calificada

1 $18.624.938,00 $73.540.870,00 $94.083.579,00

1 $186.249.387,00

=1

Periodo Transporte

Actividad 1.1.13 Sefalética

Periodo |Materiales

1 $14.052.570,00

1 $14.052.570,00

=l

DE ORO, CORDOBA

Impreso el 27/11/2024 6:32:16 p. m.

Actividad 1.1.14 Realizar el plan de adaptacion a la guia ambiental PAGA

Periodo {Mano de obra
calificada

1 $63.067.253,00

1 $63.067.253,00
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Actividad 1.1.15 Plan de manejo de transito PMT

Periodo |Mano de obra
calificada

1 $74.720.000,00

1 $74.720.000,00

=1

DE ORO, CORDOBA

Impreso el 27/11/2024 6:32:16 p. m.

Actividad 1.1.16 Realizar CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION y CERTIFICACION RETILAP

Periodo |Mano de obra
calificada

1 $29.800.000,00

1 $29.800.000,00

=1

Actividad 1.1.17 Realizar interventoria del proyecto

Periodo {Mano de obra
calificada

1 $339.785.436,00

1 $339.785.436,00
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Actividad 1.1.18 Realizar actividades administrativas

Periodo |Mano de obra
calificada

1 $2.477.690.844,00

T

$2.477.690.844,00

I-_\

Actividad 1.1.2 Desmonte, descapote, demoliciones y disposicion de materiales sobrantes

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Transporte
calificada calificada

$63.000.000,00 $4.561.984,00 $59.504.000,00 $25.000.157,00

$152.066.141,00

I-_\

Actividad 1.1.3 Movimiento de tierras

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Transporte
calificada calificada

$80.439.441,00 $19.500.000,00 $50.851.600,00 $19.531.211,00

1 $170.322.252,00

I
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@ Preparacién / Cadena de valor

D rtament A -
s CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNICIPIO DE CIENAGA

— DE ORO, CORDOBA

Impreso el 27/11/2024 6:32:16 p. m.

Actividad 1.1.4 Rellenos, subbases y bases

Periodo |Mano de obra Maquinaria y Equipo |[Materiales Transporte
calificada

$400.087.406,00 $180.535.000,00 $250.640.000,00 $65.031.977,00

2

$896.294.383,00

=1

Actividad 1.1.5 Estructuras en concreto y metélicas

Periodo |Mano de obra Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada

$723.215.409,00 $313.286.163,00 $313.286.163,00 $179.330.520,00

$1.529.118.255,00

I-_\

Actividad 1.1.6 Pisos y bordillos

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales
calificada calificada

$263.377.004,00 $185.651.870,00 $235.302.713,00 $1.163.565.989,00

1 $1.847.897.576,00

I
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@ Preparacién / Cadena de valor

D rtament A -
s CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNICIPIO DE CIENAGA

— DE ORO, CORDOBA

Impreso el 27/11/2024 6:32:16 p. m.

Actividad 1.1.7 Mobiliario y equipamiento urbano

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$64.999.784,00 $25.499.892,00 $203.015.826,00 $527.498.171,00 $154.000.002,00

e cema s e s
2

$975.013.675,00

=1

Actividad 1.1.8 Intervencion y manejo de zonas verdes

Periodo |Mano de obra Maquinaria y Equipo |Materiales
calificada

$11.525.660,00 $30.525.103,00 $18.200.000,00

$60.250.763,00

I-_\

Actividad 1.1.9 Instalaciones hidraulicas y de drenaje

Periodo |Mano de obra Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada

$90.443.347,00 $94.443.347,00 $138.845.284,00 $94.443.347,00

1 $418.175.325,00

I
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@ Preparacion / Riesgos

Departamento

ool CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNICIPIO DE CIENAGA
- DE ORO, CORDOBA

Impreso el 27/11/2024 6:32:16 p. m.

Alternativa: Construccion de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Cérdoba
Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

Probabllldad
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

= Asociados a La comunidad no usa la Probabilidad: Se pierde el objetivo principal del Promocion del deporte a través de
E fenémenos de origen infraestructura para practicas 1. Raro proyecto divulgacion de la oferta disponible
[} humano no deportivas

o intencionales: Impacto: 4.

2  aglomeracion de Mayor

L pablico

)

]

:‘g'

g

a

—

© Asociados a Retrasos en los procesos de Probabilidad: Quejas por parte de la comunidad Disponer de mayores cuadrillas,

g Tg fenémenos de or!gen constrL_Jccién por latemporada 2. Improbable contemplar horaric_)s extendidos_ en
S © natural: atmosféricos, de lluvia las épocas de lluvia. En la medida
g—% hidrolégicos, Impacto: 3. que sea requerido se instalarian

S 09_ geoldgicos, otros Moderado cubiertas temporales para evitar el
g = ingreso del agua

o De mercado Se pueden adquirir materiales Probabilidad: La infraestructura de la obrano es de  Control por parte del contratista de
S0 de baja calidad para la 2. Improbable  calidad, por lo que sus estructuras la obra en la calidad de los

28 construccion de la obra. pueden presentar fallas materiales y en su adecuado uso.

27 Impacto: 4. Realizar las actividades de

g = Mayor seguimiento al proyecto para la

i w verificacion y aprobacion previa de

los materiales a utilizar.
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% Preparacién / Ingresos y beneficios

Departa it - -
Nacional de Planeacién CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNICIPIO DE CIENAGA

— DE ORO, CORDOBA
Impreso el 27/11/2024 6:32:16 p. m.

Alternativa: Construccion de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Cérdoba

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el consumo de sustancias
psicoactivas, segun el perfil epidemiol6égico municipal

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80
Descripcion Cantidad: Corresponde a la poblacién beneficiada con el proyecto

Descripcion Valor Unitario: Valor Consulta, examenes, tratamientos y controles por persona durante un afio

7.122,00 $250.000,00 $1.780.500.000,00
1 7.150,00 $255.000,00 $1.823.250.000,00
2 7.200,00 $260.000,00 $1.872.000.000,00
3 7.250,00 $265.000,00 $1.921.250.000,00
4 7.300,00 $268.000,00 $1.956.400.000,00
5] 7.350,00 $272.000,00 $1.999.200.000,00
6 7.380,00 $275.000,00 $2.029.500.000,00
7 7.400,00 $278.000,00 $2.057.200.000,00
8 7.430,00 $281.000,00 $2.087.830.000,00
9 7.460,00 $284.000,00 $2.118.640.000,00
10 7.480,00 $287.000,00 $2.146.760.000,00
02 - Totales
[ eiodo | Towlbeneicos | Toa
0 $1.780.500.000,00 $1.780.500.000,00
1 $1.823.250.000,00 $1.823.250.000,00
2 $1.872.000.000,00 $1.872.000.000,00
3 $1.921.250.000,00 $1.921.250.000,00
4 $1.956.400.000,00 $1.956.400.000,00
5 $1.999.200.000,00 $1.999.200.000,00
6 $2.029.500.000,00 $2.029.500.000,00
7 $2.057.200.000,00 $2.057.200.000,00
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&

Departamento
Nacional de Planeacién

10

Preparacién / Ingresos y beneficios

CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNICIPIO DE CIENAGA

$2.087.830.000,00

$2.118.640.000,00

$2.146.760.000,00

$2.087.830.000,00

$2.118.640.000,00

$2.146.760.000,00

DE ORO, CORDOBA

Impreso el 27/11/2024 6:32:17 p. m.
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@ Evaluacion / Flujo Econdmico

Naciepartamento CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNBCé%ggEgéi%%GBAA

Impreso el 27/11/2024 6:32:17 p. m.

Alternativa 1
Flujo

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento

() G

0 $1.424.400.000,0 ! I $166.915.657,4 I i i ! $1.257.484.342,6

1 $1.458.600.000,0 $0,0 $0,0 $8.866.144.688,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-7.407.544.688,6
2 $1.497.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.497.600.000,0
3 $1.537.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.537.000.000,0
4 $1.565.120.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.565.120.000,0
5 $1.599.360.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.599.360.000,0
6 $1.623.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.623.600.000,0
7 $1.645.760.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.645.760.000,0
8 $1.670.264.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.670.264.000,0
9 $1.694.912.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.694.912.000,0
10 $1.717.408.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.717.408.000,0
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@ Evaluacion / Indicadores y decision

Naciepartamento CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNBcg%ggEgéi%A()GBAA

Impreso el 27/11/2024 6:32:17 p. m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluaciéon econémica

. o Indicadores de costo- . o
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo minimo

Valor Presente Tasa Relacién Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Construccién de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Cérdoba

$3.269.634.637,49 22,68 % $1,39 $1.165.542,45 $8.300.993.353,37 $480.461.878,73

Costo por capacidad

Complejo deportivo de alto rendimiento
construido y dotado  (Producto principal $8.300.993.353,37
del proyecto)

03 - Decisiodn

Alternativa
Construccion de una cancha de futbol en el corregimiento de Berastegui municipio de Ciénaga de Oro, Cérdoba

04 - Alcance

Este proyecto busca Mejorar las condiciones para realizar actividades deportivas por medio de la construccion de Complejo deportivo de alto
rendimiento construido y dotado (una cancha de futbol) el cual es el Producto principal del proyecto , y el cual su indicador es Medido a
través de: Numero de complejos deportivos, esto con el fin de Aumentar escenarios deportivos en el Corregimiento de Berastegui en el
Municipio de Ciénaga de Oro departamento de Cérdoba
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departa it - -
Nacional de Planeacién CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNICIPIO DE CIENAGA

— DE ORO, CORDOBA

Impreso el 27/11/2024 6:32:17 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones para realizar actividades deportivas

Producto
1.1. Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado
Medido a través de: Nimero de complejos deportivos

Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

0,1000 1,0000
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@ Programacién / Regionalizacion

Departa it - -
Nacional de Planeacién CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNICIPIO DE CIENAGA

— DE ORO, CORDOBA

Impreso el 27/11/2024 6:32:17 p. m.

Regionalizacion

Producto: Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado  (Producto principal del proyecto)

Caribe Cérdoba Ciénaga De Oro
0 191.899.910,00 191.899.910,00 0,1000 0,1000 7.122
1 10.065.582.174,00 10.065.582.174,00 1,0000 1,0000 7.122
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@ Programacién / Focalizacion

D rtament A -
s CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNICIPIO DE CIENAGA

— DE ORO, CORDOBA

Impreso el 27/11/2024 6:32:17 p. m.

Focalizacion
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