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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6567672 de 2024 

 

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, 

de acuerdo con la siguiente información: 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CONTRATANTE CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACURA 

TIPO DE CONTRATO Suministro 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6567672 de 2024 

OBJETO 

Contratar la adquisición de materiales de formación para los 
programas de: formación regular, articulación con la educación 
media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de 
Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. Lote 5. 
Electricidad 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

1 de agosto de 2024 

FECHA DE INICIO 8 de agosto de 2024 

PLAZO INICIAL 30 de noviembre de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30 de noviembre de 2024 

CONTRATISTA LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO 

CC o NIT 7213266-2 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONTRATISTA 

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

7213266 

LUGAR DE EJECUCIÓN Sogamoso 

VALOR INICIAL  
SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($77.371.808,00) 

FORMA DE PAGO Abono en cuenta 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

4624 del 15 de mayo de 2024 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

235524 del 5 de agosto de 2024 

VALOR FINAL DEL CONTRATO 
SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($77.371.808,00) 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 
(incluida prorroga) 

16 de diciembre de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA (Sí aplica) 
 

No aplica 
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VALOR TOTAL PAGADO $ 00,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO 
SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($77.368.650,00) 

SUPERVISOR DEL CONTRATO GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO 

APOYO A LA SUPERVISIÓN NA 

MODIFICACIÓN NRO. 
CO1.CTRMOD.17457230 

Fecha de suscripción: 29 de noviembre de 2024. Fecha de 
aprobación de póliza: 9 de diciembre de 2024. se procede a 
realizar prorroga de conformidad con la solicitud del contratista 

CDP QUE RESPALDA EL 
MODIFICATORIO 

NA 

CRP QUE RESPALDA EL 
MODIFICATORIO 

NA 

SUSPENSIÓN NA 

CESIÓN DE CONTRATO NA 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA 
CESIÓN 

NA 

FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN NA 

 

 

2. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

2.1 Obligaciones 

 

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones: 

 

OBLIGACIONES 

 

¿CUMPLIÓ? 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1.  Ejecutar el objeto del Contrato 

en las condiciones de calidad, 

oportunidad, precio y 

obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de 

contratación 

SI 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mencion según 

GIL-F-010. 

2.  Cumplir con las 

especificaciones técnicas del 

objeto presentadas en la oferta 

SI 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mencion según 

GIL-F-010. 

3.  Dar a conocer al SENA cualquier 

reclamación, petición, orden o 

similar de terceros que indirecta o 

directamente pueda tener algún 

No se requirió el cumplimiento 
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efecto sobre la ejecución del 

Contrato o sobre sus obligaciones. 

4.   En cumplimiento de lo 

dispuesto en el parágrafo del 

artículo 1º de la Ley 828 de 2003, 

el CONTRATISTA deberá efectuar 

los pagos al sistema general de 

seguridad social integral. 

SI 

 

Certificación expedida el 6 de 

diciembre de 2024.   

5. entregar al SENA las facturas, la 

certificación del Representante 

Legal o del Revisor Fiscal de paz y 

salvo de pagos de seguridad 

social, el 1% del valor a pagar por 

el contrato en estampillas pro-

desarrollo de la U.P.T.C., 

inmediatamente entregue los 

bienes en el Almacén del SENA. 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención, se 

entregó factura No FE - 36779, y 

estampilla 7642448 por valor de 

$359.000,00 

6. Indicar la cuenta bancaria para 

el pago correspondiente 

mediante abono a cuenta. 

 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 

7.   Obrar con lealtad y buena fe en 

el desarrollo del contrato.   

 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 

8.   Entregar los elementos 

pactados bajo las condiciones 

económicas, técnicas y financieras 

de acuerdo con su propuesta   

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 

9.   Hacer entrega de los 

elementos y/o insumos pactados 

en las instalaciones del Centro 

Industrial de Mantenimiento y 

Manufactura ubicado en la 

carrera 12 No 55ª – 51 de la 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mencion según 

GIL-F-010 
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Ciudad de Sogamoso, 

departamento de Boyacá 

10.   Acatar las instrucciones que 

durante el desarrollo del contrato 

imparta EL SENA por conducto del 

funcionario que ejercerá la 

supervisión para la legalización y 

perfeccionamiento del contrato 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 

11.  El contratista debe cumplir 

con los lineamientos ambientales 

establecidos en la ley 99 de 1993, 

Decreto 1076 de 2015, ISO 14001 

- 2015, ISO 50001 – 2018 durante 

la ejecución del contrato en caso 

de que se requiera. 

SI 

 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 

12.   El contratista debe asegurar 

la correcta gestión y disposición 

final de los residuos peligrosos y 

no peligrosos en caso de ser 

generados durante el desarrollo 

de la actividad. El proveedor o 

contratista debe presentar en la 

etapa pre – contractual copia del 

convenio o contrato con un gestor 

de residuos autorizado o una 

declaración juramentada firmada 

por el representante legal de la 

empresa y en la etapa pos- 

contractual anexar como 

evidencia actas o certificados de 

disposición final expedidas por un 

gestor de residuos autorizado en 

caso de que se requiera. 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 

13.  El contratista se obliga a 

cumplir los horarios que para la 

entrega de los materiales 

establezca el Centro Industrial de 

Mantenimiento y Manufactura 

SI 

 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 
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del SENA y que se hará conocer 

con antelación. 

14.  Proveer los materiales 

pactados dentro del contrato en 

condiciones de calidad y precio, 

puestos en el almacén del Centro 

de formación ubicado en la ciudad 

de Sogamoso. 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mencion según 

GIL-F-010 

15.  Controlar y verificar la 

ejecución presupuestal del 

contrato 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 

16.  Realizar la entrega de los 

elementos pactados dentro del 

contrato debidamente 

organizados, clasificados y 

marcados por ítems. 

SI 

 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mencion según 

GIL-F-010. 

17.  Entregar a la entidad 

productos originales, de primera 

calidad no remanufacturados o 

repotenciados. 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mencion según 

GIL-F-010. 

18.  Realizar los cambios 

solicitados por el supervisor de los 

elementos defectuosos en caso de 

requerirse. 

SI 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 

19. Entregar las fichas de datos de 

seguridad suministrada por el 

fabricante, comercializador o 

importador acorde con lo definido 

en el Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos 

Químicos (es importante que las 

fichas técnicas sean presentadas 

físicas y digitales) ítems que 

apliquen en cada uno de los lotes, 

SI 

 

 

 

 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 
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aspecto que será indicado por el 

supervisor del contrato 

Nota: Las Fichas de datos de 

seguridad deben ser en idioma 

español, contener los 16 ítems 

que establece la Resolución 773 

de 2021 y estar actualizadas 

(fechas no superiores a los 5 

años). 

20.  Entregar los productos 

debidamente etiquetados acorde 

con lo establecido en el Sistema 

Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos. 

SI 

 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 

21. Cuando las sustancias a 

comprar sean sustancias 

controladas, el proveedor y 

transportador deberá presentar el 

Certificado de Carencia de 

Informes por Tráfico de 

Estupefacientes (CCITE) o 

Autorización Extraordinaria 

emitida por el Ministerio de 

Justicia. En el presente contrato 

hace referencia a la sustancia 

química Thiner, el cual si 

sobrepasa la entrega de 110 

galones americanos el proveedor 

debe presentar el certificado 

anteriormente mencionado. 

ACLARACIÓN: El Certificado de 

Carencia aplica  tanto a la persona 

(natural o jurídica) que realiza la 

compra de sustancias químicas 

controladas como al proveedor de 

las mismas. El SENA como entidad 

pública está exenta de dicha 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio cumplimiento a la 

obligación en mención 
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Certificación, la entidad realizará 

la compra mediante autorización 

expresa y escrita de su director o 

subdirector. Decreto 2150 1995 

Articulo 87. 

 

3. ASPECTOS LEGALES 

 

3.1 Garantías contractuales 

 

Como garantías se establecieron las siguientes: 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

NRO. DE PÓLIZA 51-46-101018893 

CERTIFICADO O ANEXO N/A 

FECHA EXPEDICIÓN 01/08/2024 

FECHA APROBACIÓN 06/08/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 29/07/2024 10/04/2025 $7.737.180,80 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes 

29/07/2024 10/04/2025 $7.737.180,80 

 

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 17457230, se efectuó la ampliación de las garantías en 

el siguiente sentido: 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

NRO. DE PÓLIZA 51-46-101018893 

CERTIFICADO O ANEXO 1 

FECHA EXPEDICIÓN 05/12/2024 

FECHA APROBACIÓN 09/12/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 29/07/2024 20/04/2025 $7.737.180,80 
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Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes 

SI AMPARA 0 AÑOS, 8 

MESES Y 22 DÍAS 

SI AMPARA 0 

AÑOS, 8 MESES Y 

22 DÍAS 

$7.737.180,80 

 

 

 

3.2 Cumplimiento del objeto 

 

Se dio cumplimiento al objeto del contrato CO1.PCCNTR.6567672: “Contratar la adquisición de materiales 

de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción 

de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. 

Lote 5. Electricidad” y el contratista realizó la entrega a satisfacción de los materiales pactados, según las 

especificaciones técnicas y las cantidades pactadas dentro del contrato.  

 

 

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

La adquisición de equipos de este contrato, se encuentra dentro del rango de menor consumo de energía 

eléctrica. 

 

3.4 Multas y sanciones 

 

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO 

coordinador académico del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, durante la ejecución del 

contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.  

 

 

3.5 Certificado de pagos de seguridad social 

 

Mediante certificación emitida del día 06 de diciembre de 2024, LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO, 

identificado con C.C No. 7213266 de Sativanorte/Boyaca, en su condición de Representante Legal, certifica 

que se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así 

como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. 

 

3.6 Supervisión de la ejecución contractual 

 

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 8 de agosto de 2024 

 

3.7 Liquidación del contrato 
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Que respecto de la liquidación del contrato se estableció: La liquidación del contrato se efectuará de 

mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En 

aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que 

le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad 

de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto 

administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el 

artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 

 

 

4. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

4.1 Pagos realizados 

 

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO 

No aplica No aplica No aplica 

 

 

 

4.2 Estado financiero 

 

 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial contrato $ 77.371.808,00 

Valor adición o disminución del contrato $ 00,00 

Valor de las reducciones $ 00,00 

Valor final del contrato $ 77.371.808,00 

Valor ejecutado $ 77.368.650,00 

Valor pagado $ 00,00 

Valor por pagar $ 77.368.650,00 

Valor a liberar $3.158,00 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: 

 

Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de SETENTA Y 

SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 

($77.368.650,00) 

 

Liberar a favor del SENA la suma de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.158,00) 
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Para constancia se firma el 6 de diciembre de 2024. 

 

 

 

 

 

GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO, Coordinador académico CIMM 

Supervisor del contrato 
 
 
 
 
Anexos: 
− Copia del contrato [SECOP II] 
− Copia de los modificatorios generados [SECOP II] 
− Último comprobante de pago al sistema de seguridad social. [SECOP II] 
− Certificado de recibo a satisfacción [SECOP II] 
− Designación de las supervisiones del contrato. [SECOP II] 


