
COMPONENTE QUE REALIZA EL REPORTE: COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las
obligaciones contractuales establecidas en el marco del Convenio No. 150-11-009-2024
entre la Secretaria de Bienestar Social y Participación del Municipio de Yumbo con
NIT: 890.399.025-6 y la entidad FUNDACION AVANZAR SOCIAL, con NIT.
805.000.264-8.

Fecha de inicio del
Contrato

Fecha de finalización del
Contrato

Fecha de elaboración del Informe de
Avance

1 de Noviembre de 2024 30 de Diciembre de 2024 02 al 06 de Diciembre

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad
Realizada

Fecha de
Inicio

Fecha de
término Descripción de avance Observaciones

Control de las
condiciones de

seguridad y salud
en el trabajo y en la

búsqueda del
avance continuo

2 de
Diciembre

2 de
Diciembre

Continuando con la
verificación realizada en

el recorrido, esta
semana se hallaron
aspectos positivos

como: reubicación de
punto ecológico de la
entrada principal.

Se recomienda instalar
señalización de punto
ecológico, ya que son

herramientas importantes de
comunicación de seguridad
que brindan información al

personal.

Inspección de
instalaciones de la
Fundación Avanzar
Social “Centro Día”

3 de
Diciembre

3 de
Diciembre

Dentro de los aspectos
positivos hallados

durante el recorrido, se
evidencia que la salida
de emergencia # 2 se
encuentra libre de

obstáculos y habilitada
para proporcionar una
vía de evacuación

oportuna.

@visionganadoravg

Vision Ganadora

+57 324-491-9708

Comunicaciones.vision.ganadora@gmail.com

REPORTE DE AVANCE SEMANAL CONTRACTUAL
Versión: 01
Fecha: 05/11/2024



Se identificaron
algunas

oportunidades de
mejora a través de
los registros de
condiciones
subestándar.

5 de
Diciembre

5 de
Diciembre

Se observa equipo de
Emergencias “Extintor
ABC multipropósitos”
ubicado cerca al Salón #
1 sin señalización.

Se sugiere instalar la
correcta señalización para

extintores, ya que
proporciona información
esencial para reconocer el
tipo de extintor, su uso
adecuado y la ubicación

exacta en caso de
necesitarlo.

Dando continuidad
al monitoreo de
las condiciones

SST

6 de
Diciembre

6 de
Diciembre

Se observan algunas
camas sin tender, lo
que requiere atención
inmediata.

La preparación de las
camas es fundamental
para mantener un
ambiente limpio y

organizado en la zona de
descanso.

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO
REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO
PREVISTA

ACTIVIDAD
REALIZADA OBSERVACIONES

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

Limitaciones Actividades correctivas
desarrolladas

Acciones correctivas por
desarrollar

N/A N/A N/A

@visionganadoravg

Vision Ganadora

+57 324-491-9708

Comunicaciones.vision.ganadora@gmail.com



4. REGISTRO FOTOGRÁFICO ASPECTOS POSITIVOS Y POR MEJORAR

IMAGEN No.1 DESCRIPCIÓN

Se observa reubicación de punto
ecológico de la entrada principal.

IMAGEN No.2 DESCRIPCIÓN

La salida de emergencia # 2, se
encuentra libre de obstáculos y
habilitada para proporcionar una vía
de evacuación rápida y eficaz.

IMAGEN No. 3 y 4 DESCRIPCIÓN
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Se sugiere instalar la correcta
señalización para extintores ABC
multipropósitos.

IMAGEN No. 5 y 6 DESCRIPCIÓN

Se observan algunas camas sin
tender, lo que requiere atención
inmediata
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Nota: Recuerden que cada actividad deberá estar soportada con una fotografía, en la
medida de lo posible, si necesita adicionar más fotos copiar el cuadro tantas veces lo
necesiten.

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA
N/A

Firma,

Margarita Restrepo Salgado
Licencia S.O. 1.220.03.01-1560
C.C No. 43.655.961
Apoyo profesional Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Interventoría Visión Ganadora By Valdés Galeano
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