
COMPONENTE QUE REALIZA EL REPORTE: COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las
obligaciones contractuales establecidas en el marco del Convenio No. 150-11-009-2024
entre la Secretaría de Bienestar Social y Participación del Municipio de Yumbo con
NIT: 890.399.025-6 y la entidad FUNDACION AVANZAR SOCIAL, con NIT.
805.000.264-8.

Fecha de inicio del
Contrato

Fecha de finalización del
Contrato

Fecha de elaboración del Informe de
Avance

1 de Noviembre de 2024 30 de Diciembre de 2024 09 al 13 de Diciembre

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad
Realizada

Fecha de
Inicio

Fecha de
término Descripción de avance Observaciones

Inspección de
instalaciones de la
Fundación Avanzar
Social “Centro Día”

9 de
Diciembre

9 de
Diciembre

Continuando con la
verificación realizada en
el recorrido de esta
semana, no se ha
demostrado mejora
significativa en la
preparación de las

camas.

La situación de las camas
destendidas persiste y se
observa falta de higiene en
la ropa de las camas, lo que
requiere atención inmediata.

Control de las
condiciones de

seguridad y salud
en el trabajo y en la

búsqueda del
avance continuo

10 de
Diciembre

Reiterado
varios
días de

Diciembre

Dentro de los aspectos
hallados por corregir, se
evidencia que los baños
ubicados en el primer
piso frente al salón # 7
no tienen energía.

Es evidente que los baños
ubicados en el primer piso
carecen de energía, lo que
requiere de intervención de
manera inmediata y efectiva.

@visionganadoravg

Vision Ganadora

+57 324-491-9708

Comunicaciones.vision.ganadora@gmail.com

REPORTE DE AVANCE SEMANAL CONTRACTUAL
Versión: 01
Fecha: 05/11/2024



Se identificaron
varios aspectos
favorables en la

implementación del
nuevo proceso, lo

que permitió
mejorar la

productividad.

12 de
Diciembre

12 de
Diciembre

La ubicación estratégica
de las camillas en el
lugar adecuado y la
delimitación del área
han demostrado ser
beneficiosas para la

eficiencia y la seguridad
en el entorno de la

fundación.

Dando continuidad
al monitoreo de las
condiciones SST

13 de
Diciembre

13 de
Diciembre

Se observa dispensador
con toallas de manos
disponibles para los
beneficiarios de la

fundación.

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO
REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO
PREVISTA

ACTIVIDAD
REALIZADA OBSERVACIONES

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

Limitaciones Actividades correctivas
desarrolladas

Acciones correctivas por
desarrollar

N/A N/A N/A
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4. REGISTRO FOTOGRÁFICO ASPECTOS POSITIVOS Y A MEJORAR
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IMAGEN No. 1, 2 y 3 DESCRIPCIÓN

La situación de las camas
destendidas persiste y se observa
falta de higiene en la ropa de las
camas, lo que requiere atención
inmediata.
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IMAGEN No. 4 y 5 DESCRIPCIÓN

Se ha detectado una falta de energía
en los baños ubicado en el primer
piso, lo que requiere una intervención
inmediata para garantizar la
seguridad y el confort de los usuarios.

IMAGEN No. 6, 7 Y 8 DESCRIPCIÓN

Se observa la implementación de las
camillas en sitio, señalización y
demarcación del área, ya que son
aspectos claves para garantizar la
seguridad y la eficiencia en el entorno
de la fundación.



IMAGEN No. 9 DESCRIPCIÓN

Se observa dispensador con
toallas de manos disponibles en el
ingreso de los baños, para los
beneficiarios de la fundación.

Nota: Recuerden que cada actividad deberá estar soportada con una fotografía, en la
medida de lo posible, si necesita adicionar más fotos copiar el cuadro tantas veces lo
necesiten.

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA
N/A

Firma,

Margarita Restrepo Salgado
Licencia S.O. 1.220.03.01-1560
C.C No. 43.655.961
Apoyo profesional Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Interventoría Visión Ganadora By Valdés Galeano

Transcribió y redactó: Margarita Restrepo Salgado – Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo
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