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SEGUIMIENTO JURÍDICO 
 

No. del Contrato FDLSC-CTOI-948-2023 

Periodo y/o No. de 
Pago 

PAGO N° 6 

Nombre Del 
Contratista 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 
E.S. E 

Nit: 900959051 

Objeto Del Contrato 

prestar los servicios, administrativos, jurídicos, técnicos y financieros, para 
promover el ejercicio y la restitución de la autonomía e inclusión social de las 
personas con discapacidad por medio del otorgamiento de dispositivos de 
asistencia personal -ayudas técnicas no incluidas en el plan de beneficios en 
salud (pos) en la localidad de san cristóbal, en el marco del proyecto 1843 
san cristóbal saludable 

Fecha de Inicio 19 DE ENERO DE 2024 

Fecha Fin (incluyendo 
modificaciones) 

18 DE DICIEMBRE DE 2024 

Póliza  

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) 

Tipo de Modificación 
Fecha de inicio de 

la modificación 
(dd/mm/aaaa) 

Modificación 
(Valor / Plazo / Clausula) 

PÓLIZA 
aprobada y 

vigente 
 

ADICIÓN N/A N/A NO 

PRORROGA 1 N/A N/A NO 

OTRO SI 1 12/02/2024 

SE MODIFICA LA CLÁUSULA 
QUINTA - VALOR Y FORMA DE 
PAGO-  SE MODIFICA ANEXO 
TÉCNICO.  

 

SI 

 
SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO 

 
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 1: Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del convenio 
interadministrativo, conjuntamente y previo visto bueno de el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda 
 
Se tiene acta de inicio debidamente firmada y disponible en SECOP para consulta, también puede ser 
consultada en el siguiente link   
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/Ei0kUs2QyJZMq4Lo3mmv5g8B6aCSmq
nWbCMN0c7TyaTS4Q?e=GiKWff 
 
 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 2: Ejecutar las actividades de conformidad con el cronograma de actividades 
presentado y aprobado por el Comité técnico a más tardar dentro de los (5) días posteriores a la firma del Acta 
de Inicio del Convenio. 
 
 

https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/Ei0kUs2QyJZMq4Lo3mmv5g8B6aCSmqnWbCMN0c7TyaTS4Q?e=GiKWff
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/Ei0kUs2QyJZMq4Lo3mmv5g8B6aCSmqnWbCMN0c7TyaTS4Q?e=GiKWff
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En la ejecución del sexto periodo, se realizó jornadas de inscripción en el punto fijo establecido en la alcaldía 
local de San Cristóbal los viernes de 8:30am a 12:00mm en esta actividad se realizó un total de 7 inscripciones 
a personas con discapacidad, mediante el link de inscripción se contó con el registro de 59 personas inscritas 
y mediante personas con discapacidad referidas por alcaldía local de San Cristóbal y/o identificadas 
por las profesionales en territorio, se inscribió a 7 personas.  
 
En total, para el sexto periodo se logró una inscripción de 73 personas con discapacidad, se realizó cruce de 
la información de la población inscrita en el periodo con la base de datos de inscrito en la vigencia del contrato, 
la cual se alimenta periódicamente evidenciando que del total de la población inscrita para el periodo 48 
personas son nuevas en la solicitud de Dispositivos de Asistencia personal 
 

 
Los avances del convenio son presentados en el consejo local de discapacidad 
 

 
 
Actividades pueden consultarse en el siguiente link  
 
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/ErauAhDLC8xGpcFs5TkGBYIBLPsCPdh
b0JxJR2EzGSFXEA?e=PxWJ0k 
 

https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/ErauAhDLC8xGpcFs5TkGBYIBLPsCPdhb0JxJR2EzGSFXEA?e=PxWJ0k
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/ErauAhDLC8xGpcFs5TkGBYIBLPsCPdhb0JxJR2EzGSFXEA?e=PxWJ0k
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OBLIGACIÓN ESPECIFICA 3: Cumplir con los requerimientos, componentes y especificaciones técnicas 
descritas en el Anexo Técnico con concepto técnico previo a favor dado por la Secretaría Distrital de Salud. 
 
Para el sexto periodo se realizó comunicación telefónica y concertación de 116 visitas domiciliarias de 
vulnerabilidad en la que se encontró condiciones como vulnerabilidad socioeconómica, barreras 
arquitectónicas de las viviendas y el entorno comunitario. barreras actitudinales de las personas con 
discapacidad y cuidadores, resistencia al cambio de imaginarios en salud, entre otras. Se realizó comunicación 
telefónica y concertación 126 visitas domiciliarias de las cuales 118 visitas fueron efectivas.  
 
Una vez realizada la visita de verificación de condiciones de vulnerabilidad, se llevó a cabo 116 visita de 
prescripción de Dispositivos de asistencia Personal, en la cual se prescribió dispositivos como sillas de 
ruedas, camas hospitalarias, cojines y colchones antiescaras, kits cognitivos y kits visuales. 
 
En total, a corte del sexto periodo de cuenta con 505 visitas efectivas tal como se 
relaciona en la siguiente tabla. 
 

 
 
 
Imágenes de seguimiento y prescripción disponibles en SECOP y SHAREPOINT, se adjuntas algunas de 
soporte  
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Las actividades pueden ser consultadas en el siguiente link      
 
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/ErauAhDLC8xGpcFs5TkGBYIBLPsCPdh
b0JxJR2EzGSFXEA?e=PxWJ0k 
 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 4: Cumplir con la distribución presupuestal ofrecida, teniendo en cuenta que los 
ajustes o valores que excedan las cantidades o valores indicados en la propuesta deberán contar con 
aprobación previa por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato. 
 
Se cumple la distribucion presupuestal para la fecha según el contrato se anexa imagen del detalle del avance 
del mismo 
 
 

 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 5: Asignar y seleccionar los profesionales y personal necesarios para la 
ejecución del presente Contrato, teniendo en cuenta criterios técnicos y de experiencia requeridos en la 
formulación del proyecto. 
 

https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/ErauAhDLC8xGpcFs5TkGBYIBLPsCPdhb0JxJR2EzGSFXEA?e=PxWJ0k
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/ErauAhDLC8xGpcFs5TkGBYIBLPsCPdhb0JxJR2EzGSFXEA?e=PxWJ0k
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Obligación soportada desde la etapa inicial del convenio, los documentos específicos pueden ser consultados 
en el siguiente link 
 
 
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EhHE3G12KQdArXbk7H3aAFoBq_L3TC
mb7nDqG9gy3OIO0g?e=9SKVZe 
 

 
 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 6: El ejecutor deberá garantizar que el grupo ejecutor no sea reemplazado 
durante la ejecución del contrato sin la autorización previa del Comité de Seguimiento y Control. 
 
Para este mes no se presenta novedad en relación a esta obligación 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 7: Proceso de selección, contratación y compra de dispositivos de asistencia 
personal para entrega a beneficiarios 
 
En el sexto periodo, la subred Centro oriente E.S.E. público el proceso para la selección y contratación de 
proveedores mediante la convocatoria pública 002 de 2024, publicada mediante la plataforma SECOP II y al 
finalizar el periodo se llevó a cabo la recepción y respuesta de las observaciones y/o solicitudes de aclaración 
de los interesados, se anexa el respectivo cronograma de proceso presentado ya que requirió modificación 
según adendas 
 

https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EhHE3G12KQdArXbk7H3aAFoBq_L3TCmb7nDqG9gy3OIO0g?e=9SKVZe
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EhHE3G12KQdArXbk7H3aAFoBq_L3TCmb7nDqG9gy3OIO0g?e=9SKVZe
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OBLIGACIÓN ESPECIFICA 8: Ingreso físico, custodia y entrega de los bienes, insumos o materiales 
contemplados para la ejecución del Contrato a los beneficiarios en cuanto a cantidad, calidad y 
especificaciones técnicas, si a ello hubiere lugar, circunstancia que debe acreditarse antes del vencimiento 
del plazo de ejecución. 
 
No aplica para este periodo su gestión 

 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 9: Respecto a la entrega de las ayudas técnicas a los beneficiarios el ejecutor 
deberá elaborar “carta de intención” por ayuda técnica entregada a cada beneficiario o por el mecanismo legal 
que le informe el FDLSC. 
 
No aplica para este periodo su gestión 
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OBLIGACIÓN ESPECIFICA 10: Remitir al Fondo de Desarrollo Local en medio magnético (medio físico 
cuando se requiera) los documentos equivalentes (factura del proveedor, contrato y otros) a la compra de los 
bienes e insumos de acuerdo con los términos de referencia previamente concertados. 
 
No aplica para este periodo su gestión 
 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 11: Presentar al Comité técnico del Contrato para aprobación el diseño de las 
piezas comunicativas que elabore para la ejecución del Convenio Interadministrativo. 
 
Obligación ya soportada por la subred en informes de supervisión anteriores, información puede ser 
consultada en el siguiente link 
 
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EmIt1iFlLo1LhuGuMaHmy80BjoLgFT1v2
ahzN22gI549-Q?e=FK2mdg 
 
                             
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 12: Garantizar el suficiente recurso físico y de apoyo logístico para implementar, 
desarrollar y ejecutar las actividades objeto del Contrato, tales como ayudas logísticas, papelería, personal 
calificado y demás que sean afines para el buen desarrollo del objeto contratado. 
 
Se tiene Acta de verificación de los recursos físicos, tecnológicos y de apoyo logístico para el desarrollo de 
las actividades del Contrato Interadministrativo No 948/2023, verificados por parte del apoyo a la supervisión 
del FDLSC para el Contrato Interadministrativo. 
 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 13: Entregar un (1) informe mensual en medio magnético (medio físico cuando 
se requiera) descriptivo sobre la ejecución de las actividades y desarrollo del proyecto, de conformidad con 
los formatos e instructivos establecidos por EL FONDO y los formatos establecidos por la SE- CRETARIA DE 
SALUD del área técnica, administrativa y financiera. 
 
PRIMER PAGO   Mediante Orfeo 20245410019382 presentan el primer informe primer pago período: del 19 
al 31 de enero de 2024 al 16 de febrero de 2024  
 
SEGUNDO PAGO Mediante Orfeo 20245410047342 presentan el segundo informe de pago período: del 19 
de febrero al 18 de marzo de 2024 
 
TERCER PAGO Mediante Orfeo 2024541005857 presentan el tercer informe de pago período: del 19 de 
MARZO al 18 DE ABRIL de 2024 
 
CUARTO PAGO Mediante Orfeo 20245410067642 presentan el cuarto informe de pago período: del 19 de 
ABRIL al 18 DE MAYO de 2024 
 
QUINTO PAGO Mediante Orfeo 20245410092832 presentan el quinto informe de pago período: del 19 de 
MAYO al 18 DE JUNIO de 2024 
 
SEXTO PAGO Mediante Orfeo 20245410119122 presentan el sexto informe de pago período: del 19 de JUNIO 
al 18 DE JULIO de 2024 
 
 

https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EmIt1iFlLo1LhuGuMaHmy80BjoLgFT1v2ahzN22gI549-Q?e=FK2mdg
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EmIt1iFlLo1LhuGuMaHmy80BjoLgFT1v2ahzN22gI549-Q?e=FK2mdg
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OBLIGACIÓN ESPECIFICA 14: Informar al FONDO de manera inmediata las novedades que puedan 
ocasionar el incumplimiento de las actividades programadas en el cronograma avalado del presente Contrato 
 
Mediante Orfeo 20245420273571 se realiza el primer requerimiento de incumplimiento y/o retraso en la 
ejecución contractual del Contrato Interadministrativo 948 de 2023 dado que según el cronograma general de 
ejecución presentado por la SUBRED y aprobado en comité por la entidad, una vez firmada el acta de inicio 
el 19 de enero de 2024, a la fecha debería haberse cumplido con la adjudicación del proceso de contratación 
compra y elaboración de los diferentes DAP EM-067-2024. Sin embargo, para la fecha de corte de este 
seguimiento la SUBRED aún no tenía definido quienes serían los proveedores de los diferentes dispositivos 
de asistencia personal razón por la cual se realizó el respectivo requerimiento 
 

 
 
Oficio soporte puede ser consultado en el siguiente link 
 
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EvMMNQLIAdpEgptkcsG2SaYB2qBUppa
qvXnWbheHIG3mGg?e=QPdGs6 
 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 15: Garantizar el recurso físico y tecnológico y hacer la apropiación presupuestal 
para garantizar el recurso financiero necesario para cumplir con las actividades programadas y demás que se 
requieran y sean afines. 
 
Se tiene acta de verificación de recursos y recursos tecnológicos esta puede ser consultada en detalle en el 
siguiente link    
 

https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EvMMNQLIAdpEgptkcsG2SaYB2qBUppaqvXnWbheHIG3mGg?e=QPdGs6
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EvMMNQLIAdpEgptkcsG2SaYB2qBUppaqvXnWbheHIG3mGg?e=QPdGs6
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https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EstwVWxGypJNsc3OkXEM2SABgoALVH
b4cAmnJ1st1QVThw?e=EPbzJK 
 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 16: Presentar al Comité técnico de Seguimiento para su visto bueno los 
eventuales cambios que sean necesarios y que estén debidamente justificados. 
 
Se realiza comité técnico de seguimiento donde se le informo a la subred se les requeriría por escrito se nos 
informe al fondo de desarrollo local por escrito las causales de las demoras en la ejecución del contrato, como 
también las acciones a seguir para mitigar el impacto y que se logre culminar las diferentes etapas del proceso 
en el tiempo estimado del contrato  
 
 

 
 

https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EstwVWxGypJNsc3OkXEM2SABgoALVHb4cAmnJ1st1QVThw?e=EPbzJK
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EstwVWxGypJNsc3OkXEM2SABgoALVHb4cAmnJ1st1QVThw?e=EPbzJK
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OBLIGACIÓN ESPECIFICA 17: Facilitar la realización del seguimiento y/o monitoreo respectivo del proyecto, 
permitiendo el acceso a la información requerida para el efecto por parte del Fondo de Desarrollo Local, los 
veedores ciudadanos y/o a los organismos de control que los requieran 
 
Se tiene toda la documentación traza de la conformación de la veeduría como también la resolución PDCPL 
21-384 por medio de la cual se conforma la veeduría ciudadana para realizar seguimiento vigilancia y control 
a los proyectos de inversión local en salud suscritos en por el FDL san Cristóbal 
 
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/Eh8fYivlUxBNvQgxzNmMfZMB9iiFf_L0G
saS0fMEQeX5vQ?e=9IS6nu 
 
Igualmente, mes a mes se viene retroalimentando en los diferentes espacios de participación y comités de 
seguimiento los avances en la ejecución del contrato 
 

https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/Eh8fYivlUxBNvQgxzNmMfZMB9iiFf_L0GsaS0fMEQeX5vQ?e=9IS6nu
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/Eh8fYivlUxBNvQgxzNmMfZMB9iiFf_L0GsaS0fMEQeX5vQ?e=9IS6nu
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OBLIGACIÓN ESPECIFICA 18: Alimentar y actualizar en los casos en que La Alcaldía Local lo solicite, los 
cuadros de control de proyectos que se lleven, en lo referente a los cronogramas de actividades y fechas de 
eventos, con el fin de mantener informada oportunamente a la comunidad destinataria del proyecto 
 
Se espera la respuesta del requerimiento realizado a la subred mediante Orfeo 20245420273571 donde 
esperamos se modifique el cronograma de actividades  
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 19: 19. Responder por compromisos adquiridos con terceros; así como por daños 
y perjuicios que se lleguen a generar con los mismos en la ejecución del Contrato. 
 
Para este periodo no se presentan novedades  
 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 20. Administrar en debida forma los recursos económicos del Contrato en 
cuentas de destinación específicas definidas para la ejecución del contrato. 
 
Se tiene número de cuenta 482800035826 para hacer los respectivos pagos 
 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 21. Realizar reuniones periódicas, las cuales se harán constar en actas suscritas 
con los integrantes del comité técnico y en ellas se dejará constancia de las recomendaciones y decisiones a 
que haya lugar.   
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1 COMITÉ DE SEGUIMIENTO  26 DE ENERO DE 2024 
 
2 COMITÉ DE SEGUIMIENTO 22 DE MARZO DE 2024 
 
3 COMITÉ DE SEGUIMIENTO  25 DE ABRIL DE 2024 
 
4 COMITÉ DE SEGUIMIENTO  31 DE MAYO DE 2024 
 
5 COMITÉ DE SEGUIMIENTO  28 DE JUNIO DE 2024 
 
 
Las actas y soportes de comité pueden ser consultadas en el siguiente link  
 
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EiQctHFnFbFKjjWJ7hdc-
h0BQOk9xlsjbJtCO8x0MfWl9Q?e=FeIpZ3 
 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 22. Registros de asistencia a todas las actividades.  
 
Para este periodo no se registraron actividades públicas, se tienen las planillas de inscripción de usuarios que 
pueden ser consultadas en el siguiente link  
 
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/Eirb3xltMs1Lj2L5Y5jTrTQBt9aUB7r4RznI
xF0Lq1TgxQ?e=repUmG 
 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 23. Realizar entrega del Informe Final de acuerdo con parámetros establecidos 
en los lineamientos para el otorgamiento de las ayudas técnicas de la Secretaría Distrital de Salud. 
 
Actividad no programada para este periodo de ejecución 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 24. Al finalizar el proceso de ejecución, el contratista debe entregar a la Alcaldía 
Local, la base de datos digitalizada de los beneficiarios y/o participantes del proyecto, así como los listados 
de espera de potenciales beneficiarios para futuros convenios a realizar. 
 
Actividad no programada para este periodo de ejecución 
 
 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 25. Al finalizar el proceso de ejecución, el contratista debe entregar a la Alcaldía 
Local, el formato de evaluación de proveedores para que la Subred Centro oriente pueda tomarlo en cuenta 
en los futuros convenios a realizar.     
 
 
 
 Actividad no programada para este periodo de ejecución 
 
 
 
 

https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EiQctHFnFbFKjjWJ7hdc-h0BQOk9xlsjbJtCO8x0MfWl9Q?e=FeIpZ3
https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/g/Despacho_SDG/ALSC/EiQctHFnFbFKjjWJ7hdc-h0BQOk9xlsjbJtCO8x0MfWl9Q?e=FeIpZ3
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 

General 
 

CONCEPTO VALOR 

  Valor Total  $ 2.665.093.200 

Aportes del Fondo de Desarrollo  $ 2.665.093.200 

Aportes de la SUBRED Integrada De Servicios De 
Salud Centro Oriente E.S.E 

0 

Pago 20% según minuta  $479.715.800 

Pago 1 cuota de gestión  $24.228.564 

Total Pago No. 1  $503.944.364 

Pago 2 parcial según ejecución financiera  $ 11.333.333    

Pago 2 cuota de gestión  $24.228.564 

Total pago 2  $ 35.561.897 

Pago 3 parcial según ejecución financiera $23.500.000 

Pago 3 cuota de gestión $24.228.564 

Total pago 3  $47.728.564 

Pago 4 parcial según ejecución financiera  $23.225.000 

Pago 4 cuota de gestión  $24.228.564 

Total pago 4   $ 47.453.564 

Pago 5 parcial según ejecución financiera  $ 24.157. 692 

Pago 5 cuota de gestión  $24.228.564 

Total pago 5  $ 48.386.256 

Pago 6 parcial según ejecución financiera EN 
PROCESO 

$22.990.800 

Pago 6 cuota de gestión EN PROCESO $ 24.228.564 

Total pago 6 EN PROCESO $47.219.364 

Saldo $1.934.799.191 

 
 
 

                                                
 

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA 
ALCALDE LOCAL SAN CRISTOBAL 

ELISA ARACELY VARGAS 
APOYO A LA SUPERVISION 

 


