Municipio de

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION JURIDICA SECRETARIA DE SALUD Y

SEGURIDAD SOCIAL
SUBPROCESO: CONTRATACION

Dosquebradas |
ACTA DE PAGO FINAL VERSION: 4
CONTRARO 1276 DE 2024
PRESTACION DE SERVICIOS: OBRA: |:| SUMINISTROS: D

CONTRATANTE MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

CONTRATISTA YOHVANNY ANDRES VELASQUEZ DUQUE

INTERVENTOR / SUPERVISOR BIVIANA MARIA RAMIREZ ROJAS

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL PROGRAMA DE IVC DE
AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO EN LA SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

DURACION TRES 3 MESES Y CINCO 5 DIAS sin exceder el 31 de dicembre 2024

FECHA DE INICIO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA FINAL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONTRATO

DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE
$ 12.600.000

FORMA DE PAGO

El Municipio de Dosquebradas cancelara al contratista mediante pagos parciales
mensuales vencidos por un valor de Tres millones setecientos ochenta mil pesos
m/cte ($3,780,000) y/o porporcionales a la prestacion del servicio, previa certificacion

de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato. 0
ANTICIPO % 0% 0%| $0
REGISTRO PRESUPUESTAL RDJ2024000001246

IMPUTACION PRESUPUESTAL

2.3.2.3.2.02.02.009.B.19.05.014.4.17.038.P.94900.T.2.2.15.1CS

PRORROGA

No FECHA PRORROGA DURACION (dias/meses) FECHA FINAL
ADICION

No FECHA ADICION VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No

FECHA SUSPENSION

FECHA REINICIO FECHA FINAL




BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO

12.600.000

la ADICION

R Kl K

2a ADICION

VALOR ACTAS ANTERIORES 11.340.000

VALOR ACTA PARCIAL FINAL 630.000

SALDO POR PAGAR 630.000

| B L

SUMAS IGUALES 12.600.000 | $

12.600.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO % $

AMORTIZACION ACTAS
ANTERIORES

AMORTIZACION DEL ACTA FINAL

SALDO POR AMORTIZAR $ -

SUMAS IGUALES $ -1$

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA [s 630.000 ]

Para la cancelacién de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y

si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el dia 26 de DICIEMBRE de 2024 y el dia 30 de

DICIEMBRE de 2024.

El contratista presento al dia los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 30 dias del mes de DICIEMBRE de 2024.
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