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FECHA ADICION VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL 2.3.2.3.2.02.02.009.B.19.05.014.4.17.038.P.94900.T.2.2.15.1CS

FECHA PRORROGA DURACION (días/meses) FECHA FINAL

FORMA DE PAGO

El Municipio de Dosquebradas cancelara al contratista mediante pagos parciales

mensuales vencidos por un valor de Tres millones setecientos ochenta mil pesos

m/cte ($3,780,000) y/o porporcionales a la prestación del servicio, previa certificación

de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 0

ANTICIPO % 0% $ 0

REGISTRO PRESUPUESTAL RDJ2024000001246

FECHA DE INICIO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA FINAL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONTRATO  DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
$ 12.600.000

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL PROGRAMA DE IVC DE

AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO EN LA SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

DURACION TRES 3 MESES Y CINCO 5 DIAS sin exceder el 31 de dicembre 2024

CONTRARO 1276 DE 2024

PRESTACION DE SERVICIOS:                        OBRA:                      SUMINISTROS:

CONTRATANTE MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

CONTRATISTA YOHVANNY ANDRES VELASQUEZ DUQUE

MACROPROCESO: APOYO

SECRETARIA DE SALUD Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

PROCESO: GESTION JURIDICA 

SUBPROCESO: CONTRATACION 

ACTA  DE PAGO FINAL VERSION: 4

INTERVENTOR / SUPERVISOR BIVIANA MARIA RAMIREZ ROJAS 



BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA

Interventor / Supervisor Contratista

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2024.

SUMAS IGUALES -$                                                                  -$                                                            

630.000$                                              

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y

si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 26 de DICIEMBRE de 2024 y el día 30 de

DICIEMBRE de 2024. 

AMORTIZACION DEL ACTA FINAL

SALDO POR AMORTIZAR -$                                                                  

VALOR ANTICIPO % -$                                                            

AMORTIZACION ACTAS 

ANTERIORES

SALDO POR PAGAR 630.000$                                                       

SUMAS IGUALES 12.600.000$                                                  12.600.000$                                           

VALOR ACTAS ANTERIORES 11.340.000$                                                  

VALOR ACTA PARCIAL FINAL 630.000$                                                       

VALOR CONTRATO 12.600.000$                                           

1a ADICION -$                                                            

2a ADICION -$                                                            


