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SAN ALONSO

OFC - 001 - 2024
Pueblo Rico, 12 de diciembre de 2024

Ingeniero

ANDRES GUSTAVO PINZON UBAQUE
Director de Interventoria

CONSORCIO INTERVIAL 091

Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 4328- 2024. “CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA
TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA),
LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA”.

Asunto: Solicitud de Adiciéon No. 1 contrato de obra.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento de manera respetuosa, solicitamos a la Interventoria
se estudie la viabilidad de:

I.  Adicionar el contrato por un valor de CATORCE MIL MILLONES DE PESOS
($14.000.000.000,00) M/CTE IVA INCLUIDO, para ser adicionados a la vigencia
presupuestal del presente ano, destinados con el fin de atender y mitigar los puntos
criticos identificados en las rutas 1307,5002, 5003, como condiciones sobrevinientes en
estos ultimos periodos y que han acelerado su deterioro, inestabilidad y/o deslizamientos
derivados de las condiciones climatolégicas y del comportamiento estructural de los
suelos, localizados en los departamentos de Chocd y Risaralda y asi garantizar la
continuidad y seguridad de la via, en linea con los objetivos del contrato.

. PR
ITEM RUTA PR INCIAL FINAL ACTIVIDAD
1 1307 PR714010 PR71+040 Obras de mitigacion Puente

Rancheria
Volcamiento muros de
contencién Box culvert
4 5002 PR41+190 PR41+230 Volcamiento muro

Obras de mitigacion
Estabilizacién Talud

3 5002 PR35+490 PR35+530

2 5003 PR29+400 PR29+800
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1. LOCALIZACION

El corredor se ubica en las regiones Andina y Pacifica, al centro oriente del departamento
del Choco y al occidente del departamento de Risaralda. La via esta clasificada como
carretera primaria del orden Nacional, Rutas 1307, 5002, 5003.

Especificamente el tramo en estudio se localiza entre el PR43+000 al PR100+000 de la
ruta 1307, PRO+000 al PR73+600 de la ruta 5002, PR0+000 al PR 58+600 de la ruta
5003 y el PRO+000 al PR 32+440 de la ruta 50SRO01. En la siguiente imagen se presenta
la localizacion del tramo en estudio, como se muestra en la imagen.
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Flgura No 1. Rutas 1307, 5002 y 5003, via de prlmér orden carretera transversal central del pacmco
(Quibdo-Pereira)



SAN ALONSO
2. JUSTIFICACION TECNICA

2.1 Solicitud de adicion No 1 al contrato de obra 4328 de 2024

Con base en el reciente recorrido de inspeccion realizado el 11/12/24, se han identificado
unos puntos criticos en la Carretera Transversal Central del Pacifico, que no fueron
considerados en la relacion de sectores referenciados en la licitacion LP-DEO-SMCN-
054-2024, que dio origen al Contrato de Obra N° 4328-2024, en su aparte “ATENCION
DE SITIOS CRITICOS DE LA CARRETERA QUIBDO- PEREIRA, (RUTAS 1307, 5002 y
5003).” del numeral “3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE” relacionadas en
el Anexo Técnico “ANEXO 1— ANEXO TECNICO” que hace parte integral de dicho
contrato

Estos puntos, caracterizados por su alta inestabilidad y susceptibilidad a deslizamientos,
requieren intervenciones urgentes y prioritaria en el mes de diciembre de 2024 y asi
evitar mayores afectaciones a la infraestructura y la priorizacion en la seguridad de los
usuarios del corredor y habitantes del sector, tal como se evidencia en el registro
fotogréafico que acompafa el presente documento.

Los deslizamientos de tierra son un problema que afecta gran parte de la produccion
econdémica y el desarrollo de la zona, causando dafios irremediables como son las
pérdidas humanas, econémicas y naturales. Por esta razon, es indispensable tomar
acciones encaminadas a velar por la seguridad ante posibles riesgos naturales en zona.
En razén a esta situacion es necesario la intervencion inmediata de las obras
determinadas como prioritarias.

Es importante destacar que el corredor Quibdo6- Pereira, es un importante corredor vial,
hace parte de la Red Nacional de Carreteras y esta clasificada como carretera primaria
del Orden Nacional es fundamental para el transporte de carga, siendo un pilar crucial
para el desarrollo regional, por lo cual se debe garantizar desplazamientos seguros y
acorde con las necesidades de los territorios

Estas intervenciones mencionadas tanto en la Rutas 1307, 5002, 5003, se requieren
realizar de manera prioritaria debido al deterioro continuo y progresivo del sector, que, de
no llegar a ser atendidos de manera pronta e inmediata, pueden llevar a generar una
mayor afectacién a la via y, por lo tanto, a futuro, existir la necesidad de destinar mas
presupuesto para solucionar esta problematica.

Conforme a lo anterior, y debido a la criticidad de la Rutas 1307, 5002 y 5003 se han
identificado sitios que no estaba prevista su intervencién priorizada los siguientes sitios:

1. PR71+010 al PR71+040 Obras de mitigacion Puente Rancheria

2. PR35+490 al PR35+530 Construccién muros de contencién Box culvert
3. PR41+190 al PR41+230 Construccién muro de contencion

4. PR29+400al PR29+800 Obras de mitigacion Estabilizacion Talud
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El pasado 13 de noviembre de 2024, se expidié el Decreto Presidencial No. 1372 de
13/11/2024 “Por el cual se declara una Situacion de Desastre Nacional”, el cual Decreta
entre otros:

“(...) Articulo 1. Declaratoria de situacion de desastre. Declarar la existencia de una
situacion de desastre en todo el territorio nacional, por el término de doce (12) meses,
prorrogables hasta por un periodo igual, previo concepto favorable del Consejo
Nacional para la Gestion del Riesgo.

Articulo 2. Régimen especial para la situacion de desastre. Como consecuencia de la
declaratoria de Desastre Nacional y conforme lo dispuesto en el articulo 65 de la Ley
1523 de 2012, en todo el territorio colombiano se aplicara el régimen contemplado en
el Capitulo VIl de la Ley 1523 de 2012 Y demdas normas concordantes.

Asi mismo, se aplicaran en lo que resulte pertinente las disposiciones de la Ley 1682
de 2013, en especial las que regulan el régimen de situaciones de desastre, entre ellas
el inciso 15 del articulo 12 -mantenimiento de emergencia-y el articulo 63 de la
precitada ley, y sus reglamentaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, mientras esté vigente la situacion de desastre y previa
evaluacion de dafos y andlisis de necesidades que adelante el respectivo municipio y
con observancia del Plan de Accién Especifico, las obras de reconstruccion de
viviendas, equipamiento, y establecimientos de comercio, o infraestructura
agropecuaria que hayan sido afectadas en virtud de los hechos que motivan la
presente declaracion de desastre, no requeriran la expedicion de licencias urbanisticas

(..)

Por lo anterior, se solicita una adicion, por un valor de CATORCE MIL MILLONES DE
PESOS ($14.000.000.000,00) M/CTE, destinados con el fin de atender y mitigar los
puntos criticos identificados en las Rutas 1307, 5002, 5003, localizados en los
departamentos de Chocé y Risaralda y asi garantizar la continuidad y seguridad de la
via, en linea con los objetivos del contrato. Esta adicidn en recursos es fundamental para
optimizar la transitabilidad y seguridad de la carretera Transversal Central del Pacifico
(Quibdo-Pereira), que ha experimentado un deterioro significativo debido a
deslizamientos y socavaciones en sus taludes, particularmente en areas adyacentes a
los cuerpos de agua, situacibn que se ha venido afectando por las condiciones
climatoldgica y de invierno de estos ultimos meses.

La zona de la carretera Transversal Central del Pacifico (Quibd6-Pereira) presenta
condiciones geograficas y climaticas que contribuyen a la inestabilidad de la via,
especialmente la alta sensibilidad a las precipitaciones constantes, las cuales provocan
deslizamientos en los taludes superior e inferior y socavaciones laterales. La
identificacion de estos puntos criticos ha sido realizada mediante monitoreos, que revelan
la urgencia de intervenir para prevenir accidentes, garantizar el flujo vehicular, ademas,
gue las condiciones de inestabilidad de estos puntos criticos se agudizan con el paso del
tiempo.
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De acuerdo con el informe publicado el 19 de noviembre de 2024 por el “Instituto
Internacional de Investigacion para Clima y Sociedad” IRI
07 _informe_prediccion_climatica_son_2024 0.pdf

() ... “Durante septiembre, octubre y principios de noviembre, hubo un debilitamiento
sostenido de los vientos alisios en el Pacifico ecuatorial, lo que tendié a inhibir el desarrollo
de La Nifia. La conveccion atmosférica sobre el Pacifico central esta ligeramente por
debajo de lo normal, mientras que se observa nubosidad por encima de lo normal sobre
Indonesia. Las temperaturas por debajo de la media persisten en profundidad en el
Pacifico oriental y central (al este de la linea de cambio de fecha), mientras que las
temperaturas por encima de la media dominan tanto en profundidad como cerca de la
superficie en el Pacifico occidental. En conjunto, estas condiciones observadas en el
sistema océano-atmésfera acoplado indican que las condiciones ENSO contintan siendo
neutrales en el Pacifico ecuatorial.

Conforme con la prediccion basada en el consenso oficial presentado por el IRI el pasado
14 de noviembre, se prevé un favorecimiento de condiciones La Nifia desde el trimestre
octubre-noviembre-diciembre/24 (probabilidad de ocurrencia del 71%) hasta el
trimestre enero-febrero-marzo/25 con una probabilidad del 60%; posiblemente
alcanzando su fase de madurez en el trimestre noviembre-diciembre-enero con una
probabilidad del 74%. A pesar de lo anterior, el modelo probabilistico publicado por el
IRI el 19 de noviembre indica qué, condiciones de La Nifia solo se presentaran por el
trimestre consecutivo diciembre/24-enero-febrero/25, pero con probabilidades cercanas al
50%. Por lo anterior, la evolucion y duraciéon de esta fase del ENSO (La Nifia) alin es una
incertidumbre agrega que:

“Segun el pronéstico ENSO emitido por el IRl en noviembre de 2024, se favorecen
condiciones ENSO-neutrales (probabilidad del 52%) para noviembre-enero de 2025,
mientras que la probabilidad de surgimiento de La Nifia ha disminuido al 48%. Para
diciembre-febrero de 2025, la probabilidad de que las temperaturas de la superficie del
mar alcancen los umbrales de La Nifia es del 50%, mientras que la probabilidad de
condiciones ENSO-neutrales se estima en el 49%. Desde enero-marzo de 2025 hasta el
final del periodo de prondstico en julio-septiembre de 2025, se favorecen condiciones
ENSO-neutrales, con probabilidades quedan del 51% al 77%, mientras que las
probabilidades de La Nifia durante el mismo periodo se estiman entre el 18% vy el 42%.
La probabilidad de El Nifio sigue siendo muy baja durante todo el periodo de pronéstico,
permaneciendo por debajo del 10% hasta abril-junio de 2025, y aumentando
gradualmente hasta el24% para julio-septiembre de 2025.”

Por lo tanto, las condiciones climatoldgicas del pais en lo que resta del 2024, no solo
dependeran del ciclo estacional propio de lo que resta del afio y las fluctuaciones
asociadas a la oscilacién Madden & Julian y otras ondas ecuatoriales, sino también de la
incertidumbre en la evolucion de los fenédmenos de variabilidad interanual asociados al
ENOS. (...)"


https://www.ideam.gov.co/sites/default/files/prensa/boletines/2024-08-20/07_informe_prediccion_climatica_son_2024_0.pdf
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Dicho comportamiento de las precipitaciones en 2024 ha presentado predisposicion de
los suelos a mayores riesgos, por exceso o déficit de lluvias, lo que ha llevado a la
materializacion del riesgo, especialmente en zonas rurales, afectando gravemente los
asentamientos humanos y la infraestructura local, los recursos solicitados seran usados
para dar un cubrimiento a la seguridad de la via atendida, respecto a la situacion climatica
y de desastre decretada.

Como se ha mencionado, Los recursos actuales de la presente vigencia 2024, se tienen
priorizados y destinados a la atencion de emergencias en sitios criticos ya identificados,
los recursos y programados, dichos no son suficientes para la atencion inmediata de las
actividades , toda vez que, debido a las condiciones actuales de las zonas de
intervenciodn, se requiere la atencion adicional de ciertos sectores con el fin de disminuir
los riesgos de transitabilidad que existen, dadas las circunstancias especiales y de
deterioro en las que se encuentra; asi las cosas, se requiere la realizacion de las
siguientes actividades y de acuerdo a estimaciones del sector para las obras descritas:

ITEM RUTA |NE|RAL PR FINAL ACTIVIDAD VALOR TOTAL
1 1307  PR71+010 PR71+040 Obras de mitigacion $ 6.000.000.000,00
Puente Rancheria
2 5002  PR35+490 PR35+530  Construccion muros de $ 1.000.000.000,00
contencién Box culvert
3 5002  PR41+190 PR4l+230  construccion muro de $ 1.200.000.000,00
contencion
4 5003  PR29+400 PR29+800 Obras de mitigacion $5.293.625.745,00

Estabilizacion Talud

VALOR BASICO DE OBRA

IVA

AJUSTES

$ 13.493.625.745,00

$ 98.607.265,00

$ 407.766.990,00

VALOR TOTAL DE OBRA

$ 14.000.000.000,00
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En complemento a lo anterior se presenta cronograma para la ejecucién de las
actividades antes mencionadas, dejando claridad que dichas actividades no representan
tiempo adicionales al contrato de obra actual (Contrato No. 4328 de 2024).

CRONOGRAMA PROYECTADO
ABSCISA ABSCISA > . .
RUTA INICIAL FINAL DESCRIPCION Duracién | Comienzo Fin VALOR TOTAL
1307 PR71+010 PR71+040 gg;iigﬁam"'gac'o” Puente 108dias | 8/01/2025 | 26/04/2025 |  $6.000.000.000,00
Construcciéon muros de ’
5002 PR35+490 PR35+530 | o et 73dias | 12/02/2025 | 26/04/2025 |  $1.000.000.000,00
5002 PR41+190 PR41+230 Ccé’r:‘tzt;ﬁf;r:‘m muro de 80 dias | 11/03/2025 | 30/05/2025 $ 1.200.000.000,00
Obras de mitigacion .
5003 PR29+400 PR29+800 | poae o 132 dias | 13/01/2025 | 25/05/2025 | $5.293.625.745,00
TOTAL $  13.493.625.745,00

Para abordar esta problemética, se propone la construccién muros de
contencioén, asi como la estabilizacion de un talud, hundimiento de la calzada y la atencién
a la socavacion de los estribos de un puente. Las intervenciones se distribuiran de la
siguiente manera:

Estas actividades permiten recuperar de manera segura la transitabilidad en estos
sectores de gran importancia para la region ya que permite la comunicacién entre los
diferentes municipios que hacen parte de Transversal Central del Pacifico (Quibdo-
Pereira); actividades que también revisten de importancia y urgencia para que
precisamente el alcance del contrato pueda ser el esperado, es decir, que con dichas
actividades que se deben atender inmediatamente, se propende por evitar mayores
afectaciones a la via, y como ya se dijo, recuperar la transitabilidad que actualmente se
ha visto tan afectada y que requieren de una atencién pronta de parte de la entidad.

Sea esta la oportunidad, para mencionar que el Contratista cuenta en la zona con la
capacidad técnica, operativa y profesional adecuada para la adecuada y correcta
ejecucion de los recursos solicitados con la presente solicitud, de tal manera que permita
lograr la satisfaccion de los intereses de la entidad y los fines por ella perseguidos con la
ejecucion del presente contrato de obra.

e Ruta 1307:

PR71+010- Obras de mitigacion Puente Rancheria

El estribo de la margen derecha del rio presenta una socavacion severa producto
de la dindmica del rio en ese punto. Esta socavacion afectd de manera directa la
zapata escollera del estribo lo que ha originado asentamientos diferenciales en
esta zapata que se evidencia con grietas producto de este fendmeno tanto en el



A

CONSORCIO

SAN ALONSO

vastago del estribo como en el contacto estribo zapata. De igual forma ya se
empieza a observar sobre la calzada en proximidades a este estribo hundimientos
de la banca probablemente de la perdida de material que soporta la via que ha
sido arrastrado por los fendmenos de socavacion del rio.

Se llevaran a cabo obras de mitigacion que garanticen la proteccion contra
socavacion de tal forma que controlen, monitorear problemas de estabilidad de
cauce y puente. La solucion al problema de socavacion basa en el analisis de las
causas que lo originan, incluyendo aspectos topograficos, hidrolégicos, hidraulicos,
estructurales y de geotecnia, manteniendo la integridad estructural del puente.

Ruta 5002:

PR35+490-Obras de Contencién-Drenaje

Proceso de socavacion y fallo del muro existente, desprendimiento y volcamiento
de muro de contencion lateral del box culvert existente, reduccion de cazada por
pérdida de berma cuneta en concreto.

Pr41+190
Condicién actual de la zona fallada; volcamiento de estructuras existentes por
empuje activo de masa mas agua por lluvia antecedente acumulada.
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Para esto sectores se realizaran acciones que se realizan para reducir o evitar que
se pierda la banca de un lugar. Estas obras se enmarcan en el Principio de
Proteccion y Precaucion con el fin de reducir, controlar o contrarrestar los riesgos
0 impactos en el sitio a intervenir.

e Ruta 5003

PR29+000

Se observa un deslizamiento o movimiento en masa de gran escala, de tipo
compuesto, con mdltiples cicatrices evidentes en la superficie del material
movilizado. La longitud del movimiento a lo largo de la superficie de falla es de
aproximadamente 200 metros lineales. Este movimiento parece involucrar una
combinacion de diferentes tipos de desplazamientos (deslizamiento, flujo, entre
otros), lo que sugiere la presencia de variabilidad en la mecéanica del terreno
afectado.

Las actividades se enfocardn en modificar su geometria para obtener una nueva
configuracion que resulta estable. Logrando al reducir el volumen de material de la corona
de un talud o deslizamiento. Dentro de las estrategias para actuar sobre la geometria de
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un talud para mejorar su estabilidad se tendria el retiro de toda la masa incorporada en
la inestabilidad con el fin de evitar su movilizacion. simultaneo con la construccion de las
estructuras hidraulicas para el manejo de las aguas de escorrentia y con las labores de
establecimiento de vegetacion de las areas a tratar.

3. JUSTIFICACION FINANCIERA

La disponibilidad actual de recursos de la presente vigencia 2024, la cual de acuerdo con
el PARAGRAFO SEGUNDO de la CLAUSULA SEPTIMA del Contrato 4328 de 2024, se
cuenta con el valor de $ 1.000.000.000,00, valor que ya cuenta con destinacion también
prioritaria y de atencion a emergencias en sitios criticos y programacion de actividades
en otros sectores del corredor, razén por la cual se hace necesario de disponer de
recursos adicionales para la atencién de las necesidades mencionadas en el numeral
anterior.

Para mitigar lo anterior, se tiene previsto adelantar actividades tendientes a recuperar y
mejorar la transitabilidad del sector, dentro las que se encuentran:

. Explanaciones y Transportes

. Subbases y Afirmados

. Pavimentos de Asfalto y Concreto

. Obras de Contencion y Drenaje

. Sefializacion Horizontal y Vertical entre otras actividades

De acuerdo con las consideraciones técnicas expuestas es necesaria la presente adicion
de recursos por valor de CATORCE MIL MILLONES DE PESOS ($14.000.000.000,00)
M/CTE IVA INCLUIDO, con el fin de atender mayores cantidades que se presentan en el
contrato, y que de acuerdo con una estimacién de estos se encuentran distribuidos en de
la siguiente manera:

A continuacion, se presenta el balance financiero del contrato:

Valor actualizado

L . Valor
Gltima Minuta actualizado
Descripcion Valor inicial de Modificacion te
Contractual No._1 prT§¢tr1 d
Fecha: 12/Dic/2024 soficitu
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS $134.085.436.454,00 $13.493.625.745,00 $ 147.579.062.199,00

IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS
OBRAS)

TOTAL, DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)

PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)

$ 979.855.113,00

$ 135.065.291.567,00

$ 4.955.800.803,00

$ 98.607.265,00

$ 13.592.233.010,00

$1.078.462.378,00

$ 148.657.524.577,00

$ 4.955.800.803,00
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Descripcion

Valor inicial

Valor actualizado
Gltima Minuta
de Modificacion
Contractual No._1
Fecha: 12/Dic/2024

Valor
actualizado
presente
solicitud

PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA,
INCLUYENDO IVA (D)

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A +
B+C+D

REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (1)

E)

IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)

TOTAL, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION
Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)
=E+F

GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL
Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

$ 13.083.446.470,00

$ 500.000.000,00

$ 153.604.538.840,00

$ 835.000.000,00

$ 158.650.000,00

$ 993.650.000,00

$ 16.000.000.000,00

$ 407.766.990,00

$ 14.000.000.000,00

$ 0,00

$0,00

$ 13.491.213.460,00

$500.000.000,00

$ 167.604.538.840,00

$ 835.000.000,00

$ 158.650.000,00

$ 993.650.000,00

$ 16.000.000.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$170.598.188.840,00

$ 14.000.000.000,00

$ 184.598.188.840,00

Ahora bien, y segun las actividades realizadas a la fecha y el acta de inicio segun 2024S-VBOG-
093755 de 11/12/24, se presentan los siguientes avances:

Avance financiero programado: $ 1.850.381.099,00 (1,08%)
Avance financiero ejecutado: $0.0 (0.00 %)

Avance fisico programado: $ 1.783.453.574,00 (1,33%)
Avance fisico ejecutado: $0.0 (0.00 %)

4. JUSTIFICACION JURIDICA
Juridica y normativamente tenemos que el articulo 209 de la Constitucién Politica y el
Articulo 3 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
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establecen varios Principios de la Funcion Administrativa, dentro de los cuales tenemos,
el de la Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economia, Celeridad, Buena Fe, Responsabilidad,
Coordinacion y Transparencia, los cuales son totalmente aplicables en materia de
contratacion estatal para la consecucion de los fines del Estado..

Por su parte el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, establece:

“Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la
ejecucion de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continuidad y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos
e intereses de los administradores que colaboran con ellas en la consecucion de dichos
fines.

Los particulares por su parte tendran en cuenta al celebrar y ejecutar los contratos con las
entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcién
social que, como tal, implica obligaciones”.

Asi mismo, la mencionada Ley en su articulo 40, dispone que las entidades podran
celebrar los contratos y acuerdos que permita | autonomia de la voluntad y que se
requieran para el cumplimiento de los fines estatales.

"Articulo 40. Del contenido del contrato estatal. "Las estipulaciones de los contratos seran
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley,
correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podran celebrar los contratos y
acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los
fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las
modalidades, condiciones y en general, las clausulas o estipulaciones que las partes
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion,
la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena
administracion (...)".

Por su parte, se tiene que el Consejo de Estado — Sala de Consulta y Servicio Civil, en
concepto del 13 de agosto de 2009 - radicacién No.: 11001-03-06-000-2009-00033-
00(1952), consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo, se establecio: “La ley
permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los
contratos, pues es muy dificil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad
de situaciones que pueden presentarse durante la ejecucion. Por esto utiliza locuciones
relativamente amplias, a las que debe someterse la administracion. A manera de ejemplo,
se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratacion de la Administraciéon
Publica: mantener las condiciones técnicas, econdémicas y financieras, (articulo 4.8), no
sobrevenga mayor onerosidad, (articulo 4.9), acordaran los mecanismos Yy
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (ibidem), evitar la
paralizacion y la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la
inmediata, continua y adecuada prestacion, (articulo 14); etc. Notese que, sin embargo,
en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines publicos que hay que
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salvaguardar.”

El mencionado concepto, también ha considerado en relacion con la viabilidad de
modificar los contratos estatales, lo siguiente:

“En general, es valido afirmar que la actividad de la administracion esta determinada por
la realizacion de los fines que le son propios, no so6lo en cuanto a los genéricos del Estado,
sino de aquellos concretos que le son asignados a cada estructura publica. La
organizacién del Estado, los procedimientos, el reparto de competencias, la actuacion
material de sus agentes, etc., estan concebidos para el cumplimiento de sus fines, como
aparece en el articulo 2° de la Constitucion Politica.

La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre
los restantes elementos de este. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el
derecho que tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las
obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.”

“Laley permite una cierta discrecionalidad en latoma de las decisiones de modificar
los contratos, pues es muy dificil regular detalladamente el tema, en especial ante
la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecucion. Por esto
utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administracion. A
manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica: mantener las condiciones técnicas, econdémicas Yy
financieras, (articulo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (articulo 4.9), acordaran los
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias,
(ibidem), evitar la paralizacion y la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion, (articulo 14); etc. N6tese que, sin
embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines publicos que
hay que salvaguardar.” (Negrillas y subrayados por fuera del texto original).

Por lo anterior, estando frente a la imposibilidad de prever desde el momento de la
estructuracién del contrato todas las posibles situaciones que se puedan presentar
posteriormente durante la ejecucién y desarrollo del mismo, y en aras de evitar conflictos
entre los contratantes o afectaciones al desarrollo de aquél, se permiten las
modificaciones de ciertos aspectos del contrato, los cuales no deben afectar las
condiciones sustanciales para la adjudicacion y celebracion del mismo, asi como no violar
el Principio de Igualdad de oferentes.

A su vez, la Corte Constitucional respecto de la modificacion contractual, ha establecido
que:
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“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario
para lograr su finalidad y en aras de la realizaciéon de los fines del Estado, a los cuales
sirve el contrato™.

“La contratacion estatal responde de mdultiples maneras a ese mandato y, en cuanto al
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales
es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes
elementos de este. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene
la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines
generales del Estado.”?

“2.1.2. La modificacion de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos
por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrias de informacién que
impiden la prevision de todas las contingencias que pueden afectar su ejecucion, y (ii) en
el marco de los cuales, por esa misma razén, es dificil prever ex ante los remedios
necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos
de largo plazo.® En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias
sociales, tecnoldgicas, culturales, etc. sobre la forma cémo el Estado debe cumplir sus
fines y sobre como se deben prestar los servicios publicos, o simplemente pueden
aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del disefio del
negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio
adecuado y especifico. En este tipo de contratos es preciso entonces el disefio de reglas

1 1bid. Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de
derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

2 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad.
1.952, C.P.

Enrique José Arboleda Perdomo. En este concepto la Sala de Consulta se ocup6, entre otras preguntas,
de la

siguiente formulada por el Ministerio de Transporte: “1. ¢ Bajo el supuesto que en un contrato de
concesion

existan razones de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor prestacion del
servicio publico encomendado a la entidad estatal contratante, es posible, por fuera de lo dispuesto en el
articulo 16 de la Ley 80 de 1993 y en caso de que las partes hubieran pactado una modificacion de comun
acuerdo desde la licitacion, acudir a tal prevision y modificar el contrato, teniendo en cuenta, ademas, que
con la modificacién se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una eficiente prestacién de
los servicios publicos”

8 Esta clasificacion es tomada de la literatura del analisis econdmico del derecho. Ver WILLIAMSON, Oliver
E. “Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations”. En: Journal of Law and
Economics, Vol. 22, No. 2 (Oct.1979), pp. 233-261. SHAVELL, Steven. “Foundations of Economic Analysis
of Law”. Harvard University Press, 2004. Dentro de esta literatura, también se sefialan como causas de los
contratos incompletos, (i) los altos costos de estructuracién del contrato, esto es, las altas inversiones que
deben realizar las partes para prever las contingencias y disefiar remedios; cuando tales costos exceden
los beneficios esperados por las partes, estas Ultimas pueden optar por celebrar contratos incompletos y
dejar por fuera, por ejemplo, previsiones o clausulas relacionadas con contingencias de baja probabilidad.
(ii) Los altos costos de hacer cumplir ciertas clausulas, y (iii) la dificultad posterior de probar en sede judicial
la ocurrencia de ciertas contingencias o variables, entre otras. Vale la pena mencionar que por estas
razones la mayoria de los contratos tienden a ser incompletos.
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gue permitan la adaptacion y la resolucién pacifica de las controversias para evitar el
fracaso (...)".

De esta forma, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son posibles,
siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecucién del objeto del contrato
estatal y la finalidad publica, para lo cual jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los
conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, coinciden en establecer que, para las
modificaciones contractuales, es necesario que exista ‘una causa real y cierta,
contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los contratantes™ y que dicha
modificacién sea “en virtud de los principios de planeacién y seguridad juridica” ®.

Por lo antes expuesto, se tiene que es posible la modificacion del contrato estatal siempre
que:

1. Ocurrauna causareal y cierta.

2. Que genere la necesidad de un cambio en lo estipulado en el contrato para la
consecucion del objeto contractual.

3. Que las partes estén de acuerdo en dicha modificacion.

4. Que la modificacion no sea de un elemento sustancial del contrato o del pliego de
condiciones y

5. Que no se viole el principio de igualdad de oferentes, cuando resulte aplicable.

En este caso, las circunstancias mencionadas constituyen razones de fuerza mayor y/o
caso fortuito, ademéas de hechos imputables a terceros o situaciones inherentes al
contrato, las cuales justifican esta solicitud, entre ella la expedicion del Decreto 1372 de
2024, los recursos solicitados seran usados para dar un cubrimiento a la seguridad de la
via atendida, respecto a la situacion climatica y la situacion de desastre decretada.

En sintesis, es claro e importante acotar que con los recursos incorporados a los asignados para
el ano 2024, se garantiza el cumplimiento de los fines del Estado y el interés general de la
comunidad, puesto que para la entidad resulta imperioso dar continuidad y fortalecer el
cumplimiento de la ejecucion de las actividades que se han mencionado.

De lo anterior, con la presente solicitud de adicion del contrato, las condiciones de la CLAUSULA
SEPTIMA del contrato principal 4328 de 2024, quedaria de la siguiente manera:

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. — El INSTITUTO se obliga a
reservar para el presente contrato la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA  ($ 184.598.188.840,00) MONEDA CORRIENTE, discriminada
asi:

4 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto juridico del 13 de agosto de 2009.
Radicacién No.: 11001-03-06-000-2009-00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique José Arboleda
Perdomo.

5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012. Referencia: expediente D-8699.
Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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a) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE ($
147.579.062.199,00) MONEDA CORRIENTE.

b) IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS): MIL SETENTA Y OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($
1.078.462.378,00) MONEDA CORRIENTE.

c) PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA:
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
OCHOCIENTOS TRES PESOS ($4.955.800.803) MONEDA CORRIENTE.

d) PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA: TRECE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA
($13.491.213.460,00) MONEDA CORRIENTE.

e) PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA, INCLUYENDO IVA: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) MONEDA
CORRIENTE.

f) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA
DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: OCHOCIENTOS
TREINTA'Y CINCO MILLONES DE PESOS ($835.000.000) MONEDA CORRIENTE.

g) IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO
DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL:
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
($158.650.000) MONEDA CORRIENTE.

h) GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA):
DIECISEIS MIL MILLONES DE PESOS ($16.000.000.000) MONEDA CORRIENTE.

5.JUSTIFICACION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD.

Durante el desarrollo de las obras se velara por el cumplimiento de los planes de gestion
y ambiental sostenible, observando siempre los principios de oportunidad y eficiencia
para la debida ejecucion de las obras que depende de los mismos. Adicionalmente en las
actividades a ejecutar y se continuara con tramites de permisos que se deben solicitar
previamente ante las autoridades ambientales y de planeacion.

En el aspecto social, el principal impacto es el de representar una mejora en las
condiciones de transitabilidad y seguridad para los usuarios del corredor, permitiendo
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tiempos més rapidos en los desplazamientos en condiciones aptas y aumentando la
competitividad de las regiones beneficiadas.

Para la ejecucion de estas actividades no se requiere de ningun tipo de intervencion
predial adicional, ya que para su ejecucion no se presentan este tipo de inconvenientes
para la ejecucion de las obras, toda vez que se cuenta con los permisos de intervencion
voluntaria.

De acuerdo con las consideraciones de caracter técnico, financiero, juridico, financiero y
ambiental, social, predial y de sostenibilidad se hace necesaria adelantar el tramite de
adicion solicitado por valor de CATORCE MIL MILLONES DE PESOS
($14.000.000.000,00) M/CTE IVA INCLUIDO que corresponden a la ejecucion de
mayores cantidades de obra. Estas obras no solo buscan remediar los dafios actuales, sino
también fortalecer la infraestructura vial frente a futuros eventos climaticos adversos.

En conclusién, la adicion solicitada es esencial para garantizar la integridad de la carretera y la
seguridad de sus usuarios. La intervencién propuesta permitird no solo la recuperacion de la
transitabilidad, sino también asegurar la conectividad vial en una region de alta vulnerabilidad
ante eventos naturales y el desarrollo socioeconémico de las comunidades aledafias.

Agradecemos de antemano la atencién prestada.

Cordialmente,

y—@f%@z/

CRISTIAN C ILO MUNOZ CASTILLO
Director de Obra
CONSORCIO SAN ALONSO

Anexos:
1. MEPI-MN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG OBRA.
2. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA.
3.FORMATO MEPI-MN1-IN-9-FR-1 PROYECTO DE ACTA DE MODIFICACION.
4. INFORME DE PREDICCION CLIMATICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO
PLAZO.

Copia: Archivo
Proyect6: CCMC
Revis6: SMGH
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CONTRATO No. 4329 DE 2024

Bogota D.C., viernes, 13 de diciembre de 2024
Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS - INVIAS
Gerencia Sur Occidente

Atn: Rudy Verdooren Ruiz

Gustavo Adolfo Bastidas Godoy

Claudia Ximena Conde Restrepo

E-mail: rverdooren@invias.gov.co, gabastidas@invias.gov.co, cconde@invias.gov.co,
vgutierrez@invias.gov.co.

Bogota D.C

REFERENCIA: Contrato 4329 de 2024 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCION DE
PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL
DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CHOCO Y RISARALDA".

ASUNTO: CONCEPTO ADICION 1 CONTRATO DE OBRA

Respetados sefores:

De acuerdo con el comunicado OFC — 001 — 2024 radicado El 12 de diciembre de 2024, en
donde solicita una adicion de CATORCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE
($14.000.000.000) para el contrato de obra 4328 de 2024, a lo que nos permitimos emitir
concepto favorable a la solicitud de Adicion formulada, la cual encontramos ajustada a las
necesidades establecidas para alcanzar los objetivos del contrato en mencién que tiene por
objeto: “CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL
CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA),
LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA” lo anterior
teniendo en cuenta, que en la actualidad no se cuenta con los recursos financieros para
llevar a cabo las obras urgentes que requiere el corredor Quibdé — Pereira, en materia de
estabilizacion de taludes denominados como criticos, garantizando la transitabilidad de
forma segura en los sectores a intervenir, asi como la ejecucién de las gestiones social,
predial y ambiental, requeridas para realizar las intervenciones en los sitios priorizados.

l SOLICITUD DE ADICION N° 1 POR VALOR DE CATORCE MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE

Carrera 7 # 156-78 Torre 2 Oficina 701 Edificio North Point, Bogota DC Pag.1de9
inter.intervial4329@euroconsult.com.co
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CONTRATO No. 4329 DE 2024

Bogota D.C., viernes, 13 de diciembre de 2024
1. JUSTIFICACION TECNICA.

Con base en el reciente recorrido de inspeccion realizado el 11/12/24, se han identificado
unos puntos criticos en la Carretera Transversal Central del Pacifico, que no fueron
considerados en la relacion de sectores referenciados en la licitacion LP-DEO-SMCN-054-
2024, que dio origen al Contrato de Obra N° 4328-2024, en su aparte “ATENCION DE
SITIOS CRITICOS DE LA CARRETERA QUIBDO- PEREIRA, (RUTAS 1307, 5002 y
5003).” del numeral “3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE” relacionadas en el
Anexo Técnico “ANEXO 1— ANEXO TECNICO” que hace parte integral de dicho contrato.

Los deslizamientos de tierra son un problema que afecta gran parte de la produccion
econdmica y el desarrollo de la zona, causando dafos irremediables como son las pérdidas
humanas, econdmicas y naturales. Por esta razdn, es indispensable tomar acciones
encaminadas a velar por la seguridad ante posibles riesgos naturales en zona. En razén a
esta situacion es necesario la intervencién inmediata de las obras determinadas como
prioritarias.

Es importante destacar que el corredor Quibdo- Pereira, es un importante corredor vial,
hace parte de la Red Nacional de Carreteras y esta clasificada como carretera primaria del
Orden Nacional es fundamental para el transporte de carga, siendo un pilar crucial para el
desarrollo regional, por lo cual se debe garantizar desplazamientos seguros y acorde con
las necesidades de los territorios.

Estas intervenciones mencionadas tanto en la Rutas 1307, 5002, 5003, se requieren
realizar de manera prioritaria debido al deterioro continuo y progresivo del sector, que, de
no llegar a ser atendidos de manera pronta e inmediata, pueden llevar a generar una mayor
afectacion a la via y, por lo tanto, a futuro, existir la necesidad de destinar mas presupuesto
para solucionar esta problematica.

Conforme a lo anterior, y debido a la criticidad de la Rutas 1307, 5002 y 5003 se han
identificado sitios que no estaba prevista su intervencion priorizada los siguientes sitios:

1. PR71+010 al PR71+040 Obras de mitigacién Puente Rancheria

2. PR35+490 al PR35+530 Construccion muros de contencion Box culvert
3. PR41+190 al PR41+230 Construccién muro de contencién

4. PR29+400al PR29+800 Obras de mitigacion Estabilizaciéon Talud

Por lo expuesto y una vez revisada la solicitud de adicion realizada por el Consorcio San
Alonso, por valor de CATORCE MIL MILLONES DE PESOS (M/CTE) y que tiene por objeto
la realizacion de las siguientes actividades.

. Ruta 1307:

PR71+010- Obras de mitigacion Puente Rancheria
El estribo de la margen derecha del rio presenta una socavacion severa producto
de la dinamica del rio en ese punto. Esta socavacion afecté de manera directa la
zapata escollera del estribo lo que ha originado asentamientos diferenciales en
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CONTRATO No. 4329 DE 2024

Bogota D.C., viernes, 13 de diciembre de 2024

esta zapata que se evidencia con grietas producto de este fendmeno tanto en el
vastago del estribo como en el contacto estribo zapata. De igual forma ya se empieza a
observar sobre la calzada en proximidades a este estribo hundimientos de la banca
probablemente de la perdida de material que soporta la via que ha sido arrastrado por los
fendmenos de socavacion del rio.

Se llevaran a cabo obras de mitigacion que garanticen la protecciéon contra socavacion de
tal forma que controlen, monitorear problemas de estabilidad de cauce y puente. La solucion
al problema de socavacién basa en el analisis de las causas que lo originan, incluyendo
aspectos topograficos, hidroldgicos, hidraulicos, estructurales y de geotecnia, manteniendo
la integridad estructural del puente.

¢ Ruta 5002:
PR35+490-Obras de Contencion-Drenaje

Proceso de socavacion y fallo del muro existente, desprendimiento y volcamiento de muro
de contencion lateral del Box Coulvert existente, reduccién de cazada por pérdida de berma
cuneta en concreto.

PR41+190

Condicion actual de la zona fallada; volcamiento de estructuras existentes por empuje activo
de masa mas agua por lluvia antecedente acumulada. Para esto sectores se realizaran
acciones que se realizan para reducir o evitar que se pierda la banca de un lugar. Estas
obras se enmarcan en el Principio de Proteccion y Precaucion con el fin de reducir, controlar
o contrarrestar los riesgos o impactos en el sitio a intervenir.

e Ruta 5003
PR29+000

Se observa un deslizamiento o movimiento en masa de gran escala, de tipo compuesto,
con multiples cicatrices evidentes en la superficie del material movilizado. La longitud del
movimiento a lo largo de la superficie de falla es de aproximadamente 200 metros lineales.
Este movimiento parece involucrar una combinacién de diferentes tipos de desplazamientos
(deslizamiento, flujo, entre otros), lo que sugiere la presencia de variabilidad en la mecanica
del terreno afectado.

A continuacion, se presenta un resumen de las actividades priorizadas con la estimacion
de costos presupuestados para cada actividad; dichas priorizaciones teniendo en cuenta la
necesidad de garantizar la comunicacion entre las regiones, maxime cuando el corredor
Quibdé - Pereira es uno de los principales medios de conexion carretero entre Risaralda y
Choco, ademas, de la prioridad en garantizar la banca de la estructura de la via en los
sectores mencionados y que han sido afectados por las condiciones geotécnicas y
climatologicas del sector:
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PR
ITEM RUTA INCIAL PR FINAL ACTRIDAD VALDOR TOTAL
Obras de mitigacion
1 1307 PR71+010 PRV1:040 5 b Bancher: % 6.000.000.000,00
. Comsiruccion muros de
5 S+4 - ¥ : ] ;
Fd 002 PRIS+480 PRIS:530 P R R T % 1.000.000.000,00
’ Construccion muro de
3 5002 PE41+180 PR41:230 PN I % 1.200.000.000,00
" Obras de midigacion = .
4 5003 PR28+400 PRZB+E00 b s 5 5.293.825. 745,00
VALOR BASICO DEOBRA £ 13, 493 62574500
VA £ 98 60T 265,00
AJUSTES £ 40T THE.990.00
VALOR TOTAL DE OBRA £ 14.000.000,000,00

de las actividades propuestas mediante frentes paralelos de trabajo:

CRONCOGRAMA PROYECTADOD

ABRBTEA AERCIEA
RUTA DEBRFRIPCION Duracibden | Caomisrza Fim VALIOR TOTAL
BECLAL FIWAL :
THoras 02 migannn PUshis
137 PRT1+010 FRT1=040 = IEIF 108 dies BOANEE | ZEEE 5 000 000 000,00
(CaDESErUCT I TS O
=i PRES330 PREs=S3 feecitn B ot T3 diss RS | R ¥ 1.000 000039, 00
ConsrucCiin rmur de T
(=41 T PRET+ 50 FRia1=230 o = dias NSRS | NS § 1200 000 000,00
Obras oe milaaciin
B3 PRSI FRZS=300 Extabitrarian Tand 132 diew F0es | SSEEE ST EIE TES N
ToTaL i 13853635 T4E 0

JUSTIFICACION FINANCIERA.

De acuerdo con las consideraciones técnicas expuestas por el contratista de obra y con el
fin de atender mayores cantidades que se presentan en el contrato, y una vez revisada la
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CONTRATO No. 4329 DE 2024

Bogota D.C., viernes, 13 de diciembre de 2024
solicitud de adicién No 1 realizada por el Consorcio San Alonso, se realiza la respectiva
revision del balance financiero del Contrato 4328 de 20024:

WIZmaE MInUS .
Deacrpcion wahor Inicdal o6 Modificacion mmm
Contractual Mo, 1
Facha: 12/Dic2(24 sollcitud
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS £ 134 0B5430 45400 $11493C0574500 & 147.579.062.199,00
g’;ﬂﬁfﬁﬂm {13% DE LA UTILIDAD DE LAS § 975,555 113,00 SOUEE0TO6500 5 1.07B8EZ37EOD
TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (4] 5135065201 56700 51353223301000 5 148.657.524 577,00

PROVISION PARE DBRAS COMPLEMENT ARIAS YD

ANCICHAL S, IMCLUYEMDO VA (5]

54,5955, 800.603.00

5 4.555.800.602,00

Deacripekon

Walor Inicla

Valor aciualizans
dlima Minuta
da Modificacian
Conractal No._1

Fecha: 12042008

PROVISION PARS AJUSTES, INCLUYENDO IVA ()

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABASD 24
HORAS DLARLIAS 7 DIAS DE L& SEMAMNA,
INCLLYENDD VA (T

VALDOR TOTAL OE OBRAS [INCLLNE WA} (0= A +
B+C=+D

REVISION, AJUSTE YO ACTUALIZACION YO
MODIFICACKIN Yi0 COMPLEMENTACION DE LOS
ESTLANOS W DISEROS ¥i0 EL ABORACION DEL
CALCULO DE L& ESTRUCTURSA DEL PAVIMENTO
YO CALCULOS ESTRUCTURALES ¥/ DE OBRAS
REGUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE L& MFRAESTRUCTURA WAL {T)

iEl

VA - REVIESION, AJLSTE YO ACTIRALIFACKOM Y10
MODIFICACION YR COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUOIDS ¥ DISERCS Y0 ELABORACION DEL
CALCULD DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
Y10 CALCULOS ESTRUCTURALES ¥/0 DE OBRAS
REGUERIDAS PARA GARMANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA WAL [F)

TOTAL REVESION, AJUHTE Y0 ACTLAL A CHOM
YO MODNFICACION Y10 COMPLEMENTACION DE

LOS ESTUDHOS ¥ DISERDS YO ELABORACHIN DEL

CALCULO DE L& ESTRUCTURA DEL PAVIMENTC
¥i0 CALCULOS ESTRUCTURALES YIO DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL {G)
=E+F

GESTION SOCIAL Y0 AMBIENTAL YA PREDIAL
Y10 SOSTEMIBILIDAD JINCLUYE IVA) [L)

& 13083448 470,00

& S00.000.000,00

$ 153.604.558.840,00

& 835.000.000,00

% 156.63L.000, 00

+ 593650000, 00

5 HE.CO0.000. 00, 00

Walor
Schual lzado
prassnta
enilciud

5 407 Ta0.9a0,00

§ 14,000,000, 000,00

0,00

513401 213.460,00

5 500000, 00,00

§ 157,604,530 540,00

3 E35.000.00C, 00

= 158.550.000,00

3 985,550.000,00

5 18000000 030,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 170556 156.840,00 § 14.000.000.000,00

$ 184,556 168.540,00
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CONTRATO No. 4329 DE 2024

Bogota D.C., viernes, 13 de diciembre de 2024

Ahora bien, y segun las actividades realizadas a la fecha y el acta de inicio segun 2024 S-
VBOG-093755 de 11/12/24, se presentan los siguientes avances:

Avance financiero programado: $ 1.850.381.099,00 (1,08%)
Avance financiero ejecutado: $0.0 (0.00 %)

Avance fisico programado: $ 1.783.453.574,00 (1,33%)
Avance fisico ejecutado: $0.0 (0.00 %)

JUSTIFICACION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL Y SST

Justificacion Social, Predial y Ambiental

Durante el desarrollo de las obras se velara por el cumplimiento de los planes de gestién
y ambiental sostenible, observando siempre los principios de oportunidad y eficiencia
para la debida ejecucion de las obras que depende de los mismos. Adicionalmente en
las actividades a ejecutar y se continuara con tramites de permisos que se deben
solicitar previamente ante las autoridades ambientales y de planeacion.

En el aspecto social, el principal impacto es el de representar una mejora en las
condiciones de transitabilidad y seguridad para los usuarios del corredor, permitiendo
tiempos mas rapidos en los desplazamientos en condiciones aptas y aumentando la
competitividad de las regiones beneficiadas.

Para la ejecucion de estas actividades no se requiere de ningun tipo de intervencion
predial adicional, ya que para su ejecucion no se presentan este tipo de inconvenientes
para la ejecucion de las obras, toda vez que se cuenta con los permisos de intervencién
voluntaria.

Justificacion SST

La modificacion contractual solicitada no causa impactos adicionales a los contemplados
en el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST y se dara
cumplimiento a los protocolos, programas y procedimientos que tengan establecidos en el
documento, asimismo, se debera dar cumplimiento a los programas y lineamientos del
documento: PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS, establecido por el Contratista.

Aspectos Juridicos y Normativos:

e [Existen causas reales y ciertas que justifican el cambio.

¢ La modificacion no afecta elementos sustanciales del contrato ni viola el principio de
igualdad de oferentes.

e Se persigue el cumplimiento de los fines estatales y el interés general.

De acuerdo con los principios constitucionales y legales de la contratacion publica (Art.
209 de la Constitucion, Arts. 3 y 40 de la Ley 80 de 1993), es viable y necesario modificar
contratos cuando:
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CONTRATO No. 4329 DE 2024

Bogota D.C., viernes, 13 de diciembre de 2024

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado que la mutabilidad contractual
es esencial para asegurar la continuidad de los servicios publicos, sobre todo en contratos
de largo plazo o con contingencias imprevisibles.

La Ley 80 de 1993, en su articulo 3°, establece que los contratos estatales deben orientarse
al cumplimiento de los fines publicos y la prestacion eficiente de los servicios, considerando
la colaboracion de los particulares en el logro de dichos objetivos. Ademas, el articulo 40
de la misma ley autoriza la modificaciéon de los contratos, siempre que estas estén
justificadas en la busqueda de los fines estatales y en la necesidad de garantizar la
continuidad del objeto contractual.

Asimismo, el Consejo de Estado ha enfatizado que las modificaciones contractuales deben
fundamentarse en causas reales y ciertas que justifiquen ajustes al contrato, sin alterar sus
elementos esenciales ni violar el principio de igualdad de oferentes. En el presente caso, la
adicion solicitada se enmarca en las disposiciones legales y jurisprudenciales, al responder
a necesidades sobrevinientes que afectan la estabilidad de la infraestructura vial y la
seguridad de los usuarios.

La situacion actual, agravada por las condiciones climatolégicas excepcionales y la
declaratoria de desastre nacional (Decreto Presidencial 1372 de 2024), justifica plenamente
la necesidad de la intervencion adicional en los puntos criticos identificados. Esto permite
garantizar la transitabilidad y la seguridad del corredor vial Quibdo-Pereira, cumpliendo asi
con los objetivos del contrato y los fines publicos establecidos en la Ley 80.

CONCEPTO DE INTERVENTORIA A SOLICITUD DE ADICION No 1.

De acuerdo con lo expuesto en los numerales anteriores, la Interventoria da concepto
favorable a la solicitud de adicién de recursos por valor de CATORCE MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE $14.000.000.000) solicitada por el contratista, ya que de acuerdo con los
argumentos técnicos vy juridicos expuestos y teniendo en cuenta que el contrato no cuenta
en la actualidad con los recursos necesarios para financiar la ejecucion de las actividades
priorizadas y que el proyecto actualmente requiere, todas estas actividades de forma
urgente, como la estabilizacion de taludes criticos para evitar la repeticion de situaciones
como la acaecida el dia y dar las garantias de seguridad adecuadas para un corredor con
la importancia que tiene este para la comunidad del departamento del Chocé.

Sumado a lo anterior, que dichas priorizaciones de intervencién tienen en cuenta la
necesidad de garantizar la comunicacion entre las regiones, maxime cuando el corredor
Quibdé - Pereira es uno de los principales medios de conexién carretero entre Risaralda y
Choco, ademas, de la prioridad en garantizar la banca de la estructura de la via en los
sectores mencionados y que han sido afectados por las condiciones geotécnicas y
climatoldgicas del sector.

Por lo anterior, el CONSORCIO INTERVIAL 091, Interventor del contrato de obra No.
4328 de 2024, cifiéndose a lo establecido por el Instituto Nacional de Vias, en el manual
de Interventoria de obra publica vigente, INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICION,
MODIFICACION Y PRORROGA CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-12, encuentra
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CONTRATO No. 4329 DE 2024

Bogota D.C., viernes, 13 de diciembre de 2024

favorable las solicitudes del Contratista, esto como resultado de la revision de la peticion
y en concordancia con la documentacién aportada; dado que la justificacién del tramite
cuenta con realidad técnica, social, ambiental, predial y juridica; concluyendo entonces,
que la solicitud de adicion es verificable con los soportes allegados; por lo anterior se
remite a la Gerencia Sur Occidente para su revision y traslado en caso de considerarla
adecuada.

Aspectos Juridicos y Normativos:

De acuerdo con los principios constitucionales y legales de la contratacion publica (Art. 209
de la Constitucion, Arts. 3 y 40 de la Ley 80 de 1993), es viable y necesario modificar
contratos cuando:

o Existen causas reales y ciertas que justifican el cambio.

o La modificacion no afecta elementos sustanciales del contrato ni viola el principio
de igualdad de oferentes.

o Se persigue el cumplimiento de los fines estatales y el interés general.

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado que la mutabilidad contractual
es esencial para asegurar la continuidad de los servicios publicos, sobre todo en contratos
de largo plazo o con contingencias imprevisibles.

La Ley 80 de 1993, en su articulo 3°, establece que los contratos estatales deben orientarse
al cumplimiento de los fines publicos y la prestacion eficiente de los servicios, considerando
la colaboracion de los particulares en el logro de dichos objetivos. Ademas, el articulo 40
de la misma ley autoriza la modificacién de los contratos, siempre que estas estén
justificadas en la busqueda de los fines estatales y en la necesidad de garantizar la
continuidad del objeto contractual.

Asimismo, el Consejo de Estado ha enfatizado que las modificaciones contractuales deben
fundamentarse en causas reales y ciertas que justifiquen ajustes al contrato, sin alterar sus
elementos esenciales ni violar el principio de igualdad de oferentes. En el presente caso, la
adicién solicitada se enmarca en las disposiciones legales y jurisprudenciales, al responder
a necesidades sobrevinientes que afectan la estabilidad de la infraestructura vial y la
seguridad de los usuarios.

La situacion actual, agravada por las condiciones climatolégicas excepcionales y la
declaratoria de desastre nacional (Decreto Presidencial 1372 de 2024), justifica plenamente
la necesidad de la intervencion adicional en los puntos criticos identificados. Esto permite
garantizar la transitabilidad y la seguridad del corredor vial Quibdé-Pereira, cumpliendo asi
con los objetivos del contrato y los fines publicos establecidos en la Ley 80.

Carrera 7 # 156-78 Torre 2 Oficina 701 Edificio North Point, Bogota DC Pag.8de9
inter.intervial4329@euroconsult.com.co




-4 CONSORCIO INTERVIAL 091
Ll 14 24C05-INV4329-0006

Sl SOy CONTRATO No. 4329 DE 2024

Bogota D.C., viernes, 13 de diciembre de 2024

Por lo tanto, y conforme a lo expuesto, la adicién de recursos por un valor de CATORCE
MIL MILLONES DE PESOS ($14.000.000.000,00) M/CTE IVA INCLUIDO, no solo es
procedente desde el punto de vista técnico y financiero, sino que también cuenta con
sustento juridico suficiente para su aprobacion, en aras de preservar la funcionalidad y
seguridad de una infraestructura de vital importancia para el desarrollo regional y nacional.

En consecuencia, damos traslado de la solicitud, junto con los Anexos que se relacionan,
atendiendo lo indicado en el MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA - 2022

Cordialmente,

An

JULIAN }ﬁAL Ar‘i.OPEZ
REPRESENT LEGAL
Email: |vaIbuenal@euroconsult.es

Anexos:

1. MEPI-MN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG OBRA.
2. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

st
EJECUCION DE P TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/0 PRORROGA CONTRATO DE OBRA — Tor s
FECHA 1371212024
(Dia / Mes / Aro)
[ADICION = MODIFICACION PRORROGA"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO

RESPONSABILIDAD
1. Mediante la suscripcion del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adicion ylo modificacion y/o prorroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

[CONTRATO DE OBRA No. .12, % N
(indicar niimero de contrato y afo)
[CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

(Nombre o razén social del Coniratisia )

[OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

[CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION YiO MANTENIMIENTO Y/O ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: Hasta 31 de julio 2026

(indique el plazo del contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 101212024

"(Dia i Mes / Afio)

MODIFICACIONES:

Fecha Breve descripcion

PRORROGAS:

Periodo
Contrato

o Fecha
Adicional No. Desde (Dia/Mes/Afio) Hasta (Dia/Mes/Afio)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:

ACTA DE
SUSPENSION ACTA DE AMPLIACION FECHA DEL ACTA PERIODO DE SUSPENSION FECHA REANUDACION
SUSPENSION No.
No. DESDE HASTA
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: .. 31DEJULI02026
(Teniendo en cuenta las prorrogas y suspensiones) {indicar DialMes/Afio)

[VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 170598188 50% EN SMMLV: §

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios minimos del ano de suscripcion dei contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Fecha Valor SMMLV del Afio de la Adicion
Adicional No.
[VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 170.598.188.840,00
idica o valor s 6 Guena 156 adiciones)
OBJETO DE LA SOLICITUD
En consecusncia, conforme al (ramite que 56 requiers realizar, solicitado por el Coniratista CONSORCIO SAN ALONSO a fravés de comunicado OFC-001-2024 de fecha 12/12/2024 y avalado por la forfa CONSORCIO INTERVIAL 081, en el

lque el contratista solicita realizar la adicion por el valor de CATORCE MIL MILLONES DE PESOS ($14.000.000.000,00), ) destinados con el fin de atender y mitigar los puntos criticos identificados en las rutas 1307, 5002, 5003, localizados en los departamentos de Choco y Risaralda y asf garantizar la continuidad y
seguridad dela vi a, en linea con los objetivos del contrato.
Puntos criticos a intervenir

[} PR
ITEM RUTA PR INCIAL FINAL ACTIVIDAD
1 1307 PR714010  PR71+040 Obras de mitigacién Puente
Rancheria
3 5002 PR35+490 PR35+530 Volcamiento muros de

contencion Box culvert
4 5002 PR41+190  PR41+230 Volcamiento muro

Obras de mitigacion

5003 PR29+400  PR29+800 Estabilizacion Talud

(indique en este espacio tnicamente el plazo y/o el valor adicional ylo modificacién solicitados)
ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Para llevar a cabo la actual meta fisica que se tiene proyectada, se prevé:

TTEm RUTA PRINCIAL PR FINAL "ACTIVIDAD VALOR TOTAL

Obras de miigacion

1 1307 PR71+010 PR71+040 Puente Rancheria

$6.000.000.000,00)

2 5002 PR35+490 PR35+530 Construccién muros de $1.000.000.000,00)
ccontencién Box culvert
3 5002 PR41+190 PR41+230 Construceion muro de $1.200.000.000,00)
contencién

Obras de mitigacion

4 5003 PR29+400 PR29+800 5 $ 5.293.625.745,00}
Estabilizacion Talud
VALOR BASICO DE OBRA § 13.493.625.745,00|
$ 98.607.265,00)
AJUSTES $ 407.766.990,00)
VALOR TOTAL DE OBRA § 14.000.000.000,00
“Ruta 1307:

PR71+010- Obras de mitigacién Puente Rancheria

El estribo de la margen derecha del rio presenta una socavacion severa producto de la dinamica del rio en ese punto. Esta socavacion afectd de manera directa la zapata escollera del estribo lo que ha originado asentamientos diferenciales en esta zapata que se evidencia con grietas producto de|
este fenémeno tanto en el vastago del estribo como en el contacto estribo zapata. De igual forma ya se empieza a observar sobre la calzada en proximi a este estribo hundimi de la banca de la perdida de material que soporta la via que ha sido arrastrado por los|
fenomenos de socavacion del rio.

Se llevaran a cabo obras de mi n que garanticen la proteccion contra socavacién de tal forma que controlen, monitorear problemas de estabilidad de cauce y puente. La solucién al problema de socavacion basa en el analisis de las causas que lo originan, incluyendo aspectos topograficos,

y de geotecnia, la integridad estructural del puente.

-Ruta 5002:

PR35+490-Obras de Contencion-Drenaje

Proceso de socavacion y fallo del muro existente, imiento y iento de muro de i6n lateral del box culvert existente, reduccién de cazada por pérdida de berma cuneta en concreto.
r41+190

[Condicion actual de la zona fallada; volcamiento de estructuras existentes por empuje activo de masa mas agua por lluvia antecedente acumulada.

+ Ruta 5003

PR29+000

Se observa un deslizamiento o movimiento en masa de gran escala, de tipo compuesto, con miltiples cicatrices evidentes en la superficie del material movilizado. La longitud del movimiento a lo
involucrar una combinacion de diferentes tipos de desplazamientos (deslizamiento, flujo, entre otros), lo que sugiere la presencia de variabilidad en la mecanica del terreno afectado

go de la superficie de falla es de aproximadamente 200 metros lineales. Este movimiento parece|
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

EJECUGION DE PROYECTOS 0F TRANSPORTE ——" T
JAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SOLIGITUD DE ADIGION Y10 MODIFIGAGION Y10 PRORROGA CONTRATO DE OBRA — Tor s
FECHA 13/12/2024
(Dia / Mes / Afo)

AVANCE FiSICO DE OBRA

Hasta el mes de NIA
(mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del  N/A
(indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Ia obra presenta un avance fisico ejecutado del . N
fi (Indique en este espacio ei porcentaje de avance fisico real al mes anterior a la presente solicitud)

inversion programada acumulada: NA
(Indicar solo Ia inversion en items de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversion Ejecutada acumulada
(Indicar solo Ia inversion en items dé Gbra al mes anterior a Ia presente Solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversion Total Ejecutada (incluido IVA)
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y disefios, gestion predial, ambiental, social, ai mes anterior a ia presente solicitud)

[ Valor anticipo otorgado: Valor amortizado: Saldo por amortizar:

NIA
(mes anterior a la presente solicitud)|

NA
(mes anterior a la presente solicitud) {mes anterior a la presente solicitud)

Ultimo mes facturado: NIA
(indicar mes y afio)

|Valor facturado (Incluido IVA) a: N/A
(mes anterior a la presente solicitud) (aiio)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $170.598.188.840,00

(mes anterior ala presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

[Actuaimente o se presentan procesos administrativos sancionatorios.

s

JUSTIFICACION DE LA INTERVENTORIA PARA APROBACION DE LA PRESENTE SOLICITUD
(La justificacion debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

[TECNICA:

[Con base en el reciente recorrido e inspeccion realizado el 11/12124, se han identificado unos puntos criticos en la Carretera Transversal Ceniral el Pacifico, que no fueron considerados en la relacion de sectores referenciados en Ia licitacion LP-DEO-SMCN-054-2024, que dio origen al Confrato de Obra N 4328-
2024, en su aparte *ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LA CARRETERA QUIBDO- PEREIRA, (RUTAS 1307, 5002 y 5003)." del numeral *3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE" relacionadas en el Anexo Técnico "ANEXO 1— ANEXO TECNICO" que hace parte integral de dicho contrato.

Los deslizamientos de tierra son un problema que afecta gran parte de la produccion econdmica y el desarrollo de la zona, causando daiios irremediables como son las pérdidas humanas, econémicas y naturales. Por esta razon, es indispensable tomar acciones encaminadas a velar por la seguridad ante pos
riesgos naturales en zona. En razon a esta situacion es necesario la intervencion inmediata de las obras determinadas como prioritarias.

s importante destacar que el corredor Quibdo- Pereira, es un importante corredor vial, hace parte e la Red Nacional de Carreteras y esta clasificada como carretera primaria del Orden Nacional es fundamental para el transporte de carga, siendo un pilar crucial para el desarrollo regional, por lo cual se debe
garantizar desplazamientos seguros y acorde con las necesidades de los territorios.

Estas intervenciones mencionadas tanto en la Rutas 1307, 5002, 5003, se requieren realizar de manera prioritaria debido al deterioro continuo y progresivo del sector, que, de no llegar a ser atendidos de manera pronta e inmediata, pueden llevar a generar una mayor afectacion a la via y, por o tanto,  futuro, existir la
necesidad de destinar més presupuesto para solucionar esta problematica

(Conforme a o anterior, y debido ala criticidad de la Rutas 1307, 5002 y 5003 se han identiicado sitios que no estaba prevista su intervencion priorizada los siguientes sitios:

1. PR71+010 al PR71+040 Obras de mitigacion Puente Rancheria

2. PR35+490 al PR35+530 Construccion muros de contencion Box culvert

3. PR41+190 al PR41+230 Construccién muro de contencion

4. PR29+400a PR29+800 Obras de mitigacion Estabilizacion Talud

Por lo expuesto y una vez revisada la solicitud de adicion realizada por el Consorcio San Alonso, por valor de CATORCE MIL MILLONES DE PESOS (M/CTE) y que tiene por objeto la realizacion de las siguientes actividades.
07:

Ruta 13

PR71+010- Obras de mitigacion Puente Rancheria
El estribo de la margen derecha del rio presenta una socavacion severa producto de la dinamica del rio en ese punto. Esta socavacion afecto de manera directa la zapata escollera del estribo lo que ha originado asentamientos diferenciales en esta zapata que se evidencia con grietas producto de este fenomeno tanto
en el vastago del estribo como en el contacto estribo zapata. De igual forma ya se empieza a observar sobre la calzada en a este estribo de la banca le la perdida de material que soporta la via que ha sido arrastrado por los fenémenos de socavacion del rio.

Se llevaran a cabo obras de mitigacién que garanticen la proteccion contra socavacion de tal forma que controlen, monitorear problemas de estabilidad de cauce y puente. La solucion al problema de socavacion basa en el analisis de las causas que lo originan, incluyendo aspectos topograficos, hidrolégicos,
hidrauli y de geotecnia, Ia integridad estructural del puente.
- Ruta 5002

PR35+490-Obras de Contencién-Drenaje
Proceso de socavacion y fallo del muro existente, desprendimiento y volcamiento de muro de contencién lateral del Box Coulvert existente, reduccion de cazada por pérdida de berma cuneta en concreto.
PRA1+190

[Condicién actual de la zona fallada; volcamiento de estructuras existentes por empuje activo de masa mas agua por lluvia antecedente acumulada. Para esto sectores se realizaran acciones que se realizan para reducir o evitar que se pierda la banca de un lugar. Estas obras se enmarcan en el Principio de Proteccion
y Precaucion con el fin de reducir, controlar o contrarrestar los riesgos o impactos en el sitio a intervenir

Ruta 5003

PR29+000
Se observa un deslizamiento o movimiento en masa de gran escala, de tipo compuesto, con multples cicatrices evidentes en la superficie del material movilizado. La longitud del movimiento a o largo de la superficie de falla es de aproximadamente 200 metros lineales. Este movimiento parece involucrar una
[combinacion de diferentes tipos de desplazamientos (deslizamiento, flujo, entre otros), lo que sugiere la presencia de variabilidad en la mecanica del terreno afec

A continuacion, se presenta un resumen de las actividades priorizadas con la estimacion de costos presupuestados para cada actividad; dichas priorizaciones teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la comunicacion entre las regiones, maxime cuando el corredor Quibdd - Pereira es uno de los principales
medios de conexion carretero entre Risaralda y Choco, ademds, de la prioridad en garantizar la banca de la estructura de la via en los sectores mencionados y que han sido afectados por las condiciones geotécnicas y climatologicas del sector

JUR DICA:
iica y normativamente tenemos que s el articulo 209 de la Constitucion P
Celendad Buena Fe,

a y el Articulo 3 del Cédigo de ydelo C: tablecen varios Principios de la Funcion Administrativa, dentro de los cuales tenemos, el de Ia Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economia,
los cuales son totalmente aplicables en materia de contratacion estatal para la consecucion de los fines ol Estado

Por su parte el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, establece:

“Los servidores piiblicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continuidad y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran con
ellas en la consecucion de dichos fines.

Los particulares por su parte tendran en cuenta al celebrar y ejecutar los contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcion social que, como tal, implica obligaciones”

[Asi mismo, la mencionada Ley en sus articulos 14 y 16, dan la posibilidad de introducir modificaciones a los contratos estatales, por lo cual facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comtin acuerdo o de forma unilateral, para *(...) evitar la paralizacion o la afectacion grave de os servicios
piblicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion’.

Finalmente, en este punto, el articulo 40 de la misma Ley, dispone que las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomia de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.
"Articulo 40. Del contenido del contrato estatal. "Las estipulaciones de los contratos seran las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y
requieran el cumplimiento de (0s fines estatales. En 05 coniratos que celebren las entidades estatales podrén incuirse las modaiidades, condiciones y en general,las cldusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ey, el orden
piblico y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administracion (.

Por o anterior, estando frente a la imposibilidad de prever desde el momento de la estructuracion del contrato todas las posibles situaciones que se puedan presentar posteriormente durante la ejecucion y desarrollo del mismo, y en aras de evitar confiictos entre los contratantes o afectaciones al desarrollo de aquél,
s permiten las modificaciones de ciertos aspectos del contrato, los cuales no deben afectar las condiciones sustanciales para la adjudicacion y celebracion del mismo, asi como no violar el Principio de Igualdad de oferentes.

A su vez, la Corte Constitucional respecto de la modificacion contractual, ha establecido que:

“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato”

"Asi o prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma unilateral, para *(...) evitar Ia paralizacion o a afectacién grave de los servicios piblicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada
i

prestacion’, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001 , la Corte Constitucional sefial6 que las prorrogas de los contratos ~como especie de modificacion- pueden ser un instrumento (til para lograr los fines propios de la contratacion estatal . Al respecto, vale la pena destacar lo sefialado por la
Sala de Consita y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2

"La contratacion estatal responde de miltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar os contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la inalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato
estatal se entiende el derecho que tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento el objeto y de los fines generales del Estado.
De esta forma, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son posibles.

y cuando se realicen con el fin de obtener la consecucin del objeto del contrato estatal y Ta fmoldad piblica, para lo cual jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que exista “una
causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los contratantes™ y que dicha modificacion sea “en virtud de los principios de planeacion y seguridad juridica”

Por o antes expuesto, se tiene que es posible la modificacion del contrato estatal siempre que:

1. Ocurra una causa real y cierta.
2. Que genere la necesidad de un cambio en lo estipulado en el contrato para la
[consecucion del objeto contractual

3. Que las partes estén de acuerdo en dicha modificacion.

4. Que la modificacion no sea de un elemento sustancial del contrato o del pliego de

y
5. Que no se viole el principio de igualdad de oferentes, cuando resulte aplicable

En este caso, las circunstancias mencionadas constituyen razones de fuerza mayor y/o caso fortuito, ademés de hechos imputables a terceros o situaciones inherentes al contrato, las cuales justifican esta solicitud, entre ella la expedicion del Decreto 1372 de 2024, los recursos solicitados seran usados para dar un
[cubrimiento a la seguridad de la via atendida, respecto a la situacion climatica y de desastre decretada.

Estas obras no solo buscan remediar los dafios actuales, sino también fortalecer la infraestructura vial frente a futuros eventos climaticos adversos.

En conclusion, la adicién solicitada es esencial para garantizar la integridad de la carretera y la seguridad de sus usuarios.

A continuacion, se presenta el balance financiero del contrato en comento

Contractual No. 1 solicitud

Fecha: 12002024

SUBTOTAL EASICO DE OBRAS

I¥A DE OBRAS (19 DE LA UTILIDAD DE LAS DERAS)

TOTAL DE OBRAS, IMCLUYENDO 1WA [A]

FROVISIAON PARS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y10 ADICIORALES, INCL
PROYISION PARA AJUSTES, INCLUYEMDO I¥A [C)

FPROYISIAON PARA JORMNADAS DE TRAEAJO 24 HORAS DIARIAS TDIAS [
YALOR TOTAL OE OBRAS (INCLUYE I¥A][0]= A+B+C+D

REWISION, AJUSTE YO ACTUALIZACIAN Y40 MODIFICACIAN Y40
COMPLEMENTACION OE LOS ESTUDIOS ¥ DISENOS 0 ELABORACION
DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAYIMENTO Y10 CALCULDS
ESTRUCTURALES v/0 DE OERAS REQUERIDAS FARS GARAMTIZAR LA
ESTRAEILIDAD DE L& INFRAESTRUCTURA WIAL (1] (E)

I%2 - REVISIAN, 8JUSTE Y0 ACTUALIZACION 0 MODIFIC ACIOR Y0
COMPLEMENTACION OE LOS ESTUDIOS ¥ DISEADS 0 ELAEORACION
DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAYIMENTO Y10 CALCULOS
ESTRUCTURALES %0 OE OERAS REQUERIDAS FARS GARANMTIZAR LA
ESTAEILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA WIAL [F]

TOTAL REWISION, AJUSTE 0 ACTUALIZACIAN Y10 MODIFICACION 10
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS ¥ DISENOS 10 ELABORACION
DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAYIMENTO Y10 CALCULDS
ESTRUCTURALES ¥/0 DE OBERAS REQUERIDAS FARS GARAMTIZAR LA
ESTAEILIDAD DE L& INFRAESTRUCTURA VIAL (G)=E+F

GESTION SOCIAL WO AMBIENTAL /0 PREDIAL 0 SOSTEMIBILIDAD (Ik

% 124085 426 454,00
+979.855.113,00

# 135.065,291.567,00

$ 4.956.800.803,00
12083446 470,00

4 500.000.000,00

4 153 604 538 540,00

4 835.000.000.00

% 158 650.000,00

4 993.650.000.00

4 16.000_00000_ 000, 0y

+ 12 492.625.745,00
4 98.607.265,00
#13.592.233.010,00

# 407.766.990,00

£ 14 000_.000_000, 00

% 0,00

% 0,00

$ 757906219900
#1.075.462.375,00

# MEBEETE24.577,00

4 4.955.800.303,00
12491212 460,00

# 500.000.000,00

% 167 604 538 540,00

4 83500000000

% 152 650.000,00

$ 992.650.000,00

4 16 .000_.000_000,00

¥YALOR TOTAL DEL CONTRATO

£ 170598 188 540,00

4 14.000.000_000, 00

4 184 538 _188_840.00
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st
EJECUCION DE P TRANSPORTE

UAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA |VERSION !
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE OBRA — Tors
FECHA 131212024
(Dia [ Mes / Aio]
[PRESUPUESTAL:
[Con Ia adicién solicitada se hard viable garantizar, la prestacion de Ias actividades propias de gestion y ejecucion vialintegral destinados para la atencion de sifos/puntos cricos de las Rutas rutas 1307.5002, 5003 garaniizando la segundad Transitabilidad y estabilidad de taludes de la carretera Transversal Central
del Pacifico (Quibds — Pereira) en los departamentos de Choco y Risaralda que en el actual periodo reciente del segundo semestre de [a actual vigencia ha experimentado un deterioro significativo no previsible debido a en sus taludes, en areas ylo Prs adyacentes a los|

cuerpos de agua debido al aumento de precipitaciones que sobrepasan la rata estimada, geograficas, yde ia que contribuyen a la inestabilidad de Ia via provocando deslizamientos en Y106 aldes superior o foror y socavaciones laterales.

|AMBIENTAL Y10 SOCIAL Y/O PREDIAL Y/0 SOSTENIBILIDAD: (5t spis]

Durante el desarrollo de las obras se velara por el cumplimiento de los planes de gestion y ambiental sostenible, observando siempre 05 principios de oportunidad y efi
de permisos que se deben solicitar previamente ante las autoridades ambientales y de planeacion.

En el aspecto social, el principal impacto es el de representar una mejora en las condiciones de transitabilidad y seguridad para los usuarios del corredor, permitiendo tiempos més rapidos en los en iones aptas y la idad de las regiones
Para la ejecucion de estas actividades no se requiere de ningin tipo e intervencion predial adicional, ya que para su ejecucion no se presentan este tipo de inconvenientes para la ejecucion de las obras, toda vez que se cuenta con los permisos de intervencion voluntaria.

ncia para la debida ejecucion de las obras que depende de los mismos. Adicionaimente en las actividades a ejecutar y se continuara con tramites|

[GTRGS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (51
1 MEPLMN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

Notas:

1. Para Acta de Modificacion, 6 ograma de Obra actualizado, d t firmados py Interventor.

2. Para 3 pr ¥ el Programa de O! deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. €5 responsabilidad de la Interventoria presentar las justificaciones t8cnica, juridica, financiera, presupuestal, ambiental, socia, predial, y gan el caso que respalden Ylo prérroga ylo modificacion, las cual del INVIAS.

4 valor,la contener los recursos a adicionar entre las actividad . ajuste sies del caso, etc., indicando el valor IVA). Es Interventor garantizar que la distrbucién de recursos propuesta con la adicion|
Solcitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justficacion presentada por fa i tener en cuenta: las cia

ia

-
Nomire GARLG
Ropreceriants Loga o Apodrads Represertarte Legal o Apoderad
convatita Intorventora g
Vatioia Profesional No. 05202-126601ANT Vatriula Pofesional No. i
[
i
VoSoFima
4 Nombre: RUDY VERDOOREW RUZ
Gestor Técnico de Proyecto’
Fim. == 8 o e M Profesional | No.: 08202-110699ATL
[Nombres JANNIER SALAS QUEJADA' atricula g . a
Directdr Teritorial Choco (E ) 1
ke [ iy
7 i 4 e X 4>,M¢
lo8orima Fima Fima
Nomire: ALEIANORA SOFIA SUAREZ FINEDA Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDRS GODOY Nombrs: GUSTAVO ADOLEG BASTIOAS GODOY
[Abogado Unidao Efecutora Tiular Gerenci: Grupo Sur Ocaderte Jefo Unidad Efectora
Matricula Prfesional N 25202-103081CND Walricuia Profesional No.: 26202-103081 CND

orgina: Avcivo de Geston ael MviAS.

copias: unioao i wtista, ot

Dieccion
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
X PROGESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION '
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
- ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGNA T oe
FEGHA
oD EsEcuTORA i DIRECCION TERRITORIAL coco ACTANG: PORCANTDADESDEOBRA [ No. 1
(Numerar de manera consecutva) POR CONTRATO ADICIONAL [m] (Indicar No. y fecha)
conTRATO Mo 4328 DE 2024 PLAZO NICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS PLAZO ACUMULADO: MESES Y20 DiAS.
onsero CONSTRUCTION YIO MELORAMENTO IO RERABLITACION Yo M ATENCON DE CORREDOR VAL CARRETERA cenTRAL DEL S RPp— FECHA DE VENG ACTUAL: stiuszs
conTraTisTA: CONSORCIO SAN ALONSO FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE NA
4328 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091 VALOR INICIAL (incluido VA) (A): $170.598.185.840,00
VALOR ACUML s
MODIFICACIONES
copiGo DE £5 (SEGUN APy EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACT, o
NopE | mempe | AJUSTE ESPECFICACION GUN LA PROPY ROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTES ‘OBRA No.1 - Periodo: 12 Diclembre de 2024 CONDICIONES ACTUALZADAS
o ACTA DE MODIFICACION No. del
ORDEN | PAGO
icocv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM D CANTIDAD VALOR UNTARIO VALOR TOTAL + | cantioan VALOR - CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTDAD VALOR
1 2002 | 11601 200-22 Desmonte y limpieza en zonas no boscasas ha 150,00 $489.701,00 $73.455.150,00) s S 003| s 14.691,00 - ls - 15003 | 8 73.460.841,00
2 20024P | 11601 20021 | Limpiezaa mano de alcantarilas m 182000 $27.347,00 $49.771.54000 s . S s . s . 182000 | 8 1977154000
3 2017 | 11601 201-22 Demolicion de estruciuras m3 1567.00 $187.085,00 $293.162.195,00 s Sl 16630 | § 3111223600 - ls - 173330 | 324.274.431,00
4 20115 | 11601 2012 Remocion de alcantarillas m 101700, $95.862,00 $97.511.994,00 s - - s - - ls - 101700 | 97.51.994,00
5 20116 | 11601 201-22 Remocion de cercas de alambre m 2051500 5261800 $53.708.270,00 s - - s - - ls - 2051500 | s 5370827000
6 21021 | 11601 210-22 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 2248000 $57.148.00 $1.284.687.040,00 s - - s - - ls - 2248000 | 3 1.284.687.040,00
7 21022 | 11601 210-22 Excavacion en material comin de la explanacion y canales m3 228.389,00 $1572200 $3590.731.856,00 s - - s - - ls - 22838900 | 3500.731.858,00
8 2111 11601 21122 Remocién de derrumbes m3 69.337,00) $17.674.00 $1.225.462.136,00) s S 127500 | 2253435000 - ls - 7061200 | 3 1.247.996.488,00
9 2201 11601 20-22 Terraplenes m3 50.366,00 $17.711,00 $892.032.226,00 s - - s - - ls - 50366,00 | $ 892.032226,00
i i
10 201P | 11601 B0 [ el matenial do mejoramiento - Incloye el suministoy |- 10810,00 $162014,00 $1.751.371.340,00) $ - - s - - s - 1081000 | § 1751.371.340,00
11 2112 | 11601 21-22 Geotexti m2 6751900 $10.806,00 $720610314.00 s - - s - - ls - 6751900 | s 72061031400
SUBTOTAL EXPLANACIONES $10.041.504.065,00 50,00 $53.661.277,00 $0,00 - $10.095.165.342,00
12 3101 11602 310-22 Conformacién de fa calzada existente m2 3500000 $1.591,00) $55,685.00000 s - - s - - ls - 3500000 | $ 55,685.00000
13 31t 11602 -2 Afrmado m3 1621600 $176.604,00 $2.865.269.904,00 s - - s - - ls - 1621600 | § 2:865.260.904,00
14 32011 | 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 1150000 $218.897.00 $2:517.315,500,00) s S 80720 | § 176.693.658,00 - ls - 1230720 | § 2:694.000.156,00
15 3001 | 11602 330-22 Base Granular clase A m3 1200000 $224932,00 $2:699.184.000,00) s S 49120 | § 110.486.598,00 - ls - 1249120 | § 2:809.670.598,00
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFRMADOS $8.137.454.404,00) 50,00 $287.180.256,00) $0,00 $8.424.634.660,00)
16 402 | 11608 420-22 Riego de imprimacién con emusidn asféllica CRL-57 m2 84.000,00 $4.447,00) $373.548.000,00 s S 411000 | § 18.277.170,00 - ls - 8011000 | $ 391.825.170,00
7 a201p | 11608 4201p |Riego de imprimacion enriquecido con sello de arena m2 52.500,00 $7.78200) $408.555.000,00 s Sl 13500 | § 105057000 - ls - 5263500 | $ 400.605.570,00
18 as02p | 11603 450p  |Mezcla densa en caliente ipo MDC-19 m3 672000) $1.350.660,00 $9.076.435.200,00 s Sl 61880 | 5 835.786.408,00 - ls - 733880 | $ 991222360800
10 as04p | 11603 450p | Mezola semidensa en caliente tipo MSC-25 m3 672000) $1.199.993,00 $8.063.952.960,00 s Sl 71860 | 5 862.314.970,00 - ls - 743860 | $ 8.926.267.930,00
20 450.14p | 11603 40P |Mezola liene tipo MDC-19 m3 225000 $1.363.708,00 $3.068.343.000,00) s - - s - - ls - 225000 | $ 3.068.343.000,00
2 4601P | 11603 460p | Fresado de pavimento asfaltico m3 1.960,00 $84.670,00 $165.953.200,00 s - - s - - ls - 196000 | 165.953.200,00
2 4651 11603 465-22 Ercavacion filicas y oo o eyl mg 5.600,00/ $88.857,00 $497.599.200,00| s S 38160 | § 33.907.831,00 S ls - 598160 | § 531.507.031,00
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS $21654.386.560,00 5000 $1.751.338.949,00) $0,00 - $23.405.725.509,00
2 5 11603 500.1 Pavimento de concrelo hidrulico m3 12.100,00 $1.124.420.00 13.605.590.900,00 s - s - - ls - 1210000 | § 13.605.590.900,00
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO $13.605.590.900,00 $000 50,00 - $0,00 - $13.605.590.900,00
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 bE 3
FECHA
Es-
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL CHOCO ACTANo: POR CANTIDADES DE OBRA ] No. 1
(Numerar de mand ] consecutva) POR CONTRATO ADICIONAL ] (Indicar No. y fecha)
CONTRATO No 4328 DE 2024 PLAZO NICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS PLAZO ACUMULADO: MESES Y 22 DAS
. YIO ME. v ITACION ATENCION DE CORREDOR VIAL CARRETERA CENTRAL DEL 3 . :

0BuETO: N L T D AR o FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENC ACTUAL: O-ene-00

CONTRATISTA: CONSORCIO_SAN ALONSO FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE NA

|CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 4328 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091 VALOR INKCIAL (incluido IVA) (A): $170.596.188.840,00 AL

VALOR ACUML s
MODIFICACIONES
GRUPO DE AJUSTE ESPECFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ADR EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONDICIONES ACTUALZADAS
No.DE Com oS PRESENTES OBRA No.1 - Periodor Diciembre de 2024
ORDEN :
iccp icocV. GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL + CCANTIDAD VALOR + CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
2 60021 11604 600-22 Excavaciones varias en foca en seco m3 21.118,00] §79.613.00 $1.661.267.334,00| s S 111300 | § 88.609.269,00 - s - 2223100 | § 1.769.876.603,00
2 60023 | 11604 600-22 Excavaciones varias en material comin en seco m3 50.831,00] 2374800 §1.207.134.568,00 5 S 2100370 | § 498.795.868,00 - s - 7183470 | § 1.705.930.456,00
2 60024 | 11604 600-22 Excavaciones varias en material comin bajo agua m3 45.834,00 $28.099.00 $1.267.889.566,00| s - - s - - |s - 4583400 | § 1.287.889.566.00
27 610.1 11604 610-22 Relleno para estructuras con suelo m3 11.585,00) $36.047,00 $417.604.495,00 5 - - s - - s - 1158500 | § 417.604.495,00
2 6102 11604 610-22 Relleno para estructuras con recebo m3 15.099,00) §214.097,00 $3.232.650.603,00| s S 37650 | 80.607.521,00 - s - 1547550 | § 3.313.258.124,00
Pilote ty vaciado 'in situ' i
2 621.1P1 | 11604 621P  |fc=28 MPa, diamelro 1.50 m, incluye Ia excavacion en material comun, no incluye | m 119700 $272386300 $3.260.464.011,00 s e 35430 | § 965.064.661,00 o ls B 155130 | § 4.225528672,00
acero de refuerzo
30 623.1 11604 623-22 Anclaje activo con cinco (4) cables o torones de 12" m 10.274,00] §434.289,00 $4.461.885.186,00| s S 150000 | § 651.433.500,00 - s - 177400 | § 5.113.318.686,00
3 63011 14103 630-22 Concreto resistencia fc 35 MPa para puentes. m3 457800 §1.428.596,00 §6.540.112488,00 5 S 135000 | § 1.928.604.600,00 - s - 592800 | $ 8.468.717.088,00
32 6303 11604 630-22 Concreto resistencia fc 28 MPa m3 281300 $1.162.993,00 $3.271.499.309,00| s S 600,70 | 698.609.895.00 - s - 341370 | § 3.970.109.204,00
33 63031 14103 630-22 Concreto resistencia fc 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 1717.00 §1.098.59200 §1.886.282.464,00 5 S 149660 | § 1:644.152.787,00 - s - 321360 | § 3530.435.251,00
ks 63037 | 11606 630-22 Concreto resistencia fc 28 MPa para barrera tipo ‘New Jersey unidireccional ms 73,00 $1.175.768,00) §85.831.064,00 s e 12600 | § 148.146.768,00 e - 199,00 | § 233.977.832,00
35 6304 11604 630-22 Concreto resistencia fc 21 MPa m3 265000 §1011.71300 §2.681.039.450,00 5 S 4030 | § 40.772.034,00 - s - 26930 | § 2721811.484,00
3 6306 11604 630-22 Concreto resistencia fc 14 MPa m3 1.331.00 §762.380.00 $1.014.727.780,00| s - - |8 - - s - 133100 | § 1.014.727.780,00
a7 6307 11604 630-22 Concreto resistencia fc 14 MPa - Cicidpeo m3 120800 $565.884,00 $683.567.872,00 5 S 137400 | § 777.524616.00 - s - 258200 | § 1.461.112.488.00
38 640.1 11604 640-22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 780.459,00. $7.407,00 $5.780.859.813,00| s S 22895710 | § 1.695.885.240,00 - |s - 1.009.416,10 | § 7.476.745.053,00
39 641.1 14103 641-22 Acero de preesfuerzo tm 403.011,00 $2017,00 $812.873.187,00 5 - - s - - s - 40301100 | § 812.873.187.00
40 642.1 14103 642-22 Apoyo elastomérico u 276,00, $1.094.469,00 $302.073.444,00 s S 700 |§ 7.661.283,00 - |s - 283,00 | § 309.734.727.00
a1 64221 14103 642-22 Sello para juntas para puentes m 38,00 §1.54144000 $58.574.720,00 5 S 6000 | § 92.486.400,00 - s - 9800 |§ 151.061.120,00
2 650.1P1 | 14104 650.1P | Fabricacién, transporte, montaje y pintura de estructura metalica kg 34821,00 2066100 §719.436.681,00 s - - s - - |s - 3482100 | § 719.436.681.00
43 650.1P2 | 14104 650.1P | Fabricacién, transporte, montaje y pintura de estructura metdlica para barandas | kg 21080,00 $205661,00 §435.740.490,00) 5 - s - S ls - 2109000 | § 435740.490,00
44 661.1 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de dimetro interior m 878,00, $898.11000 §788.540.580,00 s e 800§ 7.184.880,00 - ls - 886,00 | § 795.725.460,00
45 663.1 11604 663-22 Tuberia PVC perforada de 4" de diamero interior m 601,00, $27.977,00 §16.814.177,00 5 S 50200 | § 14.044.454,00 - s - 110300 | § 30.858.631,00
46 6633 11604 663-22 Tuberia PVC norma 5070 de dimetro interior 900 mm (36) m 2.356,00 $1.444.080,00 $3.402.276.040,00| B - - s - - ls - 235600 | S 3.402.276.040,00
a7 6634 11604 663-22 Tuberia PVC norma 5070 de dimetro interior 315 mm (12°) m 61000 §19176300 §116.975.430,00) 5 - s - S ls - 61000 | s 116.975.430,00
i acero

48 6702 11604 670- 11 ontrolazada dlase 2 sotubrimionto 46 aleacid ZN.GAT- MM m3 276000 $342.286.00 $944.709.360,00 s - - |8 - - s - 276000 | § 944.709.360,00
49 6713 11604 671-22 c ‘i situ, incluy terreno m3 147000 93114200 §1.368.778.740,00 5 S 25460 | § 237.068.753,00 - s - 172460 | § 1,605.847.493,00
50 6723 11604 672-22 /acia 'in sit, incluye terreno m 28.908,00 $72.367.00 $2.091.985.236,00| s - - s - - |s - 28.908.00 | § 2.091.985.236,00
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PROGESO MISIONAL EJECUCION DE VERSION '
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARGIAL DE OBRA PAGHA 3 oe
FEGHA
Es-
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL cHoco ACTANo: POR CANTIDADES DE OBRA B No. 1
(Numerar de mandJ consecutiva) POR CONTRATO ADICIONAL [m] (Indicar No. y fecha)
CONTRATO No 4328 DE 2024 PLAZO NICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS PLAZO ACUMULADO: MESES Y22 DA
. Y10 ME. v mACIoN ATENCION DE CORREDOR VIAL CARRETERA CENTRAL DEL 3 .
oBJETO: TR UCCION Y10 MEJORAMIENTO Y10 REHABILITACION Yo M FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENC ACTUAL: 0ene-00
CONTRATISTA: consorcio FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE NA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4328 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): AL
VALOR ACUML s
MODIFICACIONES
£5 (SEGUN EJECUCION ACUMULADA ACT. e AoA.
No.0E GRUPO DE AJUSTE ESPECIFICACION GUN LA PROP APROBADA) <o ZoRs PRESENTES OBRA No.1 - Periodo: Diciembre de 2024,
ORDEN :
iccp icocv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM unD CANTIAD VALOR UNTARIO VALOR TOTAL + | canToap VALOR - CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTDAD VALOR
51 67312 | 11604 673-22 Geatext] o No Teldo,resistencia aa tension Grab de 2500N m2 58.807,00 $1126900| § 662,696.083,00 s S 257100 | § 2867259900 s - 6137800 | S 691668682,00
proximadamente
52 6732 11604 673-22 Material granular drenante m3 2823400 $189612,00| § 5.353.505.208,00 5 - 37950 | § 71.957.754.00 5 - 2861350 | $ 5.425.462.962,00
5 6733 11604 673-22 Material cobertura tipo SBG m3 13.970,00 $212650,00| § 2970.720.500,00 s - - s - s - 1307000 | § 297072050000
54 6742 11604 674-22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 342000) $25195200( § 86167584000 5 - 596880 | § 1503.851.098,00 5 - 938880 | 2365,526.938,00
" 1
55 6811 11606 681-22 Zine (gatvanizado) m3 22342,00 $33374200| § 7.456.463.764,00 s - - s - s - 2234200 | $ 7.456.463.764,00
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES s 65.856.675.503,00 s - s 11.181.433.980,00 s 14.000.000.000,00 s 77.036.109.483,00
56 700.1 11607 700-22 Linea de demarcacién con piniura en frio m 120.000,00) $277300| $ 332.760.000,00 s S %000 s 24957000 s - 12009000 | § 333.009570,00
57 7003 11607 700-22 Marca vial con pintura en frio m2 102,00 $4130100] 4212702,00 5 - 1140 | § 47083100 s - 11340 | s 4683.533,00
58 7011 11607 701-22 Tacha reflectva bidireccional u 1528,00 $9.50000| $ 14.516.000,00 s S 5000 | § 47500000 s - 157800 | 14.991.000,00
Suministro e instalacién de sefial vertical de transito ipo P, SR y S1 de 75
59 7oAt | 11607 710-22 75 cm con amina reromeflasiva ipo Do superor ysldetsemx |, 212,00 $678456,00| $ 143.832.672,00 5 - 3400 | § 23.067.504.00 5 - 24600 | $ 166.900.176,00
60 71014 | 11607 710-22 relorenciay vertalde po S04 (Poste de u 3000 $694.558,00| § 2083674000 $ - 100§ 694.558,00 $ - 3100 |§ 2153129800
61 7301 11607 730-22 Defensa metalica m 3777.00) $431.754,00| $ 1.630.734.858,00 5 B 7000 | $ 30222.780.00 i - 384700 s 1.660.957.638,00
62 7302 11607 730-22 Seccion final u 32000 $79.48000| 25.433.600,00 s - - s - s - 32000 s 2543360000
63 7401 11607 740-22 Captafaros u 155000 $14.467.00| 2242385000 i B 5400 | § 78121800 5 - 160400 | 23.205.068.00
SUBTOTAL SENALIZACION Y SEGURIDAD s 2.194.750422,00 s - B 55.961.461,00 B - s 2.250.711.883,00
64 8002 11607 800-22 Cerca do alambre de pas con postes de concreto m 20428,00 $35385.00| 1.041:309.780,00 5 - 5 - 5 - 2942800 | 3 1.041.309.780,00
65 810.1 11606 810-22 Proteccion de taludes con blogues de césped m2 250.500,00 $1887400| 4.727.937.000,00 s - s - s - 25050000 | 4727.937.00000
SUBTOTAL OBRAS VARIAS s 5.769.246.780,00 $ - $ - s - s 5.769.246.780,00
66 9002 11608 900-22 canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a | m3-km 3.193.035,00 $1.55500] 4.965.169.425,00 s S 8060730 | § 125.344.352,00 s - 327364230 | § 509051377700
partir e cien metros (100 m)
o it . medido a partr de cien
67 9003 11608 900-22 metros (100 m) m3km 1.040.055,00. $1.78900| $ 1.860.658.395,00 5 - 2163620 | § 38.705.373.00 H - 106169020 | $ 1.899.363.768,00
SUBTOTAL TRANSPORTES s 6.825.827.820,00 s - B 164.049.725,00 B - s 6.989.877.545,00
Ajuste por Actas de Modificacion s B s 97,00 s o700
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS s 134.085.436.454,00 s - s 13.493.625.745,00 s 14.000.000.000,00 s 147.579.062.199,00
IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS) s 979.855.113,00 5 - 5 98.607.265,00 $ 102.307.692,00 s 1.078.462.378,00
TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) s 135.065.291.567,00 s - s 13.592.233.010,00 s 14.102:307.692,00 s 148.657.524,577,00
*| PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (8) s 4.955.800.803,00 s 4.955.800.803,00
*| PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C) $ 13.083.446.470,00 $ 407.766.990,00 $ 13.491.213.460,00
*| PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) s 500.000.000,00 s 500.000.000,00
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (0) =A+B + C +D s 153.604.538.840,00 $ - $ 14.000.000.000,00 $ 14.102.307.692,00 s 167.604.538.840,00
.| REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
i S ES PARA LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (1) (E) s 835.000.000,00 $ 835.000.000,00
.|IVA - REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION /0 comPL DE L DIOS Y DISEROS Y/O EL DEL CALCULO DELA DEL
Kz s E PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F) s 168.650.000.00 $ - $ - s - $ 168.650.000.00
.| TOTAL REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS Y/0 EL DEL CALCULO DE LA DEL
CALCULOS E PARA LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) = E + F s 1993.650.000,00 $ - $ - $ - s 993.650.000,00
+ | GESTIGN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INGLUYE IVA) (L) s 16.000.000.000,00 s
VALOR TOTAL DEL CONTRATO s 170.598.188.840.00 s - s 14 s 14.102.307.692,00 s 184.598.188.840.00
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE VERSION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA s b 3
FECHA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL ACTANo: POR CANTIDADES DE OBRA ) No. 1
(Numerar de mandJ consecutiva) POR CONTRATO ADICIONAL [m] (Indicar No. y fecha)
CONTRATO No 43282028 PLAZO NICAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS PLAZO ACUMULADO: MESES Y 22 DIAS
. YIO ME. v ITACION ATENCION DE CORREDOR VIAL CARRETERA CENTRAL DEL 3 . one.
0BJETO: N L O D AR o FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENC ACTUAL: 0-ene-00
CONTRATISTA: CONSORCIO FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE NA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091 VALOR INKCIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00 AL
VALOR ACUML s
CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificacién corresponda a variacién en las cantidades de obra por del to, se debe indicar la én. Cuando la causal de la modificacién corresponda a una adicién, prorroga adicién, prérroga o ipcién. Cuando aun de items no previstos, se debe
indicar el numero del Acta de Fijacién de Items No Previstos y la fecha de suscripcion:
Se realiza la p des en la vigencia 2024,para ser adi del d 1fin de atender y mitigar los puntos crticos identificados en las rutas 1307.5002, 5003, dltimos periodos y que , inestabilidad derivados de las condi v del
de los suelos, localizad de Chocd y Risaralda y seguridad de Ia via, en linea con los objetivos del contrato
S sfrt bos st lams DesmorteyImpieza s zonss o0 boscosss, Dl do aiucures, R clase A, clase A, con emulsion asfaltica CRL-57, P  ezla liente tipo MDC-19) caliente tipo MSC- iclyendo ol crto 1 2 y delas subyacentes,
varias en roca en seco, Excavaciones varias en material comn en seco, Rellen “insitu’ c=28 MPa, didmelro 1.50 m. farones do 17, 7 35 MPa para puentes, C 8 MPa tas, estribos y aletas, Concrelo resistencia fc 28 MPa para
barera oo New Jorsey unirocdond. Concret 16<tonci e 21 MPa, Concrelo esietonca e 14 Ma Clc\cpeo Reers i retuerz Fy-420 MiPa (nloyo wansporte) Apoye clastoméico, Salls pava Jutas para pucnis, Tuberide Gonerle Relorzado e 500 mm d démeto e Tubain G perforada de 4" n nsitd, e oo, G 1 ino ono Tejido, res\slem:la o naion s d6 300N aproximadamente, Material granular drenante, Drén
Tacha reflectiva bidireccional, Suministro e instalacion de sefal vertcal de trénsito tipo SP. SR y S de 75 cm x 75 cm con lamina relrorreflectiva ipo IX o superior, Suministro e instalacion de sefal vertcal de trénsito' (vpo Sk04 ia) Def talica, Captafaros, . canal ami

Firma Q}'b,?

presentada por el Contratsta y

Ing. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

MAT PROF: 0520212860 ANT

Revision;

Supenvisor del Contrato de Interventoria

Director Territorial (E )

Gestor Técnico de Proyecto

Or\gmn\ Archivo Gestion dol INVIAS.
iratista, Interventor y Direccién Terrtoria,

INTERVENTORIA
MP:01110-1030 CPITV.

Nombre: GUSTAVO BASTIDAS - TITULAR GERENCIA SUR
Matricula Profesional No.:25202-103081 CND

Nombre:  JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula Profesional No.: 05202181087 ANT

Nombre:RUDY VERDOOREN RUIZ

Matricula Profesional No.:08202-110699 ATL

Firma

Firma:
Ing. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

TITULAR GERENCIA
MAT PROF: 25202-103081 CND

(Suscribe segin su competencia)

iy

Lo
su competencia)
i

Firma

(Suscribe segin sdcompetencia)
\

Firma:
Ing. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

JEFE UNIDAD EJECUTORA
MAT PROF25202-103081 CND
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

cODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS- GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA ]
PAGINA 1 DE 2
FECHA | 11 | 12 | 2024
(Dia) (Mes) (Afo)

CONTRATO DE OBRA No. 4328 DEL 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL

PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

FECHA DE INICIO: 10/12/2024

PLAZO INICIAL:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL.:

10/12/2024
31 DE JULIO 2026

(Incluye prérrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 170.598.188.840,00
VALOR ACUMULADO: $ 170.598.188.840,00

(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ITEM ESTUDIOS Y DISENOS:
VALOR ACUMULADO IiTEM ESTUDIOS Y DISENOS: $

993.650.000,00
993.650.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4329 DEL 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

VIGENCIA
0,
Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) Dosde "
Cumplimiento 17%| $ 17.059.818.884,00 22 11 2024 30 1 2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 33% 22 11 2024 31 7 2029
$ 34.119.637.768,00
Calidad de Estudios y Disefios 0,3%| $ 298.095.000,00 31 7 2026 31 7 2031
Estabilidad y/o Calidad de Obra 50%| $ 50.881.361.652,00 31 7 2026 31 7 2031
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 22252283
Certificado de modificacion o anexo No.: 2
(Sedalar el ultimo certificado de modificacion o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razo6n Social Compafiia Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobacion de la garantia en la plataforma del SECOP: 4/12/2024
SEGUROS EXIGIDOS SEGUN CONTRATO PRINCIPAL
VIGENCIA
0,
Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($) Desde Hasia
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 100%| $ 8.529.909.442,00 22 11 2024 31 7 2026
Otros - - - - - - - -
POLIZA DE SEGURO RCE No. 22252284 OTRAS POLIZAS No. N/A
Certificado de modificacién o anexo No.: 2

(Sedalar el ltimo certificado de modificacion o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razén Social Compariia Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
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SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA ]
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FECHA | 11 | 12 | 2024
(Dia) (Mes) (Afo)
Fecha de aprobacion del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2024
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES
A continuacion indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificacion o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.
ADICIONAL No.: N/A PRORROGA No.: N/A MODIFICACION No.: N/A SUSPENSION No.:  N/A
VIGENCIA
0,
Amparo 0% Amparo Valor Asegurado ($) Desde Hasia
Cumplimiento N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Buen manejo y correcta inversion del anticipo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Calidad de Estudios y Disefios N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A
Certificado de modificacion o anexo No.: N/A
(Sefalar certificado de modificacion o anexo aprobado por el Instituto)
Razén Social Compafia Aseguradora: N/A
Fecha de aprobacion de la garantia en la plataforma del SECOP: N/A
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES
A continuacién indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificacion o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.
ADICIONAL No.: N/A PRORROGA No.: N/A MODIFICACION No.: N/A SUSPENSION No.: N/A
VIGENCIA
)
Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($) Dosde Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Otros N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

POLIZA DE SEGURO RCE No.

Certificado de modificacién o anexo No.

Razén Social Compafia Aseguradora:

N/A OTRAS POLIZAS No. N/A

(Sefalar certificado de modificacion o anexo aprobado por el Instituto)

N/A

Fecha de aprobacion del seguro en la plataforma del SECOP: N/A

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificacion de las garantias y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este fol[matd_de manera consecutiva la informacion para cada uno de los certificados o anexos de modificacién de las garantias y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las

casillas que se requieran}. | “‘h‘ll \
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Nombre: ANDRES GUSTAVO PINZON UBAQUE
Director de Interventoria

Matricula Profesional No.: 252021-31146 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestién del INVIAS.

Copias: Interventor y Direccion Territorial.
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Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-093755
Fecha: 2024-12-11 08:50:47

Sefior(a);
CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL

CR 48 48 SUR 75 OF 163
direccicnadministrativai@intramaqg.co
ENVIGADOD, ANTICOQUIA

Asunto. Orden de inicio Contrato de obra 4328 de 20249
Respetado ingeniero Cadavid Mejla, cordial saludo.

ASUNTO: Orden de inicio Contrato de obra 4328 de 2024 CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCION DE
PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL
DEL PACIFICO (QUIEDOPEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CHOCO ¥ RISARALDA.

Teniendo en cuenta gue se han cumplido los requisitos previos para la ejecucion del Contrato
de obra N° 4328 de 2024 que tiene por cbjeto CONSTRUCCION ¥/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION ¥/O MANTENIMIENTO ¥/O ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DEL
CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO
(QUIBDOPEREIRA), LOCALIZADD EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y
RISARALDA, comedidamente |e informo que, a partir de |a fecha, se impare la Orden de
Inicio de ejecucion del contrato citado.

El contrato cuenta con el Registro Presupuestal N° 1165724 de fecha del 27 de noviembre
de 2024 Compromiso de vigencia futura 624 del 27 de noviembre de 2024 y Acta de
Aprobacion de Garantias exigidas de fecha de 4 de diciembre de 2024 y publicadas en la
plataforma Sistema Electronico de Contratacion Plblica — SECOR 1|

Para el control y vigilancia del contrato, el INVIAS contrato como interventor al CONSORCIO
INTERVIAL 091, con guien debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objsto
contractual

A continuacian, relacionamaos 05 datos del contacto:

Datos del confacto:

CONSORCIO INTERVIAL 091
RL. JULLAN WALBLIEMA LOPEZ

lrasTrmuma Nacional oe Vies Paigina 1 2
Carecridn: Calle 256 # T30 - 40, Bogoid D.C., Colombia

PEX: (#67) 601 377 0600 Linea gratulta: 0718000117844

Comren Instivclional: atencionciudadansfimdas godcn

hitip: e imias, gos o



INVIAS

o dma

Cra 7 #15B-7E
Tarre 2 OFicina 701 Edificio Marth Paint
jvalbuenal@euroconsult.es

Cordialmenie,

wdoe Y nd

UETANC ADCLFO STIDAS ey,
SUBDIRECTOR MODERMNIZACION CARRETERAS NACIONALES

Froyaciado por:  CLAULHA XWMENS COMOE RESTREPD

Fevisadopor  MAFR FERMNANDS CAREASCAL SANCHEZ, MARIA FERNANDA CARRASCAL SANCHEE, RUDY
VERDUCHREM BUIZ

Aprobadn por

Copea Interna &
Copia Exlema &

lrasTrmuma Nacional oe Vies Pigging 2 | 2
Carecridn: Calle 256 # T30 - 40, Bogoid D.C., Colombia

PEX: (#67) 601 377 0600 Linea gratulta: 0718000117844

Comren Instivclional: atencionciudadansfimdas godcn

htip: e imass. gow oo
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INSTITUTD NACIONAL DE VIAS —

RESOLUCION NUMERO 5791 DE DICIEMBRE 06 DEL 2024
“Por medio de la cual se designa un funcionario como Supervisor del Contrato de Interventoria No. 4329 de 2024”
LA SUSCRITA DIRECTORA DE EJECUCION Y OPERACION

En virtud del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, las facultades legales, en especial las conferidas en el paragrafo del
articulo 1° de la Resolucion No. 2418 del 14 de julio de 2022, “Por la cual se modifica el articulo tercero de la
Resolucién No. 3309 de 29 de octubre de 2021 y Resolucion No. 3343 de 2 de noviembre de 2021”

CONSIDERANDO:

Que el articulo 4° de la Ley 80 de 1993, establece los derechos y deberes de las entidades estatales para la consecucion
de sus fines.

Que el articulo 14 de la Ley 80 de 1993, dispone los medios que puedan utilizar las entidades estatales para el
cumplimiento del objeto contractual, destacando que las mismas “tendran la direccion general y la responsabilidad de
gjercer el control y la vigilancia de la ejecucion del contrato”.

Que el numeral 1° del articulo 26 de la Ley 80 de 1993, establece del principio de responsabilidad, que "los servidores
publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a vigilar la correcta gjecucion del
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados
por la ejecucion del contrato”.

Que el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, dispone que "las entidades publicas estan obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a fravés de un Supervisor o un Interventor, segun
corresponda”.

Que en el mismo orden el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, indica “La supervision e interventoria contractual implica
el sequimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del
contratista. (...) Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad contratante
de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.”

Que el articulo segundo de la Resolucién No. 2002 del 15 de junio de 2023 modificd el articulo segundo de la Resolucién
No. 3497 del 10 de noviembre de 2021, asignando al Grupo Suroccidente adscrito a la Subdireccion de Modernizacion
de Carreteras Nacionales, entre ofras, la funcién de “Ejercer la supervision a los contratos de interventoria de los
proyectos a cargo”.

Que el numeral 2.2. “TIPOS DE SUPERVISION” del numeral 2 “SUPERVISORES’ del Manual de Interventoria y
Supervision de Obra Publica del Instituto Nacional de Vias -INVIAS, adoptado mediante Resolucién No. 970 del 02
de abril de 2024, establece que todo contrato de interventoria, convenios y contratos de obra que no requieren
interventoria que celebre el INVIAS contara con un supervisor quien debera ser funcionario. La designacion del
supervisor se efectuara por el competente mediante comunicacién de conformidad con los numerales 5.1y 5.2 del
manual de contratacion (numeral 2.1.1 ibidem).

La designacion del supervisor se efectuard por el competente mediante comunicacion de conformidad con los
numerales 5.1y 5.2 del manual de contratacion (numeral 2.1.1 ibidem).

Que el Instituto Nacional de Vias suscribi6 Contrato de Interventoria No. 4329 de 2024 con el CONSORCIO
INTERVIAL 091 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO
Y/0O ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL
PACIFICO (QUIBDO - PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA.”, el cual
se encuentra en ejecucion a cargo de la Subdireccién de Modernizacién de Carreteras Nacionales.

Que el paragrafo del articulo 1° de la Resolucién No. 2418 del 14 de julio de 2022, “Por la cual se modifica el articulo
tercero de la Resolucion No. 3309 de 29 de Octubre de 2021 y Resolucion No. 3343 de 2 de noviembre de 2021”
expedida por el INVIAS, delega en los titulares de las Direcciones Técnica y de Estructuracion, de ejecucion y

F.1000.15
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INSTITUTO NAGIONAL DE VIAS

“Por medio de la cual se designa un funcionario como Supervisor del Contrato de Interventoria No. 4329 de 2024”

operacion, Juridica, Jefes de Oficinas Asesoras y de la Secretaria General, la designacion de supervisores y gestores
de los contratos, convenios, contratos interadministrativos y en general cualquier acuerdo de voluntades en el que sea
parte el Instituto que impliquen o no el desembolso o traslado de recursos, funcionalmente a cargo de sus respectivas
dependencias.

Que, en la clausula décima novena del contrato de Interventoria en mencion, se establecid que la vigilancia sera
realizada por el funcionario competente de conformidad con la resolucion de delegacion de funciones vigente del
INSTITUTO, quien ejercera las funciones de supervisién del contrato.

Que por lo anterior, y atendiendo los principios de la funcion administrativa dispuestos en el articulo 209 de la
Constitucién Politica y en cumplimiento de los principios y preceptos establecidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011 y demés normas concordantes que conforman el Estatuto General de la Contratacion, es necesario
designar un supervisor para el Contrato de Interventoria No. 4329 de 2024, con la finalidad que ejerza las funciones
como tal, de acuerdo a lo previsto en la reglamentacion vigente del Instituto, sefialadas en las normas y demas actos
administrativos relacionados.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Designar al Gerente del Grupo interno de Trabajo Denominado Grupo Suroccidente o
quien haga sus veces, adscrito a la Subdireccion de Modernizacién de Carreteras Nacionales, como SUPERVISOR
del Contrato de Interventoria 4329 de 2024.

ARTICULO SEGUNDO: Las actividades de supervision se adelantaran de conformidad con los principios de la funcién
administrativa en el articulo 209 de la Constitucién Politica, los previstos en la Ley 489 de 1998, en el articulo 3 de la
Ley 1437 de 2011y los establecidos en los Articulos 23,24 y 25 de la ley 80 de 1993 y de las normas que las modifiquen,
complementen o sustituyan, el Manual de Contratacién del INVIAS adoptado mediante Resolucién No. 3990 del 02 de
noviembre de 2023, el capitulo segundo del Manual de Interventoria y Supervision de Obra Publica del Instituto
Nacional de Vias -INVIAS, adoptado mediante Resolucion No. 970 del 02 de abril de 2024 y las normas civiles,
comerciales y demas que rigen la materia.

ARTICULO TERCERO: Si el funcionario designado considera que existe alguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad, incapacidad y/o conflicto de interés que impida el normal desarrollo de la presente designacion,
debera manifestarlo por escrito a través de medios, dentro de los tres (3) dias siguientes a la comunicacion de la
presente resolucién.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su comunicacion y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Bogota, D.C. a los 06 dias del mes de diciembre 2024.

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
DIRECTORA DE EJECUCION Y OPERACION

Proyectd: Esteban Camilo Marin — Abogado, SMCN, DEO

Revis6: Maria Fernanda Carrascal, Abogada SMCN, DEO

Vo.Bo.: Gustavo Bastidas — Subdirector de Modernizacion de Carreteras Nacionales (E), DEO
Reviso: Federico Donado Leiva — Abogado DEO

Aprobo: Helen Ricardo Ibarra, Abogada DEO =

F.1000.16
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Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-094023
Fecha: 2024-12-11 15:57:11

SENOR(A):

RuUDY VERDOOREN RuUIZ
CONTRATISTA
INVIAS

rverdooren@invias.gov.co

AsuNTO: Designacion Apoyo a la Supervisidn en aspectos téchicos y administrativos.

Respetado Ingeniero Veerdoren:

En virtud del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, las facultades otorgadas en el paragrafo del
articulo 1° de la Resolucidon No. 2418 del 14 de julio de 2022 “Por la cual se modifica el
articulo tercero de la Resolucién No. 3309 de 29 de octubre de 2021 y Resoluciéon No. 3343
de 2 de noviembre de 2021", asi como lo establecido en el Subnumeral 3.1 “Obligaciones y/o
Funciones de los Apoyos a la Supervision en Aspectos Técnicos y Administrativos”. del
numeral 3 “Apoyo al Proceso De Supervision” del Manual de interventoria y Supervision de
Obra Publica adoptado mediante la Resolucion No. 970 del 02 de abril de 2024 “Por la cual
se Adiciona al Manual de Interventoria de Obra Publica del Instituto Nacional de Vias
-INVIAS, el capitulo correspondiente a la Supervision de Contratos y Convenios”, y de
acuerdo con el contrato de prestacion de servicios profesionales No. 677 de 2024, se le
designa como APOYO A LA SUPERVISION en aspectos técnicos y administrativos
PARA LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL de los siguientes contratos
de interventoria, cuya unidad ejecutora es la Subdireccién de Modernizacion de Carreteras
Nacionales:

1. Contrato de Interventoria No. 4329 de 2024, cuyo objeto consiste en: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA
TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO - PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA” el cual ejerce el seguimiento, vigilancia y
control al contrato de obra No. 4328 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCION DE
PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL
PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y
RISARALDA.”

La supervision del contrato de interventoria No. 4329 de 2024, conforme a la Resolucion No.
5791 del 6 de diciembre de 2024, esta a cargo del Gerente del Grupo interno de Trabajo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Péginal|2
Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

http://www.invias.gov.co



http://www.invias.gov.co/

INVIAS

EETTH N N

Denominado Grupo Suroccidente o quien haga sus veces, adscrito a la Subdireccion de
Modernizacién de Carreteras Nacionales.

-

Cordialmente,

{p mvias

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
DIRECTORA DE EJECUCION Y OPERACION
Proyectado por: LINA PAOLA CASTELLANOS PENAGOS

Revisado por: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY.,, HELEN MARIA RICARDO IBARRA, MARIA FERNANDA
CARRASCAL SANCHEZ

Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Pégina 2|2
Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

http://www.invias.gov.co
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
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NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: I ]
1. Indicar los tems de paco aarupados en cada GPP. [ TR OE DIEUI0 T PROGRAVADD T TS |
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el proarama de obra aprobado. I BARRAS [ | —)O ]
3. El porcentaie proaramado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP v el "Valor béisico de obra proaramada” [ SRS === = === 1 |
4.l programa de inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la obra (sin incluir provisiones e IVA)
5. Para los contratos en los cuales se tendan considerados items de obra aue no se puedan clasificar por PP, se debe diliaenciar el formato con los ftems de obra.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdén Social : INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.
Sigla : INTRAMAQ S.A.S.

Nit : 900102268-1

Domicilio: Envigado, Antioquia

MATRICULA

Matricula No: 135897

Fecha de matricula en esta Cémara de Comercio: 01 de febrero de 2010
Ultimo afio renovado: 2024

Fecha de renovacién: 27 de febrero de 2024

Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACION

Direccién del domicilio principal : CR 48 NO 48 SUR 75 BG 163
Municipio : Envigado, Antioquia

Correo electrénico : direccionadministrativa@intramaqg.co
Teléfono comercial 1 : 4483012

Teléfono comercial 2 : 3126569137

Teléfono comercial 3 : No reportéd.

Direccidén para notificacidén judicial : CR 48 NO 48 SUR 75 BG 163
Municipio : Envigado, Antioquia
Correo electrénico de notificacidn : direccionadministrativa@intramaqg.co

La persona Jjuridica SI autorizd para recibir notificaciones personales a través del
correo electrdédnico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291 del Cdédigo
General del Proceso y del 67 del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo.

CONSTITUCION

Por Escritura Publica No. 1634 del 13 de julio de 2006 de la Notaria 7 de Medellin,
inscrita inicialmente en la Camara De Comercio De Medellin, el 23 de agosto de 2006
bajo el No. 8634 del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Camara de Comercio el
01 de febrero de 2010, con el No. 66120 del Libro IX, se constituyd la persona Jjuridica
de naturaleza comercial denominada INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.
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REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Publica No. 5034 del 30 de diciembre de 2009 de la Notaria 1 de Envigado,
inscrita inicialmente en la Camara De Comercio De Medellin, el 20 de enero de 2010 bajo
el No. 739 del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Camara de Comercio el 01 de
febrero de 2010, con el No. 66119 del Libro IX, Medellin al municipio de Envigado.

Por Acta No. 31 del 26 de octubre de 2015 de la Asamblea De Accionistas de Envigado,
inscrito en esta Cémara de Comercio el 30 de noviembre de 2015, con el No. 107924 del
Libro IX, se inscribidé Transformacidén, de sociedad andénima a sociedad por acciones
simplificada. Se cambia el nombre de la sociedad de INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA
S.A. por INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

TERMINO DE DURACION
La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidén es indefinida.
OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrd como objeto principal la realizacidén, sin limitarse a las
siguientes actividades: Las actividades de ingenieria relacionadas con el movimiento
de tierras, la construccién, reparacidén, rehabilitacidén, ampliacidédn e intervencidn de
toda indole de vias (en pavimento rigido, en pavimento flexible o no pavimentadas),
obras de infraestructura, puentes, perforaciones, tUneles y excavaciones subterrdneas,
puertos maritimos y fluviales, sefializacidén y semaforizacidén, caminos, edificios,
acueductos, alcantarillados, urbanizaciones, mejoramiento de tierras, presas de tierra
o de concreto, diques, muelles, obras de mitigacidén ambiental, recuperacidén ecoldgica
y morfoldgica, empadrizacidn, rellenos sanitarios, pozos sépticos, obras de drenaje y
proteccidén, proteccidén y control de erosiones, canalizacidén de agua potable y de aguas
residuales, estaciones de bombeo, redes eléctricas, redes de gas, centrales
telefénicas, redes de fibra Odéptica, redes de transmisién de datos, estructuras de
concreto convencionales y especiales, estructuras metédlicas, estructuras de madera,
montajes para centrales hidrdulicas, montajes para centrales térmicas, subestaciones
de energia, montaje de ascensores, lineas de transmisidén y sub transmisién de energia,
sistemas de calefaccién y refrigeracidédn, redes de distribucidén aéreas y subterrdneas,
montaje de tuberias de presidén, explotacidédn minera, construccidén de mataderos,
estructuras marinas, refinerias y plantas petroquimicas. Asi mismo podrd desarrollar
cualquier actividad comercial 1licita tanto en Colombia como en el extranjero. La
sociedad ademds tendrd dentro de su objeto social actividades de comercio exterior,
entre ellas especialmente, la importacidén de maquinaria para construcciédn.

Para la realizacidén del objeto la compafiia podréa:

A) adguirir todos los activos fijos de caradcter mueble o inmueble que sean necesarios
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para el desarrollo de los negocios sociales; gravar o limitar el dominio de sus
activos fijos, sean muebles o inmuebles, y enajenarlo cuando por razones de necesidad
o conveniencia fuere aconsejable su disposicidn.

B) adguirir vy usar nombres comerciales, logotipos, marcas y demas derechos de
propiedad industrial relacionados con las actividades desarrolladas por la sociedad y
con los servicios a los que se extiende su giro; si se trata de derechos de terceros,
celebrar los respectivos contratos de uso o concesidén de propiedad industrial.

C) concurrir a la construccién de otras empresas o sociedades, con o sin el caréacter
de filiales, o vincularse a empresas o sociedades ya existentes, mediante aportes en
dinero, en bienes o en servicios, incorporarlas o incorporarse a ellas; siempre que
aquellas empresas o sociedades tengan por objeto la explotacidén de actividades
similares o conexas a las que constituyen el objeto societario o que de algUn modo se
relacionen directamente con sus servicios, bienes o actividades.

D) tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones financieras, por activa
o por pasiva, que le permitan obtener los fondos necesarios para el desarrollo de sus
negocios.

E) en general, la sociedad podrd llevar a cabo todas las operaciones, de cualquier
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, asi como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar
o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA JURIDICA

Prohibiciones para la sociedad vy para los accionistas. La sociedad no podréa
constituirse en garante de obligaciones de terceros, incluidos los accionistas, ni
caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias, salvo
autorizacidén previa de la asamblea general de accionistas, mediante decisidén adoptada
con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas de la
sociedad.

Los accionistas no podrdn gravar o dar en garantia sus acciones, sin la previa
autorizacién de la asamblea de accionistas, mediante decisidén adoptada con el voto
favorable de no menos del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas.
CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 2.000.000.000,00
No. Acciones 2.000.000.000,00
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Valor Nominal Acciones $ 1,00
* CAPITAL SUSCRITO *
Valor $ 1.000.000.000,00
No. Acciones 1.000.000.000,00
Valor Nominal Acciones $ 1,00
* CAPITAL PAGADO *
Valor $ 1.000.000.000,00
No. Acciones 1.000.000.000,00
Valor Nominal Acciones $ 1,00

REPRESENTACION LEGAL

Gerencia. La representacidén legal de la sociedad y la administracién de los negocios
sociales estarédn a cargo de un gerente, persona natural o juridica, accionista o no,
quien tendrd un (1) suplente, que lo reemplazard en sus faltas temporales, en las
absolutas mientras se provea el cargo, o cuando se hallare legalmente inhabilitado para
actuar en un asunto determinado, y quien durante el ejercicio de sus cargos tendra las
mismas facultades, limitaciones y responsabilidades del gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones del gerente y de su suplente. La administracién y representacidén legal de la
sociedad estardn a cargo del gerente y su suplente, con las limitaciones establecidas
en los estatutos y quienes de manera particular ejercerdn las siguientes funciones:

a. Representar a la sociedad frente a los accionistas, ante terceros y ante las
autoridades administrativas o jurisdiccionales.

b. Celebrar y ejecutar todos los actos, contratos y operaciones que se requieran para
el desarrollo del objeto social, con las limitaciones establecidas en los estatutos.

c. Autorizar con su firma todos los documentos pUblicos o privados que deban otorgarse
en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad.

d. Presentar en la reunidén ordinaria de la asamblea general de accionistas un informe
escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestidén con inclusidén de las
medidas cuya adopcidén recomiende a la asamblea general de accionistas y presentar a
ésta el balance general, el detalle completo del estado de resultados y los demés
anexos y documentos que la ley exija. Los estados financieros seran certificados de
conformidad con la ley. Este informe contendrd, entre otros, una descripcién de los
riesgos inherentes a las actividades relacionadas con la sociedad, y los demés
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aspectos relativos a la operacién que sean materiales, de acuerdo con las normas
vigentes.

e. Crear los cargos que Jjuzgue convenientes, seflalarles sus funciones, nombrar vy
remover libremente a las personas que deban desempefiarlos y fijarles sus asignaciones
respectivas; cuyo nombramiento o remocidn no corresponda a la asamblea general de
accionistas.

f. Tomar todas las medidas necesarias para preservar el capital de la sociedad.

g. Convocar a la asamblea general de accionistas cuando 1lo Jjuzgue conveniente o
necesario, y hacer las convocatorias ordenadas por la ley o de la manera como se prevé
en los estatutos.

h. Cumplir 1las o6rdenes e instrucciones que le 1imparta la asamblea general de
accionistas.

i. Cumplir vy hacer cumplir todas las exigencias que la ley 1le impone para el
desarrollo del objeto social.

j. Decretar bonificaciones vy gratificaciones al personal de trabajadores de 1la
sociedad.

k. Disponer las directrices y politicas para el manejo de cuentas bancarias.
1. Las deméds que sefialen la ley y los estatutos.

Entre las funciones de la asamblea general de accionistas estd: "t. Autorizar al
gerente y a su suplente para la ejecucidédn o celebracidén de actos o contratos de
crédito cuya cuantia sea equivalente o superior a 5.500 salarios minimos legales
mensuales. u. Autorizar previamente al gerente y a su suplente para la ejecucidn o
celebracién de los demds actos o contratos cuya cuantia sea equivalente o superior a
40.000 salarios minimos legales mensuales a excepcién de los relacionados con la
compra y venta de suministros y productos terminados o semiterminados."

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 23 del 18 de abril de 2012 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en
esta Camara de Comercio el 17 de Jjulio de 2012 con el No. 82477 del 1libro IX, se

designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
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GERENTE CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA C.C. No. 71.788.628

Por Acta No. 66 del 20 de febrero de 2024 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en
esta Cémara de Comercio el 01 de marzo de 2024 con el No. 177355 del 1libro IX, se
designdé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE JUAN CAMILO MEJIA LALINDE C.C. No. 71.607.654

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 66 del 20 de febrero de 2024 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en
esta Cémara de Comercio el 01 de marzo de 2024 con el No. 177356 del 1libro IX, se
designdé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL - FIRMA RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S. NIT No. 811.044.406-8
AUDITORA

Por documento privado del 21 de febrero de 2024 de la Firma Revisoria Fiscal,
inscrita/o en esta Cémara de Comercio el 01 de marzo de 2024 con el No. 177356 del
libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL - ZULIMA LOPEZ ARANGO C.C. No. 1.037.579.884 151637-T
DELEGADO

Por documento privado del 01 de abril de 2024 de la Firma Revisoria Fiscal, inscrita/o
en esta Cémara de Comercio el 17 de abril de 2024 con el No. 178483 del libro IX, se
designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE - ESTEBAN ORTIZ LONDONO C.C. No. 1.037.667.358 319201-T
DELEGADO

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION
*) E.P. No. 5034 del 30 de diciembre de 2009 de la Notaria 1 66119 del 01 de febrero de 2010 del libro IX
Envigado

*) E.P. No. 919 del 26 de marzo de 2010 de la Notaria 20 67326 del 08 de abril de 2010 del libro IX

Péagina 6 de 9



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

@ CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

e e Fecha expedicion: 09/12/2024 - 11:56:25

Recibo No. H000064348, Valor 0
CODIGO DE VERIFICACION thUA6VWVKW

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

Medellin

*) E.P. No. 701 del 11 de marzo de 2011 de la Notaria 1 72873 del 18 de marzo de 2011 del libro IX
Envigado

*) E.P. No. 3184 del 14 de diciembre de 2011 de la Notaria 7 77765 del 26 de diciembre de 2011 del libro IX
Medellin

*) E.P. No. 949 del 17 de abril de 2012 de la Notaria 7 81124 del 27 de abril de 2012 del libro IX
Medellin

*) E.P. No. 688 del 03 de abril de 2013 de la Notaria 7 87180 del 09 de abril de 2013 del libro IX
Medellin

*) Acta No. 31 del 26 de octubre de 2015 de la Asamblea De 107924 del 30 de noviembre de 2015 del libro IX
Accionistas

*) Acta No. 33 del 09 de febrero de 2017 de la Asamblea De 119790 del 08 de mayo de 2017 del libro IX
Accionistas

*) Acta No. 38 del 29 de abril de 2019 de la Asamblea De 137168 del 10 de julio de 2019 del libro IX
Accionistas

*) Acta No. 41 del 18 de noviembre de 2020 de la Asamblea 148178 del 29 de diciembre de 2020 del libro IX
Extraordinaria De Accionistas

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro
quedan en firme, dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de
inscripcién, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR, los sdbados NO son dias hébiles.

Una vez 1interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos gquedan en

efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el articulo
79 del Cébdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicidén de este certificado, NO se encuentra en curso ningun
recurso.
CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU
Actividad principal Cédigo CIIU: F4290
Actividad secundaria Cdédigo CIIU: F4210
Otras actividades Cédigo CIIU: F4312 F4390

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona juridica, figura(n) matriculado(s) en la CAMARA DE COMERCIO
ABURRA SUR el (los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Péagina 7 de 9



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

@ CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

e e Fecha expedicion: 09/12/2024 - 11:56:25

Recibo No. H000064348, Valor 0
CODIGO DE VERIFICACION thUA6VWVKW

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA
Matricula No.: 135927

Fecha de Matricula: 02 de febrero de 2010
Ultimo afio renovado: 2024

Categoria: Establecimiento de Comercio
Direccidén : CR 48 NRO. 48 SUR 75 BG 163
Municipio: Envigado, Antioquia

SI DESEA OBTENER INFORMACION DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O
DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCION DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERA
SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y
SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL
PAfS, PODRA CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMANO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y
la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la empresa es GRAN EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $179.661.063.000,00
Actividad econdémica por la que percibidé mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situacidédn juridica registral de la sociedad, a la fecha y
hora de su expedicién.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrénico se encuentra emitida por una
entidad de certificacion acreditada por el Organismo Nacional de Acreditaciéon de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompana este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

La firma mecéanica que se muestra a continuacion es la representacion gréafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la CaAmara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecanica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.
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CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
@ CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

e e Fecha expedicion: 09/12/2024 - 11:56:25

Recibo No. H000064348, Valor 0
CODIGO DE VERIFICACION thUABVWvkW
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55 y digite el

respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

Al realizar la verificacion podra visualizar (y descargar) una imagen exacta dej certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizé la transaccion.

Walter Ortiz Montoya
Secretario

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 09 de
diciembre de 2024, alas 10:36:23, el nUmero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

71788628

Caodigo de Verificacion

71788628241209103623

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

)

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

LR
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 09 de
diciembre de 2024, alas 10:39:31, & numero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

NUmero de identificacion tributario

No. Identificacién

900102268

Caodigo de Verificacion

900102268241209103931

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

)

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

LR

Paginaldel



G
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

10:14:29
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 259502009

Bogota DC, 09 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 71788628:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVASSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



(@ Policia Nacional de Colombia

A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia
informa:

Que a la fecha, 09/12/2024 10:49:08 a. m. el ciudadano con Cédula de
Ciudadania N°. 71788628 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS
PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el
Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro
interno de validacion No. 106366706 . La persona interesada
podra verificar la autenticidad del presente documento a través de

la pagina web institucional digitando https://www.policia.gov.co,
menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx

de identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es
valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el
documento de identidad suministrado.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

10:23:15
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 259503148

Bogota DC, 09 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. identificado(a) con NIT nimero 9001022681

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVASSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y
Requerimientos Judiciales


http://www.policia.gov.co/

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:43:58 AM horas del 09/12/2024, el
ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 71788628
Apellidos y Nombres: CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la
Constituciéon Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de
2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de
identificacion y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano
de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas
frecuentes o acérquese a las instalaciones de l|la Policia
Nacional mas cercanas.



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

Direccion: Avenida
El Dorado # 75 —
25 barrio Modelia,
Bogota D.C.
Atencion
administrativa:
Lunes a Viernes
800ama 12:.00
pmy 2:00 pma
5:00 pm

Linea de atencion
al ciudadano:
5159700 ext.
30552 (Bogotd)
Resto del pais:
018000910112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

Presidencia
de la
Republica

Portal
Ministerio de Unico de
Defensa Contratacion
Nacional

Todos los derechos reservados.

GOV.CO


mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
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http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
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https://www.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/

AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707

212489984(802

0) 00001

4114812660 0

141148126600

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
90010226 8 1 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento -IE Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S
36. Nombre comercial 37.Sigia
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. INTRAMAQ S.A.S
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Envigado 2 6 6
41. Direccion principal
CR 48 48 SUR 75 BG 163
42. Correo electronico direccionadministrativa@intramad.co
43. Codigo postal |44. Teléfong 1 6 04448 3 0 1 2|45 Teléfono 2 3104613511
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[[2006,0713||[4390}2005607. 3] [4 2 9 0[4 92 3] | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- | | i
sscoao[s |7 o [1ofaafazlassalss] | | | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._52.<Facturador-electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / )55 -/Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
122 |23
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1
L1 ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios:

[

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 04-12-2024 03:06:44PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

_001

Espacio reservado para la DIAN

Pagina

4. Numero de formulario

07212489984(8

2 5 Hoja 2
141148126600

01411481266

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 0010 2

6.DV
2 6 8|1

12. Direccién seccional

Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas gztrggj\g:gisadeb v 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %

72. Namero 016 34 4 1

73. Fecha 20060713 2°0 2 o 1 1 1 s 83. Nacional publico 0. 0 %
74. Namero de notaria 7

75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20100201 20 0-1°2 2 9

L L | Nl ol A N i

77. No. Matricula mercantil 00367 878204 00 35 8 9 7

78. Departamento 0 5 05

79. Ciudad/Municipio 021 | 05 85. Extranjero 0 %

Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %

AT
80. Desde 20060713 | 20060713
81. Hasta 209912 31 i 2009 9 1 2. 31 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio

Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV

1 8 0 2019041 5| -

2 21 20151072 6] -

|

g [ . . | -

4 | o -

5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion
econdmica

94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial

95. Nimero de |dentificacién Tributaria (NIT) de la

Matriz o Controlante 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 04-12-2024 03:06:44PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

01

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707

de 5

Pagina 3 Hoja 3
141148126600
212JJUJJUUJJ)“U(“( Ulumsnss‘(‘) 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

90010226 8

6. DV

12. Direccién seccional

1 Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 2012021
1 — L,
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 7 8 8 6 2 8 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
CADAVID |MEJIA CARLOS |IGNACIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.02 2 0|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 1 6 0 7 6 5 4 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
MEJIA |LALINDE IJUAN CAMILO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 04-12-2024 03:06:44PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

0]

Pagina 4 Hoja 5
141148126600
(415)7707212489984(8020) 000014114812660 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

90010226 8|1

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Ndmero de identifi

icacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

5 |Cédulade Ciudadania 1 3 11 0 3 7 5 7 9 8 8 4 ] 1516 37T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
%‘ LOPEZ |ARANGO ZULIMA \ I
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
g 81104440 6| g8 |RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.
é 135. Fecha de nombramiento N
20240221 | 04 Lo

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
g Cédulade Ciudadania 1 3 |1 0 3 7 6 6 7 3 5 8 3192 01T
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre 143. Otros nombres
% ORTIZ |LONDONO _iEiEBAN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
2 81104440 6|8 |RUSSELL BEBFORD GCTSAS)
é 147. Fecha de nombramiento AN S

20240405] N X

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (1 0 8 2 9 0 6~9 9 3 7 1 88 8 16 T

152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
% BAENA DIAZ JUAN JOSE
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 D\’?& Socied'_ado.‘irma designada

Y =

159. Fecha de nombramiento

|2024083l15])

4N

Fecha generacion documento PDF: 04-12-2024 03:06:44PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

Establecimientos

01

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707

de 5

Pagina 5 Hoja 6
141148126600
212JJUJJUUJJ)“U(“( Ulumsnss‘(‘) 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV
9 0010226 8|1

12. Direccién seccional

Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negogios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica )

Establecimiento de comerci g 2 | Construccion de otras obras de ingenieria civil /2 l A 29 0 i

162. Nombre del establecimiento

INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Antioquia 0 5 | Envigado 2 66

165. Direccién N

CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Numero de matricula mercantil 167. Fecha de'la aricja mercar\til_—
0000432280 /A |20 060 8 2 3]

168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6044483012 /) |2 010010 5]

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica

Establecimiento de comerci o 2 Construccion de otras obras de’ingenierja civil | 4290

162. Nombre del establecimiento AN S

INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIAS A S

163. Departamento 164. Ciudad.’M;.icipio v

Antioquia 05 IEnvigado 26 6

165. Direccién

CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Nimero de matricula mercantil

00138%5/9 27

167, Fecha de la matricula mercantil

[2010020 2|

. Teléfono

6 0.4 4/4,830\12 |

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento P61 Actividad-econdmica

162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
165. Direccién
166. Numero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil
| o
168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacion documento PDF: 04-12-2024 03:06:44PM



\J
TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacibn CC 71788628 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
namero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 19/11/2024 11:53 AM

Cadigo Verificacion: KYM273G8FZ
Valida hasta: 17/02/2025

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 09 de
diciembre de 2024, alas 10:40:35, € numero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

NUmero de identificacion tributario

No. Identificacién

901888741

Caodigo de Verificacion

901888741241209104035

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

)

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

LR

Paginaldel



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 09 de
diciembre de 2024, alas 10:36:23, el nUmero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

71788628

Caodigo de Verificacion

71788628241209103623

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

)

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

LR

Paginaldel



G
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

10:14:29
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 259502009

Bogota DC, 09 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 71788628:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVASSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



(@ Policia Nacional de Colombia

A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia
informa:

Que a la fecha, 09/12/2024 10:49:08 a. m. el ciudadano con Cédula de
Ciudadania N°. 71788628 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS
PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el
Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro
interno de validacion No. 106366706 . La persona interesada
podra verificar la autenticidad del presente documento a través de

la pagina web institucional digitando https://www.policia.gov.co,
menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx

de identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es
valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el
documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir ]

5 S
s H o e T E{,:_E:.q-ﬂ:[‘.,
% 99%3 | @Y

U - covco


javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y
Requerimientos Judiciales


http://www.policia.gov.co/

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:43:58 AM horas del 09/12/2024, el
ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 71788628
Apellidos y Nombres: CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la
Constituciéon Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de
2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de
identificacion y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano
de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas
frecuentes o acérquese a las instalaciones de l|la Policia
Nacional mas cercanas.



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

Direccion: Avenida
El Dorado # 75 —
25 barrio Modelia,
Bogota D.C.
Atencion
administrativa:
Lunes a Viernes
800ama 12:.00
pmy 2:00 pma
5:00 pm

Linea de atencion
al ciudadano:
5159700 ext.
30552 (Bogotd)
Resto del pais:
018000910112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

Presidencia
de la
Republica

Portal
Ministerio de Unico de
Defensa Contratacion
Nacional

Todos los derechos reservados.

GOV.CO


mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/

\J
TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacibn CC 71788628 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
namero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 19/11/2024 11:53 AM

Cadigo Verificacion: KYM273G8FZ
Valida hasta: 17/02/2025

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



: ) l _.:'i"\_ N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141142980749
07212489984(8 01411429807
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901888741 9 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO SAN ALONSO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Envigado 2 6 6

41. Direccion principal

CR 48 48 SUR 75 OF 163

42. Correo electronico direccionadministrativa@intramad.co
43. Codigo postal |44. Teléfong 1 6 04448 3 0 1 2|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
42 10[[202400913||[4 290202200971 3 | | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-13/17:38:40 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 13-11-2024 05:39:45PM



: ) A Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141142980749
07212489984(8 01411429807
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 8 8 8 7 4 1 9 Impuestos de Medellin 1 1
Caracteristicas y formas de las organizaciones
it 64. Entideides 9 institutos de derechopublico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas municipal y descentralizados ! 9 P
65. Fondos 66. Cooperativas Sztrﬁ,’;jiffg’sadeb ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240913 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 2 6 6 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde ) ) | N N
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | L] -
5 | L] :

Vinculacién econémica

. Vi i0 A : 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93e(\:gr”]g#ei‘§é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 13-11-2024 05:39:45PM



1AM

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141142980749
(415)7707212489984(8020) 000014114298074 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901888741 9 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240913 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 7 8 8 6 2 8 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
CADAVID |MEJIA CARLOS |IGNACIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 3|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |9 1 2 0 9 9 7 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
VEGA |CARDENAS |[HORACIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 13-11-2024 05:39:45PM




1AM

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141142980749
‘“‘JS‘)‘JH[Z12JJS‘9JJJUUJ(‘)“U(‘)‘( U].411429807U1 9
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional 14. Buzén electrénico
9 0 188 8 7 4 1]|g |mpuesosdeMedelin 11
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ 54. Nac;nai_ldad A4
NIT 31/90155282 96 | 7.|) coLowmBia”) 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
! 119. Raz6n social | e W7a |
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Ct;\a de ingreso 123. Fecha de retiro
1 0]//}29'2 209 1 3] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
NIT 319 00049 27 4 i8 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 119. Razén social |
VNF S.AS
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
40l 20240091 3] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31|91 209 9720 | 1 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres
VEGA |CARDENAS HORACIO
3 119. Razén social . N
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
N AN\ 10| 20240091 3 L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 319001022 6/8 |1 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116 Segundo—apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
, AN
119. Razén social
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
40| 20240091 3] L

111. Tipo de documento

112. Namiero de identificacion

113. DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre 118. Otros

nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha gen

eracion documento PDF: 13-11-2024 05:39:45PM



1AM

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707

141133889412

0) 00001

212489984(802 4113388941 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

9 0004927 4 8 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — Z 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
VNF S.AS
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL 127 13 A 54 OF 603
42. Correo electronico facturacion@vnfsas.com
43. Cédigo postal 44, Teléfong 1 6 017 18 8 6 9 0|45 Teléfono 2 3208495778
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[[2005009,08||[4220}2005,09,0 8 |4 2 9 0/4330] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. 4 rfa2fasselss| | | | [ [ [ [ [ [ | | | [ |
sa.cogo|5 |7 [8 |9 [1 0|1 41 6{4 1|4 2[4 8|5 2|5 5
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._41-Declaracion-anual de activos en el exte
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / /42- Obligado.a llevar contabilidad
08- Retencion timbre nacional 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
09- Retencion en la fuente en el impuesto / /52~ Facturador electrénico
10- Obligado aduanero 55 - Informante de Beneficiarios Finales
14- Informante de exogena
16- Obligacién facturar por ingresos.bienes
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
’ 3 | ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2024 -10-01/15:18:13

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre VEGA CARDENAS HORACIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 01-10-2024 03:18:46PM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pégina 2 de 4

141133889412

07212489984(8 014113388941 2

Hoja 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 00049 27 4|8

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas Sztrﬁ,’;jiffg’sadeb ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 02613 4
73. Fecha 20050908 220141210 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 8
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20051007 20141230
L L | XA LN v, -
77. No. Matricula mercantil 0001537896 01900 32 3
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 20050090,8 | ) )
81. Hasta 2020009 0.8 i 87. Extranjero privado 0 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 79 2015010 1] -
|
2 [ . . -
|
g [ . . -
4 | 1 1 :
5 | 1 1 B
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econdmico y/o empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 01-10-2024 03:18:46PM



1AM

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141133889412
(415)7707212489984(8020) 000014113388941 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0004927 4 8 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20051007 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 17 3 |9 1 2 0 9 9 7 0 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
VEGA |CARDENAS HORACIO |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.1.6.007 2 2|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 2 0 7 7 2 7 4 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
VEGA |GARCIA !NATALIA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
[~ .|
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
.|
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 01-10-2024 03:18:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
141133889412
(415)7707212489984(8020) 000014113388941 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV

8 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

9 00049 27 4

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

125. Namero de identificacion

19488071

124. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional

) 18139T

128. Primer apellido
MOzZO

130. Primer nombre

HENRY

129. Segundo apellido
|HERRERA

131. ,Otros nombres

IARTURO

132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

20100091 4]

Revisor fiscal suplente

137. Ndmero de identificacion

53124714

136. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

152 2 14T

140. Primer apellido
ABRIL

142. Primer nhombre

i DIANA

141. Segundo apellido
|AMADOR

143. Otros nombres

CAROLINA

144. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada

147. Fecha de nombramiento

2024082 8|

Contador

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadania 1 3 {1 0 1 6 0 5,52 3 3 5 25 6 5 18T
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres

ORTEGA ACOSTA IVID YURANY

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV ?8. Sociedad ofirma.designada

|
1< =

159. Fecha de nombramiento ‘

|202300h4i01] |

Fecha generacion documento PDF: 01-10-2024 03:18:46PM
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Eﬂmen:]ﬂ Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:56:26
Recibo No. AB24806671
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B248066719D39E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdbédn social: VNF SAS

Nit: 900.049.274-8 Administracidn : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun

Domicilio principal: Bogotd D.C.

MATRICULA
Matricula No. 01537896
Fecha de matricula: 7 de octubre de 2005
Ultimo afio renovado: 2024
Fecha de renovacién: 11 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas.
UBICACION

Direccidén del domicilio principal: C1 127 13A 54 Of 603

Municipio: Bogotéd D.C.

Correo electrébnico: recepcion@vnfsas.com
Teléfono comercial 1: 6017188690

Teléfono comercial 2: 3208495778

Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccién para notificacidn judicial: Cl 127 13A 54 Of 603
Municipio: Bogota D.C.

Correo electrénico de notificacidn: recepcion@vnfsas.com
Teléfono para notificacién 1: 6017188690

Teléfono para notificacién 2: 3208495778

Teléfono para notificacién 3: No reportd.

La persona juridica ST autorizd para recibir notificaciones

personales a través de correo electrbdénico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cbébdigo General del Procesos y 67
del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Pagina 1 de 9
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Eﬂmen:]ﬂ Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:56:26
Recibo No. AB24806671
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B248066719D39E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CONSTITUCION

Por Escritura Publica ©No. 0002613 del 8 de septiembre de 2005 de
Notaria 8 de Bogotd D.C., inscrito en esta Camara de Comercio el 7 de
octubre de 2005, «con el No. 01015447 del Libro IX, se constituyd la
sociedad de naturaleza Comercial denominada VNF LIMITADA QUE TAMBIEN
PODRA IDENTIFICARSE CON SU ABREVIATURA VNF LTDA.

Que por escritura publica no. 2867, de la notaria 8 de bogota
d.C., del 28 de septiembre de 2005, se aclaro la
escritura de constitucion.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Publica ©No. 0019939 del 28 de noviembre de 2007 de
Notaria 29 de Bogotd D.C., inscrito en esta Camara de Comercio el 8 de
enero de 2008, con el No. 01182223 del Libro IX, la sociedad cambid su
denominacién o razdén social de VNF LIMITADA QUE TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON SU ABREVIATURA VNF LTDA a VNF S.A..

Por Acta No. 35 del 10 de julio de 2013 de Asamblea de Accionistas,
inscrito en esta Cémara de Comercio el 21 de agosto de 2013, con el
No. 01757950 del Libro IX, la sociedad cambidé su denominacidén o razdn
social de VNF S.A. a VNF SAS.

TERMINO DE DURACION
La persona juridica no se encuentra disuelta vy su duracidn es

indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: la sociedad tendra como objeto social principal el
desarrollo de las siguientes actividades: 1la celebracidén de toda
clase de contratos inherentes a la ingenieria civil y a la

Padgina 2 de 9
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Eﬂman:h Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:56:26
Recibo No. AB24806671
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B248066719D39E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

arquitectura. En todos sus ramos y manifestaciones como: estudios,
diserfio, construccidn, asesorias, interventorias, consultorias,
comercializaciédn en proyectos, obras relacionadas con el mismo ramo,
incluyendo la comercializacién de las edificaciones e inmuebles para

el desarrollo de los mismos. Asi como la comercializacidén de las
edificaciones e inmuebles resultantes de los mismos. Construccidén de
edificios para vivienda, edificios para oficinas y locales
comerciales e industriales, wurbanizaciones, wvias urbanas, vias
rurales, apartamentos, puentes, obras ambientales, construccidn,
operacién y/o mantenimiento de lineas de transporte de hidrocarburos
(poliductos, gasoductos y oleoductos) ; compra, importacién,

distribucidén y representacidén de repuestos, equipos de maquinaria e
insumos para poliductos, gasoductos, oleoductos vy en general toda
clase de obras civiles. También serd objeto de la sociedad la compra
venta, importacidén, exportacidédn y distribucién de toda clase de

materiales para la industria de la conduccidén, representacidn
comercial de firmas nacionales y extranjeras, asi como la compra
venta de toda clase de inmuebles wurbano vy rural, compraventa,
alquiler vy arrendamiento de equipo vy maquinaria de construccidn y
transporte de: materiales para construccidén. Explotacidén vy/o

comercializaciédn de cantera y rio. En desarrollo de dicho objeto
social ©podra realizar las actividades relacionadas con el mismo, asi
como aquellas relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones vy
el ejercicio de sus derechos. Ademéds tendrd la facultad, escindirse,
transformarse, participar en el capital de cualquier otro tipo de
sociedades, wuniones temporales; consorcios, Jjoy ventures vy demas
formas de asociacidén que permitan la gestidn, promocidn y desarrollo
de inversiones para el debido cumplimiento de su objeto social, para
ello, ademés de las mencionadas tendrd las siguientes facultades: 1.
Adquirir, wusufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento
o a otro titulo toda <clase de Dbienes muebles corporales o

incorporales o) inmuebles vy enajenarlos cuando por razones de
necesidad o convivencia fuere necesario; asi como adquirir o enajenar
a cualquier titulo, intereses, participaciones o acciones en otras

empresas o figuras juridicas. 2. Tomar dinero en mutuo. Celebrar toda
clase de operaciones Dbancarias o mercantiles. Dar en garantia sus
bienes muebles e inmuebles vy celebrar cualquier otra operacién de
crédito con entidades financieras que le permitan la obtencidén de
recursos necesarios para su objeto. 3. Girar, negociar, aceptar,
adquirir, descontar, endosar, cobrar, protestar, avalar titulos
valores vy demds documentos civiles o comerciales que incorporen
obligaciones. 4. Invertir en cualquier clase de titulos valores o
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:56:26
Recibo No. AB24806671
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B248066719D39E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

papeles tanto en colombia como en el exterior, en este Gltimo caso de
conformidad con las regulaciones cambiarias aplicables. 5. Tramitar
ante las autoridades gubernamentales, administrativas o de otro orden
las licencias, permisos y demds actos requeridos para el cumplimiento
de su objeto social; asi mismo podrad participar en licitaciones,
concursos o cualquier otro evento frente a entidades gubernamentales
o privadas para la prestacidén de sus servicios. 6. Obtener derecho de
dominio sobre marcas, insignias, dibujos, patentes y privilegios; 1lo
mismo que la consecucién de registro de marcas, patentes vy
privilegios a <cualquier titulo, vy realizar todas las operaciones
permitidas sobre ellos conforme a la legislacidn sobre derechos de
autor y propiedad industrial. 7. En general la sociedad podra
celebrar todo acto o contrato de cardcter «civil, comercial o
administrativo que se relaciones con el objeto social y que sea
necesario para su adecuado desarrollo. 8. Desarrollar la actividad
encaminada a la reforestacidén, aprovechamiento forestal, preservaciédn
y recuperacidén del ambiente con todas sus actividades afines o
complementarias. 9. Desarrollar las actividades de silvicultura,
extraccidn de maderas, cultivo de, bosques la produccién
especializada, comercializacidén y actividades conexas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $3.000.000.000,00
No. de acciones : 3.000,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $3.000.000.000,00
No. de acciones : 3.000,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $3.000.000.000,00
No. de acciones : 3.000,00
Valor nominal : $1.000.000,00
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:56:26
Recibo No. AB24806671
Valor: $ 7,900

CcODIGO DE VERIFICACION B248066719D39E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

REPRESENTACION LEGAL

Representacion legal: la administracidén y representacién legal de la
sociedad estd en cabeza del representante legal, quien tendra un
suplente que podréa reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o
accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: el gerente tendréd, aparte de las
facultades vy deberes que temporalmente le delegue o asigne la
asamblea general de accionistas, los siguientes: 1. Representar
legalmente a la sociedad antes las autoridades de cualquier orden o
naturaleza y ante otras personas naturales o juridicas, con facultad
para novar, transigir, conciliar, comprometer vy desistir vy para
comparecer en procesos en que se dispute la propiedad o cualquier
otro derecho radicado en bienes sociales, inmuebles y muebles. 2.
Dentro de 1las normas y orientaciones que dicte la asamblea, dirigir
los negocios de la sociedad, vigilar los bienes de la misma, sus
operaciones técnicas, su contabilidad y correspondencia. 3. Cumplir y
hacer cumplir los estatutos y los reglamentos de la sociedad. 4.
Nombrar a las personas que deben desempeflar los cargos creados por la
asamblea de accionistas, asi como retirarlas y reemplazarlas cuando
haya 1lugar, vy 5. Nombrar apoderados especiales. 6. Tomar decisiones
de forma autdnoma, sin restriccidén alguna, y sin limite de cuantia o
valor sobre todas las operaciones, ofertas, propuestas, cotizaciones
y contratos de licitaciones puUblicas o privadas en las que pueda
formular, presentar y celebrar.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 35 del 10 de julio de 2013, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cémara de Comercio el 21 de agosto de 2013 con el No.

01757950 del Libro IX, se designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:56:26
Recibo No. AB24806671
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B248066719D39E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Representante Horacio Vega Cardenas C.C. No. 91209970
Legal

Por Acta No. 65 del 22 de julio de 2016, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cémara de Comercio el 4 de agosto de 2016 con el No.
02128853 del Libro IX, se designd a:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Representante Natalia Vega Garcia C.C. No. 1020772740
Legal Suplente

REVISORES FISCALES
Por Acta No. 18 del 22 de julio de 2010, de Asamblea de Accionistas,

inscrita en esta Cémara de Comercio el 14 de septiembre de 2010 con el
No. 01413715 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Revisor Fiscal Henry Arturo Mozo C.C. No. 19488071
Principal Herrera

Por Acta No. 112 del 28 de agosto de 2024, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cémara de Comercio el 24 de septiembre de 2024 con el
No. 03161782 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Revisor Fiscal Diana Carolina Abril C.C. No. 53124714 T.P.
Suplente Amador No. 152214-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION
E. P. No. 0019939 del 28 de 01182223 del 8 de enero de
noviembre de 2007 de la Notaria 29 2008 del Libro IX

de Bogota D.C.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:56:26
Recibo No. AB24806671
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B248066719D39E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

E. P. No. 0018061 del 22 de 01266311 del 30 de diciembre
diciembre de 2008 de la Notaria 29 de 2008 del Libro IX

de Bogota D.C.

E. P. No. 13863 del 23 de 01441271 del 29 de diciembre

diciembre de 2010 de la Notaria 29 de 2010 del Libro IX

de Bogotéd D.C.

Acta No. 35 del 10 de julio de 01757950 del 21 de agosto de
2013 de la Asamblea de Accionistas 2013 del Libro IX

Acta No. 44 del 10 de diciembre de 01900323 del 30 de diciembre
2014 de la Asamblea de Accionistas de 2014 del Libro IX

E. P. ©No. 1372 del 8 de mayo de 02978746 del 19 de mayo de
2023 de la Notaria 5 de Bogotéa 2023 del Libro IX

D.C.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cdébdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripcién,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cémara de Comercio de Bogotéd, los sdbados NO son
dias héabiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cbédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicidédn de este certificado, NO se encuentra
en curso ninguin recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 4210
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 4220
Otras actividades Cédigo CIIU: 4290, 4330
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Fecha Expedicién: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:56:26
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CODIGO DE VERIFICACION B248066719D39E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafo
de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 38.464.713.978
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 4210

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT vy Planeacidén son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Direccidn de
Impuestos, fecha de inscripcidén : 6 de mayo de 2008. Fecha de envio

de informaciédn a Planeacidén : 24 de septiembre de 2024. \n \n Sefior
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afo de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en

ningtn caso.

R R b I b b b b I I S b S db b b S dh b S g b db db b dh S b S S b b 2 S I b S IR I SR b b 2R b b S dh b 2 dh I b S dh b I S db S 24

Este certificado refleja 1la situacién Juridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicidn.

R R i S b I b e S IR I S R S Ib I S b b I e S b I S b S db i 2 b S Sb S b b S e S b I Sb b S b e Sb db S 2b e S b S db b S db i Sb db I db b S db 4

Padgina 8 de 9



00
00
88g

mang
Eﬂmen:]ﬂ Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
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www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
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Este certificado fue generado electrbédnicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.

AR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AR A A A AR A A A A A A A A A A A A A A A A AR A A A A AR A kKK

Firma mecanica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacién impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lol

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacibn CC 91209970 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
namero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 09/12/2024 12:29 PM

Cadigo Verificacion: HVAXWG25Z6
Valida hasta: 09/03/2025

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 09 de
diciembre de 2024, alas 10:42:01, & numero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

NUmero de identificacion tributario

No. Identificacién

900049274

Caodigo de Verificacion

900049274241209104201

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

)

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

LR
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 09 de
diciembre de 2024, alas 10:38:33, el numero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

91209970

Caodigo de Verificacion

91209970241209103833

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

)

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

LR
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

10:16:48
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 259502248

Bogota DC, 09 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) HORACIO VEGA CARDENAS identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 91209970:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVASSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

10:33:20
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 259504237

Bogota DC, 09 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona VNF SAS identificado(a) con NIT nimero 9000492748:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVASSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



(@ Policia Nacional de Colombia

A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia
informa:

Que a la fecha, 09/12/2024 10:59:40 a. m. el ciudadano con Cédula de
Ciudadania N°. 91209970 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS
PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el
Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro
interno de validacion No. 106368064 . La persona interesada
podra verificar la autenticidad del presente documento a través de

la pagina web institucional digitando https://www.policia.gov.co,
menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx

de identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es
valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el
documento de identidad suministrado.
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POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y
Requerimientos Judiciales


http://www.policia.gov.co/

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:47:16 AM horas del 09/12/2024, el
ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadania N° 91209970
Apellidos y Nombres: VEGA CARDENAS HORACIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la
Constituciéon Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de
2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de
identificacion y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano
de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas
frecuentes o acérquese a las instalaciones de l|la Policia
Nacional mas cercanas.



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

Direccion: Avenida
El Dorado # 75 —
25 barrio Modelia,
Bogota D.C.
Atencion
administrativa:
Lunes a Viernes
800ama 12:.00
pmy 2:00 pma
5:00 pm

Linea de atencion
al ciudadano:
5159700 ext.
30552 (Bogotd)
Resto del pais:
018000910112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

Presidencia
de la
Republica

Portal
Ministerio de Unico de
Defensa Contratacion
Nacional

Todos los derechos reservados.

GOV.CO
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1AM

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14844332191

001484433219 1

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

91209970

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion

Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 13 91209970
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento -IE Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 | Bogot4, D.C. 001
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
VEGA CARDENAS HORACIO
35. Razén social N
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION

38. Pais
COLOMBIA

169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

CL127 13A 54 OF 603

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C. 001

42. Correo electrénico

hvcdian2017@gmail.com

43. Cédigo postal

44, Teléfonq 1

7 1 8 8 6 9 0]45. Teléfono 2

CLASIFICACION

Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4210[[19990803|[[4290/ 19909080 3] [4 220711 2| |2 14 2]
£ 1| N L\ 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7. 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. le2la2lasgse [ | [ [ | [ [ | | [ | | [ [ |
sacogo[3 |5 7 [8 |9 (1 0j1 4{2 2[4 2[4 8|5 2
03- Impuesto al patrimonio 22--Obligado a-cumplir deberes formales a
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar / /42- Obligado.a llevar contabilidad
07- Retencion en la fuente a titulo derent” 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
08- Retencion timbre nacional 52~ Facturador electrénico
09- Retencién en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
’ 3 | ‘ | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

54. Codigo |57 Modo | |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2022 -08-05/05 : 46: 40 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

VEGA CARDENAS HORACIO
CONTRIBUYENTE

984. Nombre
985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 01-08-2024 10:11:34AM



: ) l _.:"_"‘x_ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 3 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14844332191
(415)7707212489984(8020) 000001484433219 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
91209970 1 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?tﬁggddotes'ieu echaplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. BenefiCig
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 82. Nacional %
72. Nimero
73. Fecha 83. Nacional publico %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio | 85. Extranjero %
Vigencia 86. Extranjero publico %
AT
80. Desde ) ) | N N
81. Hasta O i ) ) 87. Extranjero privado %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2015010 1] -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | L] -
5 | L] :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 01-08-2024 10:11:34AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 3 de 3 Hoja 5
14844332191
U‘JS)‘JHD12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-NJBJJMJLQ 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

912099

6. DV | 12. Direcci6n seccional

1 Impuestos de Bogota

7 0

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

136. Tipo de documento

137. Ndmero de identificacion

©

3 | |

E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
s | [

3 \ |

£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

8 |

= AN

@ |135. Fecha de nombramiento

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

Q

=4 A A N

[

& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nhombre 143. Otros nombres
=1

2] |

3 | 1

£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada

: |

1%2)

E 7 J
o |147. Fecha de nombramiento

149. NUmero de identificacion

517 95 4,85

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
52 959 - T

152. Primer apellido

153. Segundo ‘apellido 154. Primer nombre

Contador

155. Otros nombres

FORERO ULLOA LUz MYRIAM
156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV ?8. Sociedad ofirma.designada
|
1< =

159. Fecha de nombramiento

20020 9|o_1j_‘

4N

Fecha generacion documento PDF: 01-08-2024 10:11:34AM



\J
TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacibn CC 91209970 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
namero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 09/12/2024 12:29 PM

Cadigo Verificacion: HVAXWG25Z6
Valida hasta: 09/03/2025

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 09 de
diciembre de 2024, alas 10:38:33, el numero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

91209970

Caodigo de Verificacion

91209970241209103833

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

)

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

LR

Paginaldel
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e
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

10:16:48
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 259502248

Bogota DC, 09 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) HORACIO VEGA CARDENAS identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 91209970:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVASSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y
Requerimientos Judiciales


http://www.policia.gov.co/

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:47:16 AM horas del 09/12/2024, el
ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadania N° 91209970
Apellidos y Nombres: VEGA CARDENAS HORACIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la
Constituciéon Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de
2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de
identificacion y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano
de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas
frecuentes o acérquese a las instalaciones de l|la Policia
Nacional mas cercanas.



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

Direccion: Avenida
El Dorado # 75 —
25 barrio Modelia,
Bogota D.C.
Atencion
administrativa:
Lunes a Viernes
800ama 12:.00
pmy 2:00 pma
5:00 pm

Linea de atencion
al ciudadano:
5159700 ext.
30552 (Bogotd)
Resto del pais:
018000910112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

Presidencia
de la
Republica

Portal
Ministerio de Unico de
Defensa Contratacion
Nacional

Todos los derechos reservados.

GOV.CO
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(@ Policia Nacional de Colombia

A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia
informa:

Que a la fecha, 09/12/2024 10:59:40 a. m. el ciudadano con Cédula de
Ciudadania N°. 91209970 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS
PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el
Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro
interno de validacion No. 106368064 . La persona interesada
podra verificar la autenticidad del presente documento a través de

la pagina web institucional digitando https://www.policia.gov.co,
menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx

de identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es
valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el
documento de identidad suministrado.
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 09 de
diciembre de 2024, alas 10:37:28, el nUmero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

13724202

Caodigo de Verificacion

13724202241209103728

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

)

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

LR

Paginaldel



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 09 de
diciembre de 2024, alas 10:41:19, € numero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

NUmero de identificacion tributario

No. Identificacién

901558296

Caodigo de Verificacion

901558296241209104119

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

)

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

LR

Paginaldel



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

10:15:42
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 259502149

Bogota DC, 09 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 13724202:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVASSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

10:34:31
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 259504361

Bogota DC, 09 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S identificado(a) con NIT nimero 9015582967

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVASSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia
informa:

Que a la fecha, 09/12/2024 10:50:49 a. m. el ciudadano con Cédula de
Ciudadania N°. 13724202 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS
PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el
Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro
interno de validacion No. 106366898 . La persona interesada
podra verificar la autenticidad del presente documento a través de

la pagina web institucional digitando https://www.policia.gov.co,
menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx

de identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es
valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el
documento de identidad suministrado.
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POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y
Requerimientos Judiciales


http://www.policia.gov.co/

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:45:51 AM horas del 09/12/2024, el
ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N°® 13724202
Apellidos y Nombres: HERNANDEZ ZAMORA CARLOS
MAURICIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la
Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de
2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de
identificacion y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano
de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas
frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policia
Nacional mas cercanas.



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

Direccion: Avenida
El Dorado # 75 —
25 barrio Modelia,
Bogota D.C.
Atencion
administrativa:
Lunes a Viernes
8.00ama 12.00
pmy 2:00 pma
5:00 pm

Linea de atencion
al ciudadano:
5159700 ext.
30552 (Bogotd)
Resto del pais:
018000910112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

A A5
¥ s el

Presidencia

de la
Republica

Portal
Ministerio de Unico de
Defensa Contratacion
Nacional

Todos los derechos reservados.

GOV.CO
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mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de octubre de 2024 Hora: 10:44:37
Recibo No. AB24636485
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B24636485F7F53

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdbédn social: HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S

Nit: 901.558.296-7 Administracidn : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota

Domicilio principal: Bogotd D.C.

MATRICULA
Matricula No. 03473013
Fecha de matricula: 24 de enero de 2022
Ultimo afio renovado: 2024
Fecha de renovacién: 26 de marzo de 2024
Grupo NIIF': Grupo IT.

UBICACION

Direccién del domicilio principal: Calle 156C #98-37

Municipio: Bogotéd D.C.

Correo electrébnico: contabilidadhnvi.es@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3006886605

Teléfono comercial 2: No reportd.

Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccién para notificacidn judicial: Calle 156C #98-37

Municipio: Bogota D.C.

Correo electrébdnico de notificacidn: contabilidadhnvi.es@gmail.com
Teléfono para notificacién 1: 3006886605

Teléfono para notificacién 2: No reportd.

Teléfono para notificacién 3: No reportd.

La persona juridica ST autorizd para recibir notificaciones

personales a través de correo electrbdénico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cbébdigo General del Procesos y 67
del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Pagina 1 de 12
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de octubre de 2024 Hora: 10:44:37
Recibo No. AB24636485
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B24636485F7F53

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CONSTITUCION

Por Documento Privado del 24 de enero de 2022 de Asamblea de
Accionistas, inscrito en esta Cémara de Comercio el 24 de enero de
2022, con el No. 02784733 del Libro IX, se constituydé la sociedad de
naturaleza Comercial denominada HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA
S.A.S.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta vy su duracidbdn es
indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad podrd adelantar cualquier actividad 1licita tanto en
Colombia como en el extranjero. El objeto principal de la Compafiia
consistira en i) El1 desarrollo de todas aquellas actividades
relacionadas con el desarrollo de obras de ingenieria civil vy
arquitectédnica, entre las cuales se incluye, de manera enunciativa:
el diserfio, la construccidn, mantenimiento, reparacioén,
rehabilitacidén, mejoramiento, administracién y operacidén de dichas
obras. ii) El desarrollo, direccidén, gestidn y operacidn de proyectos
de infraestructura publicos o privados. iii) El disefio, fabricacidn,
compra, venta, permuta, administracién, arrendamiento,
almacenamiento, promocidn, explotacidn y operacién de Dbienes
necesarios para las actividades de construccidn. iv) La
participacidén, por si mismo o en asociacidbn con terceros, en los
procesos de seleccién, publicos y/o privados dirigidos a la
adjudicacidén de contratos para el desarrollo de las actividades
sefialadas en los numerales anteriores. v) La celebracidén, con
entidades publicas o privadas, nacionales o extranjeras, de todos los
contratos necesarios para el desarrollo de las actividades
comprendidas dentro de los numerales anteriores. vi) La
estructuracién y presentacién a las entidades estatales competentes,
de proyectos de asociacién puUblico privada de iniciativa privada
conforme a la legislacidén aplicable. vii) Todas las demds actividades
necesarias para el desarrollo de aquéllas sefialadas en los numerales

Pagina 2 de 12
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de octubre de 2024 Hora: 10:44:37
Recibo No. AB24636485
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B24636485F7F53

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

anteriores. En desarrollo del objeto social la compafiia podré& ejercer
las siguientes actividades complementarias, las cuales deben estar
encaminadas exclusivamente al cumplimiento del citado objeto social,
todo conforme <con las limitaciones de sus administradores.- a)
Adquirir todos los activos fijos de cardcter mueble o inmueble que
sean necesarios para el desarrollo de los negocios sociales; gravar o
limitar el dominio de sus activos fijos, sean muebles o inmuebles, y
enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere
aconsejable su disposicién; b) Adguirir, importar toda clase de
equipos, maquinarias, herramientas y demds elementos propios para la
realizacién del objeto social; «c¢) Solicitar ante las entidades
correspondientes la proteccién de marcas y cualquier signo
distintivo, asi como adgquirir y usar nombres comerciales, logotipos,
marcas y demas derechos de propiedad industrial relacionados con las
actividades desarrolladas por 1la sociedad y con los servicios a los

que se extiende su giro; si se trata de derechos de terceros,
celebrar los respectivos contratos de uso o concesidén de propiedad
industrial; d) Concurrir a la constitucién de otras empresas o

sociedades, con o sin el —caracter de filiales, o vincularse a
empresas o sociedades vya existentes, Unicamente con autorizacidén de
los miembros de Junta Directiva mediante aportes en dinero, en bienes
o en servicios, incorporarlas o incorporarse a ellas; siempre que
aquellas empresas o sociedades tengan por objeto la explotacidén de
actividades similares o conexas a las qué constituyen el objeto
societario o que de algin modo se relacionen directamente con sus
servicios, bienes o actividades; e) Con autorizacidén de los miembros
de Junta Directiva tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de
operaciones financieras, por activa o por pasiva, que le, permitan
obtener los fondos necesarios para el desarrollo de su objeto; y f)
En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos
que guarden relacidén de medio afin con el objeto social expresado en
este articulo, y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales
derivadas de su existencia y de las actividades desarrolladas por la
compafnia.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $500.000.000,00

Pagina 3 de 12
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de octubre de 2024 Hora: 10:44:37
Recibo No. AB24636485
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B24636485F7F53

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

No. de acciones : 500.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 500.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $0,00
No. de acciones : 0,00
Valor nominal : 50,00

REPRESENTACION LEGAL

La compafiila tendrd un gerente en Jjuicio y fuera de Jjuicio, y
administradores de su patrimonio.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Son funciones y facultades del Gerente, cuando estuviere en el
ejercicio de 1la representacidédn legal, las siguientes.- a) Hacer uso
de la denominacidén social; b) Ejecutar los decretos de la Asamblea
General de Accionistas vy de 1la Junta Directiva; <c¢) Designar y
remover, de acuerdo <con los parametros que le fije la Junta
Directiva, 1los empleados de la compafiia que no dependan directamente
de aquella o de la Asamblea; d) Constituir los apoderados judiciales
y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada
representacidén de la sociedad, delegédndoles las facultades que estime
convenientes, de aquellas que él mismo goza; e) Representar a la
sociedad ante cualguier tercero, y en especial representarla en
procesos de licitaciones publicas, licitaciones privadas,
invitaciones publicas, etc. £f) Ejecutar los actos y celebrar los
contratos que tiendan al desarrollo del objeto social dentro de las
limitaciones previstas en estos estatutos. En ejercicio de esta
facultad, vy con las mencionadas limitaciones, el Gerente podra dar o
recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer depdsitos bancarios;
firmar toda <clase de titulos wvalores <y negociar esta clase de
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de octubre de 2024 Hora: 10:44:37
Recibo No. AB24636485
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B24636485F7F53

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

instrumentos, firmarlos, aceptarlos, protestados, endosarlos,
pagarlos, descargarlos, tenerlos, etc; comparecer en los Jjuicios en
que se discuta lo propiedad de 1los Dbienes sociales o cualquier
derecho de 1lo compafiia; transigir, comprometer, desistir, novar,
recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género de todos
los negocios o asuntos de cualquier indole gque tenga pendiente la

compaiia; representar a la sociedad ante cualquier clase de
funcionarios, tribunales, autoridades, personas juridicas o
naturales; vy, en general actuar en la direccidén de la empresa social;
qg) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesiones

extraordinarias, <cada vez que lo juzgue conveniente o necesario; h)
Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones
ordinarias, el balance de cada ejercicio, y un informe escrito sobre
la forma como hubiere 1llevado a cabo su gestidén y las medidas cuya
adopcién recomiende; 1) Informar a la Asamblea General de Accionistas
acerca del desarrollo de los negocios y demds actividades sociales,
someter a su consideracidén prospectos para el mejoramiento de las
empresas que explote la compafila y facilitar a dichos o6rganos
directivos el estudio de cualquier problema, proporcionadndoles los
datos que requieran; Jj) Apremiar a los empleados y demds servidores
de la compafila a qué cumplan los deberes de su cargo, y vigilar
continuamente la marcha de la empresa, especialmente su contabilidad
y documentos; k) Cuidar que la recaudacidén o inversidn de los fondos
de la empresa se hagan debidamente.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Documento Privado del 24 de enero de 2022, de Asamblea de

Accionistas, inscrita en esta Céamara de Comercio el 24 de enero de
2022 con el No. 02784733 del Libro IX, se designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Gerente Alfonso Navarro P.P. No. PAT439207
Peromingo
PODERES

Pagina 5 de 12
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de octubre de 2024 Hora: 10:44:37
Recibo No. AB24636485
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B24636485F7F53

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Por Escritura Publica No. 2417 del 16 de octubre de 2024, otorgada en

la Notaria 26 de Bogota, D.C., registrada en esta Cémara de Comercio
el 23 de Octubre de 2024, con el No. 00053523 del libro V, la persona
juridica confirié poder general, amplio vy suficiente a Carlos

Mauricio Hernandez Zamora, identificado con cedula de ciudadania No.
13.724.202 (en adelante el "Apoderado"), para dque en nombre vy
representacidn de la sociedad HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA
S.A.S., pueda gestionar los siguientes asuntos: Primero: Representar
a la Sociedad Poderdante en la busqueda de nuevos negocios para la
sociedad en todo el territorio nacional de la RepUblica de Colombia.
Segundo: Representar a la Sociedad Poderdante ante la Camara de
Comercio de Bogotd D.C., en 1la atencidédn de diligenciar, firmar y
presentar todos los documentos necesarios para llevar a cabo hasta su
terminacidén la renovacidén de la matricula mercantil, asi como la
inscripcidén, renovacidn, actualizacidédn y modificacién del Registro
Unico de Proponentes (RUP) . Dentro de sus facultades se incluye
recibir, sustituir, desistir, renunciar o modificar la solicitud y en
general se le confieren todas las facultades necesarias para el cabal
cumplimiento del mandato que se 1le otorga pudiendo realizar todas

aquellas actividades % procedimientos (elaborar reportes,
declaraciones y formularios) necesarios para tal fin. Tercero:
Representar a la Sociedad Poderdante ante entidades publicas,
privadas o mixtas, comerciales, gremiales vy académicas, con o sin

dnimo de lucro, en todo el territorio nacional de la Republica de
Colombia, en la atencidén de licitaciones, concursos, e invitaciones a
proponer o licitar. Cuarto: Representar a la Sociedad Poderdante para
suscribir contratos vy acuerdos de conformacién de formas asociativas
para la conformacién de oferentes plurales, incluyendo sin limitarse
a ello, Uniones Temporales o Consorcios, para atender licitaciones,
concursos e invitaciones a proponer o licitar de entidades publicas,

privadas o mixtas. Quinto: Presentar a nombre de la Sociedad
Poderdante, bien sea de forma individual o como parte de un
proponente plural, propuestas, ofertas vy en general proyectos de

negocios Jjuridicos en los que se incluya el ofrecimiento de las
actividades comerciales de la sociedad, dentro de toda <clase y
modalidad de proceso de contratacidén tanto publicos como privados,
encaminados a obtener nuevos contratos. Dentro de sus facultades se
incluye representar a la Sociedad Poderdante en la participacién y
asistencia de las reuniones vy/o audiencias publicas de todo tipo,
reuniones de seguimiento, comités a los que hubiere 1lugar,
proposicién de preguntas y solicitud de aclaraciones a los pliegos de
condiciones, solicitudes de oferta y la de efectuar modificaciones,
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aclaraciones y todo tipo de ajustes a las propuestas, previa
solicitud de 1la convocante o contratante. De igual manera incluye la
posibilidad de representar a la Sociedad Poderdante en cualquier
instancia durante la etapa de ejecucidén del contrato, incluyendo sin
limitarse a ello, actas de inicio, actas de ejecucidn parcial, actas
de seguimiento, actas de terminacién y actas de liquidacién de
cualquier contrato celebrado por la Sociedad Poderdante. El poder
incluye expresamente poder diligenciar a nombre de la Sociedad
Poderdante, formatos, manifestaciones, realizar declaraciones bajo
gravedad del Juramento vy diligenciar todo tipo de requerimiento
exigido por los potenciales contratantes que sean necesarios para
validar los requisitos habilitantes de la Sociedad Poderdante. Sexto:
Representar a la Sociedad Poderdante como integrante de un oferente
Plural, otorgédndole expresamente facultades para: participar en el
oferente Plural, presentar oferta dentro del Proceso de Seleccidn,
ejecutar contrato y liquidar. Séptimo: Ejecutar todas las politicas y
cefiirse estrictamente a los Estatutos Sociales de la Sociedad
Poderdante. Octavo: Informar mensualmente a los miembros de la Junta
Directiva vy a sus Representantes Legales sobre el desarrollo y estado
de 1los nuevos negocios y de los contratos. Noveno: Representar a la
Sociedad Poderdante con voz y voto en todas las reuniones que se
celebren con potenciales contratantes y contratistas de la Sociedad
Poderdante en todo el territorio nacional de la Republica de
Colombia, como consecuencia de licitaciones, concursos, e
invitaciones a proponer o licitar, de entidades publicas, privadas o
mixtas representando fielmente los intereses de la Sociedad
Poderdante. Décimo: El apoderado no podrad disponer de ninguno de los
activos fijos de la sociedad, ni otorgar garantias reales o
personales a nombre de la sociedad ni sobre sus bienes. Tampoco estéa
facultado para celebrar contratos de arrendamiento ni otros contratos
sobre Dbienes inmuebles de la sociedad. Tal disposicidédn y/o garantias
podrd hacerlas Unicamente mediante autorizacidn previa escrita de la
Junta Directiva vy/o Asamblea General de Accionistas de la matriz.
Undécimo: El apoderado podrad realizar, autorizar, actualizar y firmar
cualquier tramite vy documento necesario ante las entidades bancarias
para la apertura de cuentas bancarias de ahorros y/o corriente y/o
fiducias si asi se requiere para el desarrollo de los contratos que
fueran adjudicados. Asi mismo podrd diligenciar y/o firmar cualquier

documento o solicitud ante las entidades Dbancarias para las
condiciones de manejo que se realicen a las cuentas aperturadas.
Duodécimo: Cumplir fielmente las normas que regulan la informacidn

privilegiada, actos de competencia con la sociedad y conflicto de
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intereses y en especial las siguientes: i. Abstenerse de utilizar
indebidamente informacidn de la compafiia. 1i. Abstenerse de
participar por si o por interpuesta persona en interés personal o de
terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o
en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo
autorizacién expresa de la Sociedad Poderdante. iii. Abstenerse de
recibir cantidad alguna en representacidén de la Sociedad Poderdante.
iv. Abstenerse de usar o explotar de cualquier forma, para fines
diferentes a los previstos en el objeto social, los derechos de
propiedad intelectual de la compafia, incluidos sus signos
distintivos (es decir, marcas, ensefias, y lemas comerciales),
patentes de invencién, modelos de utilidad, disefios industriales y
todos aquellos de los que tenga conocimiento por razdn de su relacidn
con la Sociedad Poderdante, salvo autorizacidén expresa de la Sociedad
Poderdante atreves de la Asamblea General de Accionistas. V. Los
derechos patrimoniales sobre las obras producidas por el Apoderado

para la Sociedad Poderdante, se entienden transferidos por el
Apoderado a su Poderdante, sin perjuicio de los derechos morales
sobre dicha obra o creacidén. vi. Abstenerse de revelar secretos

empresariales o industriales de la Sociedad Poderdante, sin pena de
las acciones a que hubiere lugar. En desarrollo de su encargo, el
Apoderado se encuentra facultado para realizar todas las gestiones
propias del mismo; sustituir el poder y reasumirlo con los mas altos
estandares éticos y siempre velando por la proteccidén de 1los
intereses de la Sociedad Poderdante.

Por Documento Privado del 15 de marzo de 2023, de Representante
Legal, registrado en esta Camara de Comercio el 16 de Mayo de 2023,

con el No. 00049925 del libro V, la persona juridica confirid poder
especial pero amplio y suficiente, a Carlos Mauricio Hernéndez
Zamora, identificado con c.c. No 13.724.202 (en adelante el
"Apoderado"), para que en nombre vy representacidédn de HARINSA
NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S., gue represento pueda actuar en los
siguientes términos: Primero: Representar al Poderdante en la
blisqueda de nuevos negocios para la sociedad en todo el territorio
nacional de la Republica de Colombia. Segundo: Representar al

Poderdante ante la Camara de Comercio de Bogotéd, en la atenciédn de
diligenciar, firmar vy presentar todos los documentos necesarios para
llevar a <cabo hasta su terminacidén la renovacidén de la matricula
mercantil, asi como la inscripcidén, renovacidn, actualizacidén vy
modificacién del Registro Unico de Proponentes (RUP). Dentro de sus
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facultades se incluye recibir, sustituir, desistir, renunciar o
modificar la solicitud y en general se le confieren todas las
facultades necesarias para el cabal cumplimiento del mandato que se
le otorga pudiendo realizar todas aquellas actividades \%
procedimientos (elaborar reportes, declaraciones y formularios)
necesarios para tal fin. Tercero: Representar al Poderdante ante
entidades publicas, privadas o mixtas, comerciales, gremiales vy
académicas, en todo el territorio nacional de la Republica de
Colombia, en la atencidén de licitaciones, concursos, e invitaciones a
proponer o licitar. Cuarto: Representar al Poderdante para subscribir
contratos y acuerdos de Uniones Temporales o Consorcios, para atender
licitaciones, <concursos, e invitaciones a proponer o licitar de
entidades ©publicas, privadas o mixtas, solo con la autorizacidn
mediante comunicacién escrita por cualgquier medio, incluso correo
electrdénico, del Representante Legal Principal o Suplente de HARINSA
NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S. Quinto: Representar al Poderdante en

la presentacidén de propuestas, ofertas, asi como participar en
concursos y/o licitaciones, tanto publicos como privados, encaminados
a obtener nuevos contratos. Dentro de sus facultades se incluye

representar al Poderdante en la participacidén Y asistencia de las
reuniones vy/o audiencias vy/o arbitrajes a los que hubiere lugar,
proposicién de preguntas y solicitud de aclaraciones a los pliegos
y/o condiciones, vy la de efectuar modificaciones a las propuestas,
previa solicitud de la convocante o contratante. Se exceptuan todos
los contratos o actos de constitucidén de garantias reales sobre los
activos de la compafia, asi como la disposicién de activos del
Poderdante. Sexto: Representar al Poderdante como Integrante de un
oferente Plural, otorgdndole expresamente facultades para: participar
en el Oferente Plural, presentar oferta dentro del Proceso de
Seleccién, ejecutar Contrato y liquidar. Séptimo: Ejecutar todas las
politicas y ceflirse estrictamente a los Estatutos Sociales
Poderdante. Octavo: Informar mensualmente a los miembros de la Junta
Directiva vy a sus Representantes Legales sobre el desarrollo y estado
de los nuevos negocios y de los contratos. Noveno: Representar al
Poderdante «con voz y voto en todas las reuniones que se celebren con
potenciales contratantes vy contratistas del Poderdante en todo el
territorio nacional de la Republica de Colombia, como consecuencia de

licitaciones, concursos, e invitaciones a proponer o licitar, de
entidades publicas, privadas o mixtas representando fielmente los
intereses del Poderdante. Decimo: El apoderado no podrad disponer de

ninguno de los activos fijos de la sociedad, ni otorgar garantias
reales o personales a nombre de la sociedad ni sobre sus bienes.

Pagina 9 de 12



00
00

eRg

mang
Eﬂmen:]ﬂ Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de octubre de 2024 Hora: 10:44:37
Recibo No. AB24636485
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B24636485F7F53

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Tampoco estd facultado para celebrar contratos de arrendamiento ni
otros contratos sobre bienes inmuebles de 1la sociedad. Tal
disposicidn y/0 garantias podra hacerlas uUnicamente mediante
autorizacidén previa escrita de la Junta Directiva vy/o Asamblea
General de Accionistas de la matriz.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION
Acta No. 3 del 13 de marzo de 2023 02945957 del 16 de marzo de
de la Asamblea de Accionistas 2023 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cdébdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripciédn,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Camara de Comercio de Bogotd, los sabados NO son
dias héabiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cdédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ninguin recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 4390
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 4922
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Otras actividades Cédigo CIIU: 4290, 4663

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafo
de la empresa es Pequefia

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 1.579.625.766
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 4390

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeacidén son informativos: Fecha de
envio de informacién a Planeacidén : 25 de octubre de 2024. \n \n
Sefior empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer afio de constitucidén de su empresa, de 50% en el
segundo afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa estd obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.

E1l presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningin caso.

KA AR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AR AR A AR AR A A A A A A AR A A KA AR A A AR A A AKX Rk K

Este certificado refleja 1la situacidén Juridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicidn.
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Este certificado fue generado electrénicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.

R b b b b b I b b b b b b b b b b i b b b d b b b b b b b b b b b b b b b b b b b I b b b b b 2 b b b b b b b b i b i b b b b b b b b b 4
Firma mecdnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la

autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lol

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacibon CC 13724202 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
namero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 23/11/2024 09:18 AM

Cadigo Verificacion: NEFKX2VPBH
Valida hasta: 21/02/2025

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



: ) l _.:'i"\_ N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 141039713401
(415)7707212489984(8020) 000014103971340 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
90155829 6 7 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S.
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL156 C 98 37
42. Correo electronico Contabilidadhnvi.es@gmail.com
43. Codigo postal |44. Teléfong 1 3006 88 6 6 0 5|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
439 0[[20220124|[4922}202201,2 4 [4 2 9 0[4 66 3] | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sowo|s |7 |1alazlaglss)) p 4T | | | | | L L L L

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar

07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finalés

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -05-14/11:09: 02 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre NAVARRO PEROMINGO ALFONSO
Firma del solicitante:

Firma autorizada:

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 14-05-2024 11:11:02AM



: ) l _.:"_"‘x_ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 3 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141039713401
07212489984(8 014103971340
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
90155829 6 7 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
ot 64. Entidad. fitutos de 'd ho lico de ord |, depart: tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 munlcnlplal y‘iseg’gﬂﬁtlﬂ,gidgi erechapiplico de orden nacional, departamenta
65. Fondos 66. Cooperativas Sztrﬁ,’;jiffg’sadeb ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20220124 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20220124
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil 0347 3013
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 20220124 | ) )
81. Hasta 209912 31 i ) ) 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 49 27022012 4 -
2 8 1 2022051 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

. Vi i0 A : 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93e(\:gﬂg#%é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 14-05-2024 11:11:02AM
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Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 3 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141039713401
(415)7707212489984(8020) 000014103971340 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
90155829 6 7 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 2022012
1 — L,
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Pasaporte |
L p 41|/P AI 05 7 47 4 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
NAVARRO |PEROMINGO ALFONSO |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
|
NN NN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
|
| |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
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