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ASUNTO. Solicitud Prorroga

De la manera mds atenta, me dirijo a ustedes en representacion de la empresa GRUPO
AMAZON SAS ZOMAC con Nit. 901.203.487-3, en mi condicidon de proveedor del contrato
de la referencia, con objeto: “Contratar la adecuacion punto de atencién al ciudadano del
Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima sede puerto Asis.” Presento la siguiente solicitud:

1. El contrato CO1.PCCNTR.6879923 de 2024, fue celebrado el 15 de octubre de 2024,
cuenta con un plazo inicial de 45 dias, fijando su término el dia 30 de noviembre de
2024,

2. El dia 18 de noviembre, la entidad solicitd la suspension de la obra debido a la
realizacion de trabajos de cambio de cubiertas por parte de un contratista diferente,
intervencion que afectd nuestra drea de trabajo.

3. En cumplimiento de dicha solicitud, nuestra empresa suspendié temporalmente los
trabajosy cedid el espacio para facilitar la ejecucion simultdnea de ambos proyectos,
con el objetivo de contribuir al beneficio de la entidad.

4. La mencionada suspensidon generd retrasos en nuestra ejecucion, por lo cual
solicitamos formalmente una prérroga de 15 dias calendario para concluir
satisfactoriamente la obra contratada.


ADMINISTRATIVO
Sello


Agradecemos su atencion y quedamos atentos a cualquier comentario o tramite adicional
necesario para la aprobacién de esta solicitud.

Atentaqmente,

GRA KKRINA ARDILA C
Representante legal GRUPO AMAZON SAS ZOMAC.




