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ASUNTO. Solicitud Prorroga 
 
 
De la manera más atenta, me dirijo a ustedes en representación de la empresa GRUPO 
AMAZON SAS ZOMAC con Nit. 901.203.487-3, en mi condición de proveedor del contrato 
de la referencia, con objeto: “Contratar la adecuación punto de atención al ciudadano del 
Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima sede puerto Asís.” Presento la siguiente solicitud:  
 

1. El contrato CO1.PCCNTR.6879923 de 2024, fue celebrado el 15 de octubre de 2024, 
cuenta con un plazo inicial de 45 días, fijando su término el día 30 de noviembre de 
2024. 
 

2. El día 18 de noviembre, la entidad solicitó la suspensión de la obra debido a la 
realización de trabajos de cambio de cubiertas por parte de un contratista diferente, 
intervención que afectó nuestra área de trabajo.  
 

3. En cumplimiento de dicha solicitud, nuestra empresa suspendió temporalmente los 
trabajos y cedió el espacio para facilitar la ejecución simultánea de ambos proyectos, 
con el objetivo de contribuir al beneficio de la entidad. 
 

4. La mencionada suspensión generó retrasos en nuestra ejecución, por lo cual 
solicitamos formalmente una prórroga de 15 días calendario para concluir 
satisfactoriamente la obra contratada. 

ADMINISTRATIVO
Sello



Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier comentario o trámite adicional 
necesario para la aprobación de esta solicitud. 

Atentamente, 

 

GRACE KARINA ARDILA C 
Representante legal GRUPO AMAZON SAS ZOMAC.  

 


