
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

Motoniveladora I A A I I I

Retro excavadora tipo 
pajarita

I A I I I I I I I I I

Apisonadoras y rodillos I A A R R I R R R R R R

Rodillo vibratorio I I I I A A A I I I I A A A

Compactador neumatico I I I I A A A I I I I A A A

Finisher I I I I A A A I I I I A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 6 6 6 6 6 6 5 5 3 3 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 0 3 2 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INACTIVO 6 3 4 5 2 3 1 4 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
71 100,0%

23,00 32,4%

8,00 11,3%

40,00 56,3%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: Daniel Eduardo Barbosa Nombre: Ing. Juanita Botero L
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-436021 CND Matrícula Profesional No.: 05202-394723 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
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CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

jun-24 VÍA RURAL CUARTAS - EL DESPISTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX, MUNICIPIO DE BELLO.

2930-2023

MAQUINARIA Y EQUIPO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

PÁGINA 

FECHA 30/6/2024
(Día / Mes / Año)

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023

CONSORCIO VIAL 23

DÍAS DEL MES

LP-006-2023 (1333-2023)

24 25 26 27 28 29 30 31CAPACIDAD LOCALIZACIÓN 1 2 3 4 5 22 2315 16 17 18 19 20 21

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

RESUMEN PERIODO / MES
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):  El vibrocompactador presentaba perdida de fuerza para vibración

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: La maquinaria fue retirada por culminación de actividades que requerian de su uso.

DESCRIPCIÓN MARCA / MODELO

107 HP a 2,200 RPM 
, trasmision 

Hidrostatica de  10 
Toneladas

Via rural Cuartas - El 
Despiste

Modelo caterpilar 1994

107 HP a 2,200 RPM 
, trasmision 

Hidrostatica de  10 
Toneladas

Via rural Cuartas - El 
Despiste

RETROEXCAVADORA / 
Jhon deere

Via rural Cuartas - El 
Despiste

Vibro compactadora  
marca Raygo, Modelo 400 

A RAYGO 1996

Via rural Cuartas - El 
Despiste

Via rural Cuartas - El 
Despiste

Via rural Cuartas - El 
Despiste

CATERPILLAR - MODELO 
CB44B

ROSCO/TRUPAC 915 6.5 ton

Vogele/Super 1600-3. 2008


