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CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA ViA LAS ANDES - LA YARUMA DEL MUNICIPIO DE SALGAR ANTIOQUIA
PERIODO / MES INFORME ME

CONTRATO No. ORCIO VIAL G.S

CONTRATO INTERVENTORIA ORCIO VIAL 23
MAQUINARIA Y EQUIPO DIAS DEL MES
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RESUMEN PERIODO / MES CONVENCIONES:  ACTIVO= A, EN REPARACION= R, INACTIVO= I.
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REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparacion" indicar las razones de su estado): Se registran los equipos y maquinaria en activos e inactivos; es decir
cuando se utilizan segun las actividades que se ejecutan en ese dia, las cuales se encuentran registradas en el Libro de obra o Bitacora.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: El acta de inicio fue legalizada el dia 16 de noviembre de 2023.

LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACION= R, INACTIVO= I,
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo” el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparacion” el estado de la maquinaria no disponi
3. Es responsabilidad de la Interventoria realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecucion del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo minimo requeridos, la Interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoria” las acciones que adelanta o adelantar
5. Asi mismo en la casilla "Observaciones de la interventoria” el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.
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Nombre:  ING. CIRO MORA CONTRERAS
Residente de Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202119187 CND.
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