UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DAD . CcODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-10
b3 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
(3. < }, PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
q? MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
) ESTADO GENERAL DEL TIEMPO PAGINA
FECHA 30/6/2024

(Dia / Mes / Afio)

DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No:

LP 001-2023

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: jun-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2930-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL G.S

PROYECTO: ANTIOQUIA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA LAS ANDES - LA YARUMA DEL MUNICIPIO DE SALGAR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

) DIAS DEL MES
Clase de tiempo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 [ 13 | 14 (15| 16 [ 17 | 18 | 19 | 20 | 21 [ 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 28 29 30 Total
Seco 24 23,4 22 24 24 24 24 24 | 24 | 23| 24 | 24 24 | 23| 24 | 24 | 24| 24 24 | 23| 24 | 24 24 24 570,4
Lluvias moderadas
Lluvias intensas 0,60 2 1 1 1 5,6
Total horas 24 24 24 24 24 24 24 24 | 24 | 24 | 24 | 24 24 | 24 | 24 | 24 | 24| 24 24 | 24 | 24 | 24 24 24 576

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estacion mas cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

En libro de obra, se registran las horas de lluvia que se presentan en horas laborales, y se hace la anotacion si se presentan en horas nocturnas del dia anterior. Los dias con achurado de color, no se laboro.
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Nombre: JUAN MANUEL FRANCO GUZMAN
Residente de Obra
Matricula Profesional No.:68202-303485 STD

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
CoEias: Interventor, Direccion Territorial.

N
e

Nombre: ING. CIRO MORA CONTRERAS
Residente de Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202119187 CND.




