
 
 

PRÓRROGA NÚMERO DOS (2) DEL 
CONVENIO NÚMERO 1404 - 2022 

 
 
OBJETO:   AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO 
DE SALGAR, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-
PROGRAMA COLOMBIA RURAL 

 
PLAZO SOLICITADO:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 

 
PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT.800.215.807-2  

MUNICIPIO DE SALGAR                    NIT.890.980.577-0 
 
Entre los suscritos, ADRIANA DÍAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No. 

836 del 07 de marzo de 2023 y posesionada mediante Acta No. 0017 del 10 de marzo de 
2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 

Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 
el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la 
Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada 
por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre del 
2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida 
por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, EL INSTITUTO por 

una parte, y por la otra CARLOS ANDRES LONDOÑO VELEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 98.637.795, quien actúa en calidad de ALCALDE, y quien obra en 
nombre y representación del MUNICIPIO DE SALGAR  (ANTIOQUIA), según se acredita 
en documentos anexos a la presente modificación, quien para efectos del presente 
documento se denominará, quien manifiesta bajo gravedad de juramento que no se halla 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el 
artículo 8° de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y 
demás normas vigentes, ni en conflicto de intereses, en razón a que anteriormente 
celebramos el Convenio Interadministrativo número 1404 de 2022, hemos convenido 
suscribir la presente prórroga previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 

 
 

1. Que mediante Memorando remitido por la Subdirección de Vías Regionales, solicita a 
la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la 
minuta de prórroga del convenio.  

 
2. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI de 

solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga, debidamente suscrita. 
 



 
 

3. Que la solicitud de prórroga fue estudiada en su integridad por el Comité de 
Contratación, quien la aprobó según Acta No. 65 del 7 de diciembre de 2023. 

 
4. Que mediante la certificación expedida por la Subdirección Financiera se informa que 

EL INSTITUTO giró los recursos pactados en el Convenio Número 1404 DE 2022  
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá 
por las disposiciones del Convenio Interadministrativo Número 1404 DE 2022 y las 
siguientes  

 
CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio Interadministrativo número 1404 

DE 2022, hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del convenio se concede 
conforme a la solicitud adjunta al presente documento y no implica sobrecostos para EL 
INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones 
que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la 

ejecución del convenio. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 

todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.  
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente 

documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las 
partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.   
 

 

 


