INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

coDIGO MEPI-MNL-IN-15-FR-14

VERSION 1

PAGINA

UNIDAD EJECUTORA: _SUBDIRECCION VIAS REGIONALES,

31/8/2024

(Dia)  (Mes) Z

FECHA

DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA

LP 001-2023

CONTRATO DE OBRA No.

(indicar nimero v afiol

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIiA LAS ANDES - LA YARUMA DEL MUNICIPIO DE SALGAR ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL G.S

16/11/2023
(Indicar dia, mes v afio)

FECHA DE INICIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

PLAZO INICIAL: 9 MESES

2930-2023

(indicar nimero y afic)

FECHA DE VENCIMIENTO:

25/8/2024,
(Incluve prérrodas v suspensiones)

INTERVENTOR: .CONSORCIO VIAL 23
1. PLAN DE CALIDAD
NO . .

PRESENTADO: sl X APROBADO: sl NO X VERSION No. 1 FECHA DE VERSION: |
OBSERVACIONES:
2. AUDITORIAS DE CALIDAD
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: sl NO X No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: FECHA ULTIMA AUDITORIA:

NO No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: FECHA PROXIMA AUDITORIA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORIA: Sl X

OBSERVACIONES:

El contratista de obra, se encuentra revisando y las

solicitada por la

en el mes de marzo

3. PLAN DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO (PIMyE)

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

Sl NO -
PRESENTADO: X APROBADO: SI X NO FECHA DE APROBACION:
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 5 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: N NO
OBSERVACIONES:
[E7plan de Inspeccion, medicion y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construccion del Instituto Nacional de Vias.
La cantidad de ensavos aue se deben realizar en el mes se define con base en las exiaencias del PIMVE v en la obra aue se eiecute.
La cantidad de ensavos realizados debe responder a las exiaencias del PIMVE v de la obra eiecutada.
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES
No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atencion:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atencion por el contrato:

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. INDICES DE GESTION IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un indice de gestion que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Titulo indicador de Gestion: Valor del IG mes

Comentarios sobre Indicador de gestion (Aclarar férmulay consideraciones en la definicion del IG)

IG1: indice de gestion 1

[

1G2: indice de gestion 2 =

(9]

1G3: indice de gestion 3 =

1G4: indice de gestion 4

]

[o]

IGS5: indice de gestion 5 =

(o]

IGn: indice de gestion n =

Para cada indicador de gestién se debe definir un titulo representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACION DE EQUIPOS, INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibracién).

. Fecha de No.y Fecha Fecha de .
No. Tipo de Equipo Marca Serie . Certificado de Vencimiento Comentarios
Calibracién . .
Calibracién Calibracién
1 ESTACION TOTAL SOKKIA D22852 19/03/2024 4435 18/09/2024
OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre quie,al

™

Firma

Firma

na de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligacion

Nombre:

Nombre: CR\WCORREA MUR0Z
Representante
Matricula Profesional No. 05106-053776 ANT

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direcci6n Territorial

Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matricula Profesional No.:

fardeolo

Nombre: . Ed
Maln’(\:u}?'ééslnnal No.: 0820254653 ATL.

Firma
Nombre:

Profesional en Calidad Contrato de Interventoria
Matricula Profesional No.:




