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MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL2023

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No. feb-24 mar-24 abr-24
VALOR PROGRAMA 

APROBADO (A)

1 429.641.881$           100.000.000$        529.641.881$               49%

2 100.000.000$         160.000.000$           60.000.000,00$     320.000.000$               30%

3 120.000.000$           35.000.000,00$     155.000.000$               14%

4 45.000.000$             30.000.000$          75.000.000$                 7%

1.079.641.881$            100%

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: Nombre: JUAN MANUEL GUARDO GARCIA

Representante Legal o su Apoderado JUAN GUILLERMO GIRALDO PEZZOTTI Representante Legal o su Apoderado CONSORCIO VIAL 23

Contratista

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 102588

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO MANTENIEMIENTO Y REABILITACION DE LA VIA CORREGIMIENTO DE SIETE VUETAS Y SUS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA DEPARTAMENTO

DE ANTIOQUIA 

MEPI-MN1-IN-2-FR-1

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de

personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista

y revisados y aprobados por la Interventoría.

CONTRATO DE OBRA No.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

DATOS GENERALES

(Indicar número y año)

COMPRA MAQUINARIA Y EQUIPO
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5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

JUSTIFICACIÓN: 

(Indicar número y año)

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El

Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

(Día / Mes / Año)

De acuerdo a prorroga otorgada al contrato O-P-0001-2023 (110 dias) 02 /03/24/-12/06/24

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar

por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por

medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

UNIDAD EJECUTORA:

COSTOS DE PERSONAL (nomina-honorario-mano de obra subcontratada-contratistaS)

1

2930-2023

OBJETO DEL CONTRATO: 

COMPRA DE MATERIALES 

OP 001 -2023

Interventor 

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar

el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a

la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la

Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

0520278061ANT

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

CONSORCIO SAN JUAN 2023


