
Departamento del Valle del
Cauca

Gobernación

INFORME DE SEGUIMIENTO DE
SUPERVISIÓN

Código: FO-M9-P2-02
Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019
Página: 1 de 14

Fecha: 26 de Diciembre de 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO X CONVENIO

CONTRATO NO 1.220-17.13-12790 de Noviembre 7 de 2024

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL: CDP No 3500009702 del 07/06/2024 y RPC No
4500039001 del 15/11/2024

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3500009702 del 07/06/2024,
por valor de cuatrocientos setenta y ocho millones de pesos ($478.000.000), con cargo al Rubro Presupuestal
No 4500039040 19/11/2024 por valor de veintinueve millones doscientos cuarenta mil quinientos ochenta y
siete pesos M/Cte. ($29.240.587), amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Fondo:
124202-SGP SALUD PÚBLICA/Centro Gestor: 1106-SECRETARIA DE SALUD/Posición Presupuestaria
2320202008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- Área Funcional:
305013040020000-Povissión adecuada de servicios - Elemento PEP: PI30-102347/1/1/03/10 –Ejecutar el
mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos y la red de gases del laboratorio del Departamento del
Valle del cauca. Cuenta Mayor: 5423041608 – Mantenimiento y reparación de equipos. Este valor hace parte
de recursos del presupuesto aforados por el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE.

EJE, OBJETIVO, META Y COMPONENTE:

EJE: " VALLE INVENCIBLE 2020-2023”

COMPONENTE: GESTION TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA

LÍNEA DE ACCIÓN: GESTION PUBLICA EFECTIVA: VALLE LIDER

PROGRAMA: Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo,
calificación operacional, así como la adquisición de consumibles y repuestos para los equipos del Laboratorio
de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca.

Supervisor: LUZ NATALIA ESPINOSA MOYA
C.C. No. 52.220.600

Contratista ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.
NIT: 830.101.830-1ANGEL
LEONARDO GARCÍA NEIRA
REPRESENTANTE LEGAL C.C. 79.374.663
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OBJETIVO DEL INFORME
Acordar el pago total del contrato del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, calificación
operacional, así como la adquisición de consumibles y repuestos para los equipos del Laboratorio de Salud
Pública Departamental del Valle del Cauca.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones,
actividades u

obligaciones específicas
contractuales.

1. El contratista deberá presentar cronograma de ejecución de actividades al supervisor del
contrato.
2. Realizar un diagnóstico de los equipos objeto del contrato como primera medida de
intervención, cuando se detecte la necesidad de intervención metrológica de correctivo o
instalación de repuestos, deberá ser comunicado al supervisor del contrato.
3. El oferente debe prestar los servicios dentro de las Instalaciones del Laboratorio, por lo
que debe incluir en su propuesta los costos de traslado del personal y/o equipos al laboratorio
Departamental de Salud Pública.
4. Certificar que los trabajos se realizaran previa programación avalada por el supervisor del
contrato, para la prestación del servicio de lunes a viernes en horarios laborales, con la
finalidad de contar con la presencia de los usuarios de los equipos durante el proceso.
5. Disponer de los equipos y patrones adecuados cumplan con las especificaciones para la
prestación del servicio.
6. Cuando los equipos deban ser retirados del LSPD deben ser desinstalados y recogidos
en cada laboratorio, asegurando la integridad del empaque, transporte y traslado, así como la
devolución en perfecto estado y la instalación de los mismos. Cubrir el total de los gastos de
embalaje y transporte y demás que se requiera para dar cumplimiento al objeto del contrato,
tanto en la ejecución como en el término de la garantía.
7. Reponer los elementos que resulten averiados durante del embalaje, traslado, instalación
y puesta en funcionamiento, de por lo menos la misma marca, modelo y calidad de los
averiados.
8. Garantizar que los insumos sean de óptima calidad y sean los que se requieren con
marca referente al equipo al que se le realizara el mantenimiento y los cambios. Nota: el
cambio de repuestos debe realizarse con acompañamiento del personal de Laboratorio
desde el momento de la apertura de los mismos.
9. Brindar una garantía de 6 (seis) meses por la prestación del servicio de mantenimiento y
calificación. así como por los repuestos que deban ser suministrados y que hayan sido
aprobados por el supervisor del contrato.
10. El contratista deberá realizar una limpieza integral externa e interna de los equipos.
11. El contratista deberá realizar una inspección integral externa e interna de los equipos.
12. El contratista deberá realizar una lubricación
13. El contratista deberá realizar una revisión de seguridad eléctrica, electrónica, ajuste de
terminales, verificación interna de tarjetas, componentes internos, rodamientos y alineación
de rotores.
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Especificaciones,
actividades u

obligaciones específicas
contractuales.

14. El contratista deberá realizar las pruebas iniciales funcionales completas a los
equipos y realizar los ajustes pertinentes.

15. El contratista deberá realizar las actividades específicas del grupo de acuerdo a los
específicado en el Estudio Previo - Numeral 2.2. Específicaciones del objeto.

16. El contratista deberá realizar ensamble y desensamble general del equipo
17. En los casos en los cuales durante la verificación del equipo se evidencie

desviaciones en relación al error máximo permitido por el laboratorio y por ende la
necesidad de realizar correcciones al equipo, estas deben realizarse dejando
registro de la actividad para poder realizar la calibración.

18. Realizar las correcciones requeridas por los Laboratorios, a los reportes de
mantenimiento y calificación. Entregar los documentos corregidos máximo diez (10)
días hábiles después de realizado el requerimiento.

19. Los informes del servicio de mantenimiento, deben presentarse por equipo,
describiendo de forma detallada el servicio prestado y las condiciones de
funcionamiento en que se entrega el equipo.

20. El contratista deberá garantizar la independencia de los procedimientos de
mantenimiento y calificación, los cuales no podrán se realizados por el mismo
técnico o ingeniero, es decir, los informes deberán ser firmados por diferentes
personas.

21. El contratista deberá entregar una lista de las condiciones en que recibe el equipo
previo inicio de la prestación del servicio y otra una vez finalice el servicio. En caso
que durante la prestación del servicio se presenten daños a los mismos el
proveedor asumirá los costos de repuesto y mano de obra para entrega en
condiciones acorde a recibido del equipo y el servicio prestado.

22. Los certificados de calibración deben contener:
a. Título: Certificado de Calificación
b. Nombre del laboratorio que realizó la calificación
c. Dirección del lugar donde se realizó la calificación
d. Identificación única o código del certificado
e. Identificación de cada página de forma individual
f. Identificación clara del final del certificado
g. Nombre y dirección correcta del cliente
h. Identificación del método utilizado
i. Nombre del Equipo
j. Marca del Equipo
k. Serie del Equipo
l. Modelo del Equipo
m. Código de área del Laboratorio SPD
n. Capacidad o rango del Equipo
o. Resolución del Equipo
p. Fecha de realización de la calificación
q. Lectura del Equipo Patrón
r. Lectura del equipo a calificar
s. Error del Equipo o Corrección
t. Unidades de las mediciones
u. Nombre, Función y firma de quien aprueba el certificado
v. Declaración de que los resultados solo están relacionados al equipo

calificado y en el momento especifico
w. Condiciones ambientales (cuando estas tengan influencia sobre el

resultado)
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x. Trazabilidad de las mediciones: si el laboratorio no está acreditado, debe
remitir como mínimo copia de los certificados de calibración de sus
patrones, para el caso de turbiedad el un certificado de Análisis del
fabricante.

y. Sí el instrumento fue ajustado, se debe declarar los resultados antes y
después

z. El certificado NO debe contener ninguna recomendación sobre la
frecuencia o siguiente calificación.

aa. Se debe identificar claramente si la calificación o alguno de sus puntos
fue subcontratado

23. El contratista sumirá los costos de traslado del personal y los equipos al
Laboratorio.

24. Para iniciar la prestación de los servicios, se debe informar con 3 días de
anticipación al supervisor del contrato de acuerdo con el cronograma aprobado.

25. El personal que realiza el mantenimiento deberá contar con la dotación respectiva
(herramientas, uniformes, elementos de protección personal, según la complejidad
del servicio), así como el carne que lo identifique como funcionario de la empresa.

26. Enviar al correo arfisicolspd@valledelcauca.gov.co los certificados de os patrones
usados por el contratista para calificar los equipos del laboratorio de Salud Pública
Departamental.

27. Enviar al correo arfisicolspd@valledelcauca.gov.co los certificados y/o informes de
mantenimiento y calificación de todos los equipos intervenidos.

28. Colocar a cada equipo intervenido una etiqueta donde se evidencie la siguiente
información: nombre del proveedor del servicio, número de serie del equipo o
número único de identificación, tipo de servicio (mantenimiento/calificación) y fecha
de realización.

29. Realizar la disposición final de todos los residuos y entregar los certificados de la
disposición de los residuos peligrosos generados en las intervenciones de los
equipos.

30. Todo el personal técnico de la empresa a la que se le asigne el contrato deberá
presentarse en el Laboratorio de Salud Pública Departamental con el supervisor del
contrato, con la identificación y autorización escrita de la empresa contratista para
su autorización de acceso a las áreas donde se prestan os servicios.

31. SEGURIDAD INDUSTRIAL. El contratista deberá adoptar medidas de seguridad
industrial para evitar la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del contrato y
deberá dotar a sus operarios, de los elementos de seguridad industrial y protección
personal necesarios para la ejecución de los servicios.

32. El personal operativo debe cumplir con el plan de contingencia establecido por el
Laboratorio de Salud Pública Departamental

Porcentaje de
cumplimiento.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u
obligaciones específicas contractuales de acuerdo a las entregas
programadas.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u
obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del
contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.

86.9%

Otras
consideraciones

Por temas de importación no fue posible lo relacionado con exceptuando
electrodo y calibración con ente acreditado de pHmetro Fisher Brand por
tiempos de importación.
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SUGERENCIAS
Sugerencia Fecha de entrega Responsable
Sin novead

PRORROGA, SUSPENSIONES O ADICIONES
Fecha suspensión, prorroga o adición Fecha de reinicio Responsable

Sin novedad

Para el pago el contratist ADVANCED INTRUMENTS S.A.S. servicio de mantenimiento preventivo, correctivo,
calificación operacional, así como la adquisición de consumibles y repuestos para los equipos del Laboratorio
de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca cómo se relaciona a continuación:

CONSUMIBLES: OC-1407 No Electródo Hanna 1053
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CONSUMIBLES: OBJETIVO ACROMÁTICO 100X Y CUBO DE FLUORESCENCIA
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MANTENIMIENTOS
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El presente informe relaciona el 86.9% en cumplimiento del objeto contractual

SEGUIMIENTO TÉCNICO

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO
APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar).

● Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: SI APLICA
● Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas

que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando
fuere necesario: NO APLICA

● Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA
● Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA
● Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
● Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
● Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO
APLICA
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SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

● Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: SI
APLICA

● Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: SI APLICA
● Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
● Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
● Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del

proceso: SI APLICA
● Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional,

planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la
naturaleza del contrato: El Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud,
pensión y ARP planilla No.80897376 del mes de septiembre de 2024, según la cláusula segunda del
contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto
se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista
hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición
para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el
numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80: SI APLICA.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto Valor

Concepto
(Anticipo,
avances,
pagos)

Fecha Valor Observaciones

Valor inicial del
contrato

29.240.587

Valor Adiciones 0
Reajustes 0

Actualización de
precios

0

Valor Total del
Contrato

29.240.587

Valor pagado 0

Valor causado que
no se ha pagado

25.415.587
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Valor total ejecutado 25.415.587

Valor saldo por
ejecutar

3.825.000

Intereses moratorios 0

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe
NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

● Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los
pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó,
cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado: SI APLICA

● Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los
bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago
correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista
según el objeto y sus especificaciones: SI APLICA

● Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación
del mismo: NO APLICA

● Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de
la ley y del contrato: NO APLICA

● Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan
con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA

● Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para
efectuarla: NO APLICA

● Costo de actividades por entregables: NO APLICA

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL

Entregable 1: $0 $0
Actividades:

Entregable 2: $0 $0
Actividades:

Entregable 3: $0 $0
Actividades:

Entregable 4: $0 $0
Actividades:

TOTALES: $0 $0
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SEGUIMIENTO JURÍDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato
y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

● Ley 80 de 1993
● El artículo 2, numeral 4, literal a de la ley 1150 de 2007.
● Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Decreto 1082
● Decreto 1575 de 2007
● Resolución 2115 del 22 de junio de 2007
● Resolución 622 de 2020

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS
NO APLICA

Fecha del próximo informe N/A de N/A DE N/A

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los

26 de diciembre de 2024

LUZ NATALIA ESPINOSA MOYA
C.C. No. 52.220.600
Lider de Programa - Supervisora- 1.220-17.13-12790


