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TIPO DE CONTRATO  PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

1. INFORMACION JURIDICA 
 

No. CONTRATO:   

OBJETO: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LA CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL, EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA 
RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO 
GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. 

CONTRATISTA: JONATHAN GUSTAVO SANGUINO PÉREZ 

SUPERVISOR:  PABLO SANDOVAL TOCARRUNCHO 

VALOR: 
SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($64.000.000) 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

124 DEL 04 DE MARZO DE 2024 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

124 DEL 26 DE MARZO DE 2024 

FECHA DE INICIO 26 DE MARZO DE 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN  25 DE JULIO DE 2025 

PLAZO: DIECISÉIS (16) MESES 

FORMA DE PAGO: 

El valor del contrato se cancelará así: en dieciséis (16) pagos 
mensuales vencidos por un valor de CUATRO MILLONES DE 
PESOS ($4.000.000) M/CTE, cada uno 

 
 

2. DETALLE DE PAGOS  
 

CONCEPTO DEBE HABER 

VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO   $ 64.000.000 

VALOR ADICIONES (SI APLICA)   

CCD-041-2024 / CCD-02-2024 Secop II

http://www.colombiadigital.net/
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VALOR PAGOS REALIZADOS    $ 4.666.666,66  

VALOR A PAGAR ACTUALMENTE $ 4.000.000  

SALDO $ 55.333.333,34  

SUMAS IGUALES $ 64.000.000 $ 64.000.000 

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN 

No 
OBLIGACIÓN 
ESPECÍFICA 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

1 

Apoyar técnica y 
operativamente en las 
actividades requeridas por 
la plataforma GESPROY 
SGR, así: a. 
Acompañamiento técnico 
para el reporte de 
información de los procesos 
contractuales, programación 
física, alcance, indicadores 
y demás. b. Seguimiento y 
atención de alertas del 
Sistema de Seguimiento, 
Evaluación y Control -SSEC 
del Sistema General de 
Regalías. c. 
Acompañamiento técnico 
para el cierre de proyectos. 
d. Acompañamiento para el 
cumplimiento de los planes 
de mejora e implementación 
de estos 

En el periodo comprendido en el presente informe, se apoyó a la 

Corporación Colombia Digital en la creación de usuario de 

representante legal en la plataforma GESPROY 3.0 y demás 

usuarios Elabora y revisa y de Consulta.  

 

 
 

Asimismo, se informó el resultado del índice de gestión de proyectos 

IGPR I trimestre de 2024, obteniendo una calificación de 100/100 

para la Entidad.   
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2 

Informar al responsable las 
diferencias identificadas 
entre los soportes 
documentales y el registro 
de la información 
relacionada con la 
formulación y aprobación 
del proyecto o de giros y 
pagos, provenientes de 
SUIFP-SGR, CUENTAS 
SGR y SPGR, así como de 
cualquier otra diferencia que 
se pueda identificar y velar 
porque se realice el ajuste 
correspondiente. 

 
En el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo de 2024, 

se apoyó en la identificación y estructuración de las inconsistencias, 

las cuales fueron informadas a la supervisión técnica, entre la matriz 

de ejecución frente a lo contratado y comprometido, lo cual es el 

insumo fundamental de la plantilla de cargue de seguimiento a la 

ejecución del proyecto, para la continuación del proceso de 

actualización de la plataforma.  

http://www.colombiadigital.net/
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3 

Acompañar las mesas de 
trabajo relacionadas con el 
seguimiento a la ejecución 
de los proyectos con 
recursos SGR. 

Durante este periodo, se acompañó en la mesa técnica de revisión 

de temas contables y de los datos contables de cada obligación 

presupuestal derivadas de los pagos del proyecto “Implementación 

de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones para la red 

de interconexión de las zonas de acceso gratuito público a internet 

en la zona urbana del Municipio de Puerto Gaitán” identificado con 

código BPIN 2023505680034.  

 

- Reunión virtual: Revisión de Temas Contables. Mayo 6 2024. 

 

 

http://www.colombiadigital.net/
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4 

Realizar gestión 
presupuestal de gasto al 
proyecto de inversión en la 
plataforma SPGR, a través 
de los perfiles a) Gestión de 
Presupuesto de Gasto b) 
Gestión Contable c) 
Pagador Central.  

Durante este periodo, comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo 

de 2024, se apoyó en la estructuración del ajuste del cronograma de 

flujo de pagos y el registro en la plataforma SPGR de acuerdo con la 

ejecución del proyecto de inversión “Implementación de 

infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones para la red de 

interconexión de las zonas de acceso gratuito público a internet en 

la zona urbana del Municipio de Puerto Gaitán” identificado con 

código BPIN 2023505680034, a través del perfil Gestión de 

presupuesto de Gasto. 

 

Por otro lado, a través del perfil Gestión contable se realizaron las 

siguientes cuentas por pagar referentes a las facturas y cuentas de 

cobro solicitadas y aprobadas para pago.  

 

- Cuenta de cobro No 01 – CCD 0041 DE 2024 

 

 
 

- Cuenta de cobro No 02 – CCD 0041 DE 2024 

 

 
 

- Cuenta de cobro No 01 – CCD 0053 DE 2024 

http://www.colombiadigital.net/
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- Factura No FE 7176. 

  

 
 

- Factura No FE 7361. 

 

 
 

Asimismo, con este mismo rol “Gestión Contable” se realizó la 

creación y registro de las obligaciones presupuestales de acuerdo 

con cada cuenta por pagar radicada anteriormente.  

 

http://www.colombiadigital.net/
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En cuanto al perfil “Pagador Central”, como parte del proceso de 

pago de una cuenta de cobro o factura se procedió con la creación 

de la orden de pago presupuestal y con la autorización de esta, de 

acuerdo con cada una de las obligaciones presupuestales validadas 

y autorizadas por parte del supervisor.  
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5 

Realizar acompañamiento 
técnico y metodológico en el 
manejo de la plataforma 
SPGR. 

Durante el periodo registrado en el presente informe, se apoyó a la 

Entidad en el proceso de autorización para el desembolso de las 

deducciones causadas en los pagos realizados en el mes de mayo, 

iniciando con el registro de la cuenta bancaria Tesorería en el 

sistema SPGR, de acuerdo con lo remitido por el área de 

contabilidad.  

 

http://www.colombiadigital.net/
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Confirmación de la cuenta bancaria Tesorería en el sistema SPGR. 

 

 
 

Una vez la cuenta bancaria haya obtenido el estado activa en el 

sistema SPGR, se procedió con el registro de la orden de pago no 

presupuestal con el objetivo de realizar el reintegro de las 

deducciones, seguidamente se realizó la autorización para el giro de 

las deducciones del mes de mayo en el sistema SPGR, en 

concordancia con el reporte remitido.  

 

6 
Debe tener una dedicación 
del 100% de su actividad al 
proyecto.  

Durante el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo de 

2024, se contó con una dedicación al 100% de la actividad 

relacionada con el contrato CCD-041-2024.  

http://www.colombiadigital.net/
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7 
Y las demás que se 
desprendan de la naturaleza 
del contrato. 

Todas las directrices impartidas por el jefe inmediato fueron 
acatadas durante el desarrollo del periodo que abarca el presente 
informe. 

Durante este periodo se apoyó en el manejo de la plataforma CHIP 
y en la realización del reporte de la Categoría Información Contable 
Pública – Convergencia (Primer Trimestre 2024).  

 

 

OBLIGACIONES GENERALES 

1 
Cumplir con el objeto del 
contrato. 

Durante este periodo, se dio cumplimiento con el objeto 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO 
A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 
CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE 
TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN 
DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, 
META” asociado al contrato CCD-041-2024. 

2 

Presentar los informes y/o 
productos, de conformidad 
con lo establecido en el 
contrato 

Este es el informe No 03 presentado a la Corporación Colombia 

Digital, en donde se especifica la ejecución de cada obligación tanto 

general como especifica firmada en el contrato CCD-041-2024. 

http://www.colombiadigital.net/
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3 

Dar cumplimiento a las 
obligaciones con los 
sistemas de seguridad 
social en salud, pensión, 
sistema general de riesgos 
laborales y aportes 
parafiscales, cuando haya 
lugar a ello, y presentar los 
documentos respectivos 
que así lo acrediten, 
conforme lo establecido en 
el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, en la Ley 828 de 
2003, la Ley 1562 de 2012, 
decreto 1072 de 2015 y 
demás normas que regulen 
la materia. 

A lo largo de este periodo, del 1 de mayo al 31 de mayo de 2024, 
cumplí con las obligaciones contraídas frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales (Art. 50 de la Ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; aportando copia 
de la planilla No 77541216 pagada a NUEVA EPS, 
COLPENSIONES y ARL POSITIVA. 
 

4 

Reportar al supervisor, de 
manera inmediata, cualquier 
novedad o anomalía que 
pueda afectar la ejecución 
del contrato.  

Durante este periodo, se informó al supervisor todas las novedades 

que se enfrentaron durante la ejecución del contrato.  

5 

Guardar total reserva de la 
información que por razón 
del servicio y desarrollo de 
sus actividades obtenga. 
Esta es de propiedad de la 
Corporación y solo salvo 
expreso requerimiento de 
autoridad competente 
podría ser divulgada 

Durante este periodo registrado se mantuvo absoluta reserva y 
confidencialidad sobre la información que por causa o con ocasión 
del contrato se manejó. 

6 

Dar aplicación a las políticas 
y emplear los formatos del 
Sistema Integrado de 
Gestión, Sistema de 
Seguridad de la Información 
y demás, aprobados por la 
Entidad. 

Durante este periodo, se dio aplicación a los formatos del Sistema 

Integrado de Gestión, Sistema de Seguridad de la Información que 

la Entidad Corporación Colombia Digital ha aprobado.  

http://www.colombiadigital.net/
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7 

Asistir de manera presencial 
a las instalaciones de la 
Corporación para el 
cumplimiento de las 
actividades pactadas, 
siempre y cuando la 
necesidad del servicio así lo 
requiera. 

Durante este periodo, no se requirió la asistencia de manera 
presencial a las instalaciones de la Corporación, de acuerdo el 
requerimiento de la necesidad del servicio.  

8 

Responder por la 
salvaguarda y preservación 
de los equipos y elementos 
que le sean asignados para 
el cumplimiento de sus 
actividades contractuales. 

Durante este periodo, no se asignaron equipos y elementos para el 

cumplimiento de las actividades contractuales.  

9 

Acatar las instrucciones que 
durante el desarrollo del 
contrato le imparta la 
Corporación, a través del 
supervisor del contrato. 

Durante este periodo, se acató todas las instrucciones dadas por 

parte del Supervisor durante el desarrollo del contrato.  

10 

Desplazarse al lugar en que 
se requiera la prestación del 
servicio (siempre que sea 
diferente al lugar de 
ejecución del contrato), en 
cumplimiento del objeto 
contractual. 

En el periodo comprendido, del 1 de mayo al 31 de mayo de 2024, 
no se requirió el desplazamiento a un lugar distinto al definido de 
ejecución del contrato.  

11 

Informar a la entidad la 
administradora de riesgos 
laborales, a la cual se 
encuentra afiliado para que 
esta realice la 
correspondiente novedad en 
la afiliación del nuevo 
contrato (inciso 2 del artículo 
2.2.4.2.2.9 del Decreto 1072 
de 2015). 

Una vez suscrito el contrato, se informó a la Entidad Positiva 

Seguros, de la novedad de ingreso y afiliación a la administradora 

de riesgos laborales.  

 

http://www.colombiadigital.net/
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12 

Practicarse un examen pre-
ocupacional y allegar el 
certificado respectivo la 
Corporación en los términos 
y oportunidades 
establecidos en el artículo 
2.2.4.2.2.18 del Decreto 
1072 de 2015. 

Para la suscripción del contrato, se practicó examen pre ocupacional 

en donde el resultado fue “APTO” para el cargo, el cual fue remitido 

a la supervisión del contrato.  

 

http://www.colombiadigital.net/
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13 

Conocer y aplicar la 
normatividad y 
disposiciones legales 
vigentes en seguridad y 
salud en el trabajo en la 
ejecución de sus 
actividades.  

A lo largo del periodo registrado en el presente informe, se conoció 

y aplicó la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo 

para la ejecución de las actividades y obligaciones contratadas. 

14 

Durante el desarrollo de las 
actividades, el contratista 
debe conocer y aplicar 
normas, procedimientos e 
instructivos para la 
prevención de accidentes de 
trabajo y lesiones 
establecidas por la 
Corporación. 

Durante el desarrollo de las actividades contractuales, se conocieron 
y aplicaron las obligaciones contractuales referente a la prevención 
de accidentes de trabajo y lesiones establecidas por la Corporación 
durante el desarrollo del contrato. Asimismo, se reitera el 
compromiso de cumplir plenamente con dicha disposición para 
garantizar un entorno laboral seguro y saludable. Reconozco la 
importancia de la seguridad en el lugar de trabajo y me esfuerzo por 
aplicar las mejores prácticas en este sentido.  

15 

Suscribir conjuntamente con 
el Supervisor el Acta de 
confidencialidad de la 
información cuando aplique 
según el objeto del contrato 
y lo establecido en el Manual 
de Contratación 

Para el desarrollo del presente contrato no aplicó la suscripción de 

Acta de confidencialidad de la información, de acuerdo con el objeto 

del contrato suscrito.  

16 

EL/LA CONTRATISTA 
dentro de los 30 días 
siguientes al último pago 
recibido por concepto de 
honorarios, deberá remitir al 
supervisor del contrato el 
soporte del pago de los 
aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral 
realizado correspondiente al 
periodo de cotización del 
último mes cobrado, so 
pena que se adelanten las 
acciones administrativas y 
contractuales a que haya 
lugar. 

Durante este periodo, se dio cumplimiento con la remisión del 
soporte de pago de la planilla de seguridad social integral 
correspondiente al mes de MAYO al supervisor del contrato CCD-
041-2024.  

http://www.colombiadigital.net/
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JONATHAN GUSTAVO SANGUINO PÉREZ 
C.C. No 1.152.441.029 de Medellín (Antioquia) 
CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VoBo SUPERVISOR CORPORACIÓN 
COLOMBIA DIGITAL 

Pablo Sandoval T. 

 

 

17 

Presentar la factura 
electrónica previamente 
validada por la DIAN, si a 
ello hubiere lugar, como 
requisito para el pago de los 
servicios contratados, 
conforme con las 
disposiciones señaladas en 
el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en 
concordancia con lo 
dispuesto en la resolución 
No. 000042 de 2020. 

Durante la ejecución del periodo registrado en el presente informe, 

no se requirió la presentación de factura electrónica como requisito 

para el pago de los servicios contratados. 

18 

Las demás inherentes al 
objeto y la naturaleza del 
Contrato señaladas por el 
supervisor del contrato.  

Todas las directrices impartidas por el jefe inmediato fueron 
acatadas durante el desarrollo del periodo que abarca el presente 
informe. 

http://www.colombiadigital.net/



