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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7117657 de 2024 
 
En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, 
de acuerdo con la siguiente información: 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

CONTRATANTE Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Regional Huila 
TIPO DE CONTRATO COMPRAVENTA 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7117657 de 2024 

OBJETO 

41_9527_556 Adquisición y suministro de dispositivos de RED 
LAN WLAN y SD WAN para apoyar los procesos de formación 
específicamente relacionados con el programa TECNOLOGO EN 
GESTION DE REDES DE DATOS del Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 09/12/2024 

FECHA DE INICIO 10/12/2024 
PLAZO INICIAL 20 días 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30/12/2024 
CONTRATISTA SERVIDORES INFORMATICOS TRADE IMPORT SAS 
CC o NIT 901.512.610 -9 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONTRATISTA JOHNNY FRANCISCO GARCIA SALAS 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  C.C. No. 80768902 

LUGAR DE EJECUCIÓN Neiva 
VALOR INICIAL  $ 96.432.840 

FORMA DE PAGO 

EL SENA cancelará al CONTRATISTA UN SOLO PAGO, de acuerdo 
con los bienes recibidos, dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus 
respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como 
requisito para la expedición del certificado de supervisión del 
contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, 
procedimientos y formalidades que rigen la materia. Para 
proceder con el pago, el contratista deberá hacer previa 
presentación de: a) Factura electrónica; b) Certificación suscrita 
por el Supervisor del contrato en la que consta que se ha recibido 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X   
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a satisfacción el objeto, obligaciones especificaciones técnicas y 
demás del contrato; c) Certificación del Pago de Aportes 
Parafiscales, Seguridad Social y certificación de contratación de 
aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El SENA efectuará al 
CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria que 
tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación 
efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá 
cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que 
se deriven de la presente contratación. NOTA 1: El pago de este 
contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor del 
servicio efectivamente prestado, el cual puede variar, sin 
perjuicio de lo indicado. 20 GCCON-F-046 V.02 NOTA 2: El SENA 
no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente 
contrato. NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará 
al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de 
informes y facturación mediante la plataforma transaccional 
SECOP II, de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA 
N°01-3-2020-000054 y N°01-3- 2020-000065 de 2020 en donde 
debe conformar tres archivos de la siguiente manera: 1) GESTION 
FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF. 2) GESTION 
CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF. 3) FACTURA 
ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica 
teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 
016 del 09 de marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de 
abril de 2021 y Circulares SENA No. 3-2012-000055 del 07 de abril 
de 2021, No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 2021 y Circular 
SENA No 3-2024-00019 del 25 de enero de 2024 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 14124 DE 2024-11-06 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 214024 DE 2024-12-09 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 128.857.960 
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 30/12/2024 
FECHA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA (Sí aplica) N/A 

VALOR TOTAL PAGADO $0 
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 128.857.960 
SUPERVISOR DEL CONTRATO Carlos Javier Pastrana Díaz 
APOYO A LA SUPERVISIÓN Ciro Cangrejo Carvajal 

MODIFICACIÓN NRO. 1 Fecha de la suscripción: 13/12/2024 
Fecha de aprobación de pólizas: 13/12/2024 
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Con el fin de garantizar la satisfacción integral de la necesidad 
contractual de 30 nuevos aprendices provenientes de 
articulación con la media en cadena de formación, el área que 
genera la necesidad amplían cantidades de los elementos y/o 
bienes objeto del presente contrato y nueva ficha fijados 
inicialmente para poder ejecutar a cabalidad el objeto 
contractual. 

CDP QUE RESPALDA EL 
MODIFICATORIO 14124 

CRP QUE RESPALDA EL 
MODIFICATORIO 214024 

SUSPENSIÓN N/A 
CESIÓN DE CONTRATO N/A 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA 
CESIÓN N/A 

FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN N/A 
 
2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
2.1 Obligaciones 
 
En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:  



 

4 
GCCON-F-030 V04 

OBLIGACIONES 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1.       Ejecutar todas las 
obligaciones contractuales en los 
plazos establecidos, bajo las 
condiciones económicas, 
técnicas y financieras 
estipuladas en las cláusulas 
correspondientes del contrato y 
en conformidad con la propuesta 
aprobada. 

El contratista cumplió con las 
obligaciones solicitadas, 
entregado los equipos, 
solicitados, pólizas y 
documentos requeridos como 
certificado correspondiente a la 
obligación no 10 (cumplimiento 
de las obligaciones del Sistema 
de Seguridad Social Integral para 
el personal a cargo)  

Link: Evidencias cumplimento 
obligaciones 

2.       Asegurarse de que todos los 
equipos y materiales 
proporcionados cumplan con las 
especificaciones técnicas 
descritas en el pliego de 
condiciones, garantizando que 
sean adecuados para el 
desarrollo de las prácticas 
formativas de los programas de 
formación tecnológica del SENA. 

El contratista entregó en 
almacén los equipos que 
cumplen con las fichas técnicas 
solicitadas. 

Link: Evidencias cumplimento 
obligaciones 

3.       Realizar las capacitaciones 
necesarias para el uso, 
administración y mantenimiento 
de la solución de red LAN, WLAN 
y seguridad informática, según 
las indicaciones del supervisor 
del contrato, asegurando que el 
personal designado adquiera las 
competencias requeridas para 
operar la infraestructura. 

El contratista entregó manual de 
configuración de los equipos. 

Link: Evidencias cumplimento 
obligaciones 

https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
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4.       Garantizar la originalidad y 
calidad de todos los materiales y 
equipos suministrados, 
proporcionando certificados de 
garantía para cubrir defectos de 
fabricación. En caso de 
imperfecciones, reemplazar los 
artículos afectados de manera 
inmediata, sin costo adicional 
para el SENA. 

El contratista suscribió póliza de 
calidad del servicio. 

Link: Evidencias cumplimento 
obligaciones 

5.       Realizar la entrega de los 
materiales y equipos objeto del 
contrato en las cantidades y 
plazos requeridos por la 
supervisión en las instalaciones 
del Almacén del Centro de la 
Industria, la Empresa y los 
Servicios, ubicado en la Carrera 9 
No. 68-50, al supervisor del 
contrato, con el 
acompañamiento del 
Almacenista del Centro, y/o a 
quien haga sus veces 

Se realizó entrega en almacén 
según lo requerido. 

Notas de entrada a almacén 

6.       Responsabilizarse del 
transporte y entrega segura de los 
equipos al lugar indicado por el 
SENA, asegurando que estos 
lleguen en óptimas condiciones. 
Los costos de logística, 
transporte y cualquier seguro 
requerido durante el traslado 
serán cubiertos por el contratista. 

Se realizó entrega en almacén 
según lo requerido. 

Notas de entrada a almacén 

https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
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7.       Permitir y facilitar las 
revisiones de calidad y cantidad 
de los equipos entregados, 
permitiendo inspecciones y 
verificaciones por parte del 
supervisor o de personal 
autorizado, para asegurar el 
cumplimiento de los estándares 
técnicos y de calidad acordados. 

Se realizó la revisión de calidad y 
cantidad de equipos al momento 
de la entrega 

Notas de entrada a almacén 

8.       Proporcionar atención 
oportuna a cualquier 
reclamación relacionada con 
defectos, calidad o cantidad de 
los elementos suministrados. 
Esto incluye el reemplazo de 
componentes defectuosos o en 
mal estado, y la provisión de 
soporte técnico según los 
términos del contrato. 

No hubo reclamación respecto a 
defectos, calidad o cantidad de 
elementos. 

N/A 

9.       Acatar todas las 
instrucciones que para el 
desarrollo del contrato imparta el 
SENA a través del supervisor 
designado, en concordancia con 
la propuesta aprobada y las 
cláusulas contractuales. 

El contratista acató todas las 
instrucciones impartidas para el 
desarrollo del contrato 

Link: Evidencias cumplimento 
obligaciones 

10.   Acreditar el cumplimiento de 
las obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social Integral para el 
personal a cargo, conforme a lo 
establecido en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 
de la Ley 789 de 2012. 

El contratista envió el 11 de 
diciembre la planilla de pago de 
seguridad social 
correspondiente al mes de 
diciembre de 2024 con lo que 
acreditó el cumplimiento de las 
obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social Integral para el 
personal a cargo, adicionalmente 
se tiene la certificación del 3 de 
diciembre aportada en el proceso 
de contratación. 

Link: Evidencias cumplimento 
obligaciones 

https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
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11.   Proporcionar toda la 
documentación técnica, 
incluyendo manuales de usuario, 
esquemas de red, guías de 
configuración y un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo. Esta documentación 
será entregada en formato físico y 
digital al SENA. 

El contratista entregó manual de 
configuración de los equipos. 

Link: Evidencias cumplimento 
obligaciones 

12.   Proveer soporte técnico, 
mantenimiento preventivo y 
correctivo durante el período de 
garantía estipulado en el 
contrato, asegurando la 
operatividad continua de los 
equipos y la resolución de 
cualquier falla o desperfecto. 

No se requirió soporte técnico N/A 

13.   Asegurar que todos los 
componentes de la 
infraestructura cumplan con las 
normativas vigentes en seguridad 
y privacidad, en especial aquellas 
aplicables a entidades estatales, 
y adoptar prácticas que protejan 
la integridad y confidencialidad 
de los datos del SENA. 

Los componentes cumplen con 
las normativas vigentes en 
seguridad y privacidad a nivel 
internacional según estándares. 

N/A 

14.   Avisar al SENA dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes 
al conocimiento del hecho o 
circunstancias que puedan 
incidir en la no oportuna o debida 
ejecución del contrato o que 
puedan poner en peligro los 
intereses legítimos del SENA. 

N/A N/A 

https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
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15.   Presentar la factura o cuenta 
de cobro al momento de la 
entrega de los elementos junto 
con todos los soportes para el 
respectivo pago. 

El contratista presentó factura al 
momento de la entrega de los 
elementos 

Factura de compra Link: 
Evidencias cumplimento 
obligaciones 

16.   De acuerdo a la Directiva 
Presidencial 09 del 17 de 
septiembre de 2020, el proveedor 
deberá presentar la factura 
electrónica validada previamente 
por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago de los 
bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones 
señaladas en el Decreto No. 358 
del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia, con lo dispuesto 
en la Resolución No. 000042 del 5 
de mayo de 2020. 

El contratista presentó factura al 
momento de la entrega de los 
elementos 

Factura de compra Link: 
Evidencias cumplimento 
obligaciones 

17.   Cumplir con cualquier otra 
obligación que sea inherente a los 
servicios y productos entregados 
como resultado del contrato, en 
alineación con el marco 
normativo y las políticas del 
SENA. 

No se ha requerido solicitar 
obligaciones adicionales 

N/A 

3. ASPECTOS LEGALES 
 
3.1 Garantías contractuales 
 
Como garantías se establecieron las siguientes: 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA Seguros del Estado 
NRO. DE PÓLIZA 63-46-101005640 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 10/12/2024 
FECHA APROBACIÓN 10/12/2024 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cjpastrana_sena_edu_co/EpIFiRCqRo5Iunf9FYN2uKYBMwd64r6yRUGi80ZAUY-wiw?e=4AoWMj
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DESDE HASTA 
Cumplimiento 09/12/2024 31/12/2025 $ 19,286,568.00 

Devolución del pago 
anticipado 

   

Salarios y prestaciones 
sociales 

   

Calidad del servicio 09/12/2024 31/12/2025 $ 19,286,568.00 
 
 
En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente 
sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA Seguros del Estado 
NRO. DE PÓLIZA 63-46-101005640 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 10/12/2024 
FECHA APROBACIÓN 10/12/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 09/12/2024 31/12/2025 $ 19,286,568.00 
Devolución del pago 

anticipado 
   

Salarios y prestaciones 
sociales 

   

Calidad del servicio 09/12/2024 31/12/2025 $ 19,286,568.00 
 
 
 
3.2 Cumplimiento del objeto 
 
Se realizó la entrega puntual de las cantidades de cada uno de los ítems, cumpliendo con sus 
especificaciones y las condiciones generales y específicas establecidas en el contrato. 
 
3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 
No aplica 
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3.4 Multas y sanciones 
 
De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por el instructor CARLOS JAVIER PASTRANA DÍAZ, 
durante la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones 
 
3.5 Certificado de pagos de seguridad social 
 
Mediante certificación emitida del día 11 de diciembre de 2024, El Representante Legal JOHNNY 
FRANCISCO GARCIA SALAS identificado con C.C. 80768902 certifica que SERVIDORES INFORMATICOS 
TRADE IMPORT SAS, con Nit. 901.512.610 -9, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a 
Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. 
 
3.6 Supervisión de la ejecución contractual 
 
Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión mediante SECOP el 09/12/2024 
 
 
3.7 Liquidación del contrato 
 
Que respecto de la liquidación del contrato se estableció realizar la liquidación bilateral del contrato 
teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron 
cumplidos a satisfacción. 
 
4. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
4.1 Pagos realizados 
 
A la fecha del presente informe de supervisión no se han realizado pagos al contratista. 

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO 
   
   
   

 
4.2 Estado financiero 
 

CONCEPTO VALOR 
Valor inicial contrato $ 96.432.840 
Valor adición o disminución del contrato $32.425.120 
Valor de las reducciones $ 0,00 
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Valor final del contrato $ 128.857.960 
Valor ejecutado $ 128.857.960 
Valor pagado $ 0,00 
Valor por pagar $ 128.857.960 
Valor a liberar $ 0,00 

 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: 
 
a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a 

favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción. 
b) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de 

$128.857.960  
 
Para constancia se firma el 30 de diciembre de 2024 
 
 
 
 

CARLOS JAVIER PASTRANA DÍAZ  
Supervisor del contrato 

 
Anexos: 
 
− Copia del acta de inicio. 
− Último comprobante de pago al sistema de seguridad social 
− Designación de las supervisiones del contrato. 

 
 



 

1 
GCCON-F-018 V.04 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO ACTA DE INICIO 

 
En Neiva, 10 de diciembre de 2024, entre los suscritos CARLOS JAVIER PASTRANA DÍAZ identificado con CC 
nro. 4924028 de Palermo, en calidad de supervisor y, de otra parte, JOHNNY FRANCISCO GARCIA SALAS, 
identificado con C.C. No. 80768902 de Bogotá, en calidad de representante legal de SERVIDORES 
INFORMATICOS TRADE IMPORT SAS, identificada con NIT. 901.512.610 -9, hemos convenido suscribir el 
acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los 
siguientes: 

Número y fecha del registro presupuestal 214024 
Fecha de aprobación de las garantías 10/12/2024 
Fecha de inicio 10/12/2024 
Fecha de terminación 30/12/2024 

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar 
la ejecución. 

CARLOS JAVIER PASTRANA DÍAZ 
 
 

 
 
JOHNNY FRANCISCO GARCIA SALAS 
80768902 
Representante Legal  
SERVIDORES INFORMATICOS TRADE IMPORT SAS 
proyectos@servidores.com.co 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7117657 de 2024 
TIPO DE CONTRATO COMPRAVENTA 

OBJETO 

41_9527_556 Adquisición y suministro de dispositivos de RED LAN WLAN 
y SD WAN para apoyar los procesos de formación específicamente 
relacionados con el programa TECNOLOGO EN GESTION DE REDES DE 
DATOS del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA 
Regional Huila 

VALOR DEL CONTRATO $ 96.432.840 Noventa y seis millones cuatrocientos treinta y dos mil 
ochocientos cuarenta pesos. 

PLAZO DEL CONTRATO  20 dias 
LUGAR DE EJECUCIÓN Neiva 
CONTRATISTA SERVIDORES INFORMATICOS TRADE IMPORT SAS 
CC o NIT 901.512.610 -9 
REPRESENTANTE LEGAL JOHNNY FRANCISCO GARCIA SALAS    
SUPERVISOR DESIGNADO CARLOS JAVIER PASTRANA DÍAZ 

x   



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1024486394 DIAZ CRUZ JORGE 
ANDRES

                 231001 30 $1,300,000 $208,000 EPS017 30 $1,300,000 $52,000 CCF22 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0 Si $318,800

2 CC 79965911 DIAZ FRANCO 
MAURICIO ENRIQUE

                 231001 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF22 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0 Si $318,800

3 CC 1018506894 ESCUCHA RIAÑO 
CRISTIAN CAMILO

                 230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC24 30 $1,300,000 $52,000 CCF22 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0 Si $318,800

4 CC 79257008 GARCIA ABRIL 
HENRY

                 0 $0 $0 EPS008 30 $1,300,000 $52,000 CCF22 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0 Si $110,800

5 CC 1010211264 ROJAS ALARCON 
MICHEAL SNEIDER

 X                230301 15 $1,500,000 $240,000 EPS017 15 $1,500,000 $60,000 CCF22 15 $1,500,000 $60,000 14-11 15 $1,500,000 $7,900 15 $0 $0 Si $367,900

Total         Afiliados( 5) $5,400,000 $864,000 $6,700,000 $268,000 $6,700,000 $268,000 $6,700,000 $35,100 $0 $0 $1,435,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901512610 9 SERVIDORES INFORMATICOS TRADE 
IMPORT SAS

C - MIPYMES PRINCIPAL CARRERA 66A NO. 42-47 BOGOTA-BOGOTA D.E. 2575387 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-12 1102678775 9478540710 E 2024/12/04 2024/12/05 BANCO CAJA SOCIAL  $1,436,400

Página 1 de 2 2024/12/11 10:11 AM

Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901512610 9 SERVIDORES INFORMATICOS TRADE 
IMPORT SAS

C - MIPYMES PRINCIPAL CARRERA 66A NO. 42-47 BOGOTA-BOGOTA D.E. 2575387 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-12 1102678775 9478540710 E 2024/12/04 2024/12/05 BANCO CAJA SOCIAL  $1,436,400

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 4 $864,000 $0 $864,600

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $416,000 $0 $416,300

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $448,000 $0 $448,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $35,100 $0 $35,200

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 5 $35,100 $0 $35,200

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $268,000 $0 $268,200

     COLSUBSIDIO CCF22 860,007,336 1 5 $268,000 $0 $268,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 5 $268,000 $0 $268,400

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $52,000 $0 $52,100

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $52,000 $0 $52,100

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 2 $112,000 $0 $112,100

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $52,000 $0 $52,100

TOTAL 5 $1,435,100 $0 $1,436,400
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL 
FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR 

 
 
Neiva, diciembre de 2024. 

PARA Carlos Javier Pastrana Diaz y Ciro Cangrejo Carvajal 

DE FERMIN BELTRÁN BARRAGÁN 

ASUNTO Designación de Supervisor y Apoyo a la Supervisión 

 

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como supervisor del (los) siguiente(s) contrato(s) o 

convenios(s). 

 
CONTRATO 

NRO. 
CONTRATISTA OBJETO 

CO1.PCCNTR
.7117657 

SERVIDORES INFORMATICOS TRADE 
IMPORT SAS NIT. 901512610-9 

41_9527_556 Adquisición y suministro 
de dispositivos de RED LAN WLAN y SD 
WAN para apoyar los procesos de 
formación específicamente relacionados 
con el programa TECNOLOGO EN 
GESTION DE REDES DE DATOS del Centro 
de la Industria, la Empresa y los Servicios 
del SENA Regional Huila 

Link 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.7075642&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 
En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor en el contrato 
referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente 
comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación. 
 
En su actuación como supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la 
ejecución integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, de 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X   

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7075642&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7075642&isFromPublicArea=True&isModal=False
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conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 
“Responsabilidad Fiscal”, la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”, en particular numeral 6 y 7 
del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” el 
supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del 
SENA, la Constitución y la Ley. 

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se 
hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como 
supervisor debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del 
contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento 
a la ejecución, terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios 
para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.  

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de 
ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas de las obligaciones 
del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador 
del gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o que constituya 
situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y 
consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual que estime pertinente y necesaria para el 
cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas con el Sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar 
las solicitudes de pago y, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones 
pactadas por las partes en el respectivo contrato. 

Una vez finalice el contrato deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de 
cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva. 

Atentamente, 

FERMIN BELTRÁN BARRAGÁN 
Ordenador del Gasto 
Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios 

Elaboró: Yesica Roa Martinez – Gestión Contratual CIES 
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