
 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 
 

002-21-CLI-CVC066-RLGS 

 
Bogotá D.C., 21 de junio de 2021 

 

 

SEÑORES: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS 

ATN. CATALINA TÉLLEZ POSADA 

DIRECTORA DE CONTRATACIÓN 

CALLE 25G # 73B – 90, COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT 

atencionciudadano@invias.gov.co  

CIUDAD 

 

 

Referencia: Contrato de Obra Pública n° 1042 de 2021, cuyo objeto es “Mejoramiento, 

mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la Conexión 

Troncal Central del Norte (Los Curos – Málaga), en el departamento de 

Santander, en el marco de la reactivación económica, mediante el Programa de 

Obra Pública “Vías para la Legalidad y la Reactivación – “Visión 2030” - Módulo 

1” 

 

Asunto: REMISIÓN – Aclaración n° 1 al Contrato de Obra Pública n° 1042 de 2021. 

 

 

Respetados señores: 

 

Por medio de la presente comunicación nos permitimos remitir la Aclaración n° 1 al Contrato de Obra 

Pública n° 1042 de 2021 remitida mediante correo electrónico el pasado 10 de junio de 2021. 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada, cordialmente, 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ 

Representante Legal (s) 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 
 

 
C.C. Soledad Ángela Castro Orjuela – INVÍAS (sacastro@invias.gov.co)  

 Diana Karina Angarita Castro – INVÍAS (dangarita@invias.gov.co)  

 Óscar Mauricio Vásquez Pantoja – Director de Obra CVC066 (ovasquez@hehcol.com)  

Carlos Ricardo Güisa Velandia – Director Comercial – HeH (rguisa@hehcol.com)  

 Santiago Correa Serna – SubDirector Jurídico – HeH (scorrea@hehcol.com) 

 Archivo 
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CONTRATO NÚMERO 1042 DE 2021 
ACLARACIÓN NÚMERO UNO (1) DE 2021 

 
OBJETO:   MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – 
MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1. 

 
CONTRATISTA:  CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 con NIT. 901.482.428-4 (Integrado por la HIDALGO E 

HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 
75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un 
porcentaje de participación del 25%) 

 
Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su 
calidad de DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, según Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada 
mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el 
Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013 y 
facultada al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, expedida por el INVIAS, modificada por 
las Resoluciones No.  8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 
6031 del 7 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, quien para los efectos de este documento se 
llamará EL INSTITUTO por una parte y por la otra,  JULIÁN ANTONIO NAVARRO HOYOS, identificado con cédula 
de ciudadanía número 80.032.987 expedida en Bogotá D.C., obrando en nombre y representación del  CONSORCIO 
VÍAS COLOMBIA 066, en su calidad de Representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni 
los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad 
o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA en razón 
a que anteriormente celebramos el contrato principal No. 1042 del 03  de  junio de 2021,  hemos convenido aclarar el 
mismo, previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
1). Que se hace necesario aclarar la Cláusula Octava: Plazo del mismo toda vez que, en la Nota del numeral 1.1. 
Objeto, Presupuesto Oficial, Plazo y Ubicación del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. LP-DT-066-2020, 
del cual se derivó el mencionado contrato, se estableció que el plazo para el Módulo 1,  no podría exceder el 31 de 
agosto de 2029. 
 
2). Que en consecuencia de lo anterior, se hace necesario aclarar el encabezado del Contrato 1042 de 2021, en el 
sentido de indicar que el plazo del mismo, es hasta el 31 de agosto de 2029. 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por las disposiciones del 
Contrato No. 1042 de 2021 y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: ACLARAR el encabezado del Contrato 1042 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo del mismo es 
hasta el 31 de agosto de 2029. 
 
SEGUNDA: ACLARAR la Cláusula Octava del Contrato 1042de 2021, la cual para todos los efectos quedara así: 
“CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de agosto de 2029, 
a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El 
plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.” 
 
TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
presente documento, El CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de 
conformidad con el plazo que se fijan en el mismo. 

CTP
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CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no 
se hayan modificado por lo acordado en este documento.  
 
QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.-  El presente documento se perfecciona con la suscripción de las 
partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la 
aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente 
documento. Para constancia se firma en Bogotá D. C., a los 08 días del mes de junio del año 2021. 
  
POR EL INSTITUTO 
 
 
 
 
 

CATALINA TÉLLEZ POSADA 
Directora de Contratación 

 
 
POR EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 

 JULIÁN ANTONIO NAVARRO HOYOS 
Representante 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 
 
 
 
 

Vo. Bo. Minuta: Soledad Castro. Abogada DC. 

Vo. Bo. Minuta: Yavira Florián Castañeda- Coordinadora DC. 
 

 

Firmado 
digitalmente por 
CATALINA TELLEZ 
POSADA

scorrea
Sello


