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MEMORANDO
Cédigo 12130.
Si requiere respuesta
PARA: RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO

Subdirectora de Contratacion
DE: Subdireccion de Plantas Fisicas

ASUNTO: Solicitud de modificacion No. 1 de los Contratos de interventoria No. 9255-
2024, 9355-2024 y 9222-2024 — Proceso No. SDIS-CMA-001-2024.

Cordial saludo,

La presente es con el fin de remitir la solicitud de modificaciéon No. 1 de los Contratos de
interventoria que se relacionan a continuacion, para lo cual se anexan los siguientes
documentos:

Contrato de interventoria No. 9255-2024

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE
ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU
INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL
DE CUIDADO. — GRUPO 2

Contratista: CONSORCIO INTERVENTORES AO

Soportes de solicitud:
e Solicitud de modificacion del contrato
e Justificacion de modificacion contractual
e Los demas documentos que soportan dicha solicitud se encuentran en el link:
CTO INTRV 9255-2024 GRUPO 2

Contrato de interventoria No. 9355-2024 ) ]
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 7 Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de Integracidn Social
Telelono 5 2797497
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ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU
INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL
DE CUIDADO. — GRUPO 3

Contratista: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

Soportes de solicitud:
e Solicitud de modificaciéon del contrato
e Justificacion de modificacion contractual
e Los demas documentos que soportan dicha solicitud se encuentran en el link:
CTO INTRV 9355-2024 GRUPO 3

Contrato de interventoria No. 9222-2024

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE
ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU
INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL
DE CUIDADO. — GRUPO 5

Contratista: NOGAALL S.A.S.

Soportes de solicitud:
e Solicitud de modificacién del contrato
e Justificacion de modificacion contractual
e Los demas documentos que soportan dicha solicitud se encuentran en el link:
CTO INTRV 9222-2024 GRUPO 5

Sin otro particular,

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Fisicas

Proyecto6: Isabel Cristina Salazar Yasno — Contratista - SPF

Revisé: Luis Gabriel Erazo Avella — Contratista - SPF

Revis6: Samir Hernando Eljaiek Julio — Contratista — SPF

Documento firmado electronicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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Secretaria Distrital de Integracidn Social
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OHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Fisicas
Secretaria De Integracion Social

Revisién: Solicitud de modificaciéon contractual de obra G2-G3-G5
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SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO
79950134

seljaiek@sdis.gov.co
CONTRATISTA

SDIS

Revisién: Solicitud de modificaciéon contractual de obra G2-G3-G5
]
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Luis Gabyiel Erazo Avella
79836803
lerazo@sdis.gov.co
Contratista

SDIS

Elaboracion: Solicitud de modificacién contractual de obra G2-G3-G5

1.061.734.23
isalazar@sdis.gov.co

Contratista - Profesional de apoyo
Subdireccion de Plantas Fisicas




REPORTE DE TRAZABILIDAD

12024038613

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-015238-56a1d6-31496394 Creacion: 2024-12-28 01:52:38

- Pagina 4 de 4

Escanee el cadigo
para verificacion

Estado: Finalizado Finalizacion: 2024-12-28 09:48:43

Acuerdo: 20241228-015238-56a1d6-31496394

Firmado Electronicamente con AZSign

< '0_3
AUNG
S Isabel Cristina Salazar Yasné Env.: 2024-12-28 01:53:00
. isalazar@sdis.gov.co Lec.: 2024-12-28 01:53:20
Elaboracién ) ) Aprobado
Contratista - Profesional de apoyo Res.: 2024-12-28 01:53:26
Subdireccién de Plantas Fisicas IP Res.: 190.84.88.234
Luis Gabriel Erazo Avella Env.: 2024-12-28 01:53:26
L lerazo@sdis.gov.co Lec.: 2024-12-28 09:29:23
Revision i Aprobado
Contratista Res.: 2024-12-28 09:29:34
SDIS IP Res.: 191.156.151.70
SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO Env.: 2024-12-28 09:29:34
L seljaiek@sdis.gov.co Lec.: 2024-12-28 09:45:41
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2024-12-28 09:45:46
SDIS IP Res.: 186.99.127.70
JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA Env.: 2024-12-28 09:45:46
jepadillaa@sdis.gov.co Lec.: 2024-12-28 09:48:29
Aprobacion ep . @ g . Aprobado
Subdirector De Plantas Fisicas Res.: 2024-12-28 09:48:43
Secretaria De Integracién Social IP Res.: 186.102.74.209




		2024-12-28T09:48:45-0500
	Analítica S.A.S
	AZSign
	Firma - Finalización de flujo de firma electrónica




