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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO  

 
 
No. CONTRATO Y FECHA 
 

 
519 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
OBJETO DEL CONTRATO 
 

 
PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA 
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE 
ORGANIZACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS. 

 
NOMBRE DEL CONTRATISTA 
 

 
ASOCIACION COORDINADORA CIVICA NACIONAL 
COORDINA 

 
No. DE IDENTIFICACIÓN 
 

 
830.058.435-1 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO 
SEA PERSONA JURÍDICA) 

YOJANA LUCIA GOMEZ DE LA HOZ 

No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT) C.C. 52.989.021 de Bogotá 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

 
SEIS (6) MESES  

 
VALOR INICIAL 

 $277.959.660 

 
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique) 

N/A 

 
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL) 

1597 
 
 

 
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha) 

1600 del 29 de diciembre de 2022 

 
FECHA ACTA DE INICIO 
 

 
13 DE ENERO DE 2023 

PRORROGAS (cuando aplique) 

 
PRORROGA 1: DOS (2) MESES HASTA 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2023 
PRORROGA 2: UN (1) MESES HASTA EL 12 de OCTUBRE 
DE 2023. 
 

ADICIÓNES (cuando aplique)  N/A 
 

RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha) N/A 

SUSPENSIONES (cuando aplique) N/A 

OTRO SI (cuando aplique) N/A 

TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique) N/A 
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VALOR TOTAL $277.959.660 

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo 
modificaciones contractuales) 

 
12 DE OCTUBRE DE 2023 
 

PÓLIZAS (cuando aplique) 

1.  Amparo Cumplimiento 
No de póliza: NB 100240412 Anexo 0 
Fecha de aprobación: 12/01/2023. 
Vigencias: DESDE 28/12/2022 HASTA 28/06/2026 
Valor: $ 152.877.813. 
 
Cumplimiento: 
Vigencias: Desde 28/12/2022 Hasta 31/12/2023 
Valor: $55.591.932 
Prestaciones Sociales 
Vigencias: Desde 28/12/2022 Hasta 28/06/2026 
Valor: $ 13.897.983 
Calidad del Servicio 
Vigencias: Desde 28/12/2022 Hasta 31/12/2023 
Valor: $ 55.591.932 
Calidad y correcto funcionamiento 
Vigencias: Desde 28/12/2022 Hasta 31/12/2023 
Valor: $27.795.966 
 

2. Amparo Cumplimiento 
No de póliza: NB 100240412 Anexo 2 
Fecha de aprobación: 25/01/2023 
Vigencias: DESDE 13/01/2023 HASTA 14/07/2026 
Valor: $ 152.877.813 
 
Cumplimiento: 
Vigencias: Desde 13/01/2023 Hasta 16/01/2024 
Valor: $ 55.591.932 
Prestaciones Sociales 
Vigencias: Desde 13/01/2023 Hasta 14/07/2026 
Valor: $ 13.897.983 
Calidad del Servicio 
Vigencias: Desde 13/01/2023 Hasta 16/01/2024 
Valor: $ 55.591.932 
Calidad y correcto funcionamiento 
Vigencias: 13/01/2023 Hasta 16/01/2024 
Valor: $27.795.966 
 

3. Amparo Cumplimiento 
No de póliza: NB 100240412 Anexo 3 
Fecha de aprobación: 18/07/2023 
Vigencias: DESDE 13/01/2023 HASTA 12/09/2026 
Valor: $ 152.877.813 
 
Cumplimiento: 
Vigencias: Desde 13/01/2023 HASTA 12/03/2024 
Valor: $55.991.932 
Prestaciones Sociales 
Vigencias: Desde 13/01/2023 Hasta 12/09/2026 
Valor: $ 13.897.983 
Calidad del Servicio 
Vigencias: Desde 13/01/2023 Hasta 12/03/2024 
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Valor: $ 55.591.932 
Calidad y correcto funcionamiento 
Vigencias: Desde 10/07/2023 Hasta 12/03/2024 
Valor: $27.795.966 
 

4. Amparo Cumplimiento 
No de póliza: NB 100240412 Anexo 4 
Fecha de aprobación: 18/09/2023 
Vigencias: DESDE 13/01/2023 HASTA 12/10/2026 
Valor: $ 152.877.813 
 
Cumplimiento: 
Vigencias: Desde 13/01/2023 Hasta 12/04/2024 
Valor: $55.591.932 
Prestaciones Sociales 
Vigencias: Desde 13/01/2023 Hasta 12/10/2026 
Valor: $13.897.983 
Calidad del Servicio 
Vigencias: Desde 13/01/2023 Hasta 12/04/2024 
Valor: $ 55.591.932 
Calidad y correcto funcionamiento 
Vigencias: Desde 13/01/2023 Hasta 12/04/2024 
Valor: $27.795.966 
 
 

FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO 
CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102 

N/A 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 
VICTOR HUGO HUERTAS PRADA 

NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO 
CARGADOS EN SECOP  

 
3 

 
 

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO 
 

        
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO 

 
NUMERO DE 
DOCUMENTO 
CONTABLE 

 

 
FECHA 

 
VALOR 

 
Primera orden de pago   No. __1__ 

 
3000164943 

 
21-mar-23 

 
$ 55.591.932 

 
Segunda orden de pago No. __2__ 

 
3000296144 

 
09-may-23 

 
$ 83.387.898 

 
Tercera orden de pago   No. __3__ 

 
3000418425 

 
26-jun-23 

 
$ 83.387.898 

Agregue o elimine las filas que sean necesarias para relacionar el número de pagos realizados durante la ejecución 
del contrato 

 
 

CONCLUSIONES: 
Yo VICTOR HUGO HUERTAS PRADA en calidad de Supervisor del contrato No.519 de 2022, certifico que el 
contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a (paz y salvo o 
quedando un saldo a favor del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ de CINCO MILLONES 
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TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  MIL  PESOS MCTE  ($ 5.355.000), un saldo correspondiente a la última 
factura a favor del Contratista  de CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($50.236.932) Así mismo se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes al 
Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2022, el artículo 
23 de la ley 1150 de 2007. 
 

 
 

 
OBSERVACIONES: Durante la ejecución del contrato se presentaron las siguientes situaciones que dan paso a 
liberar a favor del Fondo de Desarrollo Local de Engativá la CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 5.355.000) incluido IVA. 
 
El contratista no pudo contar con la elaboración de las piezas por parte de la oficina de prensa del 
FDLE por lo tanto el plan de medios no se utilizó, lo que permite la no cancelación al contratista de 
$5.355.000 incluido IVA. 
 
El contrato de acuerdo con la CLÁUSULA QUINTA - VALOR Y FORMA DE PAGO, establece que 
se deben efectuar cuatro (4) pagos determinados de la siguiente forma por los siguientes 
porcentajes: 

 
a. Primer pago, correspondiente al veinte por ciento (20%) del total del contrato, este 
pago se realizará después de: la aprobación de las hojas de vida del equipo ejecutor, la 
aprobación del cronograma de actividades, la ejecución del veinte por ciento (20%) de 
las actividades establecidas en el cronograma y la presentación del informe de actividades 
con las respectivas evidencias de ejecución, avalado por el supervisor y/o Apoyo a la 
supervisión.  
b. Segundo pago, correspondiente al treinta (30%) del valor del contrato, una vez 
ejecutado el cincuenta por ciento (50%) de las actividades establecidas en el cronograma 
y presentación del informe de actividades con las respectivas evidencias de ejecución, 
avalado por el supervisor y/o interventor.  
c. Tercer pago, correspondiente al treinta (30%) del valor del contrato, una vez ejecutado 
el ochenta por ciento (80%) de las actividades establecidas en el cronograma y 
presentación del informe de actividades con las respectivas evidencias de ejecución, 
avalado por el supervisor y/o interventor.  
d. Último pago, correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, al 
finalizar el 100% de las actividades del contrato, entregado a satisfacción todos los 
productos, previa presentación del informe final de actividades con las respectivas 
evidencias de ejecución y suscrita el acta de liquidación del contrato.  

 
En ese sentido de acuerdo con el cronograma de actividades el contratista presentó sus informes 
de ejecución, los cuales fueron revisados y avalados por la supervisión y pagados por el Fondo de 
desarrollo Local de Engativá. 
 
En la propuesta económica documento que hace parte integral del contrato se registra el ítem 7 
por valor de $165.872.880, el cual corresponde a “Etapa apoyo técnico financiero”, comprende los 
recursos físicos y financieros a entregar a los emprendimientos culturales y deportivos. El concepto 
de este ítem de acuerdo con el procedimiento de ingresos y egresos de bienes muebles con código: 
GCO-GCI-P002 debe surtir el proceso de ingreso al almacén del Fondo de Desarrollo Local de 
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Engativá, previo a la entrega de los recursos a las organizaciones culturales y deportivas 
beneficiarias.  
 
En consecuencia, el apoyo a la supervisión y la supervisión desarrolló el procedimiento 
mencionado y debido a un desface en el control de los pagos realizados previamente, se generó 
la factura FE1005 por valor de $ 98.883.246,24 con la cual se realizó el trámite de ingreso al 
almacén, generando el comprobante interno 2334 y por ende creando contablemente la respectiva 
obligación por pagar.  
 
Posteriormente la oficina de contabilidad evidencia que esta cuenta por pagar superaba el saldo 
disponible de $55.591.932 para pago al contratista y que no se tuvo en cuenta para la 
correspondiente cancelación del valor del ingreso al almacén, lo que conllevó a realizar el comité 
de sostenibilidad contable, en donde se concluye que para el último pago que corresponde a la 
liquidación del contrato, se tendrá en cuenta el 20% de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA 
QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.  
 
Por lo anterior si bien es cierto que se incurrió en una gestión administrativa que generó diferencias 
entre el valor a pagar y lo correspondiente al saldo disponible para el pago, se ordena a 
contabilidad realizar los ajustes a que haya lugar para efectos de la nueva facturación y registrar 
el valor establecido en esta liquidación para el respectivo pago. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, queda un saldo a favor del contratista para la liquidación del 
contrato de CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS M/L ($ 50.236.932) 
 

 
 
 

Para su constancia, se firma en Bogotá a los 10 días de diciembre de 2024. 
 

 
 
___________________________________________ 

Firma del Supervisor 
VICTOR HUGO HUERTAS PRADA 

ALCALDE LOCAL DE ENGATIVÁ 
 
Proyectó: Karol Andrea Bravo Martin-Apoyo a la supervisión 
 
Revisó: Alba Teresa Triana Rubiano- Auditor- planeación 
Revisó pólizas: Estefanía Durán Pérez -Abogada de Contratación 
 
Aprobó: Gladys Alcira Usaquén Diaz 

Stefanía
Revisó: Carolina Morris Prieto -  Coordinadora de Contratación FDLE


