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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 024 Del Afio: 2024
CONTRATISTA: | GIANMARCO SERRANO CABARCAS C.C./C.E. No.: 1.098.755.185
PERIODO DEL . 01 03 . 31 03 2024
INFORME DESde- Dia Mes HaSta. Dia Mes Afio

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE TECNICO ELEC:I'RICO
EN SISTEMAS DE GENERACION PARA, EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DISENO DE
PROYECTOS ENERGETICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Fechade 19 01

2024

inicio

Dia Mes

Afio

1.1.ANALISIS DE RIESGOS

Fechade

L 17
terminacion

04

2024

anticipada Dia

Mes

Afio

1. Riesgos

2. Responsable

3. Materializado Si/No

4. Plan de accién

Se presenta cuando la definicion de
la necesidad y el objeto establecido
en el estudio previo, no se ajusta a
la modalidad de seleccion
aplicable.

Area responsable del
proceso.

NO

N/A

Se presenta cuando el contratista
seleccionado no firma el contrato
en el plazo establecido.

Contratista

NO

N/A

Ocurre cuando se presentan
retrasos o incumplimientos en la
entrega de los informes y/o
productos a cargo del contratista, o
cuando los mismos no
corresponden  a lo  minimo
solicitado en el estudio previo.

Contratista

NO

N/A

Ocurre cuando se presentan
demoras por parte de la Entidad en
las aprobaciones previas de los
productos ylo informes
desarrollados por el contratista.

Supervisor del
contrato

NO

N/A

Se presenta por la expedicion de
normas que impongan nuevos
tributos, impuestos o cargas
parafiscales, que pueden afectar el
equilibrio econémico del contrato.

Secretaria General

NO

N/A
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2. DETALLE DE LA EJECUCION
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
< : AVANCE/ ESTADO
No. OBLIGACION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS DE EJECUCION
Se ha presentado informe
mensual para los meses de:
e Enero de 2024,
Realizar un informe mensual de actividades co_rresp_ondlente al
. . o primer informe
1 |y un |_nforme final a la terminacién del e Febrero de 2024 100%
respectivo contrato. . '
correspondiente al
segundo informe
e Marzo de 2024,
correspondiente al tercer
informe.
Se ha presentado cuenta de
cobro mensual para los meses
de:
e Enero de 2024,
s oncosanios | Comespondente 3
2 . . . primer informe 100%
tiempos estipulados por la entidad, con los
requisitos para su pago. * Febrero _de 2024,
correspondiente al
segundo informe.
e Marzo de 2024,
correspondiente al tercer
informe.
Entregar a la finalizacién del contrato, los
elementos o inventarios entregados para el
desarrollo del objeto contractual y el sistema
de gestion documental ORFEO, con los | Actividad sin ejecucion, debido a
3 |documentos debidamente tramitados y|no ser el momento para dicha 0%
completamente archivados es decir que a la | obligacion
terminacién de la ejecucién del usuario del
contratista no debe tener ningin documento
pendiente.
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

No.

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCE/ ESTADO
DE EJECUCION

Conocer y aplicar lo establecido en los
procedimientos documentados (Manuales,
instructivos, metodologia, guias), al igual
que conocer y diligenciar los formatos
oficializados por la entidad para el
cumplimiento del objeto contractual y como
garantia para el IPSE de la eficaz
planificacién, operacion y control de los
procesos del Sistema de Gestién Integrado
— SGI, conformado por el Sistema de
Gestion de Calidad, el Modelo Estandar de
Control Interno, el Sistema de Gestion
Ambiental, Sistemas de Seguridad de la
Informacién y demas sistemas que adopte y
deba adoptar el IPSE, asi como participar
activamente en las actividades de
sensibilizacion, capacitacién y auditoria que
se convoguen.

Se conocen los procedimientos
documentados (Manuales,
instructivos, metodologia, guias),
asi como son diligenciados los
formatos establecidos por el
instituto de acuerdo a las
instrucciones.

Se participo activamente en las
actividades de sensibilizacion, asi
como capacitacion entre otros
gue fueron convocados a fecha
de corte del presente informe
mensual.

100%

Velar por la adecuada conservacién, uso y
manejo de la informacién, los documentos
fisicos y digitales que se deriven del ejercicio
de las actividades, para tal efecto el
contratista debe mantener organizada dicha
informacion de conformidad con las tablas
de retencién documental establecidas en el
instituto y demas lineamientos establecidos
para la informacioén digital.

Se velo por la adecuada
conservacion, uso y manejo de la
informacion, los documentos
fisicos y digitales que se deriven
del ejercicio de las actividades.

100%

Acatar en el marco de las actividades del
contrato las estrategias fijadas frente a
riesgos de corrupcion y medidas para
mitigarlos, asi como los demas elementos
constitutivos del Plan Anticorrupcion y de
Atencién al Ciudadano.

Se acato las estrategias fijadas
frente a riesgos de corrupcion y
medidas para mitigarlos, asi
como los deméas elementos
constitutivos del Plan
Anticorrupcion y de Atencion al
Ciudadano.

100%
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

No.

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCE/ ESTADO
DE EJECUCION

Estar en permanente contacto con el
supervisor del contrato por parte del IPSE,
para adelantar las gestiones técnicas que le
competan en el desarrollo del contrato y
facilitar la coordinacion de las mismas con el
personal de la entidad.

trascurso de la
ejecucion  del contrato, se
mantuvo una estrecha
comunicacion con el supervisor
del contrato.

Durante el

100%

Mantener estricta reserva y confidencialidad
sobre la informacién que conozca por causa
0 con ocasion de las tareas o documentos
asignados.

Se mantuvo estricta reserva y
confidencialidad sobre la
informacion que se me ha
suministrado.

100%

Responder por la salvaguarda vy
preservacion de los equipos y elementos
que le sean asignados para el cumplimiento
de sus actividades contractuales.

A fecha de corte del presente
informe mensual, no fue asignado
ningun equipo o elemento.

100%

10

Acatar las instrucciones que durante el
desarrollo del contrato le imparta el IPSE, a
través del supervisor del contrato.

Se han acataron todas las
instrucciones impartidas por parte
del IPSE.

100%

11

Responder civil y penalmente por sus
acciones y omisiones en la actuacion
contractual en los términos de la ley.

A fecha de corte del presente
informe, no se ha tenido que
responder civil o penalmente por
acciones y omisiones en la
actuacion contractual.

100%

12

Para dar por culminado el contrato, el
contratista debera documentar e informar al
supervisor sobre el almacenamiento de la
informacion 'y los productos finales
administrados y generados.

Se ha informado y entregado al
supervisor del contrato la
informacion desarrollada durante
la ejecucion del contrato

100%

13

El contratista autoriza a la entidad a realizar
actividades de auditoria y monitoreo sobre
los procesos a su cargo con el fin de validar
el buen uso de la informacion.

A fecha de la presente, no se ha
realizado por parte de la entidad
auditoria o revision a los procesos
a mi cargo, con el fin de validad el
buen uso de la informacion.

100%

14

Entregar en medio digital al finalizar el
contrato la informacion soporte de la
ejecucion del mismo, en formato original
para permitir su posterior consulta, ajuste y/o
actualizacioén segun aplique.

Se ha realizado la entrega en
medio digital la informacion
generada durante la ejecucion del
contrato

100%
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

AVANCE/ ESTADO

ejecucion.

requerimientos por
instituto.

parte del

No. OBLIGACION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS DE EJECUCION
. . . A fecha de corte del presente
Las demas que se requieran de conformidad | .
; informe, se han acatado todos los
15 |con el objeto contractual, para su correcta 100%

OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

No.

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCE/ ESTADO
DE EJECUCION

Durante su permanencia en las instalaciones
del IPSE, el contratista debera conocer los
aspectos e impactos ambientales definidos
por el instituto y apoyara la implementacion
de los programas de Uso Racional de la
Energia — URE, Uso Racional del Agua —
URA y Gestion Integral de Residuos Solidos
-PGIRS.

Se han asistido a las reuniones y
capacitaciones realizadas por el
equipo SG-SST y ambiental del
IPSE.

100%
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OBLIGACIONES COMPONENTE SEGUIRDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
No. OBLIGACION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS AVAI\SE/CIESJ'SEIO DE
Certificado de afiliacion vigente o pago
a la salud, pensiones, y riesgos
laborales, segun la normatividad Se presenta anexo en la
vigente sobre seguridad social en documentacion de la cuenta de
salud y pensiones, de conformidad S .
con la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 | S°PTC 108 siguientes documentos:
1 100%
ART. 13. Igualmente debemos dar e Certificado de pado a
cumplimiento al articulo 2.2.4.6.28 salud ension d% r?mrzo
Contratacién Decreto Unico de 202y 4p (Ver Anexo 2)
Reglamento del Sector Trabajo No. '
1072 de 2015 del Ministerio de
Trabajo.
El contratista seleccionado, se
compromete a conocer e implementar Se acata e implementa la matriz de
5 la matriz de riesgos y peligros, con sus riesgos y peligros, con  sus 100%
respectivos controles, del Proceso con respectivos controles '
el que va a desarrollar las actividades P ’
contractualmente.
El contratista debera presentar los
certificados de vacunacién aplicables Se present6 a la firma del contrato
3 ala_s enferrpedades_endemmas_ de las el certificado de vacunacién de 100%
regiones (tétano y fiebre amarilla), de fiebre amarilla v tétano
acuerdo al alcance del objeto y '
contractual.
El contratista seleccionado se Se diligencio el formulario
compromete a  adquirir y portar presentado por parte del IPSE
4 adecuaq,amente los elementos de para la adquisicion de los 100%
protecciéon personal necesarios para elementos de proteccién personal
el desarrollo de las actividades del o L
. y distintivos del instituto.
objeto contractual.
El _contratista depera pre§e_ntar Se presento a la firma del contrato
certificado de los examenes médicos " o
ocupacionales segun articulo | S€ presentd el certificado de los
. e . 0
> |2.2.4.2.18 del Decreto No. 1072 de rados rgre]d'glo; ‘;‘;“%f";?}i'ﬁ)s 100%
2015, previo a la presentacion de la revio a la firma del contrato '
primera cuenta de cobro o factura. P '
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OBLIGACIONES COMPONENTE SEGUIRDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AVANCE/ ESTADO DE

IPSE, en caso de presentarse una
eventualidad o una evacuacién
cuando se encuentre en las
instalaciones del instituto.

normas de gestidon de emergencias
impartido por el IPSE.

No. OBLIGACION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS EJECUCION
El IPSE entregara el manual del
viagjero a la firma de la lista de .
. Me he capacitado de acuerdo con
chequeo, con el fin de recomendar la .
6 . . el manual de viajero presentado 100%
seguridad y auto cuidado de cada uno or el instituto
de los involucrados en el objeto P '
contractual.
El contratista se compromete a acatar
las normas de Gestion de
Emergencias y seguir las |A fecha de corte del presente
7 instrucciones de los Brigadistas del | informe, se ha acatado con las 100%

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

AVANCE/ ESTADO DE

disefio de proyectos energéticos para
el territorio nacional.

destacar que se han realizado
ajustes conforme a observaciones
tanto del equipo de subdireccion
de contratos, como del operador
de red.

No. OBLIGACION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS EJECUCION
Se continuo con el apoyo en la
gestién y elaboraciéon documentos
técnicos para los proyectos:
Apoyar técnicamente a la .
; -, e e Canchas energeéticas
Subdireccion de Planificacion vy . .
o, . (Malvinas, Adelita de
Promocion de Soluciones .
e Char) en Barranquilla.
Energéticas, desde el componente . Pr o Policeneracion
1 técnico eléctrico en generacién, en la noyLE;t‘: ? | do %e ne ?C On 100%
elaboracion de documentos o eCh oral de san Juan,
conceptos técnicos que se requieran oco.
para la formulacién, estructuracion y . .
De lo anterior es importante
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

No.

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCE/ ESTADO DE
EJECUCION

Evaluar y viabilizar técnicamente,
desde el area de su experticia, los
proyectos que sean presentados al
Instituto para ser financiados con
recursos del Presupuesto General de
la Nacioén y en general con recursos de
los fondos de financiacion del estado.

Durante el presente mes de marzo
de 2024, no se realizaron
evaluacion ni  viabilizaciones,
teniendo en cuenta que no fueron
asignados proyectos para ejecutar
dicha actividad.

100%

Desarrollar las  actividades vy
procedimientos requeridos para la
validacion de usuarios de proyectos
presentados al IPSE.

Durante el presente mes de marzo
de 2024, no se realizaron
actividades y procedimientos de
validacion de usuarios, teniendo
en cuenta que no fueron asignados
proyectos para ejecutar dicha
actividad.

100%

Analizar, desde el componente
técnico eléctrico en generacion, los
proyectos de energizacién
presentados para las zonas no
interconectadas, y emitir el concepto
técnico respectivo de cumplimiento de
requisitos, como el correspondiente
seguimiento.

Durante el presente mes de marzo
de 2024, no se realizaron
evaluacion ni viabilizaciones, ni
emisiones de conceptos técnicos,
teniendo en cuenta que no fueron
asignados proyectos para ejecutar
dicha actividad.

100%

Emitir conceptos técnicos desde el
area de su experticia, en la
formulaciébn y estructuracién de
proyectos energéticos para el territorio
nacional como de los proyectos
presentados para viabilizacion del
Instituto, efectuando el andlisis de las
especificaciones y condiciones
técnicas de los contratos.

Durante el mes de marzo no se
realiz6 la emisidn de conceptos en
evaluacion de proyectos, teniendo
en cuenta que no fueron asignados
proyectos para ejecutar dicha
actividad.

100%
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
No. OBLIGACION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS AVA,\SE/CIEJS(;@RO DE

Apoyar técnicamente a la supervision

desde el area de su experticia, en los

contratos que le sean designados y/o Durante el presente mes de marzo

convenios ejecutados o_susc_rjtos PO 4e 2024 no se realizaron

o | e ) ool G evauacon n vabizacones, |,

. y : teniendo en cuenta que no fueron

soluciones energéticas asociados a la asignados proyectos para ejecutar

formulacién, disefio y estructuracion dicha actividad

de proyectos para la ampliacion de '

cobertura 0 mejoramiento de la

infraestructura en las ZNI.

Brindar apoyo en la proyeccion y/o

revisibn de comunicaciones, oficios o

respuestas a solicitudes y/o PQRS

relacionadas con asur_mtos Durante el mes de marzo de 2024,

enmarcados dentro del objeto no se realizé el apoyo en la

7 | contractual, que sean llevadas a cabo revision, proyeccion de oficios y/o 100%

por parte de formuladores de comuni(:,aciones

proyectos, entidades territoriales, '

consultores, operadores de red,

entidades del sector, ciudadania en

general.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

No.

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCE/ ESTADO DE
EJECUCION

Realizar los desplazamientos que
sean solicitados por el supervisor del
contrato, presentado los informes
requeridos vya si mismo la
documentacién de legalizacién en los
formatos exigidos por el IPSE.

Durante el periodo reportado se
realizaron dos comisiones:

e Litoral de San Juan del 12
al 14 de marzo, legalizado
bajo radicado IPSE-
20241420013293, en la
cual se realizo visita con el
equipo de supervision vy
del contratista para
socializar la zona de
implementacion del
proyecto, ademas de
presentar a los equipos
ante la nueva
administracion de la
alcaldia  municipal vy
capitdn  indigena  del
Papayo.

e Cartagena el 20 de marzo
bajo memorando IPSE-
20241420013673, en la
cual se realizo visita de
acompafiamiento al
equipo de supervisién en
el contrato de ejecucién
del proyecto hibrido solar
fotovoltaico en Islas del
Rosario, para atender los
cuestionamientos de la
ubicacion de usuarios
identificados en la etapa
de estructuraciébn en
Isleta.

100%
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Cddigo Versién
l-/ FORMATO INFORME DE IPSE-CO-F73 6
glpse PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
energia que nos conecta 30/08/2021 11/ 11
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 024 Del Afio: 2024
CONTRATISTA: | GIANMARCO SERRANO CABARCAS C.C./C.E. No.: 1.098.755.185
PERIODO DEL i 01 03 2024 . 31 03 2024
INFORME DESde- Dia Mes Afio HaSta. Dia Mes Afio

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
- " AVANCE/ ESTADO DE
No. OBLIGACION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS EJECUCION
Participar en las diversas reuniones y
sesiones de trabajo, en las que se
haga necesario 0 conveniente su
asistencia brindando Se dio la participacion en las
acomparfamiento técnico con ocasion ; P P .
reuniones agendadas de trabajo,
de aclarar o adecuar los proyectos - .
. en las cuales también se incluyen
9 |energéeticos que se presente a . - 100%
. . ... | aquellas de induccion al cargo.
diferentes fondos de financiacion,
estructurados por el IPSE,
prestadores de servicio, entidades (Ver Anexo 1)
territoriales 'y estructuradores de
proyectos energéticos que o
requieran.
Se realiz6 el pago de aportes al
Las demads que se consideren |sistema de seguridad social del
10 pertinentes y que se encuentre | periodo relacionado en el presente 100%
relacionados con el objeto contractual | informe mensual.
pactado.
(Ver Anexo 2)
3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)
1
2
3
En cons anterior, se firma el presente informe el 07 de julio de 2024.
Firma Cont Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

Nombre: GIANMARCO SERRANO CABARCAS

Nombre: JUAN PABLO ALZATE
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