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INFORME DE SUPERVISION SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NUMERO 075-C.D.2024 FECHA DEL CONTRATO |16 de abril de 2024
OBIETE BEL CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE
pirieiiatie PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL TENDIENTES A FORTALECER LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE
INVERSION CUYO BENEFICIARIO SEA EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA AL OCAD - BPIN 2023197850034
VALOR INICIAL DEL LS 36,000,00000 | cDP 221
CONTRATO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS RP 165
VALOR ADICIONAL CDP
DEL CONTRATO RP
PLAZO INICIAL DE  |DESDE 16 de abril de 2024
EJECUCION HASTA 31 de diciembre de 2024
PLAZO ADICIONAL DE |DESDE NA
EJECUCION HASTA NA
OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS
ID. DEL CONTRATISTA CC 10536391
CALLE 8 N°8-82
PERIODO DE DESDE 1 de noviembre de 2024
ACTIVIDADES
ﬂ INFORMADAS HASTA 30 de noviembre de 2024
DEIBY ANTONIO ARMERO CERON
SUFERVIIOR C.C N° 1089483588
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
PLATAFORMA POR LA CUAL REALIZA EL APORTE A SEGURIDAD SOCIAL T —
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual) PERIODO
$ 1,600,000 |COTIZADO: 01-11- | NOVIEMBRE
2024 A -3-11-2024
EPS NUEVA EPS VALOR PAGADO | § 200,000
ARL POSITIVA VALOR PAGADO | § 8,400
AFP(PENSION) COLPENSIONES [VALOR PAGADO |3 256,000
- VALOR TOTAL
NUMERO DE PLANILLA 9476819901 PAGADO $ 464,400
EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL 3 36,000,000.00
VALOR PAGO ANTICIPADO $ -
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $
VALOR ACTAS ANTERIORES $ 28,000,000.00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA 3 4,000,000.00
SALDO POR EJECUTAR $ 4,000,000.00
SUMAS IGUALES $ 36,000,000.00 | § 36,000,000.00
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MUNICIPIO DE SUCRE
NIT: 817.003.440-5

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INFORME AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ESTADO DE EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES ACTIVIDAD
Apoyar en la revision, actualizacién, ajustes, viabilizacién, aprobacion, Actividad ejecutada total
seguimiento y evaluacién de los proyectos financiados por el sistema general de mente (del 01 de i broeiss
regalias SGR y que se ejecuten y hayan sido ejecutados por el municipio en noviembre de 2024 al 30 P
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo municipal de noviembre de 2024)
Apoyo en el manejo de las plataformas digitales del sistema general de regalias | Actvidad ej:':':‘gd: total
de como el GESPRQY, SIRECI, de la contraloria general de la reptblica y el _mente e 2 En proceso
SUIFP-SGR: SPGR - SGR noviembre de 2024 al 30
! de noviembre de 2024)
Brindar asistencia profesional a los funcionarios y contratistas de la alcaldia Amd?_: ej:c:.ig:d: total
municipal y a la comunidad que estén interesados en formular proyectos o Hiente {del e En proceso
Fesartar it — noviembre de 2024 al 30
P unclatnas’ prouucivas. de noviembre de 2024)
En este perido no se
Emitir concepto técnico de los proyectos financiados por SGR y de mas fuentes realizaron actividades
de financiacion y conformar y Participar del comité técnico de aprobacion y (del 01 de noviembre de Pendiente
viabilizacion, si fuese necesario. 2024 al 30 de noviembre
de 2024)
En todo caso el Contratista efectuar4 demas actividades relacionadas con el En este perido no se
objeto contractual que garanticen la adecuada ejecucion, de acuerdo con las feaiizatory ciividndes .
instrucciones, recomendaciones y observaciones que realice el Supervisor (a) del sl £1. Ge moviemmbive de Fehdite
H 2024 al 30 de noviembre
presente contrato de 2024)
El contratista presenté
Presentar y Desarrollar el Plan de Trabajo. oportunamente el plan de Cumplida
trabajo

Conforme a lo establecido en el contrato No 075-C.D.2024, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecucién expresado en este
documento vy verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, la ejecucion de las ACTIVIDADES, las certificaciones de afiliacion AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES, asi como la existencia de toda la DOCUMENTACION CONTRACTUAL COMPLETA, para
proceder al pago de la presente acta. Informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cldusula del contrato y he
constatado que el contratista ha cumplido la totalidad de las mismas

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCION.

El Supervisor y/o interventor dando cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley de la ley 1474 de 2011 certifica que el contratista ha cumplido
cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo establecido para el pago del acta parcial,

FIRMA:

Secretario de Planeacion e Infraestructura
Supervisor

Elaboro: D.A.A, Secretario de Planeacion e Infraestructura
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