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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE PERIODO MES: MAYO de 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 2631 de 2022 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

  FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1002 DE 2022 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción 17.5 KM Construcción 0 Km

Mejoramiento Mejoramiento

Rehabilitación Rehabilitación

Túneles Túneles

Puentes Puentes

Pontones Pontones

Mantenimiento Mantenimiento

Otros 

(Especificar 

cuales)

Otros 

(Especificar 

cuales)

IVA IVA

22.045.700,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 6

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,14% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

CONSORCIO VÍAS ECG

5 de septiembre de 2027

54 meses

PÁGINA
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RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

5/07/2023

(Día / Mes / Año)

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

98.084.739.145,00$                                               

CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES.

 06 de marzo de 2023
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JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

Estructuras

98.084.739.145,00$                                               

-$                                                                        

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

-$                                                                        

-$                                                                        

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Pavimentación

138.075.700,00$                         

116.030.000,00

BÁSICO

Pavimentación

Estructuras

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

0

TOTALTOTAL

89.080.301.249,00 OBRAS

AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES

BÁSICO

OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

138.075.700,00$                         

VALOR EJECUTADO

98.084.739.145,00

138.075.700,00 ESTUDIOS Y DISEÑOS

2.725.716.464,00

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

6.140.645.732,00

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

ACUMULADO
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1 INTRODUCCIÓN 

• Proceso de selección contrato de Obra: Licitación Pública Número CAS-OAJ-LP-024-2022. 

• Proceso de selección contrato de interventoría: Concurso de Méritos Abierto Numero CMA-
DTE-SEP-193-2021. 
 

Con el presente proyecto se pretende realizar el "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO 
DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre la abscisa K38+000 a la K55+500. La consultoría del 
proyecto macro tiene un alcance de 43.7 kilómetros y de acuerdo a lo determinado en el 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado 
construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla 
asfáltica desde la abscisa K38+000 a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de 
Barquereña, a partir de este hasta dónde va la abscisa de pavimento es el K38+000, desde donde 
se arranca el presente proyecto. 
 

El proyecto para contratar tiene por objeto MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA 
VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, 
DEPARTAMENTO DE CASA ARE. EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE 
TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0" el cual tiene como 
alcance desarrollar las actividades del corredor vial Yopal- Orocué entre la abscisa K38+000 a la 
K55+500., de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos y Anexo Técnico en 
cumplimiento de las normas expedidas por el INVIAS, los cuales hacen parte integral del presente 
documento. 

 
Este proyecto fue estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías 
INVIAS comprende el mejoramiento de a subrasante y conformación de terraplén con material 
crudo de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La 
estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de 
calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores de 0.35, 
0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A 
K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 
1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el total de corona de vía de ancho 
9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de 
señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar 
el diseño y aumentar la resistencia estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial 
coextruida, la cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la 
subbase granular, todas las estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase 
granular entre pedraplenes de 1 .5 m x 1.5 m, con el fin de proteger la estructura de las 
humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se 
considera a construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y 
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vertical como lo establece el manual de señalización vial. Las principales actividades priorizadas 
u obras a ejecutar, de manera general, son las siguientes: 
 

➢ Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del 
Instituto Nacional de Vías INVIAS. 

➢ Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización 
y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del 
corredor.  

➢ Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los 
estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de 
manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 
expedida por el Instituto Nacional de Vías - lnvias-.  

➢ Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y 
K55+500 (inicia en el k38+000). 

 

Por todo lo anterior, el presente documento contiene el INFORME MENSUAL DE 
INTERVENTORÍA No. 4 correspondiente al periodo del 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023, 
elaborado por CONSORCIO VÍAS ECG, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de 
Interventoría de Obra Púbica 2022 del INVIAS, vigente a partir del 01 de febrero de 2022. 

En este informe, se hace la descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y 
las labores de seguimiento y control desarrolladas por la Interventoría, se presentan los formatos 
de seguimiento y control solicitados por el INVIAS y un registro fotográfico, en el cual se 
evidencian las diferentes actividades desarrolladas durante el último mes. 

• Supervisor contrato de interventoría: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.094.267.357 de Pamplona, con matrícula profesional No. 
54202240042 NTS, nombrado mediante resolución No. .06865 del 30 de septiembre de 
2016. 

• Gestor técnico del proyecto:  EDNA ROCÍO ARCOS LÓPEZ, designada mediante 
comunicado número DEO 10838 del 28 de febrero de 2023. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 LOCALIZACIÓN 

El sector para intervenir bajo el objeto de este contrato se encuentra ubicado en el departamento 
del Casanare, el cual se describe a continuación: 

 

Ilustración 1 Localización general del proyecto 

 

La vía en estudio esta codificada con el No. 65CA06 denominada "LA NEVERA - OROCUE 
(SECTOR SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUE)", según la resolución número 5054 del 
25 noviembre de 2016 expedida por el Ministerio de Transporte", que comunica a los municipios 
de Yopal, San Luis de  Palenque y Trinidad con el municipio de  Orocué, en el departaemento de 
Casanare. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña, a partir de este hasta dónde 
va la abscisa de pavimento es el K38+000, desde donde se arranca el presente proyecto.  
 

El proyecto ubicado en la SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO- 
OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE, inicia en el k38+000 en las coordenadas 
geográficas 936335.77 E Y 1064071.21 N y termina en el K55+500 de coordenadas 945996.16 
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E y 1052010.04 N teniendo en cuenta el sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS con origen 
Este central (EPSG 3117). 
 

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

La vía La Nevera - San Rafael de Guanapalo - Orocué, es una de las principales vías secundarias 
del Departamento de Casanare que comunica el Municipio de Orocué con la capital del mismo y 
a su vez con el resto del país; está ubicado al sur del Departamento de Casanare y esta bañado 
por un costado por el río Meta, y por el otro con el caño San Miguel presentando características 
que lo hacen especial, tales como la riqueza ambiental e hidrográfica, que a su vez se convierte 
en un gran atractivo turístico de la región máxime cuando la nación mediante Ley 2059 del 21 de 
octubre de 2020 lo declara Patrimonio Histórico y Cultural del Departamento de Casanare, 
exaltando su condición de cuna de la Obra Literaria  "La Voragine". 

La Vía que conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué es una vía secundaria con una faja 
de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a 
cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran importancia, es de 
acceso al municipio de Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas 

ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL PROYECTO 

A continuación, se hace una descripción del estado inicial del corredor vial que se está 
interviniendo dentro del alcance de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social, 
ambiental y sostenible. 

La vía en estudio esta codificada con el No. 65CA06 denominada "LA NEVERA - OROCUE 
(SECTOR SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUE)", según la resolución número 5054 del 
25 noviembre de 2016 expedida por el Ministerio de Transporte", que comunica a los municipios 
de Yopal, San Luis de Palenque y Trinidad con el municipio de Orocué, en el departamento de 
Casanare. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña, a partir de este hasta dónde 
va la abscisa de pavimento es el K38+000, desde donde se arranca el presente proyecto.  
 

El proyecto ubicado en la SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-
OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE, inicia en el k38+000 en las coordenadas 
geográficas 936335.77 E Y 1064071.21 N y termina en el K55+500 de coordenadas 945996.16 
E y 1052010.04 N teniendo en cuenta el sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS con origen 
Este central (EPSG 3117). 
Corresponde a una vía secundaria y terraplén en su mayoría fundado   por una capa de material 
de crudo de rio, a lo largo de los 17.5 kilometro a intervenir se encontraron obras hidráulicas en 
condiciones de deterioro y sedimentación, compuestas por: alcantarillas simples y dobles de con 
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tubería de concreto, de diámetro 36 pulgadas y tres (3) pontones den concreto reforzado tal como 
se describe a continuación:  

Tabla 1 Inventario inicial del proyecto 

INVENTARIO OBRAS HIDRÁULICAS TRAMO RN K38+000 - K 58+000 

# Campo Abscisa Obra Hidráulica Tipo Diámetro Longitud (m) 

1 K 38+200 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

2 K 38+500 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

3 K 39+000 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

4 K 39+300 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

5 K 40+000 Alcantarilla Doble 36 9,2 

6 K 40+300 Alcantarilla Doble 36 9,2 

7 K 40+800 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

8 K 41+500 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

9 K 41+800 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

10 K 42+400 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

11 K 42+700 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

12 K 43+500 Alcantarilla Doble 36 9,2 

13 K 44+000 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

14 K 44+400 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

15 K 44+500 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

16 K 44+800 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

17 K 45+000 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

18 K 45+400 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

19 K 46+000 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

20 K 46+100 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

21 K 46+200 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

22 K 46+500 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

23 K 46+800 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

24 K 47+000 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

25 K 47+600 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

26 K 48+200 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

27 K 48+700 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

28 K 48+900 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

29 K 49+100 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

30 K 49+300 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

31 K 49+600 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

32 K 49+900 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 
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INVENTARIO OBRAS HIDRÁULICAS TRAMO RN K38+000 - K 58+000 

# Campo Abscisa Obra Hidráulica Tipo Diámetro Longitud (m) 

33 K 50+900 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

34 K 51+800 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

35 K 51+900 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

36 K 52+500 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

37 K 53+000 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

38 K 53+500 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

39 K 54+400 Alcantarilla Doble 36 9,2 

40 K 54+700 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

41 K 54+900 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

42 K 55+300 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

43 K 56+100 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

44 K 56+600 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

45 K 57+800 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

INVENTARIO PONTONES TRAMO K38+000 - K 58+000 

# Campo Abscisa Luz (m) Ancho (m) Observaciones 

1 K 47+200 8,00 4,00 Pontón Angosto 

2 K 51+400 4,80 5,90 Pontón Angosto 

3 K 52+800 5,00 6,10 Pontón Angosto - Esviaje 

A continuación, se muestra un registro fotográfico realizado cada 500 m, donde se evidencia el 
estado del tramo de vía al inicio del proyecto. 

Tabla 2 Registro fotográfico inicial del proyecto 

              FOTOGRAFÍAS ANTES                                FOTOGRAFÍAS DESPUÉS 
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PR 38+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. PR 38+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

  

PR 38+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 
 

PR 38+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 
 

  
PR 39+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 39+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 
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PR 39+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 39+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 40+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 40+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 40+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 40+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 
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PR 41+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 41+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 41+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 41+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 42+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 42+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 
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PR 42+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 42+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 43+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 43+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 43+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 43+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 
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PR 44+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 44+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 44+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 44+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 45+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 45+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 
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PR 45+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 45+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 46+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 46+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 46+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

PR 46+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 
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PR 47+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 47+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 47+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 47+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 48+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 48+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 
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PR 48+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 48+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 49+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 49+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 49+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 49+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

  
PR 50+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 50+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 50+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 50+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 51+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 51+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 
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PR 51+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 51+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 52+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 52+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 52+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 52+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 
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PR 53+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 53+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 53+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 53+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 54+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 54+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 
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PR 54+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 54+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 55+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 55+000. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 

  
PR 55+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 

 
PR 55+500. 24 de mayo 2023. Estado Inicial Vía. 
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2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 

La vía La Nevera - San Rafael de Guanapalo - Orocué, es una de las principales vías secundarias 
del Departamento de Casanare que comunica el Municipio de Orocué con la capital del mismo y 
a su vez con el resto del país; está ubicado al sur del Departamento de Casanare y esta bañado 
por un costado por el río Meta, y por el otro con el caño San Miguel presentando características 
que lo hacen especial, tales como a riqueza ambiental e hidrográfica, que a su vez se convierte 
en un gran atractivo turístico de la región máxime cuando la nación mediante Ley 2059 del 21 de 
octubre de 2020 lo declara Patrimonio Histórico y Cultural del Departamento de Casanare, 
exaltando su condición de cuna de la Obra Literaria  "La Voragine". 
 
La Vía que conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué es una vía secundaria con una faja 
de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a 
cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran importancia, es de 
acceso al municipio de Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas 
ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada. De acuerdo 
al estudio de tránsito presentado, se establecieron la composición vehicular del TPD en el Punto 
de Aforo Las Delicias Mira/indo con un 52 % Autos, 18 % Buses, 30 %Camiones y el punto de 
Aforo Sardinas un 37 % Autos, 6 % Buses, 57 %Camiones. 
 

El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías 
INVIAS comprende el mejoramiento de a subrasante y conformación de terraplén con material 
crudo de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La 
estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de 
calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores de 0.35, 
0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A 
K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 
1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el total de corona de vía de ancho 
9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de 
señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar 
el diseño y aumentar la resistencia estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial 
coextruida, la cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la 
subbase granular, todas as estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase 
granular entre pedraplenes de 1 .5 m x 1.5 m , con el fin de proteger la estructura de las 
humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se 
considera a construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y 
vertical como lo establece el manual de señalización vial. 
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Ilustración 2 Diseño de pavimento flexible 

 

De igual manera, para la realización de las actividades anteriormente mostradas, el proyecto 

contempla el cumplimiento de las siguientes labores: 

1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto 
Nacional de Vías INVIAS. 

2. Mejoramiento en sectores priorizados de. aproximadamente 17.50 kilómetros en el sector.  

3. Atención de sitios prioritarios en el corredor. 

4.  Mantenimiento. 

5. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o 
Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.  

6. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y 
diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental 
de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto 
Nacional de Vías - lnvias-.  

7. Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 
(inicia en el k38+000). 

8. Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo 
del corredor. 

9. Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por a transitabilidad, así mismo 
deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el 
corredor. 
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3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO  
Aspectos generales del contrato de obra:  

Tabla 3. Información del contrato de Obra 

Número de proceso de 

selección: 
Licitación Pública Número CAS-OAJ-LP-024-2022 

Contrato Nro.: 2631 de 28 de diciembre de 2022 

Fecha de suscripción 28 de diciembre de 2022 

Objeto del contrato: 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 

– LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Entidad contratante Gobernación del Casanare 

Contratista: CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0 

Representante Legal LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO 

Integrantes 

LUIS GUILLERMO MACHADO C.C 7.176.563 PARTICIPACIÓN 5% 

RUMA INGENIERIA SAS NIT: 901.168.744.-1 PARTICIPACIÓN 45% 

HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C 6.759.479 PARTICIPACIÓN 3% 

PEDRAZA INGENIERIA SAS NIT: 900.546.289-1 PARTICIPACIÓN 46%  

B&V INGENIERIA SAS NIT:820.003.424-8 PARTICIPACIÓN 1%  

Valor actual del contrato $ 98.084.739.145 

Plazo del contrato CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES. 

 Fecha de inicio  06 de marzo de 2023 

Fecha de terminación 5 de septiembre de 2027 

Dirección: Calle 14 No. 27-36 Yopal-Casanare 

Teléfono:  (8) 6359540 PBX: 3502996264 

Póliza   No. 64278 Berkley Internacional Seguros Colombia S.A (ANEXO 09) 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 

3.2.1 ACTIVIDADES COMPONENTE TÉCNICO. 

 

La Interventoría informa, que el Contratista mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 
fechado y enviado por correo el 11 de abril de 2023, entregó el informe de revisión de estudios y 
diseños. Informe que fue socializado por el grupo de especialistas del Contratista, en el comité 
virtual del pasado 13 de abril de 2023, en presencia de Gobernación e Interventoría,  donde se 
concluyó por parte del Contratista de que los 09 capítulos de Estudios y Diseños entregados por 
la Gobernación son adoptados por el Contratista los capítulos: Topografía, Diseño Geométrico y 
PMT; el capítulo de Gestión ambiental debe ser actualizado de acuerdo con el manual de 
Interventoría 2022, y por último los capítulos de: Geotecnia, Estudio de Tránsito, Diseño de 
Pavimientos y Memorias de Cantidades deben ser ajustados. 

De igual manera, la Interventoría mediante comunicado 22CO1-AD-1002-00013, del 20 de abril 
de 2023 envió concepto de la empresa QUALITY CONTROL CONSULTORES S.A.S, a la revisión 
de los diseños entregados por la gobernación de Casanare realizada por el Consorcio Guanapalo. 
Esta revisión fue socializada mediante comité virtual del pasado 21 de abril de 2023, con 
asistencia de Gobernación, Contratista e INVIAS, en esta reunión se valida la necesidad de 
realizar los ajustes según lo indicado por el Contratista, tal como se concluye en el informe 
presentado por la Interventoría “ es necesario realizar el ajuste de los componentes necesarios 
para el diseño de las estructuras de pavimento teniendo en cuenta las observaciones realizadas, 
puesto que dadas las inconsistencias presentadas en la determinación de los parámetros de 
diseño no es recomendable adoptar los estudios y diseños existentes para la ejecución del 
proyecto”  

En esta misma reunión (21 de abril de 2023), el secretario de obras públicas de la Gobernación 
del Casanare indicó, que el tema no es tan fácil, que cualquier cambio en los diseños deberán 
ser aprobados en conjunto con el Consultor, el equipo técnico de la Gobernación y del INVIAS, 
quienes revisaron y avalaron los Estudios y Diseños.   

Por lo tanto, se acordó realizar reunión presencial para el martes 25 de abril de 2023 a la 10:30 
a.m., en las instalaciones de la Gobernación del Casanare, con el fin de verificar que es lo que 
está mal y que se va a modificar de los capítulos de pavimentos, geotécnica y tránsito, que son 
los que presentan inconsistencias. De esta manera poder aclarar la hoja de ruta del proyecto a 
fin de dar inicio lo más pronto posible a las actividades de construcción, para esta reunión también 

se citó la Consultoría del proyecto. 

Efectivamente la reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Gobernación del Casanare, 
con asistencia de: Representantes de la Gobernación, Contratista, Consultor e Interventoría. 
Como conclusión, el Consultor aceptó las deficiencias en la elaboración de los estudios y diseños, 
se comprometió con la complementación de los estudios de tránsito y por su parte el Contratista 
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realizará los ensayos faltantes del capítulo de geotecnia, acorde a la normatividad INVIAS, para 
hacer la reevaluación del diseño de la estructura del pavimento. 

El especialista de pavimentos del Contratista, informó en el comité del 18 de mayo, que de 
acuerdo a los compromisos en reuniones sostenidas con la Consultoría se decido trabajar con 
los datos de tránsito del año 2021. A la fecha ya se tiene un avance muy cercano al producto 
final, también se cuenta con los resultaos de laboratorio de los cuatro primeros kilómetros, la 
exploración se realizó para todo el corredor, pero se entregaron información de 9 apiques, con 
variaciones mínimas, con ello una mayor certeza de los resultados.   Se espera los resultados de 
tránsito para finalizar la semana y realizar la modelación del diseño la próxima semana. 

En esta misma reunión, el Contratista se compromete a entregar las alternativas para el próximo 
martes 16 de mayo de 2023, para revisión por parte de la Interventoría. Por su parte la Consultoría 
informa que el día 11 de mayo se entregara la información correspondiente al estudio de tránsito. 

En comité del 26 de mayo de 2023, el Contratista se compromete, hacer la entrega de la totalidad 
del volumen de diseño de pavimentos (17.5 km), en el transcurso del día. La interventoría indica 
que el diseño de pavimentos de los cuatro primeros km está en revisión y emitirá observaciones 
el próximo lunes 29 de mayo. 

A su vez, la Interventoría recordó, que el plazo establecido para la entrega de todos los estudios 
y diseños que está en ajuste, es decir que no fueron aceptados por el contratista en la revisión 

inicial vence el próximo 31 de mayo de 2023. 

La interventoría mediane comunicado 22C01-AD-INV1002OROCUE-0006 con fecha 06 de junio 
y enviado por correo electrónico el 07 de junio de 2023, emitió concepto a la revisión del ajuste 
realizado al capítulo de GEOTECNIA, TRANSITO Y PAVIMENTOS presentada por el Consorcio 
GUARAPALO. Para el capítulo de geotecnia y tránsito es necesario realizar algunos ajustes 
menores y para el estudio de pavimentos es necesario realizar un análisis económico de las 
alternativas propuestas y verificar el alcance presupuestal, para lo cual se recomendó presentar 
otras alternativas de diseño con las cuales realizar una comparación técnica y económica. 

El sábado 17 de junio de 2023, se recibieron los capítulos de: geotecnia, pavimentos y tránsito 
los cuales fueron revisados y avalados el capítulo de geotecnia,  tránsito y para el capítulo de 
pavimentos,  si bien las alternativas propuestas cumplen con los criterios admisibles de esfuerzos, 
deformaciones y deformaciones, para realizar una evaluación completa es necesario hacer un 
análisis comparativo de costos, por lo cual es necesario presentar el presupuesto o costo unitario 
de cada alternativa con el fin de realizar la respectiva evaluación económica. Se sugiere incluir 
en el diseño estructural de pavimentos este análisis económico de alternativas, con el que se 
pueda hacer la evaluación comparativa técnica y económica de alternativas y verificar el alcance 
presupuestal. 
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3.2.2 Gestión social.  

 

➢ Reunión de socialización 
El pasado 29 de junio de 2023, con presencia de Gobernación, Alcaldía de Orcocue, 

representantes del concejo municipal, representares de la asamblea departamental, comunidad 

del área de influencia del proyecto, Contratista e Interventoría, se llevó a cabo la reunión de 

socialización en el predio de señor Carlos Solarte, ubicado en el K38+000.   

➢ Actas de vecindad y permisos de servidumbre 
Se continuo con la actividad en campo, todavía está pendiente localizar algunos propietarios y el 

presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda el Pellizco para firma del acta de vecindad 

del Salón comunal, se espera terminar esta actividad la próxima semana. 

3.2.3 Gestión ambiental. 

La Interventoría, informa que el pasado 09 de mayo recibió el documento PAGA y que se 

encuentra en revisión por parte del especialista. 

La supervisión de la Gobernación solicita se informe acerca del Plan de Trabajo relacionado en 

el Apéndice D, el Contratista informa que no se ha estructurado. Por lo tanto la interventoría 

solicita organizar una mesa de trabajo para mañana 11  de mayo a fin de tratar todos estos temas. 

En comité del pasado 18 de mayo de 2023, se informa que mediante comunicado  CGUAP-

024-20200-011 del 16 de mayo de 2013, enviado al INSTITUTO COLOMBIANO DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, el Consorcio Guanapalo, solicitó concepto para verificar si en el 

tramo a intervenir, se hallan zonas declaradas como de influencia arqueológica y si existen 

proyectos de manejo arqueológico previamente aprobados. 

Con relación al tema ambiental, se han venido realizando reuniones semanales para discutir a 

aspectos de documento PAGA y del presupuesto, ya se cuenta con una versión revisada V1, el 

día lunes 29 de mayo se realizará mesa de trabajo para definir algunos lineamientos.  

Por otra parte, se realizó entrega del plan de trabajo en el desarrollo del comité del 26 de mayo. 
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El 25 de mayo de 2023, se radicó la solicitud al Ministerio del Interior con consecutivo No. 2023-

1-002410-038094, mediante la cual se solicitó la determinación de procedencia y oportunidad de 

la consulta previa. 

Durante el mes de junio de 2023 se dio aprobación a los siguientes documentos: 

Plan de trabajo: Mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0007 del 16 de junio de 

2023, se envió el Plan de trabajo de gestión ambiental, versión 2, una vez revisado y avalado por 

la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación. 

PAGA: Mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0008 del 22 de junio de 2023 se 

remitió el Plan de adaptación a la guía ambiental - PAGA, una vez revisado y avalado por la 

Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación. 

En cuanto al Capítulo, EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, se recibió el 

pasado miércoles 21 de junio de 2023 y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. 

3.2.5 Inversión mensual (No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

3.2.6 Seguimiento a Ítems no previstos (No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

3.2.7 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.  

Durante el presente mes la Interventoría estuvo realizo visitas de campo para evidenciar las 

posibles afectaciones por servidumbres o movimientos de cercas previo al inicio de ejecución del 

proyecto, asistió a reuniones y comités de obra, así como el respectivo seguimiento al alcance 

de los componentes, ambientales, técnicos y administrativos. De igual manera el seguimiento y 

validación de los conceptos de revisión de estudios y diseños presentados por el Contratista. 

Se espera para el día 30 hacer la firma del acta de entrega de Estudios y diseños, para su 

posterior entrega en medio físico y digital. 

 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

4.1 SEGUIMIENTO SEMANAL DEL PROYECTO. 

A continuación, se presenta los informes semanales realizados en el presente mes, y registrados 

en el formato MEPI-MN1-IN-14-FR-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 01/06/2023 Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDNA ROCIO ARCOS LOPEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/09/2027 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2027 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/09/2027 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2027 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): %

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 2,95%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,23%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % N/A Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad
Cantida

d

Vigencia

2023

Vigencia

(2025)

Avance 

Físico
Total %

Total 

Disponible

Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL
PÁGINA

FECHA 02/06/2023

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE 13 26/05/2023

(Numeración consecutiva)

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

2. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.  3. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de 

conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - lnvias-.  

3.	Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

El proyecto "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y

de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000

a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña. El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de la subrasante y conformación de terraplén con material crudo

de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores

de 0.35, 0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el

total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar el diseño y aumentar la resistencia

estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial coextruida, a cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la subbase granular, todas las estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase granular entre

pedraplenes de 1 .5 m x 1 .5 m , con el fin de proteger la estructura de as humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical

como lo establece el manual de señalización vial.

La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran

importancia, es de acceso al municipio de  Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada.

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO AGUA LINDA 2022 CONSORCIO VÍAS ECG 

2631 DE 2022 98.084.739.145,00$                  1002 DE 2022 16.329.282.420,00$                  

06/03/2023 -$                                          FECHA DE INICIO: 01/02/2023 -$                                          

98.084.739.145,00$                  -$                                          

-$                                          -$                                          

-$                                          -$                                          

2.107.872.563$                              

-$                                          -$                                          

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2022

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA 9.000.000.000$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

2025 2026 2027

20.820.000.000$                   21.452.000.000$                            

2.313.455.408$                    

SALDO DE VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.174.796.776$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

19.631.000.000$                       

1.881.105.570$                        

OBRA INTERVENTORÍA

20.220.000.000$                   

2.246.477.273$                     

95.220.946.981,00$                      

224.373.012,50$                           0,229%

% TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

11.023.707.590,00$                                      

-$                                              %

2.863.792.164,00$                        2,920% TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
325.000.000,00$                                           

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

-$                                              %

-$                                              % INVERSIÓN PROGRAMADA 

EN LA SEMANA

-$                                                              

-$                                              %
INVERSIÓN EJECUTADA EN 

LA SEMANA

25.000.000,00$                                             

-$                                              %

17.259.462,50$                             0,018%

-$                                        -$                                                    

Observaciones: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRECONSTRUCCION. Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ En el mes: Otorgado $

Amortizado $ Acumulado: Amortizado $

Saldo $ Saldo $

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física 

Contractual

Tramo y/o 

sector 1

Tramo y/o 

sector 2

Tramo y/o 

sector (n)
Descripción

Equipo 

Mínimo

Estudios y diseños 

(Revisión)
% 100 0,229%

N/A TERMINADORA DE ASFALTO 1
CARROTANQUE DE AGUA 1

RETRO EXCAVADORA DE ORUGA 2
MOTONIVELADORA 2

COMPACTADORES VIBRATORIOS 2
COMPACTADORES NEUMATICOS 1

7VOLQUETAS

Total 16

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 38+000 a PR 55+500

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

N/A

N/A

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

2024

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

2023

9.530.000.000$                 

1.300.000.000$                 

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .     

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: YA EXISTE UN TRAZADO DE LA VÍA.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FIRMA

NOMBRE: CAMILO ANDRÉS FLÓREZ

Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Por parte de la Interventoría emitir observaciones del capitulo de pavimientos y por parte del Contratista, entrega de los volúmenes faltantes de EyD qie no fueron adoptados en la etapa inicial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

PR 38+000. 31 de mayo de 2023. Visita conjunta Constructora e 

Interventoría verificación de predios Actas de Vecindad. 

PR 38+000. 31 de mayo de 2023. Visita conjunta Constructora e 

Interventoría verificación de predios Actas de Vecindad. 

PR 38+000. 31 de mayo de 2023. Visita conjunta Constructora e 

Interventoría verificación de predios Actas de Vecindad. 

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Seguimiento en comité a los compromisos del Contratista

Revisión de volumen de pavimentos entregado por el Contratista

Revisión de documento PAGA

Conminar al Contratista para la entrega de los EyD, ya que el plazo venció el padado  30 mayo de 2023

El Contratista mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 fechado y enviado por correo el 11 de abril de 2023, entregó el informe de revisión de estudios y diseños. Informe que fue socializado por el grupo de especialistas del Contratista, en el comité virtual del pasado 13 de abril de 

2023, donde se concluyó por parte del Contratista de que los 09 capítulos de Estudios y Diseños entregados por la Gobernación son adoptados por el Contratista los capítulos: Topografía, Diseño Geométrico y PMT; el capítulo de Gestión ambiental debe ser actualizado, y por último los 

capítulos de: Geotecnia, Estudio de Tránsito, Diseño de Pavimientos y Memorias de Cantidades deben ser ajustados. La interventoría mediante comunicado 22CO1-AD-1002-00013, del 20 de abril de 2023 envió concepto de la empresa QUALITY CONTROL CONSULTORES S.A.S, 

donde se valida la necesidad de realizar los ajustes según lo indicado por el Contratista.

Por su parte El Contratista procedo con la realización de ensayos de laboratorio y la Consultoría se comprometió con la entrega del estudio de tránsito actualizado.  El jueves 18 de mayo de 2023 mediante correo electrónico el Consorcio envío los estudios de Pavimentos y Geotecnia de 

los cuatro primeros kilómetros y la Interventoría en el comité del mismo día, solicitó la entrega del estudio de tránsito, esta información fue enviada por correo electrónico el viernes 19 de mayo, esta información se encuentra en revisión por pare de la interventoría. De igual manera 

atendiendo los compromisos del comité del 19 y 26 de mayo, el Contratista entregó el volumen de diseño de pavimentos de los 17.5 Km el pasado sábado 27 de mayo. También se anota que el 31 de mayo de 2023 vence el plazo para la entrega del demás volumen de Eyd ajustados.

Con relación al tema ambiental, se han venido realizando reuniones semanales para discutir a aspectos de documento PAGA y del presupuesto, ya se cuenta con una versión revisada V2, la mayoría de las observaciones fueron atendidas, Para la próxima semana se enviarán 

observaciones al Plan de trabajo. 

Se solicita al Contratista, dar cumplimiento a los tiempos establecidos para la entrega total de los volúmenes de estudios y diseños, cuyo plazo venció el pasado 31 de mayo de 2023 y a la fecha solo se ha envidado el capítulo de diseño de pavimentos el cual está en revisión por parte 

de la Interventoría. Por lo anterior, el Contratista se compromete hacer entrega de los demás volúmenes la próxima semana.



PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 08/06/2023 Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDNA ROCIO ARCOS LOPEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/09/2027 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2027 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/09/2027 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2027 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): %

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 3,17%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,23%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % N/A Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad
Cantida

d

Vigencia

2023

Vigencia

(2025)

Avance 

Físico
Total %

Total 

Disponible

Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

2023

9.530.000.000$                 

1.300.000.000$                 

2024

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

N/A

N/A

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 38+000 a PR 55+500

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

Total 16

7VOLQUETAS

COMPACTADORES VIBRATORIOS 2
COMPACTADORES NEUMATICOS 1

RETRO EXCAVADORA DE ORUGA 2
MOTONIVELADORA 2

N/A TERMINADORA DE ASFALTO 1
CARROTANQUE DE AGUA 1

Estudios y diseños 

(Revisión)
% 100 0,246%

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física 

Contractual

Tramo y/o 

sector 1

Tramo y/o 

sector 2

Tramo y/o 

sector (n)
Descripción

Equipo 

Mínimo

Amortizado $ Acumulado: Amortizado $

Saldo $ Saldo $

Observaciones: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRECONSTRUCCION. Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ En el mes: Otorgado $

-$                                        -$                                                    

INVERSIÓN EJECUTADA EN 

LA SEMANA

25.000.000,00$                                             

-$                                              %

17.259.462,50$                             0,018%

-$                                              %

-$                                              % INVERSIÓN PROGRAMADA 

EN LA SEMANA

-$                                                              

-$                                              %

11.023.707.590,00$                                      

-$                                              %

2.863.792.164,00$                        2,920% TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
350.000.000,00$                                           

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

95.220.946.981,00$                      

241.632.475,00$                           0,246%

% TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

19.631.000.000$                       

1.881.105.570$                        

OBRA INTERVENTORÍA

20.220.000.000$                   

2.246.477.273$                     

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.174.796.776$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

2.313.455.408$                    

SALDO DE VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

2025 2026 2027

20.820.000.000$                   21.452.000.000$                            

-$                                          -$                                          

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2022

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA 9.000.000.000$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

98.084.739.145,00$                  -$                                          

-$                                          -$                                          

-$                                          -$                                          

2.107.872.563$                              

2631 DE 2022 98.084.739.145,00$                  1002 DE 2022 16.329.282.420,00$                  

06/03/2023 -$                                          FECHA DE INICIO: 01/02/2023 -$                                          

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO AGUA LINDA 2022 CONSORCIO VÍAS ECG 

(Numeración consecutiva)

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

2. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.  3. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de 

conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - lnvias-.  

3.	Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

El proyecto "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y

de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000

a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña. El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de la subrasante y conformación de terraplén con material crudo

de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores

de 0.35, 0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el

total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar el diseño y aumentar la resistencia

estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial coextruida, a cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la subbase granular, todas las estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase granular entre

pedraplenes de 1 .5 m x 1 .5 m , con el fin de proteger la estructura de as humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical

como lo establece el manual de señalización vial.

La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran

importancia, es de acceso al municipio de  Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada.

I. INFORMACIÓN GENERAL

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE 14 02/06/2023

PÁGINA

FECHA 09/06/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .     

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: YA EXISTE UN TRAZADO DE LA VÍA.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FIRMA

NOMBRE: CAMILO ANDRÉS FLÓREZ

Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Seguimiento en comité a los compromisos del Contratista

Revisión de documento PAGA

Conminar al Contratista para la entrega de los EyD, ya que el plazo venció el padado  30 mayo de 2023

Solicitud iniciao de actas de vecindad y actividades logisiticas para inicio de actividades sociales

El Contratista mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 fechado y enviado por correo el 11 de abril de 2023, entregó el informe de revisión de estudios y diseños. Informe que fue socializado por el grupo de especialistas del Contratista, en el comité virtual del pasado 13 de abril de 

2023, donde se concluyó por parte del Contratista de que los 09 capítulos de Estudios y Diseños entregados por la Gobernación son adoptados por el Contratista los capítulos: Topografía, Diseño Geométrico y PMT; el capítulo de Gestión ambiental debe ser actualizado, y por último los 

capítulos de: Geotecnia, Estudio de Tránsito, Diseño de Pavimientos y Memorias de Cantidades deben ser ajustados. La interventoría mediante comunicado 22CO1-AD-1002-00013, del 20 de abril de 2023 envió concepto de la empresa QUALITY CONTROL CONSULTORES S.A.S, 

donde se valida la necesidad de realizar los ajustes según lo indicado por el Contratista.

Por su parte El Contratista procedo con la realización de ensayos de laboratorio y la Consultoría se comprometió con la entrega del estudio de tránsito actualizado.  El jueves 18 de mayo de 2023 mediante correo electrónico el Consorcio envío los estudios de Pavimentos y Geotecnia de 

los cuatro primeros kilómetros y la Interventoría en el comité del mismo día, solicitó la entrega del estudio de tránsito, esta información fue enviada por correo electrónico el viernes 19 de mayo, esta información se encuentra en revisión por pare de la interventoría. De igual manera 

atendiendo los compromisos del comité del 19 y 26 de mayo, el Contratista entregó el volumen de diseño de pavimentos de los 17.5 Km el pasado sábado 27 de mayo. También se anota que el 31 de mayo de 2023 vence el plazo para la entrega del demás volumen de Eyd ajustados.

Con relación al tema ambiental, se han venido realizando reuniones semanales para discutir a aspectos de documento PAGA y del presupuesto, ya se cuenta con una versión revisada V2, la subsanación a estas observaciones será enviadas la próxima semana junto con el plan de 

trabajo ajustado. 

Se solicita al Contratista, dar cumplimiento a los tiempos establecidos para la entrega total de los volúmenes de estudios y diseños, cuyo plazo venció el pasado 31 de mayo de 2023. El Contratista se comprometía a entregar los volúmenes de diseño de pavimientos y geotecnia para el 

16 y 14 de junio respectivamente, una vez se cuente con estos capítulos aprobados se entregará el volumen de memorias de cantidades. El Contratista también debe entregar el inventario de servidumbres con el fin de verificar si es necesario la construcción adicional de obras 

hidráulicas. Con respecto al la valla, se inicio con la actividad de instalación de cerchas en el inicio del proyecto, está pendiente la entrega del permiso del propietario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

PR 38+000. 31 Instalación cerchas metálicas para valla PR 38+000. 31 Instalación cerchas metálicas para valla PR 38+000. 31 Instalación cerchas metálicas para valla 

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Entrega de los capitulos de: pavimentos, tránsito, geotecnia, observaciones de PAGA V2 y plan de trabajo.



PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 15/06/2023 Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDNA ROCIO ARCOS LOPEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/09/2027 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2027 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/09/2027 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2027 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): %

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 3,40%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,23%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % N/A Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad
Cantida

d

Vigencia

2023

Vigencia

(2025)

Avance 

Físico
Total %

Total 

Disponible

Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

5 4 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

5 4 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

2023

9.530.000.000$                 

1.300.000.000$                 

2024

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

N/A

N/A

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 38+000 a PR 55+500

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

Total 16

7VOLQUETAS

COMPACTADORES VIBRATORIOS 2
COMPACTADORES NEUMATICOS 1

RETRO EXCAVADORA DE ORUGA 2
MOTONIVELADORA 2

N/A TERMINADORA DE ASFALTO 1
CARROTANQUE DE AGUA 1

Estudios y diseños 

(Revisión)
% 100 0,264%

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física 

Contractual

Tramo y/o 

sector 1

Tramo y/o 

sector 2

Tramo y/o 

sector (n)
Descripción

Equipo 

Mínimo

Amortizado $ Acumulado: Amortizado $

Saldo $ Saldo $

Observaciones: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRECONSTRUCCION. Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ En el mes: Otorgado $

-$                                        -$                                                    

INVERSIÓN EJECUTADA EN 

LA SEMANA

25.000.000,00$                                             

-$                                              %

17.259.462,50$                             0,018%

-$                                              %

-$                                              % INVERSIÓN PROGRAMADA 

EN LA SEMANA

-$                                                              

-$                                              %

11.023.707.590,00$                                      

-$                                              %

2.863.792.164,00$                        2,920% TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
375.000.000,00$                                           

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

95.220.946.981,00$                      

258.891.937,50$                           0,264%

% TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

19.631.000.000$                       

1.881.105.570$                        

OBRA INTERVENTORÍA

20.220.000.000$                   

2.246.477.273$                     

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.174.796.776$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

2.313.455.408$                    

SALDO DE VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

2025 2026 2027

20.820.000.000$                   21.452.000.000$                            

-$                                          -$                                          

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2022

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA 9.000.000.000$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

98.084.739.145,00$                  -$                                          

-$                                          -$                                          

-$                                          -$                                          

2.107.872.563$                              

2631 DE 2022 98.084.739.145,00$                  1002 DE 2022 16.329.282.420,00$                  

06/03/2023 -$                                          FECHA DE INICIO: 01/02/2023 -$                                          

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO AGUA LINDA 2022 CONSORCIO VÍAS ECG 

(Numeración consecutiva)

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

2. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.  3. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de 

conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - lnvias-.  

3.	Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

El proyecto "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y

de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000

a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña. El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de la subrasante y conformación de terraplén con material crudo

de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores

de 0.35, 0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el

total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar el diseño y aumentar la resistencia

estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial coextruida, a cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la subbase granular, todas las estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase granular entre

pedraplenes de 1 .5 m x 1 .5 m , con el fin de proteger la estructura de as humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical

como lo establece el manual de señalización vial.

La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran

importancia, es de acceso al municipio de  Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada.

I. INFORMACIÓN GENERAL

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE 15 09/06/2023

PÁGINA

FECHA 16/06/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .     

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: YA EXISTE UN TRAZADO DE LA VÍA.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FIRMA

NOMBRE: CAMILO ANDRÉS FLÓREZ

Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Seguimiento en comité a los compromisos del Contratista

Revisión de documento PAGA

Conminar al Contratista para la entrega de los EyD, ya que el plazo venció el padado  30 mayo de 2023

Solicitud iniciao de actas de vecindad y actividades logisiticas para inicio de actividades sociales

1.	Informe de especialistas diseño de pavimentos.

El Contratista informa, que por error de logística no se pudo se ha podido enviar el volumen de geotecnia, con respecto al capítulo de tránsito, tampoco se ha podido hacer el acercamiento con Consultoría, más sin embargo el Consorcio se compromete hacer entrega de los tres capítulos 

(Pavimentos, geotecnia y tránsito) en el transcurso del día; así las cosas, la Interventoría emitirá concepto para el miércoles 21 de junio. Se anota que de no tener más observaciones estos capítulos el Consorcio se compromete a entregar el volumen de memorias de cantidades junto 

con la reprogramación de obra y el plan de inversiones para el lunes 26 de junio.  

Una vez se cuente con la aprobación de documentos PAGA, estudios y diseños, y por lo tanto se cuente con la definición del alcance del contrato, se programará reunión de socialización con la comunidad.

2.	Valla	

El pasado 08 de junio de 2023, El Consorcio GUARAPALO envío por correo electrónico la autorización para la instalación de la valla en el inicio del proyecto a nombre del señor Camilo Arturo Mejía Rodríguez, también se verificó por parte de la Interventoría la instalación de las cerchas 

en el costado izquierdo del K38+000, queda pendiente tanta instalación de las cerchas y permiso para la valla al finalizar el tramo de vía. 	

		

3.	Gestión ambiental.

Se recibió la subsanación de observaciones del Plan de Trabajo el pasado miércoles 14 de junio y el día de hoy viernes 16, se recibió por correo electrónico el documento PAGA V3 junto con los anexos. La Interventoría informa que emitirá concepto con respecto al Plan de trabajo en el 

transcurso del día y de no tener más objeciones enviará a la supervisión de la Gobernación. Con respecto a capítulo de sostenibilidad el Contratista informa que se está a la espera de la aprobación del documento PAGA y la próxima semana se espera entregar para revisión.

El Contratista informa, que el día martes se realizó el radicado de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental y el miércoles se recibió el radicado.

4.	Gestión social	

Dando cumplimiento al compromiso del comité anterior, en día jueves se inicio con la actividad de levantamiento de actas de vecindad, actividad realizada en conjunto Residente de obra, profesional social y con la supervisión de la Interventoría, a la fecha se llevan 4 actas firmadas y se 

espera de la autorización por parte del propietario del predio del ubicado en el K53+460 costado derecho, se espera continuar la siguiente semana, esta pendiente el listado de servidumbres.

5. otros.

Por otra parte, en comunicación de la Gobernación con el INVIAS, se acuerda reunión presencial para el próximo martes 20 de junio de 2023 en las instalaciones de la territorial de INVIAS, a las 3:00 p.m.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

PR 53+280. Levantamiento de actas de vecindad PR 53+300. Levantamiento de actas de vecindadPR 51+250. Levantamiento de actas de vecindad

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Entrega de los capitulos de: pavimentos, tránsito, geotecnia, observaciones de PAGA V2 y plan de trabajo.



PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 22/06/2023 Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDNA ROCIO ARCOS LOPEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/09/2027 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2027 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/09/2027 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2027 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): %

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 3,63%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,23%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % N/A Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad
Cantida

d

Vigencia

2023

Vigencia

(2025)

Avance 

Físico
Total %

Total 

Disponible

Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

5 4 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

5 4 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

2023

9.530.000.000$                 

1.300.000.000$                 

2024

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

N/A

N/A

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 38+000 a PR 55+500

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

Total 16

7VOLQUETAS

COMPACTADORES VIBRATORIOS 2
COMPACTADORES NEUMATICOS 1

RETRO EXCAVADORA DE ORUGA 2
MOTONIVELADORA 2

N/A TERMINADORA DE ASFALTO 1
CARROTANQUE DE AGUA 1

Estudios y diseños 

(Revisión)
% 100 0,282%

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física 

Contractual

Tramo y/o 

sector 1

Tramo y/o 

sector 2

Tramo y/o 

sector (n)
Descripción

Equipo 

Mínimo

Amortizado $ Acumulado: Amortizado $

Saldo $ Saldo $

Observaciones: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRECONSTRUCCION. Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ En el mes: Otorgado $

-$                                        -$                                                    

INVERSIÓN EJECUTADA EN 

LA SEMANA

25.000.000,00$                                             

-$                                              %

17.259.462,50$                             0,018%

-$                                              %

-$                                              % INVERSIÓN PROGRAMADA 

EN LA SEMANA

-$                                                              

-$                                              %

11.023.707.590,00$                                      

-$                                              %

2.863.792.164,00$                        2,920% TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
400.000.000,00$                                           

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

95.220.946.981,00$                      

276.151.400,00$                           0,282%

% TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

19.631.000.000$                       

1.881.105.570$                        

OBRA INTERVENTORÍA

20.220.000.000$                   

2.246.477.273$                     

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.174.796.776$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

2.313.455.408$                    

SALDO DE VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

2025 2026 2027

20.820.000.000$                   21.452.000.000$                            

-$                                          -$                                          

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2022

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA 9.000.000.000$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

98.084.739.145,00$                  -$                                          

-$                                          -$                                          

-$                                          -$                                          

2.107.872.563$                              

2631 DE 2022 98.084.739.145,00$                  1002 DE 2022 16.329.282.420,00$                  

06/03/2023 -$                                          FECHA DE INICIO: 01/02/2023 -$                                          

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO GUARAPALO CONSORCIO VÍAS ECG 

(Numeración consecutiva)

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

2. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.  3. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de 

conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - lnvias-.  

3.	Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

El proyecto "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y

de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000

a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña. El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de la subrasante y conformación de terraplén con material crudo

de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores

de 0.35, 0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el

total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar el diseño y aumentar la resistencia

estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial coextruida, a cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la subbase granular, todas las estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase granular entre

pedraplenes de 1 .5 m x 1 .5 m , con el fin de proteger la estructura de as humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical

como lo establece el manual de señalización vial.

La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran

importancia, es de acceso al municipio de  Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada.

I. INFORMACIÓN GENERAL

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE 16 16/06/2023

PÁGINA

FECHA 23/06/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .     

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: YA EXISTE UN TRAZADO DE LA VÍA.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FIRMA

NOMBRE: CAMILO ANDRÉS FLÓREZ

Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Seguimiento en comité a los compromisos del Contratista

Revisión de documento PAGA

Conminar al Contratista para la entrega de los EyD, ya que el plazo venció el padado  30 mayo de 2023

Solicitud iniciao de actas de vecindad y actividades logisiticas para inicio de actividades sociales

1.	Estudios y diseños.

El sábado 17 de junio de 2023, se recibieron los capítulos de: geotecnia, pavimentos y tránsito los cuales fueron revisados y avalados el capítulo de geotecnia,  tránsito y para el capítulo de pavimentos,  si bien las alternativas propuestas cumplen con los criterios admisibles de 

esfuerzos, deformaciones y deformaciones, para realizar una evaluación completa es necesario hacer un análisis comparativo de costos, por lo cual es necesario presentar el presupuesto o costo unitario de cada alternativa con el fin de realizar la respectiva evaluación económica. Se 

sugiere incluir en el diseño estructural de pavimentos este análisis económico de alternativas, con el que se pueda hacer la evaluación comparativa técnica y económica de alternativas y verificar el alcance presupuestal.

2.	Valla	

Se recibió la autorización por parte de la señora Emperatriz Estrada, para instalación de la valla en el 54+200 margen izquierdo, por otra parte, se esta a la espera de la respuesta por parte de la oficina de comunicaciones del INVIAS, de la información enviada el 10 de mayo de 2023, 

para diseño del arte de valla. El INVIAS informa que dando cumplimiento al compromiso del comité realizado el día 20 de junio, ya se renvió correo con la información para dar respuesta en el menor tiempo posible. 

3.	Gestión ambiental.

Plan de trabajo: Mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0007 del 16 de junio de 2023, se envió el Plan de trabajo de gestión ambiental, versión 2, una vez revisado y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación.

PAGA: Mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0008 del 22 de junio de 2023 se remitió el Plan de adaptación a la guía ambiental - PAGA, una vez revisado y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación.

En canto al Capítulo, EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, se recibió el pasado miércoles 21 de junio de 2023 y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

La Interventoría solicita al INVIAS, se informe si ya se tienen asignados gestores ambienta y de sostenibilidad, El INVIAS por su parte manifiesta que ya se tiene un profesional asignado, pero está pendiente el proceso de contratación.

La Interventoría, anota que de acuerdo a la Instrucciones dadas por el territorial de INVIAS en reunión del pasado 20 de junio de 2023, con la radicación del documento PAGA, se puede dar inicio a las actividades de Construcción.

4.	Gestión social	

•	Reunión de socialización.

En reunión de pasado martes 20 de junio de 2023, informó que se coordinará entre Gobernación e INVÍAS para definir hora y fecha, quedó preestablecida para el 29 de junio. También se estableció el compromiso de entregar una presentación por parte del Contratista para el 29 de junio, 

para revisión de Gobernación e Interventoría.

•	Actas de vecindad y permisos de servidumbre

Se continuo con la actividad en campo, todavía esta pendiente localizar algunos propietarios y el presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda el Pellizco para firma del acta de vecindad del Salón comunal, se espera terminar esta actividad la próxima semana.

5. Inicio de actividades.

Una vez se cumpla con la reunión de inicio del próximo 29 de junio y la firma del acta de estudios y diseños a más tardar el 30 de junio de 2023, se establece el inicio de actividades en campo a partir del 04 de julio.

La interventoría, indica que de acuerdo a las instrucciones del INVIAS a partir de inicio de actividades en campo se realizaran los comités de obra de manera presencial, bien sea en el campamento del Contratista o de la Interventoría. Por otra parte, en comunicación de la Gobernación 

con el INVIAS, se acuerda reunión presencial para el próximo martes 20 de junio de 2023 en las instalaciones de la territorial de INVIAS, a las 3:00 p.m.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

PR 52+950. Levantamiento de actas de vecindad PR 53+200. Levantamiento de actas de vecindadPR 52+900. Levantamiento de actas de vecindad

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión capitulos de tránsito, geotecnia,  pavimientos y entrega de analisis economico de alternativas de pavimento, reprogramación de obra y plan de Inversiones.



PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 29/06/2023 Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDNA ROCIO ARCOS LOPEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/09/2027 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2027 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/09/2027 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2027 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): %

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 3,86%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,23%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % N/A Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad
Cantida

d

Vigencia

2023

Vigencia

(2025)

Avance 

Físico
Total %

Total 

Disponible

Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

5 4 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

5 4 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL
PÁGINA

FECHA 30/06/2023

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE 17 23/06/2023

(Numeración consecutiva)

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

2. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.  3. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de 

conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - lnvias-.  

3.	Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

El proyecto "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y

de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000

a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña. El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de la subrasante y conformación de terraplén con material crudo

de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores

de 0.35, 0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el

total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar el diseño y aumentar la resistencia

estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial coextruida, a cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la subbase granular, todas las estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase granular entre

pedraplenes de 1 .5 m x 1 .5 m , con el fin de proteger la estructura de as humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical

como lo establece el manual de señalización vial.

La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran

importancia, es de acceso al municipio de  Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada.

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO GUARAPALO CONSORCIO VÍAS ECG 

2631 DE 2022 98.084.739.145,00$                  1002 DE 2022 16.329.282.420,00$                  

06/03/2023 -$                                          FECHA DE INICIO: 01/02/2023 -$                                          

98.084.739.145,00$                  -$                                          

-$                                          -$                                          

-$                                          -$                                          

2.107.872.563$                              

-$                                          -$                                          

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2022

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA 9.000.000.000$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

2025 2026 2027

20.820.000.000$                   21.452.000.000$                            

2.313.455.408$                    

SALDO DE VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.174.796.776$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

19.631.000.000$                       

1.881.105.570$                        

OBRA INTERVENTORÍA

20.220.000.000$                   

2.246.477.273$                     

95.220.946.981,00$                      

293.410.862,50$                           0,299%

% TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

11.023.707.590,00$                                      

-$                                              %

2.863.792.164,00$                        2,920% TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
425.000.000,00$                                           

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

-$                                              %

-$                                              % INVERSIÓN PROGRAMADA 

EN LA SEMANA

-$                                                              

-$                                              %
INVERSIÓN EJECUTADA EN 

LA SEMANA

25.000.000,00$                                             

-$                                              %

17.259.462,50$                             0,018%

-$                                        -$                                                    

Observaciones: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRECONSTRUCCION. Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ En el mes: Otorgado $

Amortizado $ Acumulado: Amortizado $

Saldo $ Saldo $

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física 

Contractual

Tramo y/o 

sector 1

Tramo y/o 

sector 2

Tramo y/o 

sector (n)
Descripción

Equipo 

Mínimo

Estudios y diseños 

(Revisión)
% 100 0,299%

N/A TERMINADORA DE ASFALTO 1
CARROTANQUE DE AGUA 1

RETRO EXCAVADORA DE ORUGA 2
MOTONIVELADORA 2

COMPACTADORES VIBRATORIOS 2
COMPACTADORES NEUMATICOS 1

7VOLQUETAS

Total 16

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 38+000 a PR 55+500

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

N/A

N/A

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

2024

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

2023

9.530.000.000$                 

1.300.000.000$                 

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .     

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: YA EXISTE UN TRAZADO DE LA VÍA.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FIRMA

NOMBRE: CAMILO ANDRÉS FLÓREZ

Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión capitulos de tránsito, geotecnia,  pavimientos y entrega de analisis economico de alternativas de pavimento, reprogramación de obra y plan de Inversiones.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

PR 52+950. Levantamiento de actas de vecindad PR 53+200. Levantamiento de actas de vecindadPR 52+900. Levantamiento de actas de vecindad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Seguimiento en comité a los compromisos del Contratista

Revisión de documento PAGA

Conminar al Contratista para la entrega de los EyD, ya que el plazo venció el padado  30 mayo de 2023

Solicitud iniciao de actas de vecindad y actividades logisiticas para inicio de actividades sociales

1.	Estudios y diseños.

Mediante comunicado CGUAP-024-20200-018 del 28 de junio de 2023, el Contratista, envió el link de Dropbox que contiene los informes finales, al cual se le anexo, el presupuesto y memorias de cantidades de acuerdo al informe final, información que será revisada y conceptuado por la 

Interventora, está pendiente la entrega de la reprogramación de obra y flujo de caja.

2.	Valla 	

Se recibió por parte de la oficina de comunicaciones del INVIAS un diseño provisional de la valla, el cual fue instalado en el K38+0000.

3.	Gestión ambiental.

Plan de trabajo: Mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0007 del 16 de junio de 2023, se envió el Plan de trabajo de gestión ambiental, versión 2, una vez revisado y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación.

PAGA: Mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0008 del 22 de junio de 2023 se remitió el Plan de adaptación a la guía ambiental - PAGA, una vez revisado y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación.

En canto al Capítulo, EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, se recibió el pasado miércoles 21 de junio de 2023 y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

4.	Gestión social	

•	Reunión de socialización.

El pasado 29 de junio de 2023, con presencia de Gobernación, Alcaldía de Orcocue, representantes del concejo municipal, representares de la asamblea departamental, comunidad del área de influencia del proyecto, Contratista e Interventoría, se llevó a cabo la reunión de socialización 

en el predio de señor Carlos Solarte, ubicado en el K38+000.  

•	Actas de vecindad y permisos de servidumbre

Se continuo con la actividad en campo, todavía está pendiente localizar algunos propietarios y el presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda el Pellizco para firma del acta de vecindad del Salón comunal, se espera terminar esta actividad la próxima semana.

5. Inicio de actividades.

De acuerdo con lo indicado por el Contratista, se iniciarán actividades en campo a partir del próximo martes 04 de julio de 2023, para lo cual para esa fecha se fija reunión con la comunidad en el salón comunal de la vereda el pellizco localizado en el K52+900, con el fin informar acerca 

de los bienes, servicios y mano de obra que puede ofrecer la comunidad.



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.2 CONTROL DIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 

A continuación, se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. En el cual se registra el equipo y  

maquinaria que se encuentra en obra. 

 

 

  



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

CARROTANQUE DE AGUA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

COMPACTADOR VIBRATORIO 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

COMPACTADOR VIBRATORIO 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

COMPACTADOR VIBRATORIO 3 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

MOTONIVELADORA 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

MOTONIVELADORA 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

RETROEXCAVADORA DE ORUGAS 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

RETROEXCAVADORA DE ORUGAS 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

TERMINADORA DE ASFALTO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

VOLQUETA 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

VOLQUETA 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

VOLQUETA 3 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

VOLQUETA 4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

VOLQUETA 5 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

TOTAL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INACTIVO 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

3130287 86 17

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GUANAPALO 

CONSORCIO VÍAS ECG

3 4 9 10 11 12 13 15 1614 20 21 23 2618 2519 24 29

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

27

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE      

22

FREIGHTLINER / 2015

BOMAG / 2005

BOMAG / 2012

HAMM / 2010

CATERPILLAR / 2000

VOLVO / G930 AÑO 2012

DYNAPAC / 2011

N/A

305 LITROS N/A

LOCALIZACIÓN

INTERNATIONAL / 2013

COMPACTADOR

N/A

15500 KG/PSJ N/A

COMPACTADOR N/A

COMPACTADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA / MODELO CAPACIDAD

16,500 TON N/A

305 LITROS N/A

350 LITROS N/A

800 LITROS 

800 LITROS 

ABRIL DE 2023

2631 de 2022

1002 DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

16,580 TON

16,570 TON N/A

N/A

N/A

N/A

INTERNATIONAL / 2013

INTERNATIONAL / 2012

N/A

N/AKOMATSU / 2000

KOBELCO / 2013

FREIGHTLINER / 2014

INTERNATIONAL / 2013

20,079 TON

16,580 TON

5/7/2023

HP245
Rectángulo

HP245
Texto tecleado
JUNIO



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

5/5/2023
(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

FECHA 

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GUANAPALO 

CONSORCIO VÍAS ECG

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE      ABRIL DE 2023

2631 de 2022

1002 DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

14 100

0 0

0 0

14 100

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: HECTOR JULIO PEDRAZA Nombre: Fausto Cesar Samaca Lopez

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15219-21310 Matrícula Profesional No.: 01111-10572 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 

RESUMEN PERIODO / MES

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Para el presente periodo no  se reporta maquinaria debido a que el contrato se encuentra en la etapa de revisión de estudios y diseños.

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

HP245
Rectángulo

HP245
Texto tecleado
MAYO



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO  

A continuación, se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. En el cual se verifica el personal 
dispuesto, en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones; Se deja constancia de 
todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del personal, de tal forma que se mantenga 
indemne al Instituto frente a cualquier posible reclamación 

  



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIÍA CRAVO NORTE - ARAUCA, SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1002 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

NOMBRE ARL: N/A NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: N/A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0 Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla

Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 7,176,563
DIRECTOR DE 

OBRA
 $  2.500.000 

CONSORCIO 

GUANAPALO
 $  2.500.000,00  $        174.000 V SANITAS 9453593671  $        312.500 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9453593671  $    400.000  $            100.000  $         50.000  $        75.000 

2 JOHN ALEXANDER ROSERO VILLAREAL 1118,564,499
ESPECIALISTA 

AMBIENTAL
 $  1.160.000 

CONSORCIO 

GUANAPALO
1.160.000,00$   80.800$          V SANITAS 9453593671 145.000$        

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9453593671 185.600$     46.400$                $         23.200  $        34.800 

3 JOHN FREDY ALFARO GUTIERREZ 74183156

ESPECIALISTA 

EN 

GEOTECNICA 

VIA Y 

PAVIMENTOS

 $  1.160.000 
CONSORCIO 

GUANAPALO
 $  1.160.000,00  $          80.800 V SANITAS 9453593671  $        145.000 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9453593671  $    185.600  $              46.400  $         23.200  $        34.800 

4 OLIVO HERNANDO MATEUS BARRETO 1118540384 TOPOGRAFO  $  1.160.000 
CONSORCIO 

GUANAPALO
 $  1.160.000,00  $          80.800 V SANITAS 9453593671  $        145.000 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9453593671  $    185.600  $              46.400  $         23.200  $        34.800 

5 JOAN SEBASTIAN GALINDO VALVERDE 7726390
PROFESIONAL 

SISO
 $  1.160.000 

CONSORCIO 

GUANAPALO
 $  1.160.000,00  $          80.800 V SANITAS 9453593671  $        145.000 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9453593671  $    185.600  $              46.400  $         23.200  $        34.800 

6 CARLOS EDUARDO INFANTE PERALTA 1118540525
INPECTOR 

SISO
 $  1.160.000 

CONSORCIO 

GUANAPALO
 $  1.160.000,00  $          80.800 V SANITAS 9453593671  $        145.000 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9453593671  $    185.600  $              46.400  $         23.200  $        34.800 

7 YESSICA ALEJANDRA PEREZ DIAZ 1116042554
RESIDENTE DE 

OBRA
 $  2.000.000 

CONSORCIO 

GUANAPALO
 $  1.160.000,00  $        139.200 V SANITAS 9453593671  $        250.000 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9453593671  $    320.000  $              80.000  $         23.200  $        34.800 

8 1006558999
AYUDANTE 

DEOBRA
 $  1.160.000 

CONSORCIO 

GUANAPALO
 $  1.160.000,00  $          80.800  V  SANITAS 9453593671  $        145.000 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9453593671  $    185.600  $              46.400  $         23.200  $        34.800 

9 6559359
AYUDANTE 

DEOBRA
 $  1.160.000 

CONSORCIO 

GUANAPALO
 $  1.160.000,00  $          80.800 V SANITAS 9453593671  $        145.000 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9453593671  $    185.600  $              46.400  $         23.200  $        34.800 

10 1149435142
AYUDANTE 

DEOBRA
 $     618.667 

CONSORCIO 

GUANAPALO
 $     618.667,00  $          43.100 V SANITAS 9453593671  $          77.400 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9453593671  $    185.600  $              24.800  $         12.373  $        18.560 

11 OLMOS ALONSO JOSE DIDIER 74770889
AYUDANTE 

DEOBRA
 $     618.667 

CONSORCIO 

GUANAPALO
 $     618.667,00  $          43.100 V SANITAS 9453593671  $          77.400 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9453593671  $      99.000  $              24.800  $         12.373  $        18.560 

12 PEREZ OROPEZA ESNEIDER ANDRES 1007375105
AYUDANTE 

DEOBRA
 $     618.667 

CONSORCIO 

GUANAPALO
 $     618.667,00  $          43.100 V SANITAS 9453593671  $          77.400 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9453593671  $      99.000  $              24.800  $         12.373  $        18.560 

N 1118649323 OPERADOR  $     618.667 
CONSORCIO 

GUANAPALO
 $     618.667,00  $          43.100 V SANITAS 9453593671  $          77.400 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9453593671  $      99.000  $              24.800  $         12.373  $        18.560 

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO Nombre: CAMILO ANDRES FLOREZ

Director de Obra 15202-116953 BYC Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GOYES AGREDO ALEXIS

GOMEZ JOSE MANUEL

LUIS ALEJANDRO GRISMALDO BARRERO

Días del Mes

Nombres y Apellidos SalariosCargo

1. SEGURIDAD SOCIAL

2631 de 2022 CONSORCIO GUANAPALO 

C.C.No.

LUIS GUILLMER RUIZ MACHADO

SANABRIA VALDES YEISON ZEHIR

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

05/07/2023

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
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Razón Social 

del 

Responsable 

del Pago   

(Ver nota 5)

Observaciones 

(Indicar novedades 

de vacaciones, 

incapacidad, retiros, 

licencias, entre 

otros)

(Día / Mes / Año)

PARAFISCALES

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido: ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (PREECONSTRUCCIONN)

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

JUNIO DE 2023

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno

de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los

cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 74183156 ALFARO GUTIERREZ 
JOHN FREDY

                 25-14 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 CCF69 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $80,800 30 $1,160,000 $58,000 No $515,800

2 CC 7726390 GALINDO VALVERDE 
JOAN SEBASTIAN

                 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 CCF69 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $80,800 30 $1,160,000 $58,000 No $515,800

3 PT 6559359 GOMEZ JOSE 
MANUEL

X                 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $145,000 CCF69 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $80,800 30 $1,160,000 $58,000 No $515,800

4 CC 1149435142 GOYES AGREDO 
ALEXIS

X                 230301 16 $618,667 $99,000 EPS041 16 $618,667 $77,400 CCF69 16 $618,667 $24,800 14-23 16 $618,667 $43,100 16 $618,667 $31,000 No $275,300

5 CC 1006558999 GRISMALDO 
BARRERO LUIS 
ALEJANDRO

                 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 CCF69 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $80,800 30 $1,160,000 $58,000 No $515,800

6 CC 1118540525 INFANTE PERALTA 
CARLOS EDUARDO

                 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 CCF69 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $80,800 30 $1,160,000 $58,000 No $515,800

7 CC 1118540384 MATEUS BARRETO 
OLIVO HERNANDO

                 230201 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 CCF69 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $80,800 30 $1,160,000 $58,000 No $515,800

8 CC 74770889 OLMOS ALONSO JOSE 
DIDIER

X                 25-14 16 $618,667 $99,000 EPSC25 16 $618,667 $77,400 CCF69 16 $618,667 $24,800 14-23 16 $618,667 $43,100 16 $618,667 $31,000 No $275,300

9 CC 1007375105 PEREZ OROPEZA 
ESNEIDER ANDRES

X                 230301 16 $618,667 $99,000 EPS037 16 $618,667 $77,400 CCF69 16 $618,667 $24,800 14-23 16 $618,667 $43,100 16 $618,667 $31,000 No $275,300

10 CC 1116042554 PEREZ DIAZ YESSICA 
ALEJANDRA

                 230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $250,000 CCF69 30 $2,000,000 $80,000 14-23 30 $2,000,000 $139,200 30 $2,000,000 $100,000 No $889,200

11 CC 1118564499 ROSERO VILLARREAL 
JOHN ALEXANDER

                 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 CCF69 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $80,800 30 $1,160,000 $58,000 No $515,800

12 CC 7176563 RUIZ MACHADO LUIS 
GUILLERMO

                 25-14 30 $2,500,000 $400,000 EPS005 30 $2,500,000 $312,500 CCF69 30 $2,500,000 $100,000 14-23 30 $2,500,000 $174,000 30 $2,500,000 $125,000 No $1,111,500

13 CC 1118649323 SANABRIA VALDES 
YEISON ZEHIR

X                 230301 16 $618,667 $99,000 EPS037 16 $618,667 $77,400 CCF69 16 $618,667 $24,800 14-23 16 $618,667 $43,100 16 $618,667 $31,000 No $275,300

Total         Afiliados( 13) $15,094,668 $2,415,200 $15,094,668 $1,887,100 $15,094,668 $604,000 $15,094,668 $1,051,200 $15,094,668 $755,000 $6,712,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901666185 0 CONSORCIO GUANAPALO B - MENOS DE 200 COTIZANTES CONSORCIO GUANAPALO CALLE 14 N 27 36 YOPAL-CASANARE 3502996264 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-06 2023-07 46563033 9453593671 E 2023/07/24 2023/07/14 BANCOLOMBIA 0 $6,712,500
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901666185 0 CONSORCIO GUANAPALO B - MENOS DE 200 COTIZANTES CONSORCIO GUANAPALO CALLE 14 N 27 36 YOPAL-CASANARE 3502996264 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-06 2023-07 46563033 9453593671 E 2023/07/24 2023/07/14 BANCOLOMBIA 0 $6,712,500

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 13 $2,415,200 $0 $0 $2,415,200

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 3 $684,600 $0 $0 $684,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 9 $1,545,000 $0 $0 $1,545,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $185,600 $0 $0 $185,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 13 $1,051,200 $0 $0 $1,051,200

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 13 $1,051,200 $0 $0 $1,051,200

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 13 $604,000 $0 $0 $604,000

     COMFACASANARE CCF69 844,003,392 8 13 $604,000 $0 $0 $604,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 13 $1,887,100 $0 $0 $1,887,100

     CAPRESOCA EPSC25 891,856,000 7 1 $77,400 $0 $0 $77,400

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $299,800 $0 $0 $299,800

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $77,400 $0 $0 $77,400

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 8 $1,432,500 $0 $0 $1,432,500

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 13 $453,000 $0 $0 $453,000

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 13 $453,000 $0 $0 $453,000

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 13 $302,000 $0 $0 $302,000

     SENA PASENA 899,999,034 1 13 $302,000 $0 $0 $302,000

TOTAL 13 $6,712,500 $0 $0 $6,712,500
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

A continuación, se presenta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8. En el cual se lleva el control  

financiero y presupuestal. 

  



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE      

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

9.000.000.000$           

9.530.000.000$           

19.631.000.000$         

20.220.000.000$         

20.820.000.000$         

21.452.000.000$         

100.653.000.000$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO Nombre: CAMILO ANDRES FLOREZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15202-116953 BYC Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2022

2023

TOTALES

100.653.000.000,00$                                                                                 

2024

NACIÓN

VERSIÓN

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Registro 

Presupuestal

NACIÓN

NACIÓN

NACIÓN

2631-2022

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Indicar pago según 

reporte SIIFValor Acta sin IVA Valor IVA

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

ObservacionesSaldo del Contrato
Anticipo 

Amortizado Acta

2631-2022

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.

NACIÓN
2025

TOTAL

NACIÓN 2631-2022

CONSORCIO GUANAPALO 

2631-2022

2631-2022

2631-2022

No. de Registro y 

fecha

NACIÓN

2631 de 2022

MAYO DE 2023

(Día / Mes / Año)

2631-2022

NACIÓN

Mes/Año de 

Ejecución

Saldo Anticipo por 

Amortizar

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

1

PÁGINA

05/06/2023

VALOR TOTAL

Fuente de Financiación (Nación o Propios)

*

*

*

IVA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTAL

*

*

*

*

*

Programa-Subprograma-ProyectoVigencia Fiscal

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

NACIÓN

NACIÓN

2026

Tipo de 

Acta

VALOR BÁSICO

Contrato Principal / Adicional No.

2027
NACIÓN 2631-2022

2631-2022

NACIÓN

2631-2022

2631-2022

2631-2022



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

A continuación, se registra el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. En el cual se lleva el registro  

diario del estado general del tiempo. 

  



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2631 de 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO de 2023 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Seco 22 24 24 24 24 23 22 21 23 21 22 23 24 20 22 21 24 22 23 24 23 21 23 21 24 21 22 23 24 21

Lluvias moderadas 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2

Lluvias intensas 2 2 3 3 1 2 2 1

Total horas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Firma Firma

Nombre:    YESSICA ALEJANDRA PÉREZ Nombre: FAUSTO CESAR SAMACA LOPEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15202-385604 BYC Matrícula Profesional No.: 01111-10572 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

1002 DE 2022

 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
PÁGINA

05/07/2023
(Día / Mes / Año)

VERSIÓN

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN 

RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE      

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

FECHA

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

1

CÓDIGO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DÍAS DEL MES

OBSERVACIONES: SE ANEXA REGISTRO IDEAM

Total

676

28

16

Clase de tiempo



 



Categoria Departamento Municipio IdParametro Fecha Valor

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 1/06/2023 0:00 46

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 2/06/2023 0:00 0

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 3/06/2023 0:00 0

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 4/06/2023 0:00 38

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 5/06/2023 0:00 8

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 6/06/2023 0:00 5

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 7/06/2023 0:00 21

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 8/06/2023 0:00 19

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 9/06/2023 0:00 0

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 10/06/2023 0:00 1

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 11/06/2023 0:00 19

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 12/06/2023 0:00 6

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 13/06/2023 0:00 0

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 14/06/2023 0:00 43

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 15/06/2023 0:00 3

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 16/06/2023 0:00 2

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 17/06/2023 0:00 0

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 18/06/2023 0:00 0

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 19/06/2023 0:00 0

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 20/06/2023 0:00 0

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 21/06/2023 0:00 3

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 22/06/2023 0:00 0

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 23/06/2023 0:00 72

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 24/06/2023 0:00 1

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 25/06/2023 0:00 3

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 26/06/2023 0:00 6

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 27/06/2023 0:00 0

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 28/06/2023 0:00 20

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 29/06/2023 0:00 14

Climática Ordinaria Casanare Orocué PRECIPITACION 30/06/2023 0:00 12



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.6 ENSAYOS DE LABORTORIO 

A continuación, se registra el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11. En el cual se lleva el resumen de 
ensayos de laboratorio que se han realizado en el mes. 

  



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

No. Consecutivo 

del Ensayo

Fecha del 

Ensayo 

(Día/Mes/Año)

Descripción/Ensayo Norma

Procedencia (Sitio 

donde se tomo la 

muestra)

No. De Muestras
Cumple      

SI o NO

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: Luis Guillermo Ruiz Machado Nombre: CAMILO ANDRES FLOREZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:   15202-116953 BYC Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

Durante el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorio.

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN 

RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE      

OBSERVACIONES:SE ESTA EN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

VERSIÓN

05/07/2023FECHA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

Rango Cumplimiento 

del Ensayo

MEPI-MN1-IN-15-FR-11

1

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio

que evidencien la corrección de la no conformidad.

Observación / Acciones

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente

calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio

digital los resultados de laboratorio que los soportan.

A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

PAGINA

(Día / Mes / Año)

Resultado del Ensayo

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

JUNIO de 2023

2631 de 2022

1002 DE 2022



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS DE OBRA 

Se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. En el cual se realiza el seguimiento a las 

garantías y seguros del contrato de obra y verifica la aprobación de las mismas por parte de la 

Entidad. 

  



5 7 2023

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE SEP DE 2027

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.                  1002 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

10  $    9.808.473.915,00 5 1 6 11 2027

100
9.000.000.000,00$     

5 1 6 11 2027

20
19.616.947.829,00$   

5 1 6 7 2030

 $         41.422.710,00 5 7 5 7 2032

30  $  29.425.421.744,00 5 7 5 7 2032

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

5  $    4.904.236.957,00 5 1 6 7 2027

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N° BY-100000813 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

% 

Amparo

Seguro
% 

Asegurad
Valor Asegurado ($)

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2027

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones

Valor Asegurado ($)

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2023

Desde

2023

Calidad del servicio 2027

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

20/01/2023

Amparo

Cumplimiento

Hasta

VIGENCIA

Desde Hasta

2023

2023

Año

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

05/09/2027

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

98.084.739.145,00$               

98.084.739.145,00$               
(Incluye adiciones)

138.075.700,00$                        

VIGENCIA

6 DE MARZO DE 2023

N° BY-100012394

2631 de 2022

10/02/2023

138.075.700,00$                        

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE    

(Incluye prórrogas y suspensiones)

Otros



5 7 2023

(Día) (Mes) (Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

FECHA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10  $    9.808.473.915,00 6 3 6 1 2028

100
9.000.000.000,00$     

6 3 6 1 2028

20
19.616.947.829,00$   

6 3 6 9 2030

 $         41.422.710,00 5 9 5 9 2032

30  $  29.425.421.744,00 5 9 5 9 2032

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

5 6 3 6 9 2027

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N° BY-100000813 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:       04/04/2023 

NOTAS:

Firma

Nombre: CAMILO ANDRES FLOREZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Seguro
% 

Asegurad

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el

Instituto.

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2023

Otros Año

OBSERVACIONES:

Valor Asegurado ($)

% 

Amparo

VIGENCIA

Desde Hasta

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2023

Calidad de Estudios y Diseños 2027

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2027

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Cumplimiento 2023

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Hasta
Amparo

Actaualización Acta de inicio

4/04/2023

N° BY-100012394



































 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA. 

Debido a que se encuentra en la etapa de revisión de estudios y diseños, para el presente mes 

no aplica el diligenciamiento del formato EPI-MN1-IN-15-FR-14. En el cual se debe realizar el 

seguimiento al cumplimiento del plan de calidad presentado por el contratista. 

(No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

4.9 OTROS DOCUEMNTOS SEGUIMIENTO MENSUAL. 

4.9.1 SEGUIMIENTO  A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 

Mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 del 28 de abril de 2023, el Consorcio Guanapalo 

envío los documentos para el trámite del anticipo del contrato 1631 de 2022, esta información 

será revisada y enviada a la Gobernación de Casanare, quienes una vez verificada la información 

aprobaron el trámite de desembolso, el cual se hizo efectivo para le mes de junio de 2013 por un 

valor de $ 8.000.000.000 ( ocho mil millones de pesos mlc).  

  



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA. 

Se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1. En el cual se realiza el seguimiento al seguimiento 

Programa de obra. 

(No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

  



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES. 

Se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2. En el cual se realiza el seguimiento al seguimiento 

Programa de inversiones. 

(No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

  



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.9.1 SEGUIMIENTO A LOS COMITES DE OBRA. 

Como parte de las actividades realizadas para el seguimiento del contrato, dentro de las labores 

ejecutadas se realizan comités de obra y sus respectivas actas, en las cuales participan de 

manera íntegra y conjunta personal del contratista de obra y la interventoría. 

En la siguiente tabla se muestra de manera resumida, los comités de obra realizados durante el 

presente mes, la fecha de realización, participantes y temas tratados, 

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS 

ACTIVIDAD FECHA TEMÁTICA GENERAL 

Comité de obra Nro. 10 2/06/2023 

Se conmina al Consorcio Guanapalo a dar 
cumplimiento de los compromisos adquiridos.  Se 
acuerda que el volumen de tránsito será entregado por 
la Gobernación, los volúmenes de geotecnia, 
pavimientos y memorias de cantidades de los 17.5 km 
deberán ser entregados a más tardar la próxima 
semana por el Consorcio. El Contratista informa que, 
entregará el capítulo de memorias de cantidades una 
vez se encuentren aprobados los demás estudios. 
En conclusión, para la firma del acta de aprobación de 
estudios y diseños se debe adjuntar la versión final de 
cada uno de los volúmenes entregados por la 
Gobernación, que fueron revisados, ajustados o 
complementados por el Contratista y que a su vez 
fueron revisados y aprobados por la Interventoría. 

Comité de obra Nro. 11 9/06/2023 

La interventoría mediane comunicado 22C01-AD-
INV1002OROCUE-0006 con fecha 06 de junio y 
enviado por correo electrónico el 07 de junio de 2023, 
emitió concepto a la revisión del ajuste realizado al 
capítulo de GEOTECNIA, TRANSITO Y 
PAVIMENTOS presentada por el Consorcio 
GUARAPALO. Para el capítulo de geotecnia y tránsito 
es necesario realizar algunos ajustes menores y para 
el estudio de pavimentos es necesario realizar un 
análisis económico de las alternativas propuestas y 
verificar el alcance presupuestal, para lo cual se 
recomendó presentar otras alternativas de diseño con 
las cuales realizar una comparación técnica y 
económica. 

Comité de obra Nro. 12 16/06/2023 

El Contratista informa, que por error de logística no se 
pudo se ha podido enviar el volumen de geotecnia, 
con respecto al capítulo de tránsito, tampoco se ha 
podido hacer el acercamiento con Consultoría, más 
sin embargo el Consorcio se compromete hacer 
entrega de los tres capítulos (Pavimentos, geotecnia y 
tránsito) en el transcurso del día; así las cosas, la 
Interventoría emitirá concepto para el miércoles 21 de 
junio. Se anota que de no tener más observaciones 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS 

ACTIVIDAD FECHA TEMÁTICA GENERAL 

estos capítulos el Consorcio se compromete a 
entregar el volumen de memorias de cantidades junto 
con la reprogramación de obra y el plan de inversiones 
para el lunes 26 de junio 

Comité de obra Nro. 13 20/06/2023 

Se acuerda, una vez el especialista de pavimentos de 
la Interventoría conceptúe favorablemente, al 
respecto del capítulo de pavimentos (23 de junio de 
2023 máximo), el ajuste al Presupuesto se entregará 
el próximo 28 de junio de 2023, para revisión por parte 
de la Interventoría. 
 
El ambiental del Contratista manifiesta, que, para la 
primera vigencia de ejecución, no se requiere 
Permisos de Uso o Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales, a lo que la especialista ambiental de la 
Gobernación señala que deberá garantizarse el 
empleo del 100% de los RCDs de acuerdo a lo que 
estipula la Resolución 472 de 2017, si no se cuenta 
con un gestor previsto para ello. Señala el ambiental 
del Contratista que así será, que se empleará el 100%. 

Comité de obra Nro. 14 23/06/2023 

El sábado 17 de junio de 2023, se recibieron los 
capítulos de: geotecnia, pavimentos y tránsito los 
cuales fueron revisados y avalados el capítulo de 
geotecnia,  tránsito y para el capítulo de pavimentos,  
si bien las alternativas propuestas cumplen con los 
criterios admisibles de esfuerzos, deformaciones y 
deformaciones, para realizar una evaluación completa 
es necesario hacer un análisis comparativo de costos, 
por lo cual es necesario presentar el presupuesto o 
costo unitario de cada alternativa con el fin de realizar 
la respectiva evaluación económica. Se sugiere incluir 
en el diseño estructural de pavimentos este análisis 
económico de alternativas, con el que se pueda hacer 
la evaluación comparativa técnica y económica de 
alternativas y verificar el alcance presupuestal. 



1    de    3   .

ACTA DE COMITÉ  DE OBRA No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG

1 Cumplido

2 Pendiene

3 Cumplido

4 Pendiene

5 Inclusión Logo de Orocue en la Valla Pendiene

6 Cumplido

1

2 Valla

3

4 Gestión social

5 Otros

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE

1002 DE 2022

Etrega total de EyD 17.5 KM

Informe de especiaistas diseño de pavimentos

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Obsevaciones diseño de pavimentos 4Km

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Etrega de estudio de pavimentos de los 17.5 KM

1.	Informe de especialistas diseño de pavimentos		

La Interventoría informa, debido a inconvenientes de salud del especialista de pavimientos no se pudo cumplir con el compromiso de la entrega de

la revisión de los cuatro primeros kilómetros, por lo tanto, el concepto será enviado la próxima semana.

A la vez, se recuerda que el compromiso de entrega de los volúmenes de EyD que no fueron aceptados de manera inicial, venció el pasado 31 de

mayo de 2023. Razón por la cual se conmina al Consorcio Guanapalo a dar cumplimiento de los compromisos adquiridos. Se acuerda que el

volumen de tránsito será entregado por la Gobernación, los volúmenes de geotecnia, pavimientos y memorias de cantidades de los 17.5 km

deberán ser entregados a más tardar la próxima semana pro el Consorcio. El Contratista informa que, entregará el capítulo de memorias de

cantidades una vez se encuentren aprobados los demás estudios.

En conclusión, para la firma del acta de aprobación de estudios y diseños se debe adjuntar la versión final de cada unos de los volúmenes

entregados por la Gobernación, que fueron revisados, ajustados o complementados por el Contratista y que a su vez fueron revisados y aprobados

por la Interventoría.

2.	Valla

Se ratifica la solicitud del comité anterior, de instalar las dos estructuras para las vallas una al inicio del proyecto y otra al final. El Contratista informa

que iniciará con esta actividad la próxima semana, adicional a la anterior el Contratista deberá gestionar los debidos permisos de los propietarios

donde se instalará la valla, para evitar futuras reclamaciones.	

3.	Gestión ambiental.

En Consorcio GUARAPALO, envío mediante correo electrónico del pasado 26 de mayo de 2023, la subsanación de observaciones al documento

PAGA V2, esta información fue revisada y nuevamente se emitieron observaciones por correo electrónico el pasado 01 de julio de 2023.

El plan de trabajo está en revisión por parte de la Interventoría y se emitirá concepto la siguiente semana.

También se solicitó, hacer la consulta con el equipo técnico del Contratista para verificar donde se depositaran los residuos provenientes de

demolición de obras cabezales de alcantarillas ya que en las revisiones del documento PAGA, solo contempla premiso de aprovechamiento

forestal, concesión de aguas y ocupación del cauce. 

4.	Gestión social	

El pasado miércoles 31 de mayo se realizó visita a campo al K38+000, entre Contratista e Interventoría, para revisar y aprobar, tanto el formato de

actas de vecindad como el formato de premiso de servidumbre. También se acordó realizar un acercamiento con lo presidentes de las Juntas de

Acción Comunal, para por medio de ellos identificar los propietarios, teniendo en cuenta que se trata de grandes extensiones de tierras.	

Por otra parte, se solicitó realizar el inventario de servidumbres, a fin de identificar si es necesario realizar obras hidráulicas adicionales.

5.	Otros.

Se solicita la Contratista preparar los el Programa de Obra y del Programa de Inversiones para presentación y aprobación de la Interventoría.

2631 de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MEPI-MN1-IN-14-FR-1CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA 2/06/2023

Gestión ambiental

Inicio de actas de vecindad

Observaciones documento PAGA V1
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MEPI-MN1-IN-14-FR-1CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA 2/06/2023

Inclusión Logo de Orocue en la Valla

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

NOTAS:

FAUSTO CESAR SAMACA LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO VÍAS ECG

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO VÍAS ECG

CAMILO ANDRÉS FLÓREZ CORTES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de

Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE CARGO EMPRESA / ENTIDAD FIRMA

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y

funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

(Día /Mes / Año)

Observaciones documento PAGA V2

Obsevaciones diseño de pavimentos 4Km INTERVENTORÍA

CONSORCIO GUARAPALO

COMPROMISOS PACTADOS 

(07/06/2023) CONSORCIO GUARAPALO

1.	Informe de especialistas diseño de pavimentos

La Interventoría informa, debido a inconvenientes de salud del especialista de pavimientos no se pudo cumplir con el compromiso de la entrega de

la revisión de los cuatro primeros kilómetros, por lo tanto, el concepto será enviado la próxima semana.

A la vez, se recuerda que el compromiso de entrega de los volúmenes de EyD que no fueron aceptados de manera inicial, venció el pasado 31 de

mayo de 2023. Razón por la cual se conmina al Consorcio Guanapalo a dar cumplimiento de los compromisos adquiridos. Se acuerda que el

volumen de tránsito será entregado por la Gobernación, los volúmenes de geotecnia, pavimientos y memorias de cantidades de los 17.5 km

deberán ser entregados a más tardar la próxima semana pro el Consorcio. El Contratista informa que, entregará el capítulo de memorias de

cantidades una vez se encuentren aprobados los demás estudios.

En conclusión, para la firma del acta de aprobación de estudios y diseños se debe adjuntar la versión final de cada unos de los volúmenes

entregados por la Gobernación, que fueron revisados, ajustados o complementados por el Contratista y que a su vez fueron revisados y aprobados

por la Interventoría.

2.	Valla

Se ratifica la solicitud del comité anterior, de instalar las dos estructuras para las vallas una al inicio del proyecto y otra al final. El Contratista informa

que iniciará con esta actividad la próxima semana, adicional a la anterior el Contratista deberá gestionar los debidos permisos de los propietarios

donde se instalará la valla, para evitar futuras reclamaciones.		

3.	Gestión ambiental.

En Consorcio GUARAPALO, envío mediante correo electrónico del pasado 26 de mayo de 2023, la subsanación de observaciones al documento

PAGA V2, esta información fue revisada y nuevamente se emitieron observaciones por correo electrónico el pasado 01 de julio de 2023.

El plan de trabajo está en revisión por parte de la Interventoría y se emitirá concepto la siguiente semana.

También se solicitó, hacer la consulta con el equipo técnico del Contratista para verificar donde se depositaran los residuos provenientes de

demolición de obras cabezales de alcantarillas ya que en las revisiones del documento PAGA, solo contempla premiso de aprovechamiento

forestal, concesión de aguas y ocupación del cauce. 

4.	Gestión social	

El pasado miércoles 31 de mayo se realizó visita a campo al K38+000, entre Contratista e Interventoría, para revisar y aprobar, tanto el formato de

actas de vecindad como el formato de premiso de servidumbre. También se acordó realizar un acercamiento con lo presidentes de las Juntas de

Acción Comunal, para por medio de ellos identificar los propietarios, teniendo en cuenta que se trata de grandes extensiones de tierras.		

Por otra parte, se solicitó realizar el inventario de servidumbres, a fin de identificar si es necesario realizar obras hidráulicas adicionales.	

5.	Otros.

Se solicita la Contratista preparar los el Programa de Obra y del Programa de Inversiones para presentación y aprobación de la Interventoría.

GOBERNACIÓN/INVIAS(06/06/2023)

(07/06/2023)

9/06/2023

(06/06/2023)

RESPONSABLES

CONSORCIO GUARAPALO

(06/06/2023)

Inventario de servidumbres

Etrega total de EyD 17.5 KM
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MEPI-MN1-IN-14-FR-1CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA 2/06/2023

LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GUANAPALO

JOHN ALEXANDER ROSERO ESPECIALISTA AMBIENTAL CONSORCIO GUANAPALO

CARLOS INFANTE INSPECTOR SISO CONSORCIO GUANAPALO

PAULA BOHÓRQUEZ SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

JOAN SEBASTIÁN GALINDO PROFESIONAL SISO CONSORCIO GUANAPALO

JOHN FREDY ALFARO ESPECIALISTA GEOTECNIA

VIVIANA VILLAMARIN ESPECIALISTA AMBIENTAL

YESICA ALEJANDRA PEREZ RESIDENTE DE OBRA

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

DIEGO RÍOS SUPERVISOR DE APOYO GOBERNACIÓN CASANARE

GOBERNACIÓN CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

CONSORCIO GUANAPALO

CONSORCIO VÍAS ECG
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ACTA DE COMITÉ  DE OBRA No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG

1 Pendiente

2 Pendiente

3 Cumplido

4 Inclusión Logo de Orocue en la Valla Cumplido

5 Pendiente

1

2 Valla

3

4 Gestión social

5 Otros

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA 9/06/2023

Gestión ambiental

Observaciones diseño de pavimentos 4Km

Inventario de servidumbres

Entrega total de EyD 17.5 KM

1.	Informe de especialistas diseño de pavimentos	

	

La interventoría mediane comunicado 22C01-AD-INV1002OROCUE-0006 con fecha 06 de junio y enviado por correo electrónico el 07 de junio de

2023, emitió concepto a la revisión del ajuste realizado al capítulo de GEOTECNIA, TRANSITO Y PAVIMENTOS presentada por el Consorcio

GUARAPALO. Para el capitulo de geotecnia y tránsito es necesario realizar algunos ajustes menores y para el estudio de pavimentos es necesario

realizar un análisis económico de las alternativas propuestas y verificar el alcance presupuestal, para lo cual se recomendó presentar otras

alternativas de diseño con las cuales realizar una comparación técnica y económica.

A la vez, se recuerda que el compromiso de entrega de los volúmenes de EyD que no fueron aceptados de manera inicial, venció el pasado 31 de

mayo de 2023. Razón por la cual se conmina al Consorcio Guanapalo a dar cumplimiento de los compromisos adquiridos, como es la entrega de

los demás capítulos en su versión final.

El Consorcio informa que, para el estudio de tránsito, se comunicará con el Consultor para que realice los respectivos ajustes y para el capítulo de

geotécnica se compromete entregarlo para el próximo miércoles 14 de junio y el capítulo de pavimentos para el viernes 16 de junio de 2023.

2.	Valla	

El Consorcio informa que se tomó la recomendación del hacer firmar un permiso por parte del propietario, y el día de hoy se encuentran en campo

haciendo la instalación de la cercha metálica y el permiso será enviado en el transcurso del día, queda pendiente la instalación de la segunda

estructura al finalizar el tramo de vía. 	

Por otra parte, en relación con la solicitud del señor alcalde del Municipio de Orocue de incluir el logo de la Alcaldía en el diseño de la valla, el

INVIAS informa que debido a que la información inicial ya fue enviada, no es posible atender está solicitud.		

		

3.	Gestión ambiental.

En Consorcio GUARAPALO, se compromete entregar la subsanación de observaciones del documento PAGA V2 para el próximo viernes 16 de

junio de 2023 y en cuanto al plan de trabajo, se harán los respectivos ajustes solicitados por la Interventoría para el día martes 13 de junio de 2023.

También se tomarán las coordenadas de los puntos donde se hará el aprovechamiento de las aguas lluvias y con respecto al balance de masas ya

se esta revisando con el equipo técnico del Contratista, para verificar si es necesario solicitar el permiso de RCD.

 

4.	Gestión social	

La Interventoría solicita, vincular la profesional social e ir iniciado la logística para dar inicio a los programas sociales que se deben cumplir en la

etapa de construcción.

Con respecto a las actas de vecindad el Consorcio se compromete a iniciar formalmente el levantamiento a partir de la próxima semana y en cuanto

al inventario de servidumbres, también será entregado la próxima semana

Se solicita la Contratista preparar los el Programa de Obra y del Programa de Inversiones para presentación y aprobación de la Interventoría.

2631 de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MEPI-MN1-IN-14-FR-1CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE

1002 DE 2022

Observaciones documento PAGA V2

Estudios y diseños

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA 9/06/2023

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MEPI-MN1-IN-14-FR-1CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA
PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

NOTAS:

FAUSTO CESAR SAMACA LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

JOHN ALEXANDER ROSERO ESPECIALISTA AMBIENTAL CONSORCIO GUANAPALO

CARLOS INFANTE INSPECTOR SISO CONSORCIO GUANAPALO

(16/06/2023) CONSORCIO GUARAPALO

Entrega volumen Tránsito (16/06/2023) CONSULTORÍA

16/06/2023

(16/06/2023)

RESPONSABLES

CONSORCIO GUARAPALO

(13/06/2023)

Inventario de servidumbres

Entrega volumen Geotécnica

(16/06/2023)

1.	Informe de especialistas diseño de pavimentos	

	

La interventoría mediane comunicado 22C01-AD-INV1002OROCUE-0006 con fecha 06 de junio y enviado por correo electrónico el 07 de junio de

2023, emitió concepto a la revisión del ajuste realizado al capítulo de GEOTECNIA, TRANSITO Y PAVIMENTOS presentada por el Consorcio

GUARAPALO. Para el capitulo de geotecnia y tránsito es necesario realizar algunos ajustes menores y para el estudio de pavimentos es necesario

realizar un análisis económico de las alternativas propuestas y verificar el alcance presupuestal, para lo cual se recomendó presentar otras

alternativas de diseño con las cuales realizar una comparación técnica y económica.

A la vez, se recuerda que el compromiso de entrega de los volúmenes de EyD que no fueron aceptados de manera inicial, venció el pasado 31 de

mayo de 2023. Razón por la cual se conmina al Consorcio Guanapalo a dar cumplimiento de los compromisos adquiridos, como es la entrega de

los demás capítulos en su versión final.

El Consorcio informa que, para el estudio de tránsito, se comunicará con el Consultor para que realice los respectivos ajustes y para el capítulo de

geotécnica se compromete entregarlo para el próximo miércoles 14 de junio y el capítulo de pavimentos para el viernes 16 de junio de 2023.

2.	Valla	

El Consorcio informa que se tomó la recomendación del hacer firmar un permiso por parte del propietario, y el día de hoy se encuentran en campo

haciendo la instalación de la cercha metálica y el permiso será enviado en el transcurso del día, queda pendiente la instalación de la segunda

estructura al finalizar el tramo de vía. 	

Por otra parte, en relación con la solicitud del señor alcalde del Municipio de Orocue de incluir el logo de la Alcaldía en el diseño de la valla, el

INVIAS informa que debido a que la información inicial ya fue enviada, no es posible atender está solicitud.		

		

3.	Gestión ambiental.

En Consorcio GUARAPALO, se compromete entregar la subsanación de observaciones del documento PAGA V2 para el próximo viernes 16 de

junio de 2023 y en cuanto al plan de trabajo, se harán los respectivos ajustes solicitados por la Interventoría para el día martes 13 de junio de 2023.

También se tomarán las coordenadas de los puntos donde se hará el aprovechamiento de las aguas lluvias y con respecto al balance de masas ya

se esta revisando con el equipo técnico del Contratista, para verificar si es necesario solicitar el permiso de RCD.

 

4.	Gestión social	

La Interventoría solicita, vincular la profesional social e ir iniciado la logística para dar inicio a los programas sociales que se deben cumplir en la

etapa de construcción.

Con respecto a las actas de vecindad el Consorcio se compromete a iniciar formalmente el levantamiento a partir de la próxima semana y en cuanto

al inventario de servidumbres, también será entregado la próxima semana

Se solicita la Contratista preparar los el Programa de Obra y del Programa de Inversiones para presentación y aprobación de la Interventoría.

Observaciones documento PAGA V2

Observaciones Plan de Trabajo CONSORCIO GUARAPALO

CONSORCIO GUARAPALO

COMPROMISOS PACTADOS 

(14/06/2023) CONSORCIO GUARAPALO

Entrega volumen Pavimentos

FECHA DE CUMPLIMIENTO              

(Día /Mes / Año)

CARGO EMPRESA / ENTIDAD FIRMA

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y

funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

CAMILO ANDRÉS FLÓREZ CORTES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de

Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

CONSORCIO VÍAS ECG

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO VÍAS ECG



3    de    3                .                         

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA 9/06/2023

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MEPI-MN1-IN-14-FR-1CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA
PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

JUAN SEBASTIÁN GALINDO PROFESIONAL SISO CONSORCIO GUANAPALO

JOHN FREDY ALFARO ESPECIALISTA GEOTECNIA

VIVIANA VILLAMARTÍN ESPECIALISTA AMBIENTAL

YESICA ALEJANDRA PÉREZ RESIDENTE DE OBRA

JUAN NICOLAS MALDONADO SUPERVISIÓN INVIAS

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

INVIAS

CONSORCIO GUANAPALO

CONSORCIO GUANAPALO

CONSORCIO VÍAS ECG
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ACTA DE COMITÉ  DE OBRA No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG

1 Pendiente

2 Pendiente

3 Pendiente

4 Cumplido

5 Cumplido

6 Ejecución

1

2 Valla

3

4 Gestión social

5 Otros

Observaciones documento PAGA V2

Entrega volumen Pavimentos

Estudios y diseños

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE

1002 DE 2022

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Entrega volumen Tránsito

Observaciones Plan de Trabajo

Entrega volumen Geotécnica

1.	Informe de especialistas diseño de pavimentos.

El Contratista informa, que por error de logística no se pudo se ha podido enviar el volumen de geotecnia, con respecto al capítulo de tránsito,

tampoco se ha podido hacer el acercamiento con Consultoría, más sin embargo el Consorcio se compromete hacer entrega de los tres capítulos

(Pavimentos, geotecnia y tránsito) en el transcurso del día; así las cosas, la Interventoría emitirá concepto para el miércoles 21 de junio. Se anota

que de no tener más observaciones estos capítulos el Consorcio se compromete a entregar el volumen de memorias de cantidades junto con la

reprogramación de obra y el plan de inversiones para el lunes 26 de junio.  

Una vez se cuente con la aprobación de documentos PAGA, estudios y diseños, y por lo tanto se cuente con la definición del alcance del contrato,

se programará reunión de socialización con la comunidad.

2.	Valla	

El pasado 08 de junio de 2023, El Consorcio GUARAPALO envío por correo electrónico la autorización para la instalación de la valla en el inicio del

proyecto a nombre del señor Camilo Arturo Mejía Rodríguez, también se verificó por parte de la Interventoría la instalación de las cerchas en el

costado izquierdo del K38+000, queda pendiente, tanto instalación de las cerchas y permiso para la valla al finalizar el tramo de vía. 	

		

3.	Gestión ambiental.

Se recibió la subsanación de observaciones del Plan de Trabajo el pasado miércoles 14 de junio y el día de hoy viernes 16, se recibió por correo

electrónico el documento PAGA V3 junto con los anexos. La Interventoría informa que emitirá concepto con respecto al Plan de trabajo en el

transcurso del día y de no tener más objeciones enviará a la supervisión de la Gobernación. Con respecto a capítulo de sostenibilidad el Contratista

informa que se está a la espera de la aprobación del documento PAGA y la próxima semana se espera entregar para revisión.

El Contratista informa, que el día martes se realizó el radicado de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental y el miércoles se recibió el

radicado.

4.	Gestión social	

Dando cumplimiento al compromiso del comité anterior, en día jueves se inicio con la actividad de levantamiento de actas de vecindad, actividad

realizada en conjunto Residente de obra, profesional social y con la supervisión de la Interventoría, a la fecha se llevan 4 actas firmadas y se espera

de la autorización por parte del propietario del predio del ubicado en el K53+460 costado derecho, se espera continuar la siguiente semana, esta

pendiente el listado de servidumbres.

5. otros.

Por otra parte, en comunicación de la Gobernación con el INVIAS, se acuerda reunión presencial para el próximo martes 20 de junio de 2023 en las

instalaciones de la territorial de INVIAS, a las 3:00 p.m.

2631 de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MEPI-MN1-IN-14-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA 16/06/2023

Gestión ambiental

Inventario de servidumbres
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(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MEPI-MN1-IN-14-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA 16/06/2023

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

NOTAS:

FAUSTO CESAR SAMACA LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

JOHN ALEXANDER ROSERO ESPECIALISTA AMBIENTAL CONSORCIO GUANAPALO

Entrega Rep obra y Plan de Inversiones

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO VÍAS ECG

CAMILO ANDRÉS FLÓREZ CORTES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de

Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

CONSORCIO VÍAS ECG

FECHA DE CUMPLIMIENTO              

(Día /Mes / Año)

CARGO EMPRESA / ENTIDAD FIRMA

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y

funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

(26/06/2023)

CONSORCIO GUARAPALO

Entrega volumen Pavimentos

Concepto documento PAGA V3

Concepto Plan de Trabajo CONSORCIO VIAS ECG

CONSORCIO VIAS ECG

COMPROMISOS PACTADOS 

(16/06/2023)

(22/06/2023)

1.	Informe de especialistas diseño de pavimentos.

El Contratista informa, que por error de logística no se pudo se ha podido enviar el volumen de geotecnia, con respecto al capítulo de tránsito,

tampoco se ha podido hacer el acercamiento con Consultoría, más sin embargo el Consorcio se compromete hacer entrega de los tres capítulos

(Pavimentos, geotecnia y tránsito) en el transcurso del día; así las cosas, la Interventoría emitirá concepto para el miércoles 21 de junio. Se anota

que de no tener más observaciones estos capítulos el Consorcio se compromete a entregar el volumen de memorias de cantidades junto con la

reprogramación de obra y el plan de inversiones para el lunes 26 de junio.  

Una vez se cuente con la aprobación de documentos PAGA, estudios y diseños, y por lo tanto se cuente con la definición del alcance del contrato,

se programará reunión de socialización con la comunidad.

2.	Valla	

El pasado 08 de junio de 2023, El Consorcio GUARAPALO envío por correo electrónico la autorización para la instalación de la valla en el inicio del

proyecto a nombre del señor Camilo Arturo Mejía Rodríguez, también se verificó por parte de la Interventoría la instalación de las cerchas en el

costado izquierdo del K38+000, queda pendiente, tanto instalación de las cerchas y permiso para la valla al finalizar el tramo de vía. 	

		

3.	Gestión ambiental.

Se recibió la subsanación de observaciones del Plan de Trabajo el pasado miércoles 14 de junio y el día de hoy viernes 16, se recibió por correo

electrónico el documento PAGA V3 junto con los anexos. La Interventoría informa que emitirá concepto con respecto al Plan de trabajo en el

transcurso del día y de no tener más objeciones enviará a la supervisión de la Gobernación. Con respecto a capítulo de sostenibilidad el Contratista

informa que se está a la espera de la aprobación del documento PAGA y la próxima semana se espera entregar para revisión.

El Contratista informa, que el día martes se realizó el radicado de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental y el miércoles se recibió el

radicado.

4.	Gestión social	

Dando cumplimiento al compromiso del comité anterior, en día jueves se inicio con la actividad de levantamiento de actas de vecindad, actividad

realizada en conjunto Residente de obra, profesional social y con la supervisión de la Interventoría, a la fecha se llevan 4 actas firmadas y se espera

de la autorización por parte del propietario del predio del ubicado en el K53+460 costado derecho, se espera continuar la siguiente semana, esta

pendiente el listado de servidumbres.

5. otros.

Por otra parte, en comunicación de la Gobernación con el INVIAS, se acuerda reunión presencial para el próximo martes 20 de junio de 2023 en las

instalaciones de la territorial de INVIAS, a las 3:00 p.m.

RESPONSABLES

CONSORCIO GUARAPALO

(16/06/2023)

Entrega volumen Memoria de Cantidades

Entrega volumen Geotécnica

(16/06/2023) CONSORCIO GUARAPALO

Entrega volumen Tránsito (16/06/2023) CONSULTORÍA

23/06/2023

(26/06/2023)

CONSORCIO GUARAPALO
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA 16/06/2023

CARLOS INFANTE INSPECTOR SISO CONSORCIO GUANAPALO

JUAN SEBASTIÁN GALINDO PROFESIONAL SISO CONSORCIO GUANAPALO

JOHN FREDY ALFARO ESPECIALISTA GEOTECNIA

VIVIANA VILLAMARTÍN ESPECIALISTA AMBIENTAL

YESICA ALEJANDRA PÉREZ RESIDENTE DE OBRA

PAULA BOHÓRQUEZ SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

BRENDA BARRERA SUPERVISIÓN GOBERNACIÓN GOBERNACIÓN CASANARE

DIEGO RÍOS SUPERVISOR DE APOYO GOBERNACIÓN CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

CONSORCIO GUANAPALO

CONSORCIO VÍAS ECG

GOBERNACIÓN CASANARE
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ACTA DE COMITÉ  DE OBRA No. 13
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG

N/A

Informar estado del proyecto

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA 20/06/2023

El INVIAS solicita a la Interventoría se informe del estado del proyecto y se explique por que no se ha culminado la etapa de revisión y ajuste de

estudios y Diseños. La Interventoría hace una descripción detallada de la trazabilidad de los compromisos pactados en cada comité ambiental y

técnico realizado semanalmete; concluye indicando que el contratista ha cumplido con los tiempos pactados para la entrega de los EyD, pero han

salido observaciones por parte de los especialistas de la Interventoría que ha tenido que subsanar el Contratista. Se informa que el día sábado 17

de junio se recibió la ultima versión de los capítulos de: Geotecnia, Pavimientos y Tránsito, y en el momento se encuentra en revisión, se espera

emitir comunicado de aprobación para el fin de semana de no tener más observaciones.  

En cuanto al tema ambiental, ya se tiene un documento PAGA en su versión No. 3, que está en manos de la Interventoría y también se emitirá

concepto al finalizar la semana para su posterior envío a la Gobernación de Casanare. El plan de trabajo ya fue aprobado y enviado a la

Gobernación.

Se acuerda, una vez el especialista de pavimentos de la Interventoría conceptúe favorablemente, al respecto del capítulo de pavimentos (23 de

junio de 2023 máximo), el ajuste al Presupuesto se entregará el proximo 28 de junio de 2023, para revisión por parte de la Interventoría.

El ambiental del Contratista manifiesta, que, para la primera vigencia de ejecución, no se requiere Permisos de Uso o Aprovechamiento de los

Recursos Naturales, a lo que la especialista ambiental de la Gobernación señala que deberá garantizarse el empleo del 100% de los RCDs de

acuerdo a lo que estipula la Resolución 472 de 2017, si no se cuenta con un gestor previsto para ello. Señala el ambiental del Contratista que así

será, que se empleará el 100%.

Una vez culminada la revisión de estudios y diseños, el contratista manifiesta que no tiene inconvenientes para iniciar obra.

La fecha para la programación de reunión de socialización del proyecto, se coordinará entre Gobernación e INVÍAS. Según disponibilidad del

gobernador, queda preestablecida para el 29 de junio. La reunión se solicita por parte de la Gobernación, en el puente El Duya o alrededores.

La interventoría informa que no se ha recibido el arte de la valla por parte de la oficina de comunicaciones del INVIAS, y que la información fue

enviada el pasado 10 de mayo de 2023. En campo ya se cuenta con las cerchas instaladas y permisos por parte de los propietarios.

Dentro de la socialización debería incluirse el componente socio ambiental, pero INVÍAS señala que no es muy conveniente por el momento, dado

que no se ha producido la aprobación por parte de la entidad. La interventoría solicita al Contratista hacer llegar una presentación con información

básica del proyecto para revisión por parte de la Interventoría y la gobernación, se acuerda como fecha de presentación para el lunes 26 de junio de

2023.

En INVIAS solicita que los siguientes Comités deben llevarse a cabo de manera presencial y en cuanto a las actas de cobro, hacer un acta con los

cobros por estudios y diseños y de ahí en adelante mensual.

2631 de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MEPI-MN1-IN-14-FR-1

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE

1002 DE 2022

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
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PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
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(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

NOTAS:

FAUSTO CESAR SAMACA LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

JOHN ALEXANDER ROSERO ESPECIALISTA AMBIENTAL CONSORCIO GUANAPALO

CARLOS INFANTE INSPECTOR SISO CONSORCIO GUANAPALO

JUAN SEBASTIÁN GALINDO PROFESIONAL SISO CONSORCIO GUANAPALO

HECTOR JULIO PEDRAZA R. LEGAL SUPLENTE

SUPERVISIÓN INVIAS

(26/06/2023) CONSORCIO GUARAPALO

23/06/2023

JUAN NICOLAS MALDONADO REYES SUPERVISIÓN INVIAS

Aprobación de EyD

(28/06/2023)

El INVIAS solicita a la Interventoría se informe del estado del proyecto y se explique por que no se ha culminado la etapa de revisión y ajuste de

estudios y Diseños. La Interventoría hace una descripción detallada de la trazabilidad de los compromisos pactados en cada comité ambiental y

técnico realizado semanalmete; concluye indicando que el contratista ha cumplido con los tiempos pactados para la entrega de los EyD, pero han

salido observaciones por parte de los especialistas de la Interventoría que ha tenido que subsanar el Contratista. Se informa que el día sábado 17

de junio se recibió la ultima versión de los capítulos de: Geotecnia, Pavimientos y Tránsito, y en el momento se encuentra en revisión, se espera

emitir comunicado de aprobación para el fin de semana de no tener más observaciones.  

En cuanto al tema ambiental, ya se tiene un documento PAGA en su versión No. 3, que está en manos de la Interventoría y también se emitirá

concepto al finalizar la semana para su posterior envío a la Gobernación de Casanare. El plan de trabajo ya fue aprobado y enviado a la

Gobernación.

Se acuerda, una vez el especialista de pavimentos de la Interventoría conceptúe favorablemente, al respecto del capítulo de pavimentos (23 de

junio de 2023 máximo), el ajuste al Presupuesto se entregará el proximo 28 de junio de 2023, para revisión por parte de la Interventoría.

El ambiental del Contratista manifiesta, que, para la primera vigencia de ejecución, no se requiere Permisos de Uso o Aprovechamiento de los

Recursos Naturales, a lo que la especialista ambiental de la Gobernación señala que deberá garantizarse el empleo del 100% de los RCDs de

acuerdo a lo que estipula la Resolución 472 de 2017, si no se cuenta con un gestor previsto para ello. Señala el ambiental del Contratista que así

será, que se empleará el 100%.

Una vez culminada la revisión de estudios y diseños, el contratista manifiesta que no tiene inconvenientes para iniciar obra.

La fecha para la programación de reunión de socialización del proyecto, se coordinará entre Gobernación e INVÍAS. Según disponibilidad del

gobernador, queda preestablecida para el 29 de junio. La reunión se solicita por parte de la Gobernación, en el puente El Duya o alrededores.

La interventoría informa que no se ha recibido el arte de la valla por parte de la oficina de comunicaciones del INVIAS, y que la información fue

enviada el pasado 10 de mayo de 2023. En campo ya se cuenta con las cerchas instaladas y permisos por parte de los propietarios.

Dentro de la socialización debería incluirse el componente socio ambiental, pero INVÍAS señala que no es muy conveniente por el momento, dado

que no se ha producido la aprobación por parte de la entidad. La interventoría solicita al Contratista hacer llegar una presentación con información

básica del proyecto para revisión por parte de la Interventoría y la gobernación, se acuerda como fecha de presentación para el lunes 26 de junio de

2023.

En INVIAS solicita que los siguientes Comités deben llevarse a cabo de manera presencial y en cuanto a las actas de cobro, hacer un acta con los

cobros por estudios y diseños y de ahí en adelante mensual.

COMPROMISOS PACTADOS 

(30/06/2023)

RESPONSABLES

CONSORCIO GUARAPALO

Presentación reunión de socialización

CONSORCIO GUARAPALO/ INTERVENTORIA

Entrega de capitulo memorias de cantidades

FECHA DE CUMPLIMIENTO              

(Día /Mes / Año)

CARGO EMPRESA / ENTIDAD FIRMA

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y

funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

INVIAS

CONSORCIO GUANAPALO

INVIAS

CAMILO ANDRÉS FLÓREZ CORTES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO VÍAS ECG

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de

Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

CONSORCIO VÍAS ECG
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PÁGINA
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CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

PAULA BOHÓRQUEZ SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

HOLMAN GARZON

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

GOBERNACIÓN CASANARE

ADRIANA MARCELA DUQUE PROFESIONAL DE APOYO GOBERNACION CASANARE

R. LEGAL SUPLENTE CONSORCIO VÍAS ECG
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ACTA DE COMITÉ  DE OBRA No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG

1 Cumplido

2 Cumplido

3 Cumplido

4 Cumplido

5 Cumplido

6 Pendiente

7 Pendiente

1

2 Valla

3

4 Gestión social

5 Inicio de activiades en campo

Entrega Rep obra y Plan de Inversiones

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA 23/06/2023

Gestión ambiental

Entrega volumen Memoria de Cantidades

Entrega volumen Tránsito

Concepto Plan de Trabajo

Entrega volumen Geotécnica

1.	Estudios y diseños.

El sábado 17 de junio de 2023, se recibieron los capítulos de: geotecnia, pavimentos y tránsito los cuales fueron revisados y avalados el capítulo de

geotecnia, tránsito y para el capítulo de pavimentos, si bien las alternativas propuestas cumplen con los criterios admisibles de esfuerzos,

deformaciones y deformaciones, para realizar una evaluación completa es necesario hacer un análisis comparativo de costos, por lo cual es

necesario presentar el presupuesto o costo unitario de cada alternativa con el fin de realizar la respectiva evaluación económica. Se sugiere incluir

en el diseño estructural de pavimentos este análisis económico de alternativas, con el que se pueda hacer la evaluación comparativa técnica y

económica de alternativas y verificar el alcance presupuestal.

2.	Valla	

Se recibió la autorización por parte de la señora Emperatriz Estrada, para instalación de la valla en el 54+200 margen izquierdo, por otra parte, se

esta a la espera de la respuesta por parte de la oficina de comunicaciones del INVIAS, de la información enviada el 10 de mayo de 2023, para

diseño del arte de valla. El INVIAS informa que dando cumplimiento al compromiso del comité realizado el día 20 de junio, ya se renvió correo con

la información para dar respuesta en el menor tiempo posible. 

3.	Gestión ambiental.

Plan de trabajo: Mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0007 del 16 de junio de 2023, se envió el Plan de trabajo de gestión

ambiental, versión 2, una vez revisado y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación.

PAGA: Mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0008 del 22 de junio de 2023 se remitió el Plan de adaptación a la guía ambiental -

PAGA, una vez revisado y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación.

En canto al Capítulo, EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, se recibió el pasado miércoles 21 de junio de 2023 y se

encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

La Interventoría solicita al INVIAS, se informe si ya se tienen asignados gestores ambienta y de sostenibilidad, El INVIAS por su parte manifiesta

que ya se tiene un profesional asignado, pero está pendiente el proceso de contratación.

La Interventoría, anota que de acuerdo a la Instrucciones dadas por el territorial de INVIAS en reunión del pasado 20 de junio de 2023, con la

radicación del documento PAGA, se puede dar inicio a las actividades de Construcción.

4.	Gestión social	

•	Reunión de socialización.

En reunión de pasado martes 20 de junio de 2023, informó que se coordinará entre Gobernación e INVÍAS para definir hora y fecha, quedó

preestablecida para el 29 de junio. También se estableció el compromiso de entregar una presentación por parte del Contratista para el 29 de junio,

para revisión de Gobernación e Interventoría.

•	Actas de vecindad y permisos de servidumbre

Se continuo con la actividad en campo, todavía esta pendiente localizar algunos propietarios y el presidente de la Junta de Acción comunal de la

vereda el Pellizco para firma del acta de vecindad del Salón comunal, se espera terminar esta actividad la próxima semana.

5. Inicio de actividades.

Una vez se cumpla con la reunión de inicio del próximo 29 de junio y la firma del acta de estudios y diseños a más tardar el 30 de junio de 2023, se

establece el inicio de actividades en campo a partir del 04 de julio.

La interventoría, indica que de acuerdo a las instrucciones del INVIAS a partir de inicio de actividades en campo se realizaran los comités de obra

de manera presencial, bien sea en el campamento del Contratista o de la Interventoría. 

2631 de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MEPI-MN1-IN-14-FR-1

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE

1002 DE 2022

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Entrega volumen Pavimentos

Estudios y diseños

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Concepto documento PAGA
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PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Evaluación económica alternativa pavimentos

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

NOTAS:

(26/06/2023) CONSORCIO GUARAPALO

30/06/2023

(26/06/2023) CONSORCIO GUARAPALO

Entrega volumen Memoria de Cantidades

(26/06/2023)

1.	Estudios y diseños.

El sábado 17 de junio de 2023, se recibieron los capítulos de: geotecnia, pavimentos y tránsito los cuales fueron revisados y avalados el capítulo de

geotecnia, tránsito y para el capítulo de pavimentos, si bien las alternativas propuestas cumplen con los criterios admisibles de esfuerzos,

deformaciones y deformaciones, para realizar una evaluación completa es necesario hacer un análisis comparativo de costos, por lo cual es

necesario presentar el presupuesto o costo unitario de cada alternativa con el fin de realizar la respectiva evaluación económica. Se sugiere incluir

en el diseño estructural de pavimentos este análisis económico de alternativas, con el que se pueda hacer la evaluación comparativa técnica y

económica de alternativas y verificar el alcance presupuestal.

2.	Valla	

Se recibió la autorización por parte de la señora Emperatriz Estrada, para instalación de la valla en el 54+200 margen izquierdo, por otra parte, se

esta a la espera de la respuesta por parte de la oficina de comunicaciones del INVIAS, de la información enviada el 10 de mayo de 2023, para

diseño del arte de valla. El INVIAS informa que dando cumplimiento al compromiso del comité realizado el día 20 de junio, ya se renvió correo con

la información para dar respuesta en el menor tiempo posible. 

3.	Gestión ambiental.

Plan de trabajo: Mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0007 del 16 de junio de 2023, se envió el Plan de trabajo de gestión

ambiental, versión 2, una vez revisado y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación.

PAGA: Mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0008 del 22 de junio de 2023 se remitió el Plan de adaptación a la guía ambiental -

PAGA, una vez revisado y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación.

En canto al Capítulo, EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, se recibió el pasado miércoles 21 de junio de 2023 y se

encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

La Interventoría solicita al INVIAS, se informe si ya se tienen asignados gestores ambienta y de sostenibilidad, El INVIAS por su parte manifiesta

que ya se tiene un profesional asignado, pero está pendiente el proceso de contratación.

La Interventoría, anota que de acuerdo a la Instrucciones dadas por el territorial de INVIAS en reunión del pasado 20 de junio de 2023, con la

radicación del documento PAGA, se puede dar inicio a las actividades de Construcción.

4.	Gestión social	

•	Reunión de socialización.

En reunión de pasado martes 20 de junio de 2023, informó que se coordinará entre Gobernación e INVÍAS para definir hora y fecha, quedó

preestablecida para el 29 de junio. También se estableció el compromiso de entregar una presentación por parte del Contratista para el 29 de junio,

para revisión de Gobernación e Interventoría.

•	Actas de vecindad y permisos de servidumbre

Se continuo con la actividad en campo, todavía esta pendiente localizar algunos propietarios y el presidente de la Junta de Acción comunal de la

vereda el Pellizco para firma del acta de vecindad del Salón comunal, se espera terminar esta actividad la próxima semana.

5. Inicio de actividades.

Una vez se cumpla con la reunión de inicio del próximo 29 de junio y la firma del acta de estudios y diseños a más tardar el 30 de junio de 2023, se

establece el inicio de actividades en campo a partir del 04 de julio.

La interventoría, indica que de acuerdo a las instrucciones del INVIAS a partir de inicio de actividades en campo se realizaran los comités de obra

de manera presencial, bien sea en el campamento del Contratista o de la Interventoría. 

COMPROMISOS PACTADOS 

(26/06/2023)

RESPONSABLES

CONSORCIO GUARAPALO

Presentación reunión de socialización

CONSORCIO GUARAPALO

Entrega Rep obra y Plan de Inversiones

FECHA DE CUMPLIMIENTO              

(Día /Mes / Año)

CARGO EMPRESA / ENTIDAD FIRMA

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y

funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

(Día / Mes / Año)

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de

Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MEPI-MN1-IN-14-FR-1

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

FAUSTO CESAR SAMACA LÓPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

JOHN ALEXANDER ROSERO ESPECIALISTA AMBIENTAL CONSORCIO GUANAPALO

CARLOS INFANTE INSPECTOR SISO CONSORCIO GUANAPALO

JUAN SEBASTIÁN GALINDO PROFESIONAL SISO CONSORCIO GUANAPALO

JOHN FREDY ALFARO ESPECIALISTA GEOTECNIA

VIVIANA VILLAMARTÍN ESPECIALISTA AMBIENTAL

YESICA ALEJANDRA PÉREZ RESIDENTE DE OBRA

EDNA ROCÍO ARCOS LÓPEZ GESTOR TECNICO DEL PROYECTO INVIAS

LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GUANAPALO

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

CONSORCIO GUANAPALO

CONSORCIO GUANAPALO

CONSORCIO VÍAS ECG

CAMILO ANDRÉS FLÓREZ CORTES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO VÍAS ECG

CONSORCIO VÍAS ECG
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5  INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

Tabla 4. Información sobre el contrato de interventoría 

Proceso de selección contrato de 

interventoría 

Concurso de Méritos Abierto Numero CMA-DTE-

SEP-193-2021. 

 

Contrato de Interventoría Nro. 1002 de 2022 

Objeto del contrato: 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS 

REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y 

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA 

LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

Interventor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455 

Entidad contratante INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 

Contratista CONSORCIO VIAS ECG 

Representante legal JULIAN VALBUENA LOPEZ 

Integrantes 
ECG INGENIERIA S.A.S- PARTICIPACIÓN 70% 

ECG COLOMBIA S.A.S- PARTICIPACIÓN 30% 

Valor inicial $16.329.282.420 

Plazo inicial  59 meses 

Fecha de inicio: 01 de febrero de 2023 

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2027 

Teléfono: 601 7170642  

 Dirección: Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706-Bogotá 

Póliza  NB-100212631 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 

 

De acuerdo con las actividades generales inherentes a las labores de la Interventoría, tenemos 

que, en el periodo del presente informe – junio de 2023, se adelantaron las siguientes gestiones: 

La interventoría mediane comunicado 22C01-AD-INV1002OROCUE-0006 con fecha 06 de junio 
y enviado por correo electrónico el 07 de junio de 2023, emitió concepto a la revisión del ajuste 
realizado al capítulo de GEOTECNIA, TRANSITO Y PAVIMENTOS presentada por el Consorcio 
GUARAPALO. Para el capítulo de geotecnia y tránsito es necesario realizar algunos ajustes 
menores y para el estudio de pavimentos es necesario realizar un análisis económico de las 
alternativas propuestas y verificar el alcance presupuestal, para lo cual se recomendó presentar 
otras alternativas de diseño con las cuales realizar una comparación técnica y económica 

. ▪ El 21 de julio de 2023 mediante comunicado ESPGEO-65CA06-02-2023, se da por revisado 
el capítulo de geotecnia entregado y se da el aval por parte de esta especialidad para la 
aceptación y adopción del estudio geotécnico presentado para la ejecución del contrato 
referenciado. No obstante, se debe tener en cuenta que el estudio de suelos debe estar 
debidamente firmado por el profesional responsable. 

 ▪ De igual manera y en la misma fecha con el comunicado ESPTTO-65CA06-02-2023. Sea 
acepta el procedimiento para la determinación del tránsito de diseño, así como la presentación 
de los datos, y el cálculo de los demás factores a considerar en la proyección del tránsito, como 
se había indicado en la comunicación ESPTTO-65CA06-01- 2023, considerando apropiada la 
proyección del número de ejes equivalentes para los periodos de 10 y 15 años, obteniendo un 
nivel de tránsito NT2, esperado para una vía secundaria como lo es el corredor analizado. Por lo 
tanto, una vez realizadas las aclaraciones requeridas se considera pertinente la adopción del 
estudio de tránsito para la ejecución del contrato de la referencia.  

▪ En cuanto al Plan de trabajo, mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0007 del 
16 de junio de 2023, se envió el Plan de trabajo de gestión ambiental, versión 2, una vez revisado 
y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación. ▪ De igual 
manera el documento PAGA, mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0008 del 
22 de junio de 2023 se remitió el Plan de adaptación a la guía ambiental - PAGA, una vez revisado 
y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación.  

▪ El Capítulo, EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, se recibió el pasado 
miércoles 21 de junio de 2023 y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. 

 ▪ En cuanto al área social, el pasado 29 de junio de 2023, se realizó acompañamiento a la reunión 
de socialización con presencia de Gobernación, Alcaldía de Orcocue, representantes del concejo 
municipal, representares de la asamblea departamental, comunidad del área de influencia del 
proyecto y Contratista, realizada en el predio de señor Carlos Solarte, ubicado en el K38+000. 
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En el área administrativa, la Interventoría realiza las siguientes actividades:  

▪ Efectuar el control de la correspondencia recibida y enviada. 
▪ Organizar y desarrollar reuniones y comités de obras. 
▪ Efectuar el control de registros y archivo de interventoría. A continuación, se presenta una 

descripción de las actividades realizadas por el personal técnico en campo. (Inspector de 
obra) 

▪ Se realizaron recorridos desde el K38+000 y K55+500 de la vía Guanapalo-Orocue, a fin 
de verificar el estado de transitabilidad y las posibles emergencias que se puedan 
presentar en el tramo de vía.  

▪ Verificar que el personal esté afiliado al sistema de salud, riesgos profesionales y 
pensiones, y que se realicen los aportes parafiscales (Caja de Compensación, ICBF, 
SENA).  

▪ Llevar un registro fotográfico del proyecto. 
▪ Diligenciamiento de los formatos de Interventoría para estado del tiempo y control de 

maquinaria del Contratista. 
▪ Efectuar revisión del proyecto, estudiar los documentos contractuales.  

▪ Disponer la organización y los recursos necesarios para la interventoría. 

▪ Verificar el cumplimiento de especificaciones y planos a que haya lugar. 

▪ Verificar y colaborar con el contratista en el trámite de las licencias y permisos necesarios. 

▪ Controlar los aspectos de seguridad industrial y hacer seguimiento al cumplimiento. 

▪ Efectuar el control de registros y archivo de interventoría. 

▪ Efectuar el control de la correspondencia recibida y enviada. 

▪ Elaborar informe mensual de la interventoría. 

A continuación, se presenta una descripción de las actividades realizadas por el personal técnico 
en campo: 

▪ Elaboración de informes diarios, semanales y oficios para tener registro de las actividades 

realizadas y de seguimiento y control de las actividades de obra.  

▪ Se realizaron recorridos periódicos a lo largo de tramo a cargo del personal técnico de la 
Interventoría. 

▪ Control de elementos de seguridad de personal de obra e interventoría. 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

5.3 SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS, INFORMES ESPECIALISTAS. 

La interventoría mediane comunicado 22C01-AD-INV1002OROCUE-0006 con fecha 06 de junio 
y enviado por correo electrónico el 07 de junio de 2023, emitió concepto a la revisión del ajuste 
realizado al capítulo de GEOTECNIA, TRANSITO Y PAVIMENTOS presentada por el Consorcio 
GUARAPALO. Para el capítulo de geotecnia y tránsito es necesario realizar algunos ajustes 
menores y para el estudio de pavimentos es necesario realizar un análisis económico de las 
alternativas propuestas y verificar el alcance presupuestal, para lo cual se recomendó presentar 
otras alternativas de diseño con las cuales realizar una comparación técnica y económica. 

El 21 de junio de 2023 mediante comunicado ESPGEO-65CA06-02-2023, se da por revisado el 
capítulo de geotecnia entregado y se da el aval por parte de esta especialidad para la aceptación 
y adopción del estudio geotécnico presentado para la ejecución del contrato referenciado. No 
obstante, se debe tener en cuenta que el estudio de suelos debe estar debidamente firmado por 

el profesional responsable, además 

De igual manera y en la misma fecha con el comunicado ESPTTO-65CA06-02-2023. Sea acepta 
el procedimiento para la determinación del tránsito de diseño, así como la presentación de los 
datos, y el cálculo de los demás factores a considerar en la proyección del tránsito, como se había 
indicado en la comunicación ESPTTO-65CA06-01- 2023, considerando apropiada la proyección 
del número de ejes equivalentes para los periodos de 10 y 15 años, obteniendo un nivel de tránsito 
NT2, esperado para una vía secundaria como lo es el corredor analizado. Por lo tanto, una vez 
realizadas las aclaraciones requeridas se considera pertinente la adopción del estudio de tránsito 

para la ejecución del contrato de la referencia. 

En cuanto al Plan de trabajo, mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0007 del 
16 de junio de 2023, se envió el Plan de trabajo de gestión ambiental, versión 2, una vez revisado 
y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación. 

De igual manera el documento PAGA, mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-
0008 del 22 de junio de 2023 se remitió el Plan de adaptación a la guía ambiental - PAGA, una 
vez revisado y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación. 

El Capítulo, EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, se recibió el pasado 

miércoles 21 de junio de 2023 y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Tunja, 21 de junio de 2023 

       ESPGEO-65CA06-02-2023 

Ingeniero  

JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ 

ECG INGENIERÍA SAS 

Interventoría 

 

Referencia. Contrato de obra 2631 de 2022 cuyo 

objeto es "MEJORAMIENTO A NIVEL PAVIMENTO 

DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA -

SAN RAFAEL DEL GUANAPALO – OROCUE, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE". 

 

Asunto. Revisión capítulo Análisis Geotécnico – Versión 2.  

 

Cordial Saludo. 

Se recibió a través de correo electrónico el capítulo de Geotecnia del “INFORME DE 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL 

CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL – VERSIÓN 2” elaborados por el CONSORCIO GUANAPALO 

en relación al contrato de la referencia, por lo cual se realizó la revisión de los ajustes 

efectuados en este volumen, teniendo en cuenta las apreciaciones y observaciones 

anteriores en la comunicación ESPGEO-65CA06-02-2023. Es importante señalar que la 

gobernación de Casanare realizó la entrega de los estudios y diseños iniciales, los cuales 

fueron revisados y ajustados o complementados por el contratista considerando 

observaciones del informe de revisión inicial, por lo cual se realizó el correspondiente ajuste 

de acuerdo con las observaciones previas y teniendo en cuenta los compromisos fijados en 

la reunión realizada en la gobernación de Casanare entre supervisor, consultoría, 

contratista e interventoría. 

En respuesta a la revisión del estudio de suelos del proyecto de mejoramiento a nivel de 

pavimento de la vía secundaria 65CA05 – La Nevera – San Rafael de Guanapalo – Orocue, 

departamento de Casanare, el cual fue realizado por ICONS INGENIERÍA LTDA en el mes 

de mayo se recibió el informe de revisión del capítulo Geotecnia versión 2 con fecha del 

mes de junio de 2023. En este se presentan los resultados de la nueva exploración 

geotécnica realizada para complementar el estudio de suelos inicial, correspondientes a 

ensayos de granulometría, límites de Atterberg, humedades, Proctor, CBR de campo, 

laboratorio y PDC, corte directo, expansión y potencial del cambio volumétrico.  

Se había recomendado presentar el cuadro resumen de resultados de los ensayos de la 

exploración geotécnica realizada (Tabla 4. Consolidado de resultados) en un archivo anexo, 



 
 
 
 

 
 
 
 

puesto que la información del cuadro presentado en el informe se encontraba borrosa y no 

se podían observar los datos de forma clara. Para el presente informe, si bien no se 

presenta un documento anexo con la información correspondiente del cuadro solicitado, se 

presenta el cuadro resumen de los resultados obtenidos en campo y laboratorio de los 

ensayos realizados corregido, en el cual se pueden apreciar claramente los valores de los 

resultados obtenidos. Adicionalmente, se incluyen en el documento los informes de los 

resultados de laboratorio. Se verifican los valores reportados de los resultados de la 

caracterización de la subrasante y de CBR obtenidos con las muestras de la exploración 

geotécnica con los resultados de laboratorio elaborados por ICONS INGENIERÍA LTDA 

anexados en el documento entregado. 

Además, se presenta la Tabla 1. “Comparación de resultados de suelos”. En esta tabla se 

pueden observar los valores de CBR de la subrasante obtenidos en el estudio inicial 

elaborado por IBS de Colombia en comparación con el estudio nuevo contratado por el 

consorcio Guanapalo y su variación porcentual, con lo que se puede evidenciar similitudes 

en los valores del CBR, corroborando la capacidad de soporte de la subrasante, a excepción 

de algunos tramos en los que se obtuvieron valores considerablemente menores en la 

nueva exploración realizada. 

Se presenta el análisis geotécnico para determinar la sectorización del tramo en estudio y 

el CBR de las unidades homogéneas de diseño, de acuerdo con los resultados de CBR de 

la subrasante obtenidos. Se corrobora la adecuada definición de las unidades de diseño, la 

cual coincide con el diseño de pavimentos presentado previamente. 

Como ya se indicó, se presentan de forma anexa los resultados de los ensayos de la 

exploración geotécnica complementaria realizada debidamente firmados por el laboratorio 

encargado, subsanando la solicitud que se había realizado. También se presenta el registro 

fotográfico de la exploración y de los ensayos de laboratorio.  

En el informe se presenta la metodología de diseño empleada por Geosoft 4.0 para la 

estabilización de la subrasante mediante el uso de geosintéticos, teniendo en cuenta que 

la capacidad de soporte del suelo de fundación de la estructura de pavimentos a construir 

en el tramo de estudio es deficiente. Se realiza la correspondiente revisión de la evaluación 

de las cargas, esfuerzos y deformaciones tenidos en cuenta por la metodología y de la 

estabilización propuesta, la cual se encuentra adecuada, pero se debe verificar con el 

diseño de la estructura de pavimento. También se anexan los reportes de estabilización de 

la subrasante con geosintéticos, la cual se debe validar con el diseño de pavimentos. 

De igual manera se debe verificar que el confinamiento lateral propuesto se tenga en cuenta 

en el diseño de pavimento y en el diseño geométrico vial, así como en las cantidades y 

presupuesto de obra. 

Con lo anterior, se da por revisado el capítulo de geotecnia entregado y se da el aval por 

parte de esta especialidad para la aceptación y adopción del estudio geotécnico presentado 

para la ejecución del contrato referenciado. No obstante, se debe tener en cuenta que el 

estudio de suelos debe estar debidamente firmado por el profesional responsable, además 



 
 
 
 

 
 
 
 

se debe contar con la aceptación del consultor de los estudios y diseños iniciales del 

proyecto. 

 

Agradezco la atención prestada. 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

JUAN CARLOS LEGUIZAMÓN GONZÁLEZ 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Tunja, 21 de junio de 2023 

       ESPTTO-65CA06-02-2023 

Ingeniero  

JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ 

ECG INGENIERÍA SAS 

Interventoría 

 

Referencia. Contrato de obra 2631 de 2022 cuyo 

objeto es "MEJORAMIENTO A NIVEL PAVIMENTO 

DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA -

SAN RAFAEL DEL GUANAPALO – OROCUE, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE". 

 

Asunto. Revisión Estudio de tránsito.  

 

Cordial Saludo. 

En atención al comunicado ESPTTO-65CA06-01-2023 del 6 de junio de 2023 se recibió el 

Estudio de Tránsito para el “Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía secundaria 

65CA06 – La Nevera – San Rafael de Guanapalo – Orocué, departamento de Casanare” 

ajustado, el cual se procede a revisar y a verificar la subsanación o aclaración de las 

observaciones pendientes. 

 

Es preciso mencionar que el estudio de tránsito inicial del proyecto fue ajustado de acuerdo 

con las observaciones previas del informe de revisión y teniendo en cuenta los 

compromisos fijados en la reunión realizada en la gobernación de Casanare entre 

supervisor, consultoría, contratista e interventoría.  

 

Se recibió el estudio de tránsito ajustado en documento formato no editable (PDF) 

debidamente firmado por el profesional responsable de su elaboración, la ingeniera en 

transporte y vías Gloria Esperanza Canaría Cardozo, tal como se había sugerido en las 

observaciones realizadas por esta interventoría. 

 

Una vez revisado el contenido del documento, se evidencia que corresponde al mismo 

estudio ajustado que había sido entregado en el mes de mayo de 2023, no se realizan 

ajustes adicionales o aclaraciones respecto al anterior estudio presentado. 

 

En cuanto a la cantidad y localización de los puntos de aforo, ya se había corregido la 

información presentada en el informe anterior, haciendo claridad en que los datos del 

conteo corresponden a un único punto de aforo, ubicado en la vereda Miralindo (Finca las 

delicias); sin embargo, se presenta la ubicación de forma general, sin referenciarla respecto 

a coordenadas del punto o al abscisado del corredor. También se había realizado la 



 
 
 
 

 
 
 
 

aclaración respecto a los días y horarios de aforo y la correcta presentación de los 

volúmenes obtenidos con el conteo, por lo cual se da por subsanada la información 

presentada en los conteos para la determinación del Tránsito Promedio Diario Semanal. 

 

No se realizan las aclaraciones respecto al cálculo del número de ejes equivalentes durante 

el periodo de construcción de la vía, siendo que en el estudio presentado se indica que 

teniendo en cuenta que de los 43 Km de vía por ejecutar se van a construir 

aproximadamente 17,5 Km, se calculó el tránsito equivalente que se asume se movilizará 

por el pavimento nuevo durante la etapa constructiva de la vía restante. Sin embargo, este 

cálculo se realiza con la estimación de volquetas que circularán para la construcción de los 

43 Km de vía completos, no la longitud de vía restante una vez ejecutados los 17,5 Km del 

proyecto, por lo cual se solicita hacer la aclaración al respecto. Además, se presenta una 

incongruencia en los datos presentados del número de volquetas en la descripción de la 

metodología para determinar el factor de equivalencia de este tránsito y en el cálculo del 

número de ejes equivalentes durante la construcción posteriormente, un error de redacción 

el cual no se corrigió, puesto que el cálculo corresponde a 87720 viajes de volqueta doble 

troque (12m3) y no a 84208 viajes. Antes de hacer esta corrección, se debe hacer la 

aclaración de la cantidad material que se movilizará para la construcción de la vía restante, 

ya que como se menciono anteriormente se calculó para los 43 Km del total de la vía, sin 

restar los 17,5 Km de vía del proyecto en estudio, como se muestra a continuación: 

 

 
 

El TPDS calculado en el estudio corresponde a 54 veh/día; sin embargo, no se hace la 

aclaración que este no es el TPDS utilizado en el cálculo del número de ejes equivalentes 

del año base para la proyección del tránsito de diseño, sino un valor de 31 veh/día, el cual 

corresponde únicamente al tránsito de vehículos comerciales (Buses y camiones), se 

recomienda realizar la correspondiente aclaración, ya que no se indica como se obtuvo este 

valor. 

 

El procedimiento para la determinación del tránsito de diseño se considera adecuado, así 

como la presentación de los datos, y el cálculo de los demás factores a considerar en la 

proyección del tránsito, como se había indicado en la comunicación ESPTTO-65CA06-01-

2023, considerando apropiada la proyección del número de ejes equivalentes para los 

periodos de 10 y 15 años, obteniendo un nivel de tránsito NT2, esperado para una vía 

secundaria como lo es el corredor analizado.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Por lo tanto, una vez realizadas las aclaraciones requeridas se considera pertinente la 

adopción del estudio de tránsito para la ejecución del contrato de la referencia. 

 

Agradezco la atención prestada. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

OSCAR DANIEL ALFONSO SALAZAR 

INGENIERO EN TRANSPORTE Y VÍAS 

ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE. 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

6.1 CONTROL DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

A continuación, se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, en el cual se lleva el registro 

diario de los vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados durante el presente 

mes. 

  



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-23 PROYECTO:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATISTA:

VEHICULO A A A I A A A A A A I I A A A A A I I A A A A A I A A A A A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

1 26 296 14

CONSORCIO VIAS ECG

4 17

1

05/07/2023
(Día / Mes / Año)

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

9

CONSORCIO GUANAPALO

32 21
DESCRIPCIÓN

DÍAS DEL MES

22 27245 1310 16 18 23 251511 12 30287 8 2019

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: MANTENIMIENTO VEHICULO IVV756 18/01/2024

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

2631 de 2022

1002 DE 2022

EQUIPOS Y VEHÍCULOS

IVV 756,TOYOTA HYLUX, MODELO 2016

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE 

GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE      

FECHA 

PÁGINA 

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO



MEPI-MN1-IN-15-FR-5

1

05/07/2023
(Día / Mes / Año)

FECHA 

PÁGINA 

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: CAMILO ANDRES FLOREZ Nombre:

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría.

Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará

tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en

mantenimiento y/o en reparación.



 
    CONSORCIO VIAS ECG 

Edificio Nort Point 2- Av Cra 7 # 156- 78 Of 706, Teléfono: +571 717 0642 
Bogotá, Colombia, www.ecg.engineering – correspondencia@euroconsult.es 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 

TERRITORIAL DE CASANARE 
NIT. 800.215.807-2 

 
 

DEBE A: 
 
 

CONSORCIO VIAS ECG 
NIT: 901.576.455-8 

 
 

La suma de: Ocho millones de pesos m/cte ($8.000.000) 
  
Por concepto de: Alquiler de Camioneta Toyota Hilux modelo 2016 y Camioneta 
Mitsubishi LC 200 Modelo 2015 (Incluye peajes y combustible) para el desarrollo del 
contrato 1002 de 2022 cuyo objeto es “INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS 
REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS 
DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA 
REACTIVACIÓN 2.0.”  
 

 

 
 
Periodo: Desde el 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023 
 
Anexos: Cuenta de cobro, Contrato de arrendamiento, Tarjeta de propiedad, Soat, 
Revisión Tecno-mecánica y licencia de conducción vigente.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
__________________________                       
JULIAN P. VALBUENA LÓPEZ 
Representante Legal                                  
CONSORCIO VIAS ECG 

NOMBRE VEHICULO VALOR

HOLMAN JOVANNY GARZÓN
CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 

2016 PLACA IVV 756
4.000.000$         

4.000.000$         TOTAL GRAL

NOMBRE VEHICULO VALOR

SHIRLEY YINETH RAMIREZ PEDRAZA
CAMIONETA MITSUBISHI LC 200 

MODELO 2015 PLACA WLK 841
4.000.000$         

4.000.000$         TOTAL GRAL

http://www.ecg.engineering/
mailto:correspondencia@


Bogotá D.C. 30 junio de 2023      No. 005 
 
 
 

CONSORCIO VIAS ECG 
NIT: 901.576.455-8 

 
 

DEBE A: 
 

 
HOLMAN JOVANNY GARZÓN 

C.C. No. 1.024.572.878 
 
 
 

LA SUMA DE: Cuatro millones de pesos M/cte. ($4.000.000). 
 
 
POR CONCEPTO DE: Alquiler Camioneta Toyota Hilux de placa IVV 756 incluido 
peajes y combustible para el transporte de personal del proyecto 1002 de 2022, 
durante los días 01 al 30 de junio de 2023. 
 
 
Favor transferir a la cuenta de ahorros No 045-822-781-86 del banco Bancolombia 
a nombre propio. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
HOLMAN JOVANNY GARZÓN 
C.C. 1.024.572.878 de Bogotá D.C.   
 
 



 

 

Contrato de 
Arrendamiento de 

Vehículo Automotor 

CONTRATO No. 
202301 

 

Entre los suscritos a saber HOLMAN JOVANNY GARZÓN, mayor de edad, 
vecino de BOGOTA D.C, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 
1.024.572.878 quien en adelante se denominará El ARRENDADOR, por una 
parte, y por la otra la sociedad CONSORCIO VIAS ECG con Nit. 901.576.455-8 
sociedad domiciliada en la Cra 7 #156-78 torre 2 oficina 706, representada por 
JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ, mayor de edad, vecino de Tunja, 
identificado con la cédula de ciudadanía N.º 7.174.643, quien en adelante se 
denominará El ARRENDATARIO se ha celebrado el contrato de arrendamiento 
de Vehículo Automotor, que se rige por la legislación comercial colombiana y 
además por las siguientes cláusulas: 

 

Primera. El Arrendador entrega al Arrendatario en alquiler un Vehículo 
Automotor de las siguientes características:  

Placa: IVV 756 

Marca: TOYOTA HILUX 

Color: SUPER BLANCO 

Modelo: 2016 

 

Segunda. El vehículo se encuentra bueno y en perfecto estado de 
funcionamiento, externa e internamente en buen estado, además de una llanta 
de repuesto y herramientas de desvare cómo gato, cruceta, etc.  

 

Tercera. El arrendamiento del vehículo automotor descrito en el punto anterior 
será de cuatro millones de pesos ($4.000.000) mensuales incluyendo peajes y 
combustible, que se pagarán los primeros cinco (05) días de cada mes. 
 
Parágrafo uno: Este contrato es por un término de 24 meses, pero podrá ser 
prorrogado de mutuo acuerdo con una antelación de un (1) mes. 
 
Parágrafo dos: En caso de prórroga, el valor mensual del arriendo del vehículo 
automotor tendrá un incremento pactado previamente entre las partes, y un 
máximo del IPC año anterior vigente. 

 

Cuarta. Destinación: El Arrendatario destinará el vehículo automotor al 
transporte de (personal o carga) de la misma empresa, de tal manera, que el 
arrendatario no podrá subarrendar, ni permitir que terceros lo utilicen. De igual 
manera, el Arrendatario no puede violar los límites de carga o pasajeros que 
establece el fabricante del vehículo automotor. 

 

Quinta. Conducción: El vehículo automotor será manejado por el arrendador 
quien designará una persona con las características. 



 

 

Contrato de 
Arrendamiento de 

Vehículo Automotor 

CONTRATO No. 
202301 

 

Sexta. El Arrendatario se constituye como depositario y por ende custodio del 
vehículo automotor, asumiendo todas las responsabilidades civiles y penales 
que tal condición implica, hasta tanto proceda la debida devolución al 
Arrendador.  

 

Séptima. Devolución: Al finalizar el término del contrato, el Arrendatario 
deberá devolver el vehículo automotor en el mismo estado en que fue recibido, 
salvo el desgaste natural del vehículo automotor y en el domicilio del 
Arrendador.   

 

Octava. Responsabilidades del Arrendatario, mientras esté en poder del 
Arrendatario el vehículo automotor, éste será responsable de: 

a) Por cualquier daño causado al vehículo o con este sobre propiedad de 
terceros durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del 
Arrendatario. 

b) Por los daños causados con el vehículo automotor a terceras personas 
durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del Arrendatario. 

c) Por los daños causados con el vehículo automotor sobre bienes o personas 
transportadas en el vehículo automotor durante el tiempo que el vehículo 
automotor esté en poder del Arrendatario. 

d) Por todas las infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte 
cometidas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del 
Arrendatario. 
 
Parágrafo: En caso de arreglos mecánicos o de lámina y pintura que el 
Arrendatario quiera hacer sobre el vehículo automotor, deberá informar 
previamente al Arrendador, quien podrá oponerse respecto a la clase, marca o 
procedencia de repuestos o métodos que se vayan a usar. 

 

Novena. Seguros Obligatorios –SOAT-: El valor del seguro del SOAT, 
corresponde su pago al Arrendador, el cual tiene como obligación mantenerlo 
siempre vigente. 
 
Parágrafo: En caso de que el Arrendador deje vencer el SOAT, el 
Arrendatario podrá comprarlo y su valor descontarlo del siguiente canon de 
arrendamiento. 

 

Décima. El incumplimiento de cualquier obligación o prohibición descritas en 
este contrato da derecho al Arrendador a declarar rescindido éste contrato de 
arrendamiento.  

 



 

 

Contrato de 
Arrendamiento de 

Vehículo Automotor 

CONTRATO No. 
202301 

 

Décima Primera Gastos: Los gastos de impuestos de timbre y demás que se 
ocasionen por el otorgamiento de este contrato, sus prórrogas y renovaciones 
serán asumidos por partes iguales entre los contratantes. 

 

Decima Segunda. Notificaciones: Las notificaciones que cualquiera de las 
partes deseara a la otra, deben formularse con certificación de entrega a las 
siguientes direcciones: 

El Arrendatario en la CLL 11C #80B - 74 de la ciudad de BOGOTA D.C., y al 
celular 312 337 6955. 

El Arrendador en la CRA 7 # 156-78 TORRE 2 OF 706 de la ciudad de 
BOGOTA D.C., y al celular 313 836 1268. 

 

Decima Tercera: Cláusula compromisoria. Tribunal de Arbitramento. En 
caso de conflicto entre las partes de este Contrato de Arrendamiento de 
vehículo automotor relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, deberá 
agotarse una diligencia de conciliación ante cualquier entidad autorizada para 
efectuarla, si esta fracasa, se llevará las diferencias ante un Tribunal de 
Arbitramento del domicilio del Arrendatario, el cual será pagado por el 
convocante. 

 

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 01 días del mes de abril de 2023. 

 

 

 

 

____________________________            __________________________ 

HOLMAN JOVANNY GARZÓN             JULIAN P. VALBUENA LOPEZ 

CC: 1.024.572.878-6                                         CC: 7.174.643   
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Página 1 de1

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 164088068

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LA SABANA S.A.

NIT: 900084968
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

09-OIN-012-001

2024/01/182023/01/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA: IVV756

TOYOTAMARCA:

HILUXLÍNEA:

ParticularSERVICIO:

SUPER BLANCOCOLOR:

2016MODELO:

2494CILINDRAJE:

DIESELCOMBUSTIBLE:

8AJFR22G1G4580124VIN:

CAMIONETACLASE:

2KD-S517157NRO. MOTOR:

8AJFR22G1G4580124NRO. CHASIS:

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SASNOMBRE PROPIETARIO:

DIEGO GILBERTO LOPEZ GONZALEZ

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co
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VENDEDOR.

COMPRADOR:

CONTRATO DE COMPRAVENTA VEHiCULOS

0 40

Conste por modio dol prosonte documento que ontre los suscritos a saber:

O c: nic

Ambos mayores de edad hemos celebrado el presente CONTRATO DE COMPRAVENTA regido por las siguientes

CLAUSULAS: PRIMERA EL VENDEDOR da en VENTA REAL Y MATERIAL AL COMPRADOR un vehiculo de

su distinguido con las sigupntes CARACTERÍSTICAS:

PLACAS No. 6 CLASE. MARCA Io

MODELO. 2-0 1 TIPO.

COLOR (ES) 50 6 1
CHASIS No gosF o

CAPACIDAD 1000 6
MATRICULADO EN. ó DM-
Manifiesto de Aduana N O

MOTOR No. 2 (c D -S I

SERIE. o
SERVICIO.

EMPRESA:

de Fecha:

SEGUNDA EL PRECIO de esta venta ha sido acordado por la suma de ( 105 _ 000. 0 00

valor que EL

COMPRADOR pagará AL VENDEDOR en la si uiente forma. Hoy a la firma de este CONTRATO la cantidad de

60. O OO. 000 
)

representado en.

y el saldo a cargo del COMPRADOR por la suma de ( 5 S. CD 00 000

En la siguiente forma:

Ic U -L 33

cancelación total del vehiculo materia del PRESENTE CONTRATO, TERCERA: EL VENDEDOR se

r-ompromete hacer entrega del vehículo a paz y salvo POR TODO CONCEPTO como. Embargos. multas,

parles, impuestos. reservas del dominio y en fin, Libre de todo gravamen que pudiese resultar a cargo

de el que Impidiese el libre comercio hasta de esta fecha en adelante corre por cuenta y riesgo

DEL COMPRADOR ya que este recibe el vehiculo a entera satisfacción. en el estado sitio en ue se encuent

revtuon efectuada por tratamo de un vehiculo usado y se hace cargo a parllt de la fecha de recibido el automotor.

de cualquier daño o avería que se presente en el mismo. CUARTA: El VENDEDOR se compromete a entregar la

documentacon para el traspaso del vehiculo a nombro del comprador o a quien este designe en un término

de a partir de la fecha de este DOCUMENTO. QUINTA: EL VENDEDOR se reserva el derecho de



donnmto del vehículo hasta el momento en que se cancele cn su totalidad e! saldo estipulado de acuerdo con las

disposiciones del articulb 952 del Códtqo do Comercio. SEXTA: LOS CONTRATANTES de comun acuerdo fijan una

clausula Penal por valor de (3 3, 000. 000 — )

para el que tncutnpla en todo o en parte alguna de las cláusulas estipuladas

en el presente DOCUMENTO. SÉPTIMA: Los oastos ocasionados para la legalización de los documentos con motivo

de esta COMPRAVENTA scràn cubiertos Asi.

reido y aprobado por las partes ante testigos hábiles firmarnos cn

a los citas del mes de

o c,

del año

CLAUSULAS ADICIONALES

VENDEDOR

C.C.No.

TESTIGO

C.C. No.

COMPRADOR

C.C.No. (02

TESTIGO

C.C. No.
ESPACIO PARA IMPRONTAS MOTOR, SERIE, CHASIS



Bogotá D.C. 30 junio de 2023 No. 004

CONSORCIO VIAS ECG
NIT: 901.576.455-8

DEBE A:

SHIRLEY YINETH RAMIREZ PEDRAZA
C.C. No. 40.043.205

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.OOO.000).

POR CONCEPTO DE: Alquiler Camioneta Mitsubishi L200 de placa WLK 841 para
el transporte de personal del proyecto 1002 de 2022 en el municipio de Cravo Norte
Departamento de Arauca, durante los días 1 al 30 de junio de 2023.

Favor transferir a la cuenta de ahorros No 35252302423 del banco Bancolombia.

Cordialmente,

HIRI- Y YINET RAMIREZ PEDRAZA
c.c. 40.043.205



Contrato de
Arrendamiento de

Vehículo Automotor

Entre los suscritos a saber SHIRLEY YINETH 

CONTRATO No.
202302

PEDRAZA mayor de
edad, vecina de TUNJA BOY ACA, identificada con la cédula de ciudadanía N. 0

40.043.205 quien en adelante se denominará El ARRENDADOR, por una
parte, y por la otra la sociedad CONSORCIO VIAS ECG con Nit. 901.576.455-8
sociedad domiciliada en la Cra 7 #156-78 torre 2 oficina 706, representada por
JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ, mayor de edad, vecino de Tunja,
identificado con la cédula de ciudadanía N.0 7.174.643, quien en adelante se
denominará El ARRENDATARIO se ha celebrado el contrato de arrendamiento
de Vehículo Automotor, que se rige por la legislación comercial colombiana y
además por las siguientes cláusulas:

Primera. El Arrendador entrega al Arrendatario en alquiler un Vehículo
Automotor de las siguientes características.

Placa: WLK 841

Marca: MITSUBISHI LC 200 2.5L

Color: BLANCO SOLIDO

Modelo: 2015

Segunda. El vehículo se encuentra bueno y en perfecto estado de
funcionamiento, externa e internamente en buen estado, además de una llanta
de repuesto y herramientas de desvare cómo gato, cruceta, etc.

Tercera. El arrendamiento del vehículo automotor descrito en el punto anterior
será de cuatro millones de pesos ($4.000.000) mensuales incluyendo peajes y
combustible, que se pagarán los primeros cinco (05) días de cada mes.

Parágrafo uno: Este contrato es por un término de 24 meses, pero podrá ser
prorrogado de mutuo acuerdo con una antelación de un (1) mes.

Parágrafo dos: En caso de prórroga, el valor mensual del arriendo del vehículo
automotor tendrá un incremento pactado previamente entre las partes, y un
máximo del IPC año anterior vigente.

Cuarta. Destinación: El Arrendatario destinará el vehículo automotor al
transporte de (personal o carga) de la misma empresa, de tal manera, que el
arrendatario no podrá subarrendar, ni permitir que terceros lo utilicen. De igual
manera, el Arrendatario no puede violar los límites de carga o pasajeros que
establece el fabricante del vehículo automotor.

Quinta. Conducción: El vehículo automotor será manejado por el arrendador
quien designará una persona con las características.



eCG

Contrato de
Arrendamiento de

Vehículo Automotor

Sexta. El Arrendatario se constituye como 

CONTRATO No.
202302

por ende custodio del
vehículo automotor, asumiendo todas las responsabilidades civiles y penales
que tal condición implica, hasta tanto proceda la debida devolución al
Arrendador.

Séptima. Devolución: Al finalizar el término del contrato, el Arrendatario
deberá devolver el vehículo automotor en el mismo estado en que fue recibido,
salvo el desgaste natural del vehículo automotor y en el domicilio del
Arrendador.

Octava. Responsabilidades del Arrendatario, mientras esté en poder del
Arrendatario el vehículo automotor, éste será responsable de:

a) Por cualquier daño causado al vehículo o con este sobre propiedad de
terceros durante el tiempo que el vehiculo automotor esté en poder del
Arrendatario.

b) Por los daños causados con el vehículo automotor a terceras personas
durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del Arrendatario.

c) Por los daños causados con el vehículo automotor sobre bienes o personas
transportadas en el vehículo automotor durante el tiempo que el vehículo
automotor esté en poder del Arrendatario.

d) Por todas las infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte
cometidas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del
Arrendatario.

Parágrafo: En caso de arreglos mecánicos o de lámina y pintura que el
Arrendatario quiera hacer sobre el vehículo automotor, deberá informar
previamente al Arrendador, quien podrá oponerse respecto a la clase, marca o
procedencia de repuestos o métodos que se vayan a usar.

Novena. Seguros Obligatorios —SOAT-: El valor del seguro del SOAT,
corresponde su pago al Arrendador, el cual tiene como obligación mantenerlo
siempre vigente.

Parágrafo: En caso de que el Arrendador deje vencer el SOAT, el
Arrendatario podrá comprarlo y su valor descontarlo del siguiente canon de
arrendamiento.

Décima. El incumplimiento de cualquier obligación o prohibición descritas en
este contrato da derecho al Arrendador a declarar rescindido éste contrato de
arrendamiento.
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CONTRATO No.
202302

Décima Primera Gastos: Los gastos de impuestos de timbre y demás que se
ocasionen por el otorgamiento de este contrato, sus prórrogas y renovaciones
serán asumidos por partes iguales entre los contratantes.

Decima Segunda. Notificaciones: Las notificaciones que cualquiera de las
partes deseara a la otra, deben formularse con certificación de entrega a las
siguientes direcciones:

El Arrendatario en la CL 78 2 114 LC 101 de la ciudad de TUNJA, y al celular
313 488 7231.

El Arrendador en la CRA 7 # 156-78 TORRE 2 OF 706 de la ciudad de
BOGOTA D.c., y al celular 313 836 1268.

Decima Tercera: Cláusula compromisoria. Tribunal de Arbitramento. En
caso de conflicto entre las partes de este Contrato de Arrendamiento de
vehículo automotor relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, deberá
agotarse una diligencia de conciliación ante cualquier entidad autorizada para
efectuarla, si esta fracasa, se llevará las diferencias ante un Tribunal de
Arbitramento del domicilio del Arrendatario, el cual será pagado por el
convocante.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 01 días del mes de abril de 2023.

IRLEY YINETH RAMIR PEDRAZA JULI OPEZ

CC: 40.043.205 CC: 7.174.640
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FECHA DE EXPEDIC

AÑO MES DÍA DÍAMESAÑODESDE 
LAS 00 
HORAS 
DEL

DÍAMESAÑOHASTA 
LAS 23:59 
HORAS 
DEL

VIGENCIA

No. DE PÓLIZA. PLACA No. CLASE VEHÍCULO SERVICIO CILINDRAJE/VATIOS MODELO

PASAJEROS
MARCA

LÍNEA 

VEHICULO

CARROCERÍA

No. MOTOR No. CHASIS ó No. SERIE No. VIN CAPACIDAD TON.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TELÉFONO DEL 

TOMADOR

TIPO DE DOCUMENTO 

DEL TOMADOR

No. DE DOCUMENTO 

DEL TOMADOR
CIUDAD RESIDENCIA 

TOMADOR

CÓDIGO DE ASEGURADORA CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA CLAVE PRODUCTOR No. FORMULARIO CIUDAD EXPEDICIÓN

TARIFA PRIMA SOAT CONTRIBUCIÓN FOSYGA TASA RUNT

TOTAL A PAGAR

AMPAROS POR VICTIMA

HASTA

FIRMA AUTORIZADA

A. GASTOS MÉDICOS 

QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS 

B. GASTOS DE TRANSPORTE 
Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

263,13

180
750

UNIDAD 

VALOR 

TRIBUTARIO 

(UVT)

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier 

momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas 

económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los 

costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al 

lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las 

víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes 

de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la 

Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución 

prestadora de servicios de salud.

•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

AT1501

Protección de datos personales

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a 

las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso 

únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del 

presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se 

les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorgue en el futuro, así como novedades, 

referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual 

conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados 

en el presente contrato de seguros así como sobre los derechos que me asisten como titular de los 

mismos y, sobre la dirección física o electrónica del responsable del tratamiento de dicha 

DUITAMA

8107890500

     Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

     Decreto 2644 de 2022.

     Para las demás tarifas no citadas en (1).

701,68
8,77

SALARIOS 

MÍNIMOS 

LEGALES 

DIARIOS 

VIGENTES

HASTA

1

2

1

2
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

6.2 CONTROL DEL PERSONAL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO 

DE INTERVENTORIA. 

A continuación, se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, donde se realiza el seguimiento 

del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de 

condiciones.  

  



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: “INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.” 

172 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO AGUA LINDA 2022,       CONSORCIO GUANAPALO

ARL SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR 
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Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo 

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administrado

ra de Fondos 

de Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA

Valor 

ICBF

1 7183451 DIRECTOR DE INTERVENTORIA  $   7.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% ECG COLOMBIA SAS  $  7.000.000  $        487.200 V COMPENSAR 67454537  $        280.000 PORVENIR 67454537  $ 1.120.000  $             280.000 

2 74130487 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA  $   5.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAS ECG  $  5.500.000  $        382.800 V NUEVA EPS 67390716  $        220.000 PORVENIR 67390716  $    880.000  $             220.000 

3 7174643 GERENTE DE INTERVENTORIA  $   5.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 50% ECG COLOMBIA SAS  $  2.750.000  $        191.400 V SANITAS 67454537  $        110.000 PORVENIR 67454537  $    440.000  $             110.000  $     55.000  $   82.500 

4 7171892 RESIDENTE DE INTERVENTORIA  $   5.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAS ECG  $  5.500.000  $        382.800 V FAMISANAR 67390716  $        220.000 PROTECCION 67390716  $    880.000  $             220.000 

5 9525661 LABORATORISTA INSPECTOR  $   2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAS ECG  $  2.200.000  $        153.120 V NUEVA EPS 67390716  $          88.000 PORVENIR 67390716  $    352.000  $               88.000 

6 7361253 LABORATORISTA INSPECTOR  $   2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAS ECG  $  2.200.000  $        153.120 V NUEVA EPS 67390716  $          88.000 PORVENIR 67390716  $    352.000  $               88.000 

27.900.000$  25.150.000$ 1.750.440$      1.006.000$      4.024.000$  1.006.000$           55.000$      82.500$    

El Interventor adjunta la certificación de fecha 30 DE JUNIO DE 2023     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: CAMILO FLOREZ CORTES Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15202147425 BYC Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

1. SEGURIDAD SOCIAL

C.C.

CAMILO ANDRES FLOREZ CORTES 

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

JUNIO 01 AL 30 DE 2023

CÓDIGO

VERSIÓN

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

PÁGINA

1

No. Nombres y Apellidos

FREDY YOVANY RODRIGUEZ HERNANDEZ

(Día / Mes / Año)

PARAFISCALES Observaciones 

(Indicar novedades 

de vacaciones, 

incapacidad, retiros, 

licencias, entre 

otros)

CONTRATO DE OBRA No.:

FAUSTO CESAR SAMACA LOPEZ

Salario / 

Honorarios

JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ

Razón Social del Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5/07/2023

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

NOMBRE ARL:

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

Días del Mes

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

Cargo

BALMES JAVIER TIBADUIZA BARRERA

JOSUE HUMBERTO BARRERA SALAMANCA
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IBC TARIFA 
APORTE

COTIZACIÓN 
Y/O APORTE

FSP
SOLIDARIDAD

FSP 
SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO

E
X

O
N

E
R

A
D

O

14-11 ARL SURA 1               0 30 $5,500,0
00

0.06960 $382,800 $0 $0 Mayo - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $5,500,0
00

0.04000 $220,000 $0 $0 Mayo - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

EPS017 Famisanar EPS 
Cafam  Colsubsidio

1               0 30 $5,500,0
00

0.04000 $220,000 $0 $0 Junio - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

230201 Proteccion (ING + 
Proteccion)

1               0 30 $5,500,0
00

0.16000 $880,000 $27,500 $27,500 Mayo - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa CONSORCIO VIAS ECG, identificada con NI número 901576455, aportó por el empleado  FAUSTO CESAR 
SAMACA LOPEZ identificado(a) con CC número 7171892 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de 
aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los 
periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2023 y 06 - 2023 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 13  días del mes Juliode 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



CODIGO NOMBRE 
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IBC TARIFA 
APORTE

COTIZACIÓN 
Y/O APORTE

FSP
SOLIDARIDAD

FSP 
SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO

E
X

O
N

E
R

A
D

O

14-11 ARL SURA 1               0 30 $11,830,
000

0.06960 $823,400 $0 $0 Mayo - 
2023

68571913 10/07/2023 No

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $11,830,
000

0.04000 $473,200 $0 $0 Mayo - 
2023

68571913 10/07/2023 No

230301 Porvenir 1               0 30 $11,830,
000

0.16000 $1,892,800 $59,200 $59,200 Mayo - 
2023

68571913 10/07/2023 No

EPS005 Sanitas EPS 1               0 30 $11,830,
000

0.12500 $1,478,800 $0 $0 Junio - 
2023

68571913 10/07/2023 No

              

              

              

              

              

              

La empresa ECG COLOMBIA SAS, identificada con NI número 900890758, aportó por el empleado  JULIAN PASTOR 
VALBUENA LOPEZ identificado(a) con CC número 7174643 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de 
aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los 
periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2023 y 06 - 2023 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 13  días del mes Juliode 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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IBC TARIFA 
APORTE

COTIZACIÓN 
Y/O APORTE

FSP
SOLIDARIDAD

FSP 
SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO
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O

14-11 ARL SURA 1               0 30 $7,000,0
00

0.06960 $487,200 $0 $0 Mayo - 
2023

68571913 10/07/2023 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $7,000,0
00

0.04000 $280,000 $0 $0 Mayo - 
2023

68571913 10/07/2023 Si

EPS008 Compensar EPS 1               0 30 $7,000,0
00

0.04000 $280,000 $0 $0 Junio - 
2023

68571913 10/07/2023 Si

230301 Porvenir 1               0 30 $7,000,0
00

0.16000 $1,120,000 $35,000 $35,000 Mayo - 
2023

68571913 10/07/2023 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa ECG COLOMBIA SAS, identificada con NI número 900890758, aportó por el empleado  CAMILO ANDRES 
FLOREZ CORTES identificado(a) con CC número 7183451 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de 
aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los 
periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2023 y 06 - 2023 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 13  días del mes Juliode 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



CODIGO NOMBRE 
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IBC TARIFA 
APORTE

COTIZACIÓN 
Y/O APORTE

FSP
SOLIDARIDAD

FSP 
SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO

E
X

O
N

E
R

A
D

O

14-11 ARL SURA 1               0 30 $2,200,0
00

0.06960 $153,200 $0 $0 Mayo - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $2,200,0
00

0.04000 $88,000 $0 $0 Mayo - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

EPS037 Nueva Promotora de 
Salud - Nueva EPS

1               0 30 $2,200,0
00

0.04000 $88,000 $0 $0 Junio - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

230301 Porvenir 1               0 30 $2,200,0
00

0.16000 $352,000 $0 $0 Mayo - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa CONSORCIO VIAS ECG, identificada con NI número 901576455, aportó por el empleado  BALMES 
JAVIER TIBADUIZA BARRERA identificado(a) con CC número 7361253 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por 
concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2023 y 06 - 2023 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 13  días del mes Juliode 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



CODIGO NOMBRE 
ADMINISTRADORA
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COTIZACIÓN 
Y/O APORTE
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SOLIDARIDAD

FSP 
SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO

E
X

O
N

E
R

A
D

O

14-11 ARL SURA 1               0 30 $2,200,0
00

0.06960 $153,200 $0 $0 Mayo - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $2,200,0
00

0.04000 $88,000 $0 $0 Mayo - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

EPS037 Nueva Promotora de 
Salud - Nueva EPS

1               0 30 $2,200,0
00

0.04000 $88,000 $0 $0 Junio - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

230301 Porvenir 1               0 30 $2,200,0
00

0.16000 $352,000 $0 $0 Mayo - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa CONSORCIO VIAS ECG, identificada con NI número 901576455, aportó por el empleado  JOSUE 
HUMBERTO BARRERA SALAMANCA identificado(a) con CC número 9525661 quien se encuentra registrado(a) a la 
fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2023 y 06 - 2023 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 13  días del mes Juliode 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



CODIGO NOMBRE 
ADMINISTRADORA
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COTIZACIÓN 
Y/O APORTE

FSP
SOLIDARIDAD

FSP 
SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO

E
X

O
N

E
R

A
D

O

14-11 ARL SURA 1               0 30 $5,500,0
00

0.06960 $382,800 $0 $0 Mayo - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $5,500,0
00

0.04000 $220,000 $0 $0 Mayo - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

EPS037 Nueva Promotora de 
Salud - Nueva EPS

1               0 30 $5,500,0
00

0.04000 $220,000 $0 $0 Junio - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

230301 Porvenir 1               0 30 $5,500,0
00

0.16000 $880,000 $27,500 $27,500 Mayo - 
2023

68571790 14/06/2023 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa CONSORCIO VIAS ECG, identificada con NI número 901576455, aportó por el empleado  FREDY YOVANY 
RODRIGUEZ HERNANDEZ identificado(a) con CC número 74130487 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por 
concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2023 y 06 - 2023 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 13  días del mes Juliode 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

118.300 0 0 118.300 1

ICBF

177.500 0 0 177.500 1

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 3 1.149.400 1.149.400

Pensión 3 2.645.600 2.645.600

Riesgos Laborales 1 880.700 880.700

CCF 1 646.600 646.600

ESAP 0 0 0

ICBF 1 177.500 177.500

MEN 0 0 0

SENA 1 118.300 118.300

TOTALES 10 5.618.100 5.618.100

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 739.400 0 0 0 0 0 0 739.400 1

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 220.000 0 0 0 0 0 0 220.000 3

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 190.000 0 0 0 0 0 0 190.000 2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 528.000 0 0 0 0 0 0 528.000 2

230301 Porvenir 800224808-8 1.706.400 0 0 29.600 29.600 0 0 1.765.600 3

25-14 Colpensiones 900336004-7 352.000 0 0 0 0 0 0 352.000 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 880.700 880.700 0 0 880.700 8.807 880.700 6

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 646.600 0 0 646.600 6

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900890758-6 ECG COLOMBIA SAS CRA 7 156 78 T2 OF 
706 3138361268 hjovannyg@euroconsult.es

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-07 2023-06 E 17/07/2023 69244048 $5.618.100

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

6

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1024572878 GARZON  HOLMAN JOVANNY 1 0 S X 230201 2.550.000 408.000 0 0 0 0 EPS037 2.550.000 102.000 14-11 2.550.000 1 13.400 CCF24 2.550.000 102.000 0 0 0 0 0

2 CC 1057593503 VILLAMARIN TIRANO VIVIANA FERNANDA 1 0 S X 25-14 2.200.000 352.000 0 0 0 0 EPS037 2.200.000 88.000 14-11 2.200.000 5 153.200 CCF24 2.200.000 88.000 0 0 0 0 0

3 CC 1233497881 GALINDO RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 1 0 S X 230301 1.250.000 200.000 0 0 0 0 EPS008 1.250.000 50.000 14-11 1.250.000 1 6.600 CCF24 1.250.000 50.000 0 0 0 0 0

4 CC 7174643 VALBUENA LOPEZ JULIAN PASTOR 1 0 N X 230301 5.915.000 946.400 0 0 29.600 29.600 EPS005 5.915.000 739.400 14-11 5.915.000 5 411.700 CCF24 5.915.000 236.600 5.915.000 118.300 177.500 0 0

5 CC 7183451 FLOREZ CORTES CAMILO ANDRES 1 0 S X 230301 3.500.000 560.000 0 0 0 0 EPS008 3.500.000 140.000 14-11 3.500.000 5 243.600 CCF24 3.500.000 140.000 0 0 0 0 0

6 CC 8798733 VASQUEZ BOYACA GIOVANNY 1 0 S X 230201 750.000 120.000 0 0 0 0 EPS008 750.000 30.000 14-11 750.000 5 52.200 CCF24 750.000 30.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900890758-6 ECG COLOMBIA SAS CRA 7 156 78 T2 OF 
706 3138361268 hjovannyg@euroconsult.es

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-07 2023-06 E 17/07/2023 69244048 $5.618.100

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

6

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



      

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 204.000 0 0 0 0 0 0 204.000 1

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 937.700 0 0 0 0 0 0 937.700 3

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 190.000 0 0 0 0 0 0 190.000 2

EPS010 EPS Sura 800088702-2 46.400 0 0 0 0 0 0 46.400 1

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 190.000 0 0 0 0 0 0 190.000 2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 408.000 0 0 0 0 0 0 408.000 1

230301 Porvenir 800224808-8 3.098.400 0 0 55.100 55.100 0 0 3.208.600 5

25-14 Colpensiones 900336004-7 754.700 0 0 0 0 0 0 754.700 3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 1.206.400 1.206.400 0 0 1.206.400 12.064 1.206.400 9

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF14 Comfacauca 891500182-0 198.300 0 0 198.300 2

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 916.600 0 0 916.600 7

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901289190-0 ECG INGENIERIA SAS AV CR 7 156 78 T 2 OF 
706 6017170642 hjovannyg@euroconsult.es

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-07 2023-06 E 17/07/2023 69245033 $8.556.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

9

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

118.300 0 0 118.300 1

ICBF

177.500 0 0 177.500 1

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 5 1.568.100 1.568.100

Pensión 3 4.371.300 4.371.300

Riesgos Laborales 1 1.206.400 1.206.400

CCF 2 1.114.900 1.114.900

ESAP 0 0 0

ICBF 1 177.500 177.500

MEN 0 0 0

SENA 1 118.300 118.300

TOTALES 13 8.556.500 8.556.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901289190-0 ECG INGENIERIA SAS AV CR 7 156 78 T 2 OF 
706 6017170642 hjovannyg@euroconsult.es

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-07 2023-06 E 17/07/2023 69245033 $8.556.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

9

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1024572878 GARZON  HOLMAN JOVANNY 1 0 S X 230201 2.550.000 408.000 0 0 0 0 EPS037 2.550.000 102.000 14-11 2.550.000 1 13.400 CCF24 3.060.000 122.400 0 0 0 0 0

2 CC 1035850071 BEDOYA PINO ELIANA ANDREA 1 0 S 230301 5.100.000 816.000 0 0 25.500 25.500 EPS002 5.100.000 204.000 14-11 5.100.000 1 26.700 CCF24 5.100.000 204.000 0 0 0 0 0

3 CC 1057593503 VILLAMARIN TIRANO VIVIANA FERNANDA 1 0 S X 25-14 2.200.000 352.000 0 0 0 0 EPS037 2.200.000 88.000 14-11 2.200.000 5 153.200 CCF24 2.200.000 88.000 0 0 0 0 0

4 CC 1061688201 PEREZ MUÑOZ JOHN MAICOLD 1 0 S X 230301 3.600.000 576.000 0 0 0 0 EPS005 3.600.000 144.000 14-11 3.600.000 5 250.600 CCF14 3.600.000 144.000 0 0 0 0 0

5 CC 1075660125 ROA ZUÑIGA SEBASTIAN 1 0 S 25-14 1.160.000 185.600 0 0 0 0 EPS010 1.160.000 46.400 14-11 1.160.000 1 6.100 CCF24 1.160.000 46.400 0 0 0 0 0

6 CC 1233497881 GALINDO RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 1 0 S X 230301 1.250.000 200.000 0 0 0 0 EPS008 1.250.000 50.000 14-11 1.250.000 1 6.600 CCF24 1.979.167 79.200 0 0 0 0 0

7 CC 7174643 VALBUENA LOPEZ JULIAN PASTOR 1 0 N X 230301 5.915.000 946.400 0 0 29.600 29.600 EPS005 5.915.000 739.400 14-11 5.915.000 5 411.700 CCF24 5.915.000 236.600 5.915.000 118.300 177.500 0 0

8 CC 7183451 FLOREZ CORTES CAMILO ANDRES 1 0 S X 230301 3.500.000 560.000 0 0 0 0 EPS008 3.500.000 140.000 14-11 3.500.000 5 243.600 CCF24 3.500.000 140.000 0 0 0 0 0

9 CC 76327479 BENITEZ CHARA VICTOR JAVIER 1 0 S X 25-14 1.356.667 217.100 0 0 0 0 EPS005 1.356.667 54.300 14-11 1.356.667 5 94.500 CCF14 1.356.667 54.300 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901289190-0 ECG INGENIERIA SAS AV CR 7 156 78 T 2 OF 
706 6017170642 hjovannyg@euroconsult.es

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-07 2023-06 E 17/07/2023 69245033 $8.556.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

9

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO FAX

NI 901576455 CONSORCIO VIAS ECG AV KRA 7 156 78 T2 OF 
706

3112158843

FORMA PRESENTACIÓN CLASE APORTANTE NOMBRE SUCURSAL CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

U B PRINCIPAL PPAL BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN

SALUD PENSIÓN, RIESGOS LAB, 
CAJA, SENA, ICBF

MES AÑO MES AÑO

TIPO 
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA MES AÑO)

NÚMERO 
RADICACIÓN

EXONERADO 
PAGO 

PARAFISCALES Y 
SALUD

SE ACOGE A LOS 
BENEFICIOS DE LEY 

1429 DE 2010 A CAJAS 
DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR

7 2023 6 2023 E 14 07 2023 69243737 Si No

No DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES TIPO
COT

SUB
COT E

X
T COL 

EXT E
xo

n COD 
MUN

COD 
DEP IN

G

R
E

T

T
D

E

T
A

E

T
D

P

T
A

P

V
S

P

V
S

T

S
L

N

IG
E

L
M

A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P CÓDIGO 

EPS
CÓDIGO 

AFP
CÓDIGO 

ARL
CÓDIGO 

CCF

1 CC 7171892 SAMACA LOPEZ FAUSTO 
CESAR 1 0 Si 001 11 EPS017 230201 14-11 CCF24

2 CC 7361253 TIBADUIZA BARRERA 
BALMES JAVIER 1 0 Si 001 11 EPS037 230301 14-11 CCF24

3 CC 74130487 RODRIGUEZ HERNANDEZ 
FREDY YOVANY 1 0 Si 001 11 EPS037 230301 14-11 CCF24

4 CC 9525661 BARRERA SALAMANCA 
JOSUE HUMBERTO 1 0 Si 001 11 EPS037 230301 14-11 CCF24

CENTRO DE TRABAJO Todos NÚMERO DE EMPLEADOS 4 NIT EMPRESA CONVENIO Todos

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1 de 1PAGREPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Se registra el control financiero y presupuestal del contrato 

de interventoría el cual se actualiza con respecto al acta de costos que se realiza mensualmente. 

 

  



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG

MES INFORME MENSUAL: JUNIO PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: 172 de 2022 CONTRATISTA:     CONSORCIO AGUALINDA 2022

 2631 de 2022     CONSORCIO GUANAPALO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

11 2.135.000.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta 

No.
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

2.135.000.000$       $      2.135.000.000 

1 $23.850.000 $4.531.500,00 $28.381.500,00 2.106.618.500$      2.106.618.500$      

2 $42.001.000 $7.980.190,00 $49.981.190,00 2.056.637.310$      2.056.637.310$      

3 $75.009.000 $14.251.710,00 $89.260.710,00 1.967.376.600$      1.967.376.600$      

4 $75.134.000 $14.275.460,00 $89.409.460,00 1.877.967.140$      1.877.967.140$      

5 $77.509.000 $14.726.710,00 $92.235.710,00 1.785.731.430$      1.785.731.430$      

$293.503.000 $55.765.570,00 $349.268.570,00 1.785.731.430$      1.785.731.430$      

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma

Nombre: CAMILO FLOREZ CORTES Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15202147425 BYC Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

*

VALOR TOTAL 349.268.570,00$                                      

*'SUBTOTAL COSTOS BASICOS 293.503.000$                                           

55.765.570,00$                                        

TOTAL

55.765.570$                                             349.268.570,00$                                      

*IVA =19%

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA

TOTALES

abr-23

may-23

jun-23

mar-23

2023

ObservacionesMes/Año de Ejecución

dic-22

feb-23

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VIAS REGIONALES NACION

2.135.000.000,00

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

VERSIÓN 1

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación                                 

(Nación o Propios)

05/07/2023

(Día / Mes / Año)

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

822323

Indicar si es Contrato Principal o No. De 

Adicional

TOTAL

PRINCIPAL



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Se presenta debidamente diligenciado el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. En el cual se realiza 
el seguimiento a las garantías del contrato y verifican la aprobación de las mismas por parte de 
la Entidad.   



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

FECHA DE INICIO: 1 DE FEBRERO DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:  JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

10% $ 1.422.140.986,00 2 6

100% $ 1.087.398.388,00 2 6

20% $ 2.844.281.972,00 2 6 31 12 2029

30% $ 4.266.422.958,00 31 12 31 12 2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100212631

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: DEVUELTA POR OBSERVASIONES

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

% Amparo
Valor Asegurado 

($)

16.329.282.420,00$                   

2026

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

“INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.” 

5/07/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO: 

VIGENCIA

(Incluye prórrogas y suspensiones)

FECHA

16.329.282.420,00$                   

1VERSIÓN

Desde

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones

Amparo
Hasta

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022

31/12/2026Cumplimiento 2022

(Incluye adiciones)

Calidad del servicio

31/12/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

2022



10% $ 1.422.140.986,00 2 6

100% $ 1.087.398.388,00 2 6

20% $ 2.844.281.972,00 2 6 31 12 2029

30% $ 4.266.422.958,00 31 12 31 12 2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100212631

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

10% $ 1.422.140.986,00 2 6

100% $ 1.087.398.388,00 2 6

20% $ 2.844.281.972,00 2 6 31 12 2029

30% $ 4.266.422.958,00 31 12 31 12 2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100212631

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: CAMILO FLOREZ CORTES Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:15202147425 BYC Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022 31/12/2026

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones
2022

Calidad del servicio

2022 31/12/2026

29 DE MARZO 2023

26 DE AGOSTO 2022

2026

Valor Asegurado 

($)

VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento

Amparo % Amparo

NO SE HAN REALIZADO ADICIONES, MODIFICACIONES,PRORROGAS Y SUSPENSIONES

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022 31/12/2026

Amparo

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el

Instituto.

31/12/2026Cumplimiento 2022

OBSERVACIONES:

VIGENCIAValor Asegurado 

($)

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

% Amparo

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

Desde Hasta

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones
2022

Calidad del servicio 2026

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las

garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



































  

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
CÓDIGO   

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS 

DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS 
DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 

VERSIÓN   

GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

PÁGINA 1 DE 1 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS REGIONALES 2     

CONTRATO No. 1002 DE 2022 
  

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8. 

OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE 
CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 
 
  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 03 de junio del 2022   

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre del 2027 

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $16.329.282.420 

VALOR ADICIONAL: N/A No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 804922 de fecha 26 de julio del 2022 por valor de $2.174.796.776 de 
la vigencia 2022. 

 
DOCUMENTO QUE AMPARA 

 
- Contrato principal número 1002 de fecha 03 de junio del 2022. 

  
VIGENCIA DE LA PÓLIZA   

1. Póliza Única de Cumplimiento No: 
NB-100212631 

Anexo No: 1 
Certificado: 
71320407 

FECHA: 26/07/2022 
 

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL  

a). Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

DESDE: 03/06/2022 HASTA: 
LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 
VALOR: $1.422.140.986.00 

b). Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo concedido al interventor 

DESDE: 03/06/2022 HASTA: 

LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO   O 

HASTA LA 
AMORTIZACIÓN 

TOTAL DEL ANTICIPO 

VALOR: $1.087.398.388.00 

c). Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el interventor haya de utilizar 
en el territorio nacional  

DESDE: 03/06/2022 HASTA: 31/12/2029 VALOR: $2.844.281.972.00 

d).  Calidad del Servicio DESDE: 

Vigencia de cinco (05) años contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el 
contrato objeto de interventoría en el primer 
periodo, de conformidad con lo previsto en el 

Manual de Interventoría, para lo cual 
se deberá tener en cuenta, los valores 

correspondientes a la sumatoria de vigencias 
presupuestales para el citado periodo. 

 

VALOR: $4.266.422.958.00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD EJECUTORA: 

NIT

VALOR ADICIONAL: 

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO-MULTAS-

CLAUSULA PENAL.
Hasta:

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSIÓN DEL ANTICIPO.
Hasta:

PAGO DE SALARIOS-

PRESTACIONES SOCIALES-

INDEMNIZACIONES  LABORALES.

Hasta:

CALIDAD DEL SERVICIO.

Vo.Bo.: Edna Rocío Arcos López

Proyecto.: María Alejandra Soler Noguera

Revisó.: Henry Andrés Leal

Aprobó: Adriana Díaz Izquierdo

CONTRATISTA: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

VERSIÓN

3/06/2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 

CONTRATO No.  

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE 

CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE 

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

PAGINA DE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 

S.A.

OBJETO DEL CONTRATO: 

GRUPO APOYO TRANSVERSAL - VÍAS REGIONALES 

1 1

No. 1002 DE 2022

901.576.455-8

Desde: 3/06/2022 31/12/2029 Valor:

ANEXO No. 2 - 

CERTIFICADO No. 

71538952 DEL 

03/03/2023

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: ORDEN DE INICIO CON NÚMERO DE OFICIO SVR-GATR 4790 DEL 01/02/2023

ANEXO O MODIFICATORIO (No. 

- FECHA)
NB-100212631 ASEGURADORA:

Desde: 3/06/2022 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $                1.422.140.985,70 

Desde: 3/06/2022 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $                1.087.398.388,00 

OBSERVACIONES: De acuerdo al memorando SVR-GATR 19433 del Grupo de Apoyo Transversal - Vías Regionales del 16 de marzo de 2023, no se ha realizado ningún giro por 

concepto de anticipo. Se recomienda revisar y ajustar las direcciones del tomador y del asegurado / beneficiario, dado que en la póliza se encuentran intercambiadas.

 $                2.844.281.971,40 

 N.A.

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO. Valor:  $                4.266.422.957,10 

31/12/2027

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:  N.A.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO PRIMER PERIODO

 N.A. No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 

REVISIONES Y APROBACIONES

CONSORCIO VÍAS ECG

 $                    14.221.409.857,00 
 VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 
 $                                 16.329.282.420,00 

Subdirectora GCPA

Gestora Técnica GATR

Abogada SGCPA

Abogado SGCPA

https://www.invias.gov.co/


 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA 

Se presenta debidamente diligenciado el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. En el cual se realiza 

el seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría. 

(No aplica para el presente periodo de revisión de EYD)  



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

(No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

6.6.2 PLAN DE CARGAS APOBADO O REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CARGAS 

(No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

6.6.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

Se anexa plan de cargas inicial aprobado por la Dirección Territorial Casanare 

 



FECHA

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:  31/12/ 2027

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

RESOLUCIÓN No.: 3357 DE 9/09/2022 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 172 de 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO AGUA LINDA 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 2631 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO

Costos de Personal Prima Regional

Total Dedicación 

Recurso

(Hombre-Mes)

Valor Total ($)
Costos de 

Personal

Prima 

Regional

Participación

(h-mes)

Valor Total 

($)
H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría  $            7.000.000,00  $              500.000,00 72,00  $                      540.000.000,00 1,00  $                        7.500.000 1,00  $                           7.500.000 1,00  $                         7.500.000 1,00  $                        7.500.000 1,00  $                      7.500.000 1,00  $                     7.500.000 1,00  $             7.500.000 1,00  $             7.500.000 1,00  $             7.500.000 1,00  $              7.500.000 1,00  $               7.500.000 1,00  $             7.500.000 1,00  $            7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $               7.500.000 1,00  $             7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $         7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $               7.500.000 1,00  $                7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $            7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $            7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $            7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $         7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $         7.500.000 1,00  $        7.500.000 1,00  $         7.500.000 1,00  $         7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $             7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $         7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $            7.500.000 1,00  $          7.500.000 54,00  $                     405.000.000 

Ingeniero Residente de Interventoría  $            5.500.000,00  $              500.000,00 144,00  $                      864.000.000,00 2,00  $                      12.000.000 2,00  $                         12.000.000 2,00  $                       12.000.000 2,00  $                      12.000.000 2,00  $                    12.000.000 2,00  $                   12.000.000 2,00  $           12.000.000 2,00  $           12.000.000 2,00  $           12.000.000 2,00  $            12.000.000 2,00  $             12.000.000 2,00  $           12.000.000 2,00  $          12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $             12.000.000 2,00  $           12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $       12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $             12.000.000 2,00  $              12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $          12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $         12.000.000 2,00  $         12.000.000 2,00  $          12.000.000 2,00  $         12.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $            6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $         6.000.000 1,00  $          6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $         6.000.000 1,00  $        6.000.000 1,00  $         6.000.000 1,00  $         6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $             6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $         6.000.000 1,00  $          6.000.000 1,00  $          6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $          6.000.000 1,00  $            6.000.000 1,00  $          6.000.000 84,00  $                     504.000.000 

Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $            3.500.000,00  $              300.000,00 130,00  $                      494.000.000,00 2,00  $                        7.600.000 2,00  $                           7.600.000 2,00  $                         7.600.000 2,00  $                        7.600.000 2,00  $                      7.600.000 2,00  $                     7.600.000 2,00  $             7.600.000 2,00  $             7.600.000 2,00  $             7.600.000 2,00  $              7.600.000 2,00  $               7.600.000 2,00  $             7.600.000 2,00  $            7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $               7.600.000 2,00  $             7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $         7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $               7.600.000 2,00  $                7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $            7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $           7.600.000 2,00  $           7.600.000 2,00  $            7.600.000 2,00  $           7.600.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $            3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $         3.800.000 1,00  $          3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $         3.800.000 1,00  $        3.800.000 1,00  $         3.800.000 1,00  $         3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $             3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $         3.800.000 1,00  $          3.800.000 1,00  $          3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $          3.800.000 1,00  $            3.800.000 1,00  $          3.800.000 84,00  $                     319.200.000 

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman 

esta bolsa los especialistas de amarillo)
 $                      410.000.000,00 

Especialista Ambiental 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 0,50  $               3.500.000 7,50  $                       52.500.000 

Especialista en Geología y/o Geotecnia 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 0,50  $               3.500.000 7,50  $                       52.500.000 

Especialista en Pavimentos y/o Vías 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 0,50  $               3.500.000 7,50  $                       52.500.000 

Especialista en Estructuras 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 0,50  $               3.500.000 7,50  $                       52.500.000 

Especialista en Hidráulica e Hidrología 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 0,50  $               3.500.000 7,50  $                       52.500.000 

Especialista en Diseño Geométrico 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 7,00  $                       49.000.000 

Especialista en Tránsito 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 7,00  $                       49.000.000 

Especialista en Sostenibilidad 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 7,00  $                       49.000.000 

Gerente de interventoria  $            5.500.000,00 36,00  $                      198.000.000,00 0,50  $                        2.750.000 0,50  $                           2.750.000 0,50  $                         2.750.000 0,50  $                        2.750.000 0,50  $                      2.750.000 0,50  $                     2.750.000 0,50  $             2.750.000 0,50  $             2.750.000 0,50  $             2.750.000 0,50  $              2.750.000 0,50  $               2.750.000 0,50  $             2.750.000 0,50  $            2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $               2.750.000 0,50  $             2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $         2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $               2.750.000 0,50  $                2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $            2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $            2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $            2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $         2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $         2.750.000 0,50  $        2.750.000 0,50  $         2.750.000 0,50  $         2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $             2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $         2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $            2.750.000 0,50  $          2.750.000 27,00  $                     148.500.000 

Profesional Social  $            4.000.000,00 58,00  $                      232.000.000,00 1,00  $                        4.000.000 1,00  $                           4.000.000 1,00  $                         4.000.000 1,00  $                        4.000.000 1,00  $                      4.000.000 1,00  $                     4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $              4.000.000 1,00  $               4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $               4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $               4.000.000 1,00  $                4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $        4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 54,00  $                     216.000.000 

Profesional Ambiental  $            4.000.000,00 58,00  $                      232.000.000,00 1,00  $                        4.000.000 1,00  $                           4.000.000 1,00  $                         4.000.000 1,00  $                        4.000.000 1,00  $                      4.000.000 1,00  $                     4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $              4.000.000 1,00  $               4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $               4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $               4.000.000 1,00  $                4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $        4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 54,00  $                     216.000.000 

Profesional Técnico Predial  $            4.000.000,00  $              300.000,00 25,00  $                      107.500.000,00 0,50  $                        2.150.000 0,50  $                           2.150.000 0,50  $                         2.150.000 0,50  $                        2.150.000 0,50  $                      2.150.000 0,50  $                     2.150.000 0,50  $             2.150.000 0,50  $             2.150.000 0,50  $             2.150.000 0,50  $              2.150.000 0,50  $               2.150.000 0,50  $             2.150.000 0,50  $            2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $               2.150.000 0,50  $             2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $         2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $               2.150.000 0,50  $                2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $            2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $            2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $            2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $         2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $         2.150.000 0,50  $        2.150.000 0,50  $         2.150.000 0,50  $         2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $             2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $         2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $          2.150.000 25,00  $                     107.500.000 

Profesional Valuatorio  $            4.000.000,00 25,00  $                      100.000.000,00 0,50  $                        2.000.000 0,50  $                           2.000.000 0,50  $                         2.000.000 0,50  $                        2.000.000 0,50  $                      2.000.000 0,50  $                     2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $              2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $                2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $        2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $          2.000.000 25,00  $                     100.000.000 

Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $            4.000.000,00 15,00  $                        60.000.000,00 0,50  $                        2.000.000 0,50  $                           2.000.000 0,50  $                         2.000.000 0,50  $                        2.000.000 0,50  $                      2.000.000 0,50  $                     2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $              2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $                2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $           2.000.000 15,00  $                       60.000.000 

Auditor de calidad  $            4.000.000,00 10,00  $                        40.000.000,00 0,50  $                        2.000.000 0,50  $                         2.000.000 0,50  $                      2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $          2.000.000 10,00  $                       40.000.000 

Abogado  $            5.800.000,00 10,00  $                        58.000.000,00 0,50  $                        2.900.000 0,50  $                         2.900.000 0,50  $                      2.900.000 0,50  $             2.900.000 0,50  $             2.900.000 0,50  $               2.900.000 0,50  $            2.900.000 0,50  $               2.900.000 0,50  $          2.900.000 0,50  $          2.900.000 0,50  $               2.900.000 0,50  $          2.900.000 0,50  $            2.900.000 0,50  $           2.900.000 0,50  $            2.900.000 0,50  $           2.900.000 0,50  $           2.900.000 0,50  $           2.900.000 0,50  $           2.900.000 0,50  $          2.900.000 10,00  $                       58.000.000 

PERSONAL TÉCNICO  $                                      -   

Inspector  $            2.100.000,00  $              250.000,00 144,00  $                      338.400.000,00 2,00  $                        4.700.000 2,00  $                           4.700.000 2,00  $                         4.700.000 2,00  $                        4.700.000 2,00  $                      4.700.000 2,00  $                     4.700.000 2,00  $             4.700.000 2,00  $             4.700.000 2,00  $             4.700.000 2,00  $              4.700.000 2,00  $               4.700.000 2,00  $             4.700.000 2,00  $            4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $               4.700.000 2,00  $             4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $         4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $               4.700.000 2,00  $                4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $            4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $           4.700.000 2,00  $           4.700.000 2,00  $            4.700.000 2,00  $           4.700.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $        2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $          2.350.000 84,00  $                     197.400.000 

Topógrafo Inspector  $            2.200.000,00  $              250.000,00 72,00  $                      176.400.000,00 1,00  $                        2.450.000 1,00  $                           2.450.000 1,00  $                         2.450.000 1,00  $                        2.450.000 1,00  $                      2.450.000 1,00  $                     2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $              2.450.000 1,00  $               2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $               2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $               2.450.000 1,00  $                2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $        2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $          2.450.000 54,00  $                     132.300.000 

Laboratorista Inspector  $            2.200.000,00  $              250.000,00 72,00  $                      176.400.000,00 1,00  $                        2.450.000 1,00  $                           2.450.000 1,00  $                         2.450.000 1,00  $                        2.450.000 1,00  $                      2.450.000 1,00  $                     2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $              2.450.000 1,00  $               2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $               2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $               2.450.000 1,00  $                2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $        2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $          2.450.000 54,00  $                     132.300.000 

Inspector SST  $            2.100.000,00  $              250.000,00 72,00  $                      169.200.000,00 1,00  $                        2.350.000 1,00  $                           2.350.000 1,00  $                         2.350.000 1,00  $                        2.350.000 1,00  $                      2.350.000 1,00  $                     2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $              2.350.000 1,00  $               2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $               2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $               2.350.000 1,00  $                2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $        2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $          2.350.000 54,00  $                     126.900.000 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

Cadenero  $            1.300.000,00 72,00  $                        93.600.000,00 1,00  $                        1.300.000 1,00  $                           1.300.000 1,00  $                         1.300.000 1,00  $                        1.300.000 1,00  $                      1.300.000 1,00  $                     1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $              1.300.000 1,00  $               1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $               1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $               1.300.000 1,00  $                1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $        1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $          1.300.000 54,00  $                       70.200.000 

Auxiliar de Laboratorio  $            1.300.000,00 72,00  $                        93.600.000,00 1,00  $                        1.300.000 1,00  $                           1.300.000 1,00  $                         1.300.000 1,00  $                        1.300.000 1,00  $                      1.300.000 1,00  $                     1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $              1.300.000 1,00  $               1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $               1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $               1.300.000 1,00  $                1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $        1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $          1.300.000 54,00  $                       70.200.000 

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Secretaria  $            1.150.000,00 72,00  $                        82.800.000,00 1,00  $                        1.150.000 1,00  $                           1.150.000 1,00  $                         1.150.000 1,00  $                        1.150.000 1,00  $                      1.150.000 1,00  $                     1.150.000 1,00  $             1.150.000 1,00  $             1.150.000 1,00  $             1.150.000 1,00  $              1.150.000 1,00  $               1.150.000 1,00  $             1.150.000 1,00  $            1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $               1.150.000 1,00  $             1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $         1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $               1.150.000 1,00  $                1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $            1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $            1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $            1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $         1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $         1.150.000 1,00  $        1.150.000 1,00  $         1.150.000 1,00  $         1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $             1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $         1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $            1.150.000 1,00  $          1.150.000 54,00  $                       62.100.000 

Conductor  $            1.200.000,00 140,00  $                      168.000.000,00 2,00  $                        2.400.000 2,00  $                           2.400.000 2,00  $                         2.400.000 2,00  $                        2.400.000 2,00  $                      2.400.000 2,00  $                     2.400.000 2,00  $             2.400.000 2,00  $             2.400.000 2,00  $             2.400.000 2,00  $              2.400.000 2,00  $               2.400.000 2,00  $             2.400.000 2,00  $            2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $               2.400.000 2,00  $             2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $         2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $               2.400.000 2,00  $                2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $            2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $           2.400.000 2,00  $           2.400.000 2,00  $            2.400.000 2,00  $           2.400.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $        1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $          1.200.000 84,00  $                     100.800.000 

Campamentera  $            1.130.000,00 36,00  $                        40.680.000,00 0,50  $                           565.000 0,50  $                              565.000 0,50  $                            565.000 0,50  $                           565.000 0,50  $                         565.000 0,50  $                        565.000 0,50  $                565.000 0,50  $                565.000 0,50  $                565.000 0,50  $                 565.000 0,50  $                  565.000 0,50  $                565.000 0,50  $               565.000 0,50  $             565.000 0,50  $                  565.000 0,50  $                565.000 0,50  $             565.000 0,50  $            565.000 0,50  $             565.000 0,50  $             565.000 0,50  $                  565.000 0,50  $                   565.000 0,50  $             565.000 0,50  $             565.000 0,50  $               565.000 0,50  $             565.000 0,50  $              565.000 0,50  $              565.000 0,50  $               565.000 0,50  $              565.000 0,50  $              565.000 0,50  $              565.000 0,50  $              565.000 0,50  $              565.000 0,50  $              565.000 0,50  $               565.000 0,50  $              565.000 0,50  $            565.000 0,50  $             565.000 0,50  $              565.000 0,50  $            565.000 0,50  $           565.000 0,50  $            565.000 0,50  $            565.000 0,50  $              565.000 0,50  $                565.000 0,50  $              565.000 0,50  $            565.000 0,50  $             565.000 0,50  $             565.000 0,50  $              565.000 0,50  $             565.000 0,50  $               565.000 0,50  $             565.000 27,00  $                       30.510.000 

 $                      95.565.000  $                         90.665.000  $                       95.565.000  $                      90.665.000  $                    95.565.000  $                   90.665.000  $           95.565.000  $           90.665.000  $           95.565.000  $            90.665.000  $             95.565.000  $           90.665.000  $          95.565.000  $        90.665.000  $             85.065.000  $           62.665.000  $        67.565.000  $       62.665.000  $        67.565.000  $        62.665.000  $             67.565.000  $              62.665.000  $        67.565.000  $        62.665.000  $          67.565.000  $        62.665.000  $         67.565.000  $         62.665.000  $          67.565.000  $         62.665.000  $         52.215.000  $         47.315.000  $         52.215.000  $         47.315.000  $         52.215.000  $          47.315.000  $         52.215.000  $       47.315.000  $        52.215.000  $         47.315.000  $       47.315.000  $      47.315.000  $       47.315.000  $       47.315.000  $         47.315.000  $           47.315.000  $         47.315.000  $       47.315.000  $        47.315.000  $        47.315.000  $         43.165.000  $        43.165.000  $          43.165.000  $        43.165.000  $                  3.506.410.000 

 $                        4.674.580.000  $             67.565.000 

 $                             55.000.000 

2,36

 $                      11.161.808.800 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIÁTICOS

Viaticos Director y/o Especialistas  $               220.000,00 Dia 600,00  $                      132.000.000,00 20  $                        4.400.000 20  $                           4.400.000 20  $                         4.400.000 20  $                        4.400.000 20  $                      4.400.000 20  $                     4.400.000 20  $             4.400.000 20  $             4.400.000 20  $             4.400.000 20  $              4.400.000 20  $               4.400.000 20  $             4.400.000 20  $            4.400.000 20  $          4.400.000 20  $               4.400.000 20  $             4.400.000 20  $          4.400.000 20  $         4.400.000 20  $          4.400.000 10  $          2.200.000 10  $               2.200.000 10  $                2.200.000 10  $          2.200.000 10  $          2.200.000 10  $            2.200.000 10  $          2.200.000 10  $           2.200.000 10  $           2.200.000 5  $            1.100.000 5  $           1.100.000 5  $           1.100.000 5  $           1.100.000 5  $           1.100.000 5  $           1.100.000 5  $           1.100.000 5  $            1.100.000 5  $           1.100.000 5  $         1.100.000 5  $          1.100.000 5  $           1.100.000 5  $         1.100.000 5  $        1.100.000 5  $         1.100.000 5  $         1.100.000 5  $           1.100.000 5  $             1.100.000 5  $           1.100.000 5  $         1.100.000 5  $          1.100.000 5  $          1.100.000 5  $           1.100.000 5  $          1.100.000 5  $            1.100.000 5  $          1.100.000 600,0  $                     132.000.000 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  (Incluye 

peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 

corresponder a modelos 2015 o superior. 

 $            4.000.000,00 Mes 115,00  $                      460.000.000,00 2,00  $                        8.000.000 2,00  $                           8.000.000 2,00  $                         8.000.000 2,00  $                        8.000.000 2,00  $                      8.000.000 2,00  $                     8.000.000 2,00  $             8.000.000 2,00  $             8.000.000 2,00  $             8.000.000 2,00  $              8.000.000 2,00  $               8.000.000 2,00  $             8.000.000 2,00  $            8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $               8.000.000 2,00  $             8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $         8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $               8.000.000 2,00  $                8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $            8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $           8.000.000 2,00  $           8.000.000 2,00  $            8.000.000 2,00  $           8.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $        4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 84,0  $                     336.000.000 

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 

Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
 $            5.000.000,00 Mes 25,00  $                      125.000.000,00 1,00  $          5.000.000,00 1,00  $        5.000.000,00 1,00  $       5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $          5.000.000,00 1,00  $        5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $    5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $          5.000.000,00 1,00  $           5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $       5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $       5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 25,0  $                     125.000.000 

Equipo completo de topografia  $            2.200.000,00 
Según comprobante 

por mes
72,00  $                      158.400.000,00 1,00  $                        2.200.000 1,00  $                           2.200.000 1,00  $                         2.200.000 1,00  $                        2.200.000 1,00  $                      2.200.000 1,00  $                     2.200.000 1,00  $             2.200.000 1,00  $             2.200.000 1,00  $             2.200.000 1,00  $              2.200.000 1,00  $               2.200.000 1,00  $             2.200.000 1,00  $            2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $               2.200.000 1,00  $             2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $         2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $               2.200.000 1,00  $                2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $            2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $            2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $            2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $         2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $         2.200.000 1,00  $        2.200.000 1,00  $         2.200.000 1,00  $         2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $             2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $         2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $            2.200.000 1,00  $          2.200.000 54,0  $                     118.800.000 

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 

Pavimentos y Concretos
 $            2.500.000,00 

Según comprobante 

por mes
72,00  $                      180.000.000,00 1,00  $                        2.500.000 1,00  $                           2.500.000 1,00  $                         2.500.000 1,00  $                        2.500.000 1,00  $                      2.500.000 1,00  $                     2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $              2.500.000 1,00  $               2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $               2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $               2.500.000 1,00  $                2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $        2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $          2.500.000 54,0  $                     135.000.000 

Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos)  $            1.200.000,00 
Según comprobante 

por mes
72,00  $                        86.400.000,00 1,00  $                        1.200.000 1,00  $                           1.200.000 1,00  $                         1.200.000 1,00  $                        1.200.000 1,00  $                      1.200.000 1,00  $                     1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $              1.200.000 1,00  $               1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $               1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $               1.200.000 1,00  $                1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $        1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $          1.200.000 54,0  $                       64.800.000 

OTROS COSTOS

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)  $            2.500.000,00 
Según comprobante 

por mes
40,00  $                           100.000.000 1,00  $                        2.500.000 1,00  $                           2.500.000 1,00  $                         2.500.000 1,00  $                        2.500.000 1,00  $                      2.500.000 1,00  $                     2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $              2.500.000 1,00  $               2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $               2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $               2.500.000 1,00  $                2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $           2.500.000 40,0  $                     100.000.000 

Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  

planos, fotografías, videos, etc. 
 $            1.000.000,00 

Según comprobante 

por mes
72,00  $                             72.000.000 1,00  $                        1.000.000 1,00  $                           1.000.000 1,00  $                         1.000.000 1,00  $                        1.000.000 1,00  $                      1.000.000 1,00  $                     1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $              1.000.000 1,00  $               1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $               1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $               1.000.000 1,00  $                1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $        1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $          1.000.000 54,0  $                       54.000.000 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, 

etc)
 $            1.000.000,00 

Según comprobante 

por mes
72,00  $                             72.000.000 1,00  $                        1.000.000 1,00  $                           1.000.000 1,00  $                         1.000.000 1,00  $                        1.000.000 1,00  $                      1.000.000 1,00  $                     1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $              1.000.000 1,00  $               1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $               1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $               1.000.000 1,00  $                1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $        1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $          1.000.000 54,0  $                       54.000.000 

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID -19 
 $            1.200.000,00 

Según comprobante 

por mes
12,00  $                             14.400.000 

Veeduría Técnica Comunitaria  $               200.000,00 
Según comprobante 

por mes
72,00  $                             14.400.000 1,00  $                           200.000 1,00  $                              200.000 1,00  $                            200.000 1,00  $                           200.000 1,00  $                         200.000 1,00  $                        200.000 1,00  $                200.000 1,00  $                200.000 1,00  $                200.000 1,00  $                 200.000 1,00  $                  200.000 1,00  $                200.000 1,00  $               200.000 1,00  $             200.000 1,00  $                  200.000 1,00  $                200.000 1,00  $             200.000 1,00  $            200.000 1,00  $             200.000 1,00  $             200.000 1,00  $                  200.000 1,00  $                   200.000 1,00  $             200.000 1,00  $             200.000 1,00  $               200.000 1,00  $             200.000 1,00  $              200.000 1,00  $              200.000 1,00  $               200.000 1,00  $              200.000 1,00  $              200.000 1,00  $              200.000 1,00  $              200.000 1,00  $              200.000 1,00  $              200.000 1,00  $               200.000 1,00  $              200.000 1,00  $            200.000 1,00  $             200.000 1,00  $              200.000 1,00  $            200.000 1,00  $           200.000 1,00  $            200.000 1,00  $            200.000 1,00  $              200.000 1,00  $                200.000 1,00  $              200.000 1,00  $            200.000 1,00  $             200.000 1,00  $             200.000 1,00  $              200.000 1,00  $             200.000 1,00  $               200.000 1,00  $             200.000 54,0  $                       10.800.000 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE DE 

OTROS COSTOS
 $                  3.041.081.200 

 $                      23.000.000  $                         23.000.000  $                       23.000.000  $                      23.000.000  $                    23.000.000  $                   23.000.000  $           23.000.000  $           23.000.000  $           23.000.000  $            23.000.000  $             28.000.000  $           28.000.000  $          28.000.000  $        28.000.000  $             28.000.000  $           28.000.000  $        28.000.000  $       28.000.000  $        28.000.000  $        25.800.000  $             25.800.000  $              25.800.000  $        25.800.000  $        25.800.000  $          25.800.000  $        25.800.000  $         25.800.000  $         25.800.000  $          24.700.000  $         24.700.000  $         20.700.000  $         20.700.000  $         20.700.000  $         20.700.000  $         20.700.000  $          15.700.000  $         15.700.000  $       15.700.000  $        15.700.000  $         15.700.000  $       13.200.000  $      13.200.000  $       13.200.000  $       13.200.000  $         13.200.000  $           13.200.000  $         13.200.000  $       13.200.000  $        13.200.000  $        13.200.000  $         13.200.000  $        13.200.000  $          13.200.000  $        13.200.000 

*  $                        1.414.600.000 

*  $                      12.576.408.800 

*  $                        1.145.677.267 

*  $                      13.722.086.067 

*  $                        2.607.196.353 

*  $                      16.329.282.420 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:
Nombre:JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: CPITVC 01110-1030 Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027

AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026

jul-54

 $                         148.587.446  $                             148.587.446  $                           148.587.446  $                       148.587.446  $                       148.587.446  $                     148.587.446  $                        136.932.586  $                         136.932.586  $                            136.932.586  $                         151.562.446  $                          165.323.606  $                      151.562.446  $                     165.323.606  $                     151.562.446  $                   148.587.446  $                    148.587.446  $                    148.587.446  $                     148.587.446  $                        220.451.546  $                        206.690.386  $                        219.142.546  $                        205.381.386  $                       171.273.606  $                            157.512.446  $                        171.273.606  $                      157.512.446  $                        171.273.606  $                       281.993.586  $                         301.704.746  $                      287.943.586  $                        301.704.746  $                       287.943.586  $                         272.216.546  $                          209.308.386  $                      223.069.546  $                     209.308.386  $                      223.069.546  $                          206.690.386  $                            220.451.546  $                          206.690.386  $                       220.451.546  $                      206.690.386  $                          220.451.546  $                        206.690.386 

 $                             23.724.046  $                          34.989.146  $                          32.791.986  $                         27.346.206  $                              25.149.046  $                          27.346.206  $                        25.149.046  $                          27.346.206  $                           24.199.046  $                            26.396.206  $                        35.616.146  $                            33.000.986  $                              35.198.146  $                            33.000.986  $                         35.198.146  $                        33.000.986  $                           21.863.186  $                              21.863.186  $                        24.199.046  $                       26.396.206  $                       24.199.046  $                     23.724.046  $                      23.724.046  $                      23.724.046  $                       23.724.046  $                           23.724.046  $                               23.724.046  $                         45.024.186  $                           48.171.346  $                        45.974.186  $                          48.171.346  $                         45.974.186  $                           43.463.146  $                            33.418.986  $                        35.616.146  $                       33.418.986  $                          35.198.146  $                          33.000.986  $                         23.724.046  $                         23.724.046 

 $                    124.863.400  $                    124.863.400  $                     124.863.400  $                         124.863.400  $                             124.863.400  $                           124.863.400  $                       124.863.400  $                       124.863.400  $                     124.863.400  $                        143.927.400  $                      132.363.400  $                        143.927.400  $                         127.363.400  $                          138.927.400  $                      127.363.400  $                     138.927.400  $                     127.363.400  $                   124.863.400  $                       236.969.400  $                         253.533.400  $                      241.969.400  $                        253.533.400  $                       241.969.400  $                         228.753.400  $                          175.889.400  $                      187.453.400  $                     175.889.400  $                      187.453.400  $                          173.689.400  $                            185.253.400  $                          173.689.400  $                       185.253.400  $                      173.689.400  $                          185.253.400  $                        173.689.400  $                        185.253.400  $                        173.689.400  $                        184.153.400  $                        172.589.400  $                       143.927.400  $                            132.363.400 

 $                              13.200.000  $                       13.200.000  $                           13.200.000  $                               13.200.000  $                             13.200.000  $                         13.200.000  $                         13.200.000  $                       13.200.000  $                          13.200.000  $                           13.200.000  $                          20.700.000  $                           15.700.000  $                            15.700.000  $                        15.700.000  $                       15.700.000  $                       15.700.000  $                     13.200.000  $                      13.200.000  $                      13.200.000 

 $                       111.663.400,00  $                   123.227.400,00 

 $                          25.800.000  $                          25.800.000  $                          25.800.000  $                          24.700.000  $                          24.700.000  $                         20.700.000  $                              20.700.000  $                          20.700.000 

 $                111.663.400,00  $                    111.663.400,00  $                        111.663.400,00  $                  213.969.400,00  $                  111.663.400,00 

 $                         23.000.000  $                           28.000.000  $                        28.000.000  $                          28.000.000  $                         28.000.000  $                           28.000.000  $                            28.000.000  $                        28.000.000  $                       28.000.000  $                        28.000.000  $                            25.800.000  $                              25.800.000  $                            25.800.000  $                         25.800.000  $                        25.800.000  $                            25.800.000 

 $                      111.663.400,00  $                   159.453.400,00  $                   147.889.400,00 

(Según contrato principal)

16.329.282.420,00$                                                                                

nov-10 mar-26 oct-33

 $                    225.533.400,00  $                 213.969.400,00  $                   225.533.400,00  $                  213.969.400,00  $                    200.753.400,00  $                     147.889.400,00  $                 159.453.400,00  $                147.889.400,00  $                 159.453.400,00  $                     147.889.400,00  $                       159.453.400,00  $                     147.889.400,00  $                  159.453.400,00  $                 147.889.400,00  $                     159.453.400,00  $                   147.889.400,00  $                   159.453.400,00  $                   147.889.400,00  $                  123.227.400,00 

oct-21 nov-22 dic-23 ene-24 feb-25

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

(Indique día/mes/año)

dic-11 ene-12 feb-13 mar-14 abr-15 may-16 jun-17 jul-18 ago-19 abr-27 may-28 jun-29 jul-30

16.329.282.420,00$                                                                                    -$                                                                                                                                                                                                                                                          

sep-08

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                               95.565.000,00  $                                     90.665.000,00  $                                95.565.000,00  $                                   90.665.000  $                                 95.565.000  $                                90.665.000  $                        95.565.000  $                        90.665.000 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
PÁGINA

06/02/2023

(Día / Mes / Año)

1/02/2023

No. de Orden Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA

CONDICIONES  ACTA  

ANTERIOR No. __ de fecha 

________ oct-09

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 

TARIFAS
TOTAL

feb-01 mar-02 abr-03 may-04 jun-05 jul-06 ago-07 sep-20

 1002 DE 2022.

   CONSORCIO VÍAS ECG

ago-31 sep-32

Provisión Jornadas 7X24

 $                        90.665.000  $                          95.565.000  $                         90.665.000  $                           85.065.000  $                            62.665.000  $                        67.565.000  $                       62.665.000  $                          62.665.000  $                         90.665.000  $                           95.565.000  $                            62.665.000  $                         67.565.000  $                        62.665.000  $                            67.565.000  $                        67.565.000  $                            62.665.000 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 $                 225.533.400,00 FACTOR MULTIPLICADOR  $                             225.533.400,00  $                                   213.969.400,00  $                              225.533.400,00  $                            213.969.400,00  $                          225.533.400,00  $                         213.969.400,00  $                 225.533.400,00  $                 213.969.400,00 

No. de Orden Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

 Total Dedicación 

Recurso 

 Valor Total 

($) 
Costos Unidad

 $                        23.000.000 

TOTAL
feb-01 mar-02 abr-03 may-04 jun-05 jul-06

 $                                          8.404.927.600 

ago-07 sep-08 oct-09 oct-33jun-29

 $                        20.700.000 SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)  $                                    23.000.000  $                                          23.000.000  $                                     23.000.000  $                                   23.000.000  $                                 23.000.000  $                                23.000.000  $                        23.000.000 

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C  $                                  248.533.400  $                                        236.969.400  $                                   248.533.400  $                                 236.969.400  $                               248.533.400  $                              236.969.400  $                      248.533.400  $                      248.533.400  $                      236.969.400 

 $                           13.200.000 

 $                         115.069.400 

 $                                     1.145.677.267,00 

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E  $                                        13.722.086.067 

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

 $                        23.000.000 

 $                                          2.607.196.353 

COSTO TOTAL = (E) + (F)  $                                  295.754.746  $                                        281.993.586  $                                   295.754.746  $                                 281.993.586  $                               295.754.746  $                              281.993.586  $                      295.754.746 

 $                        45.024.186  $                        47.221.346 

 $                                        16.329.282.420 

IVA = 19% * (E) = (F)  $                                    47.221.346  $                                          45.024.186  $                                     47.221.346  $                                   45.024.186  $                                 47.221.346  $                                45.024.186  $                        47.221.346 

 $                      281.993.586  $                      295.754.746 

 $                            35.198.146  $                          33.000.986 

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

nov-34 dic-35 ene-36 feb-37 mar-38 abr-39 may-52 jun-53may-40 jun-41 jul-42 ago-43 sep-44 oct-45 nov-46 dic-47 ene-48

AÑO 2027

feb-49 mar-50 abr-51

 $                                               55.000.000 

nov-10 dic-11 ene-12 feb-13 mar-14 abr-15 may-16 jun-17 jul-18 ago-19 sep-20 oct-21 nov-22 dic-23 ene-24 feb-25 mar-26 abr-27 may-28 jul-30 ago-31 sep-32 nov-34 dic-35 ene-36 feb-37 mar-38 abr-39 feb-49 mar-50 abr-51 may-52

AÑO 2027

jun-53may-40 jun-41 jul-42 ago-43 sep-44 oct-45 nov-46 dic-47 ene-48

 $                         47.315.000  $                            52.215.000  $                        47.315.000  $                       52.215.000  $                       47.315.000  $                     47.315.000  $                          62.665.000  $                          67.565.000  $                          62.665.000  $                         52.215.000  $                              47.315.000  $                          52.215.000  $                        47.315.000  $                          52.215.000  $                           47.315.000 

AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026

 $                      47.315.000  $                      47.315.000  $                       47.315.000  $                           47.315.000  $                               47.315.000  $                             47.315.000  $                         47.315.000  $                        95.565.000  $                          67.565.000 

 $                 111.663.400,00  $                   123.227.400,00  $                    111.663.400,00  $                     123.227.400,00  $                  111.663.400,00  $                 111.663.400,00  $                123.227.400,00  $                111.663.400,00  $              111.663.400,00  $               111.663.400,00  $               111.663.400,00 

 $                                          4.171.481.200 

 $                           21.863.186 

 $                         136.932.586 

 $                       47.315.000  $                          43.165.000  $                           43.165.000  $                              43.165.000  $                           43.165.000 

 $                    101.869.400,00 

jul-54

 $                                        12.576.408.800 

 $                                          3.506.410.000 

2,36 $                111.663.400,00  $                   101.869.400,00  $                    101.869.400,00  $                       101.869.400,00 

 $                        115.069.400  $                         115.069.400  $                            115.069.400 

 $                       23.724.046  $                          21.863.186 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

➢ El 21 de junio de 2023 mediante comunicado ESPGEO-65CA06-02-2023, se da por 
revisado el capítulo de geotecnia entregado y se da el aval por parte de esta especialidad 
para la aceptación y adopción del estudio geotécnico presentado para la ejecución del 
contrato referenciado. No obstante, se debe tener en cuenta que el estudio de suelos debe 
estar debidamente firmado por el profesional responsable. 

➢ De igual manera y en la misma fecha con el comunicado ESPTTO-65CA06-02-2023. Sea 
acepta el procedimiento para la determinación del tránsito de diseño, así como la 
presentación de los datos, y el cálculo de los demás factores a considerar en la proyección 
del tránsito, como se había indicado en la comunicación ESPTTO-65CA06-01- 2023, 
considerando apropiada la proyección del número de ejes equivalentes para los periodos 
de 10 y 15 años, obteniendo un nivel de tránsito NT2, esperado para una vía secundaria 
como lo es el corredor analizado. Por lo tanto, una vez realizadas las aclaraciones 
requeridas se considera pertinente la adopción del estudio de tránsito para la ejecución 
del contrato de la referencia. 

➢ En cuanto al Plan de trabajo, mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-
0007 del 16 de junio de 2023, se envió el Plan de trabajo de gestión ambiental, versión 2, 
una vez revisado y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la 
Gobernación. 

➢ De igual manera el documento PAGA, mediante la comunicación 22C01-AD-
INV1002OROCUE-0008 del 22 de junio de 2023 se remitió el Plan de adaptación a la guía 
ambiental - PAGA, una vez revisado y avalado por la Interventoría, para revisión de la 
supervisión de la Gobernación 
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8 ANEXOS 

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 

MATRIZ CORRESPONDENCIA ENVIADA-INVIAS 

COMUNICACIÓ
N 

Fecha de 
document

o 

DESTINATARIO Asunto tratado 

NUMERO PERSONA CARGO ENTIDAD 
(Breve descripción del tema tratado en el 

oficio) 

22C01-AD-1002-

00010 
2/03/2023 

LUIS YAIR 
AGUILAR 
ROJAS 

J. GRUPO INVIAS Hojas de vida del Personal distinto al clave evaluable 

22C01-AD-1002-
00011 

16/03/2023 
JUAN GABRIEL 

RODRÍGUEZ 
SOLANO 

DA. E INVIAS 
Informe mensual mes de febrero y acta de costos de 

Interventoría 1  

22C01-AD-1002-
00015 

21/03/2023 
SOLIERA 

ANDRÉS E. 
GERENTE 

GAP 
INVIAS Hoja de vida especialista en pavimentos y/o vías 

22C01-AD-1002-
00012 

28/03/2023 
LUIS YAIR 
AGUILAR 
ROJAS 

J. GRUPO INVIAS Hoja de vida residente de Interventoría 

22C01-AD-1002-
00014 

20/04/2023 
JUAN GABRIEL 

RODRÍGUEZ 
SOLANO 

DT. E INVIAS Respuesta al comunicado DT-CAS 22112 

22C01-AD-1002-
00014 

8/05/2023 
JUAN GABRIEL 

RODRÍGUEZ 
SOLANO 

DT. E INVIAS Respuesta al comunicado DT-CAS 25762 

22C01-AD-1002-
00017 

8/05/2023 
JUAN GABRIEL 

RODRÍGUEZ 
SOLANO 

DT. E INVIAS 
Informe mensual y acta de costos del periodo de 

febrero 2023 

22C01-AD-INV1002-
00018 

5/05/2023 
JUAN GABRIEL 

RODRÍGUEZ 
SOLANO 

DT. E INVIAS 
Preocupación por Demora en inicio de ejecución del 

convenio y desembolso de anticipo. 

22C01-AD-1002-
00020 

9/05/2023 
JUAN GABRIEL 

RODRÍGUEZ 
SOLANO 

DT. E INVIAS Respuesta al comunicado DT-CAS 22811 

22C01-AD-1002-
00020 

11/05/2023 
JUAN GABRIEL 

RODRÍGUEZ 
SOLANO 

DT. E INVIAS Respuesta al comunicado DT-CAS 26670 

22C01-AD-1002-
00021 

24/05/2023 
JUAN GABRIEL 

RODRÍGUEZ 
SOLANO 

DT. E INVIAS Respuesta al comunicado DT-CAS 28854 

22C01-AD-1002-
00022 

31/05/2023 
JUAN GABRIEL 

RODRÍGUEZ 
SOLANO 

DT. E INVIAS Acta de costos periodo de abril e informes mensuales 

22C01-AD-1002-
00023 

5/06/2023 
JUAN GABRIEL 

RODRÍGUEZ 
SOLANO 

DT. E INVIAS Respuesta al comunicado DT-CAS 30769 

22C01-AD-INV1002-
00016 

3/05/2023 
JUAN GABRIEL 

RODRÍGUEZ 
SOLANO 

DT. E INVIAS Hoja de vida del gerente de interventoría 

22C01-AD-1002-
00018 

8/05/2023 
JUAN GABRIEL 

RODRÍGUEZ 
SOLANO 

DT. E INVIAS Respuesta al comunicado DT-CAS 25762 

 

MATRIZ CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

COMUNICACIÓN Fecha de 
documento 

REMITE 
Asunto tratado 

NÚMERO PERSONA CARGO ENTIDAD 
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CG UAP-024-20200-
003 

3/03/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
DIRECTOR 

CONSORCIO 
GUANAPALO 

Observaciones al formato Ajuste a estudios y diseños 
base código 22C01-ADINV1002OROCUE-00001.  

CG UAP-024-20200-
004 

8/03/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
DIRECTOR 

CONSORCIO 
GUANAPALO 

Solicitud Ey D 

CGUAP-024-20200-
005 

13/03/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
DIRECTOR 

CONSORCIO 
GUANAPALO 

Solicitud de documentación de planos de los estudios y 
diseños para el contrato No. 2631 de 2022 

CGUAP-024-20200-
006 

23/03/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
DIRECTOR 

CONSORCIO 
GUANAPALO 

Programación etapa de preconstrucción 

CGUAP-024-20200-
008 

11/04/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
DIRECTOR 

CONSORCIO 
GUANAPALO 

Informe de Revisión, Ajuste y/o Actualización y/o 
Modificación y/o Complementación De Los Estudios Y 
Diseños y/o Elaboración Del Cálculo De La Estructura Del 
Pavimento y/o Cálculos Estructurales y/o De Obras 
Requeridas Para Garantizar La Estabilidad De La 
Infraestructura Vial  

Correo 24/04/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
DIRECTOR 

CONSORCIO 
GUANAPALO 

Informe de obra No. 1 

CGUAP-024-20200-
009 

28/04/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
DIRECTOR 

CONSORCIO 
GUANAPALO 

Documentación para tramite del anticipo del contrato en 
referencia  

CGUAP-024-20200-
010 

6/05/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
DIRECTOR 

CONSORCIO 
GUANAPALO 

Información requerida instructivo vallas informativas 2023 
para el contrato en referencia  

Correo 9/05/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
DIRECTOR 

CONSORCIO 

GUANAPALO 

Envío documento PAGA para revisión por parte de la 

interventoría 

CGUAP-024-20200-
012 

9/05/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
DIRECTOR 

CONSORCIO 
GUANAPALO 

solicitud de cambio de profesional residente de obra 

CGUAP-024-20200-
013 

5/06/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
DIRECTOR 

CONSORCIO 
GUANAPALO 

Estudio de Tránsito 

CGUAP-024-20200-
014 

6/06/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
DIRECTOR 

CONSORCIO 
GUANAPALO 

Estudio de Geotecnia 

CGUAP-024-20200-
016 

6/06/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
DIRECTOR 

CONSORCIO 
GUANAPALO 

Links informes finales  

 

MATRIZ CORRESPONDENCIA ENVIADA-CONSORCIO GUANAPALO 

  

COMUNICACIÓN 
Fecha de 

documento 

DESTINATARIO Asunto tratado 

NUMERO PERSONA CARGO ENTIDAD 
(Breve descripción del tema tratado en el 

oficio) 

22C01-AD-1002-
00013 

20/03/2023 
LUIS 

GUILLERMO R 
R. LEGAL 

CONSORCIO 
GUANAPALO 

Concepto de QUALITY CONTROL CONSULTORES 
S.A.S a la revisión realizada por el Consorcio 

GUARAPALO 

22C01-AD-
INV1002OROCUE-

00001 
3/03/2023 

LUIS 
GUILLERMO R 

R. LEGAL 
CONSORCIO 
GUANAPALO 

Instructivo diseño vallas informativas 

22C01-AD-
INV1002OROCUE-

0004 
19/05/2023 

LUIS 
GUILLERMO R 

R. LEGAL 
CONSORCIO 
GUANAPALO 

Remisión concepto PAGA, Versión 1. Responde a 
correo electrónico del 9 de mayo de 2023. 

22C01-AD-
INV1002OROCUE-

0005 
29/05/2023 

LUIS 
GUILLERMO R 

R. LEGAL 
CONSORCIO 
GUANAPALO 

Rta. al comunicado CGUAP-024-20200-12 Solicitud 
cambio de residente de  

obra 

22C01-AD-
INV1002OROCUE-

00010 
5/07/2023 

BRENDA 
BARRERA 

SUPERVISOR 
CONVENIO 

GOBERNACIÓN 
 Remisión de Informe mensual de Obra y de 

Interventoría No. 1, correspondiente al mes de marzo 
2023. 
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8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE 

JUNIO DE 2022. 

  

PR 38+000. 15 de junio de 2023. Inicio Actas de 

Vecindad y Permisos de Servidumbre. Realización 

conjunta Consorcio Constructor e Interventoría. 

PR 43+800. 15 de junio de 2023. Acercamiento con 

encargado del predio vivienda costado derecho. 

  

PR 51+250. 15 de junio de 2023. Acta de vecindad y 

Permiso de Servidumbre vivienda costado derecho. 
PR 51+250. 15 de junio de 2023. Acta de vecindad y 

Permiso de Servidumbre vivienda costado derecho. 
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PR 52+280. 15 de junio de 2023. Acta de vecindad y 

Permiso de Servidumbre vivienda costado derecho. 
PR 52+300. 15 de junio de 2023. Acta de vecindad y 

Permiso de Servidumbre vivienda costado izquierdo. 

  

PR 52+900. 21 de junio de 2023. Acercamiento con 

presidente Junta de acción Comunal Vereda El 

Pellizco predio Salón Comunal costado Izquierdo 

PR 52+950. 21 de junio de 2023. Acta de vecindad y 

Permiso de Servidumbre vivienda costado izquierdo. 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

  

PR 53+200. 21 de junio de 2023. Acta de vecindad y 

Permiso de Servidumbre vivienda costado derecho. 
PR 38+050 C.I. 29 de junio de 2023. Instalación de 

valla institucional # 1 costado izquierdo. 

  

PR 38+000 C.I. 29 de junio de 2023. Reunión de 

Socialización del Proyecto a Comunidad. 
PR 38+000 C.I. 29 de junio de 2023. Reunión de 

Socialización del Proyecto a Comunidad. 

 

8.3 INFORME DE AVANCE APLICATIVO  INVIAS (CIFRA). 

 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

Durante el presente periodo se dio cumplimento al diligenciamiento de información del aplicativo 

INVIAS (CIFRA), como se evidencia a continuación. Anotamos que para el mes de junio de 2023 

corresponde los informes semanales de No. 13 al 17.  
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Contrato No.  1002 DE 2022 
 

Empresa 
 

 CONSORCIO VÍAS ECG 
 

Fecha 
 

5/07/2023 

       

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE INTERVENTORIA DE INTERVENTORÍA 

 

 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

                 

 

 

1002 DE 2022 

 

 

 

 
INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA 
Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 

2.0”. LOTE 2 
 
 
 
 

EMPRESA INTERVENTORA 
CONSORCIO VÍAS ECG 

 
 
 
 

EMPRESA CONTRATISTA 
CONSORCIO AGUALINDA 2022 

CONSORCIO GUANAPALO 
 
 
 
 
 
 

PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 
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Versión No. 01 
 

 

Contrato No.  1002 DE 2022 
 

Empresa 
 

 CONSORCIO VÍAS ECG 
 

Fecha 
 

5/07/2023 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1002 DE 2022 
 

INTERVENTORIA 

CONTRATO No: 1002 DE 2022 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y 
CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. 
LOTE 2. 

CONCURSO DE MERITOS 
No: 

CMA-DET-SEP-193-2021 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO VÍAS ECG 
Integrado por: 
ECG INGENIERÍA S.A.S (70%) 
ECG COLOMBIA S.A.S. (30%) 

REP. LEGAL: JULIAN PASTOR VALBUENA LÓPEZ 

NIT No. 901.576.455-8 

DIRECCIÓN:  Av. Cr. 7 156 To. 2 Of. 706 (Bogotá) 

TELEFÓNO:  

VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00 (INCLUIDO IVA) 

PLAZO INICIAL: 59 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN: DESDE 1 DE FEBRERO DE 2023. 

FECHA DE TERMINACIÓN: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027. 

VALOR ANTICIPO: $  

PÓLIZA No. NB-100212631 
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Contrato No.  1002 DE 2022 
 

Empresa 
 

 CONSORCIO VÍAS ECG 
 

Fecha 
 

5/07/2023 

 

 

 
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 172 DE 2022 

 

CONTRATISTA 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No: 172- DE 2022. 

OBJETO: 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRAVO NORTE – ARAUCA, 
SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL 
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA. 

No PROCESO DE SELECCIÓN: Licitación Pública Número LP-CN-002-2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUA LINDA 2022 

REP. LEGAL: GUILLERMO ALFONSO PALACIOS CABRERA   

No NIT: 901.647.252-5 

VALOR INICIAL: $ 47.760.000.000,00 

VALOR ACTUALIZADO: $ 47.760.000.000,00 

PLAZO INICIAL: 30 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN: 1 DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2025 

VALOR ANTICIPO: 19.104.000.000 

PÓLIZAS (GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO) 

 96-44-101176299 SEGUROS DEL ESTADO 
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Contrato No.  1002 DE 2022 
 

Empresa 
 

 CONSORCIO VÍAS ECG 
 

Fecha 
 

5/07/2023 

 
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 2631 DE 2022 

 
Número de proceso de 
selección: 

Licitación Pública Número CAS-OAJ-LP-024-2022 

Contrato Nro.: 2631 de 28 de diciembre de 2022 

Fecha de suscripción 28 de diciembre de 2022 

Objeto del contrato: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA 
SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE 
GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Entidad contratante Gobernación del Casanare 

Contratista: CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0 

Representante Legal LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO 

Integrantes 

LUIS GUILLERMO MACHADO C.C 7.176.563 PARTICIPACIÓN 
5% 
RUMA INGENIERIA SAS NIT: 901.168.744.-1 PARTICIPACIÓN 
45% 
HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C 6.759.479 
PARTICIPACIÓN 3% 
PEDRAZA INGENIERIA SAS NIT: 900.546.289-1 
PARTICIPACIÓN 46%  
B&V INGENIERIA SAS NIT:820.003.424-8 PARTICIPACIÓN 1%  

Valor actual del contrato $ 98.084.739.145 

Plazo del contrato CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES. 

 Fecha de inicio  06 de marzo de 2023 

Fecha de terminación 5 de septiembre de 2027 

Dirección: Calle 14 No. 27-36 Yopal-Casanare 

Teléfono:  (8) 6359540 PBX: 3502996264 

Póliza  
 No. 64278 Berkley Internacional Seguros Colombia S.A (ANEXO 
09) 
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Contrato No.  1002 DE 2022 
 

Empresa 
 

 CONSORCIO VÍAS ECG 
 

Fecha 
 

5/07/2023 

 

Descripción de las actividades realizadas por el Gerente de interventoría 
 

Durante el presente periodo de reporte, la Interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a 
las actividades realizadas por el contratista del contrato de obra pública No. 172- DE 2022. 

 
A continuación, se describen las actividades que se realizaron en el presente periodo de reporte 
por parte del gerente de interventoría. 
 

▪ El gerente de interventoría, desempeño un roll proactivo, con la gobernación de Casanare y la alcaldía 
de Cravo Norte. 
 

▪ Se articulo con los entes territoriales y el INVIAS Central Bogotá con la gestora y gerente de grandes 
proyectos, enfocado al cumplimiento de los objetivos del contrato, en especial el plazo. 
 

▪ Asistió a los respectivos comités, coadyuvó en el desarrollo y presentación de los balances 
contractuales, presupuestales. 
 

▪ Resolvió divergencias y conflictos, anticipando posibles circunstancias que impacten los contratos de 
obra. 
 

▪ Lideró un ejercicio estratégico y metodológico de las diferentes áreas y disciplinas con el fin de lograr 
los objetivos contractuales y metas propuestas por la Entidad mediante la ejecución del contrato de 
obra 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Durante el presente periodo de reporte, la Interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a 
las actividades realizadas por el contratista del contrato de obra pública No. 2631 DE 2022. 

 
. 

A continuación, se describen las actividades que se realizaron en el presente periodo de reporte 
por parte del gerente de interventoría. 
 

▪ El gerente de interventoría, desempeño un roll proactivo, con la gobernación de Casanare y la alcaldía 
de Cravo Norte. 
 

▪ Se articulo con los entes territoriales y el INVIAS Central Bogotá con la gestora y gerente de grandes 
proyectos, enfocado al cumplimiento de los objetivos del contrato, en especial el plazo. 
 

▪ Asistió a los respectivos comités, coadyuvó en el desarrollo y presentación de los balances 
contractuales, presupuestales. 
 

▪ Resolvió divergencias y conflictos, anticipando posibles circunstancias que impacten los contratos de 
obra. 
 

▪ Lideró un ejercicio estratégico y metodológico de las diferentes áreas y disciplinas con el fin de lograr 
los objetivos contractuales y metas propuestas por la Entidad mediante la ejecución del contrato de 
obra 

 
 

 
Atentamente; 

 

 
 

 
JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ 

GERENTE DE INTERVENTORIA 
 

                                                                                                        
 CONSORCIO INTERCOLEGIOS NIT 901.414.170-1  
 

 
TV 60 No. 106A – 28 Oficina A301 – Bogotá D.C. - Teléfono 677 7889 – 314 582 9819 

    e-mail: correspondencia@euroconsultecg.co / inter.colegios.cund@incoplansa.com 

FFIE-CI-1380-1341-2020-0092 
Bogotá D.C., junio 16 de 2021 
 
Señores: 
CONSORCIO ZONA EDUCATIVA 
Institución Educativa JOSÉ CELESTINO MUTIS - SEDE LUSITANIA. 
Atn: Johan Sebastian Marcelo Galindo 
Representante Legal 
Kr 77 No. 128ª 85 – Bogotá D.C. 

Referencia:  1380-1341-2020 “Realizar las labores de interventoría sobre las fases de i) 
Pre-construcción ii) construcción y iii) Post-construcción para la ampliación y 
mejoramiento de la institución educativa IE José Celestino Mutis – sede Lusitania, en el 
municipio de Fusagasugá, Cundinamarca de la República de Colombia.  
 

Asunto: Respuesta oficio CZE-FFIE-1341-INT-103 - Entrega de programación 
actualizada. 
 

Dando respuesta al correo según asunto, esta interventoría aclara que la 
programación debe estar ajustada a las fechas contractuales ya aprobadas, la cual 
corresponde a fecha de finalización del 26 de diciembre de 2021, y como se ha 
mencionado en los comités de obra la programación debe enviarse con el plan de 
contingencia para mejorar los rendimientos y así avanzar en el porcentaje de obra 
ejecutado, el cual hasta la fecha no se ha enviado. 
 
Ahora bien para que se pueda aprobar la programación enviada, primero debe 
estar aprobado por la entidad el balance presupuestal, el cual ya está en trámite, 
con el fin de realizar una solicitud de adición en plazo y presupuesto con estos 
insumos mediante un oficio y registrando debidamente los hechos y acciones que 
ocasionan la solicitud. 
 
Por lo cual hacemos devolución de la programación y esperamos sea remitida una 
ajustada en tiempo y en ítems contractuales, junto con el plan de contingencia ya 
solicitado por esta interventoría. 
 
Sin otro particular, 

 

 

_______________________________    

JULIAN P VALBUENA LOPEZ  

Representante Legal   
CONSORCIO INTERCOLEGIOS 
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 CONSORCIO VÍAS ECG 
 

Fecha 
 

     5/07/2023 
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Contrato No.  1002 DE 2022 
 

Empresa 
 

 CONSORCIO VÍAS ECG 
 

Fecha 
 

5/07/2023 

       

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

 

 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

                 

 

 

1002 DE 2022 

 

 

 

 
INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA 
Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 

2.0”. LOTE 2 
 
 
 
 

EMPRESA INTERVENTORA 
CONSORCIO VÍAS ECG 

 
 
 
 

EMPRESA CONTRATISTA 
CONSORCIO AGUALINDA 2022 

CONSORCIO GUANAPALO 
 
 
 
 
 
 

PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 
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Contrato No.  1002 DE 2022 
 

Empresa 
 

 CONSORCIO VÍAS ECG 
 

Fecha 
 

5/07/2023 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1002 DE 2022 
 

INTERVENTORIA 

CONTRATO No: 1002 DE 2022 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y 
CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. 
LOTE 2. 

CONCURSO DE MERITOS 
No: 

CMA-DET-SEP-193-2021 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO VÍAS ECG 
Integrado por: 
ECG INGENIERÍA S.A.S (70%) 
ECG COLOMBIA S.A.S. (30%) 

REP. LEGAL: JULIAN PASTOR VALBUENA LÓPEZ 

NIT No. 901.576.455-8 

DIRECCIÓN:  Av. Cr. 7 156 To. 2 Of. 706 (Bogotá) 

TELEFÓNO:  

VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00 (INCLUIDO IVA) 

PLAZO INICIAL: 59 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN: DESDE 1 DE FEBRERO DE 2023. 

FECHA DE TERMINACIÓN: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027. 

VALOR ANTICIPO: $  

PÓLIZA No. NB-100212631 
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Contrato No.  1002 DE 2022 
 

Empresa 
 

 CONSORCIO VÍAS ECG 
 

Fecha 
 

5/07/2023 

 

 

 
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 172 DE 2022 

 

CONTRATISTA 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No: 172- DE 2022. 

OBJETO: 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRAVO NORTE – ARAUCA, 
SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL 
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA. 

No PROCESO DE SELECCIÓN: Licitación Pública Número LP-CN-002-2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUA LINDA 2022 

REP. LEGAL: GUILLERMO ALFONSO PALACIOS CABRERA   

No NIT: 901.647.252-5 

VALOR INICIAL: $ 47.760.000.000,00 

VALOR ACTUALIZADO: $ 47.760.000.000,00 

PLAZO INICIAL: 30 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN: 1 DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2025 

VALOR ANTICIPO: 19.104.000.000 

PÓLIZAS (GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO) 

 96-44-101176299 SEGUROS DEL ESTADO 
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Contrato No.  1002 DE 2022 
 

Empresa 
 

 CONSORCIO VÍAS ECG 
 

Fecha 
 

5/07/2023 

 
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 2631 DE 2022 

 
Número de proceso de 
selección: 

Licitación Pública Número CAS-OAJ-LP-024-2022 

Contrato Nro.: 2631 de 28 de diciembre de 2022 

Fecha de suscripción 28 de diciembre de 2022 

Objeto del contrato: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA 
SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE 
GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Entidad contratante Gobernación del Casanare 

Contratista: CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0 

Representante Legal LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO 

Integrantes 

LUIS GUILLERMO MACHADO C.C 7.176.563 PARTICIPACIÓN 
5% 
RUMA INGENIERIA SAS NIT: 901.168.744.-1 PARTICIPACIÓN 
45% 
HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C 6.759.479 
PARTICIPACIÓN 3% 
PEDRAZA INGENIERIA SAS NIT: 900.546.289-1 
PARTICIPACIÓN 46%  
B&V INGENIERIA SAS NIT:820.003.424-8 PARTICIPACIÓN 1%  

Valor actual del contrato $ 98.084.739.145 

Plazo del contrato CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES. 

 Fecha de inicio  06 de marzo de 2023 

Fecha de terminación 5 de septiembre de 2027 

Dirección: Calle 14 No. 27-36 Yopal-Casanare 

Teléfono:  (8) 6359540 PBX: 3502996264 

Póliza  
 No. 64278 Berkley Internacional Seguros Colombia S.A (ANEXO 
09) 
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Contrato No.  1002 DE 2022 
 

Empresa 
 

 CONSORCIO VÍAS ECG 
 

Fecha 
 

5/07/2023 

 

Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 
 
 

Durante el presente periodo de reporte, la Interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a 
las actividades realizadas por el contratista del contrato de obra pública No. 172- DE 2022. 
 
A continuación, se describen las actividades que se realizaron en el presente periodo de reporte 
por parte de la Interventoría. 

 
▪ De acuerdo con las actividades generales inherentes a las labores de la Interventoría, tenemos 

que, en el periodo del presente informe del periodo de JUNIO de 2023, se adelantaron los comités 
de obra para revisar el avance del contratista de obra en la etapa de ajustes de estudios y diseños, 
así como visitas de campo al tramo en estudio. 

 
▪ Se realizó acompañamiento a reuniones citadas por el gestor del INVIAS, donde se determinó 

realizar la validación del estudio de tránsito presentado en los estudios y diseños. 
 

▪ Supervisión del aforo vehicular realizado entre los días 20 al 26 de junio de 2023, para la validación 
del estudio de tránsito. Además, se solicitó al contratista un análisis detallado de la información 
registrada en campo, enfocados a la validación del nivel de tránsito presente actualmente en el 
tramo en estudio. Se recomienda presentar la información en modelo de matrices, tablas y textos 
ilustrativos. Se deberá determinar además el porcentaje correspondiente a tránsito atraído, tránsito 
generado y tránsito desarrollado, y su ajuste por correlación empleando para tal fin datos de 
estaciones maestras, en caso de contar con tal información secundaria. Adicionalmente, para la 
determinación de tales porcentajes deberán aclararse y tomarse en consideración parámetros 
tales como el impacto zonal y en red del proyecto, determinantes económicos, sociales y técnicos, 
entre otros. Dichos análisis deben ser objeto de documentación y sustento suficientes, de tal 
manera que no haya lugar a dudas sobre el valor adoptado. 

 
▪ Se realizó recorridos al tramo desde el PR 2+200 hasta PR 12+200 de la vía Cravo Norte – Arauca, 

además de visitas a la mina de donde se pretende extraer el material para el terraplén. 
 

▪ Revisión y observaciones por parte del especialista de pavimentos de la interventoría, a las 
propuestas de diseño presentadas por el contratista, con la aplicación de las nuevas tecnologías.  

 
▪ Se realizó comités de seguimiento de revisión de los estudios y diseños con la participación del 

municipio, contratista e interventoría e INVIAS. 
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▪ Se realizo la solicitud al contratista sobre los requerimientos conforme a la Guía de manejo 
ambiental de proyectos de infraestructura - MODO CARRETERO, versión 2022, ya que se 
exponen requerimientos adicionales a los listados en la guía ambiental del año 2011. 

 
▪ El Inspector laboratorista estuvo realizando el acompañamiento al aforo vehicular tomado por el 

contratista entre los días 20 de junio al 26 de julio de 2023. Además, es la persona encargada de 
llevar el registro de control de lluvias, manejo de la camioneta para las visitas a obra y a la mina, 
toma de registro fotográfico de la obra y la revisión del estado y mantenimiento de los equipos de 
laboratorio de interventoría. 
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Durante el presente periodo de reporte, la Interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a las 
actividades realizadas por el contratista del contrato de obra pública No. 2631 DE 2022.  
 

▪ La interventoría mediane comunicado 22C01-AD-INV1002OROCUE-0006 con fecha 06 de junio y 
enviado por correo electrónico el 07 de junio de 2023, emitió concepto a la revisión del ajuste realizado 
al capítulo de GEOTECNIA, TRANSITO Y PAVIMENTOS presentada por el Consorcio GUARAPALO. 
Para el capítulo de geotecnia y tránsito es necesario realizar algunos ajustes menores y para el estudio 
de pavimentos es necesario realizar un análisis económico de las alternativas propuestas y verificar el 
alcance presupuestal, para lo cual se recomendó presentar otras alternativas de diseño con las cuales 
realizar una comparación técnica y económica. 

 
▪ El 21 de julio de 2023 mediante comunicado ESPGEO-65CA06-02-2023, se da por revisado el capítulo 

de geotecnia entregado y se da el aval por parte de esta especialidad para la aceptación y adopción 
del estudio geotécnico presentado para la ejecución del contrato referenciado. No obstante, se debe 
tener en cuenta que el estudio de suelos debe estar debidamente firmado por el profesional 
responsable. 

 
▪ De igual manera y en la misma fecha con el comunicado ESPTTO-65CA06-02-2023. Sea acepta el 

procedimiento para la determinación del tránsito de diseño, así como la presentación de los datos, y el 
cálculo de los demás factores a considerar en la proyección del tránsito, como se había indicado en la 
comunicación ESPTTO-65CA06-01- 2023, considerando apropiada la proyección del número de ejes 
equivalentes para los periodos de 10 y 15 años, obteniendo un nivel de tránsito NT2, esperado para 
una vía secundaria como lo es el corredor analizado. Por lo tanto, una vez realizadas las aclaraciones 
requeridas se considera pertinente la adopción del estudio de tránsito para la ejecución del contrato de 
la referencia. 

 
▪ En cuanto al Plan de trabajo, mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0007 del 16 de 

junio de 2023, se envió el Plan de trabajo de gestión ambiental, versión 2, una vez revisado y avalado 
por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación. 

 
▪ De igual manera el documento PAGA, mediante la comunicación 22C01-AD-INV1002OROCUE-0008 

del 22 de junio de 2023 se remitió el Plan de adaptación a la guía ambiental - PAGA, una vez revisado 
y avalado por la Interventoría, para revisión de la supervisión de la Gobernación. 

 
▪ El Capítulo, EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, se recibió el pasado miércoles 

21 de junio de 2023 y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. 
 

▪ En cuanto al área social, el pasado 29 de junio de 2023, se realizó acompañamiento a la reunión de 
socialización con presencia de Gobernación, Alcaldía de Orcocue, representantes del concejo 
municipal, representares de la asamblea departamental, comunidad del área de influencia del proyecto 
y Contratista, realizada en el predio de señor Carlos Solarte, ubicado en el K38+000.   
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▪ En el área administrativa, la Interventoría realiza las siguientes actividades:  
▪ Efectuar el control de la correspondencia recibida y enviada.  
▪ Organizar y desarrollar reuniones y comités de obras.  
▪ Efectuar el control de registros y archivo de interventoría.   

 
A continuación, se presenta una descripción de las actividades realizadas por el personal técnico en campo. 
(Inspector de obra)    
 

▪ Se realizaron recorridos desde el K38+000 y K55+500 de la vía Guanapalo-Orocue, a fin de verificar el 
estado de transitabilidad y las posibles emergencias que se puedan presentar en el tramo de vía  

▪ Verificar que el personal esté afiliado al sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones, y que se 
realicen los aportes parafiscales (Caja de Compensación, ICBF, SENA).  

▪ Llevar un registro fotográfico del proyecto.  
▪ Diligenciamiento de los formatos de Interventoría para estado del tiempo y control de maquinaria del 

Contratista. 

 
 
 
Atentamente; 

 

 

CAMILO FLOREZ CORTES 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
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