
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

MODIFICACIÓN No. 2 
PRÓRROGA Y ADICIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
No. 7459-2023 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado CONTRATO, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace parte integral 
de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya tenido lugar, 
las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 

Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, junto con los demás documentos soporte para adelantar la presente 
modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 

Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación se regirá por las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 

Prorrogar el plazo del contrato hasta el 30 de mayo de 2024 y/o hasta el agotamiento de los recursos, dicha prórroga se contará 
a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto. Por lo cual la CLÁUSULA SÉPTIMA-PLAZO DE 
EJECUCIÓN del contrato quedará así:  

(…)” El plazo del contrato será HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024 Y/O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, 
evento que ocurra primero. Dicho plazo se contará a partir de la fecha de inicio de ejecución del contrato en la Plataforma 
SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo (…)”. 

2. 
Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del contrato es el 30 DE MAYO 
DE 2024 y/o hasta el agotamiento de los recursos. 

3. 

Adicionar el valor del contrato en la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS ($57.607.964) MCTE, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 10065 del ocho 
(8) de abril del 2024. Por tanto, la CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO quedará así:

”(…) El valor del presente contrato de prestación de servicios, corresponde a la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($518.027.964), incluido IVA y todos los impuestos, 
los costos directos e indirectos, gastos y demás conceptos que conlleva la ejecución del contrato necesarios para la prestación 
del servicio requerido por la SDIS, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contempladas en el estudio previo, en el 
Anexo Técnico y ficha técnica (…)”. 

4. 
El CONTRATISTA debe modificar las GARANTÍAS conforme a lo pactado dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
suscripción del modificatorio de prórroga. 

5. 

Que EL CONTRATISTA, a través de su Representante Legal, manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se entiende 
prestado por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/as en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición 
legal señaladas en la Constitución Política, en la Ley, en el decreto 2463 del 08 de septiembre de 1981 y además que no existe 
conflicto de intereses de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 del 2002.  

6. 
Las demás disposiciones del CONTRATO y sus modificaciones, que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento 
continuarán vigentes. 

7. Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento. 


