MODIFICACION No. 3
ADICION-PRORROGA -OTRO SI-

ALCALDIA HATOR CONVENIO DE ASOCIACION
DE BOGOTAD.C. No. 7459-2023
L

CONSIDERACIONES

Que el Supervisor del mencionado Contrato, en el Formato de Justificacion de Modificaciones Contractuales que hace parte integral de la
presente modificacion, da cuenta de los datos generales del mismo, asi como de las modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones
que motivan la modificacién contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma.

Que el Formato de Justificacion de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificacion, junto con los demas documentos soporte para
adelantar la presente modificacion, fueron radicados en la Subdireccion de Contratacion.

Asi las cosas, con base en la informacidn suministrada por el Supervisor del convenio, la presente Modificacidn se regiré por las siguientes:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

PRORROGAR el plazo de ejecucion del contrato de prestacion de servicios No. 7459 de 2023 hasta el siete (7) de julio de 2024 o

1. hasta el agotamiento de los recursos, evento que ocurra primero.
ADICIONAR el valor del contrato en la suma de TREINTA'Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
9 CINCUENTA'Y TRES PESOS MCTE ($32.282.553), con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 10663 del veinte (20)
) de mayo del 2024.
MODIFICAR la CLAUSULA SEPTIMA — PLAZO DE EJECUCION del contrato la cual quedara asi:
3. ”(...) El plazo del contrato sera HASTA EL 7 DE JULIO DE 2024 Y/O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, evento que

ocurra primero. Dicho plazo se contara a partir de la fecha de inicio de ejecucién del contrato en la Plataforma SECOP I, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo (...)".

MODIFICAR el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA — VALOR DEL CONTRATO la cual quedara asi:

”(...) El valor del presente contrato de prestacion de servicios, corresponde a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES
4, TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($550.310.517), incluido IVA y todos los impuestos, los costos
directos e indirectos, gastos y demés conceptos que conlleva la ejecucién del contrato necesarios para la prestacién del servicio
requerido por la SDIS, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contempladas en el estudio previo, en el Anexo Técnico y
ficha técnica (...)".

EL CONTRATISTA debera dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion de la modificacion contractual ajustar y
5. actualizar las GARANTIAS inicialmente constituidas de conformidad con las variaciones introducidas en la presente modificacion y
en concordancia con lo dispuesto en el acapite GARANTIAS del contrato de prestacién de servicios No. 7459 de 2023.

Que EL CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la firma de este documento, no
encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién legal para celebrar la presente modificacion y afirma no

6. encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloria General de la Republica, por declaratoria de responsabilidad fiscal
debidamente ejecutoriada.
7 Las demas disposiciones del CONTRATO y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo previsto en la
) presente modificacidn continuaran vigentes.
8 Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en

constancia son aceptadas mediante la aprobacién realizada en la plataforma transaccional del SECOP |I.
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