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Que en cumplimiento con los postulados consagrados en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "Por la cual se
expide el Cadigo Disciplinario Unico, La ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de
la gestion publica, con el propdsito de garantizar un control eficaz sobre el cumplimiento de las actividades u obligaciones
emanadas del proceso contractual.

Ciudad y Fecha{ Yopal, 12 de agosto de 2024 | Periodo: Del: | 28/05/2024 Hasta: | 27/07/2024

| | DATOS GENERALES

1. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre y Apellidos: | NELSON EDUARDO MORALES CABALLERO
No. Cédula de Ciudadania: 17.319.245 | Lugar de Expedicion: J Villavicencio
Denominacion del Cargo: Subdirector de Cultura
Nivel GRADO Cadigo
DIRECTIVO 01 70
Supervisores Anteriores
Nombre y Apellidos Desde Hasta

1.2 INFORMACION DEL CONTRATISTA

CC/NIT No. DV Régimen Nombre y Apellidos o Razén Social
Identificacion
cc 1.115.859.449 1 N8 rfizpﬁj‘:ab'e OSCAR JULIAN HERNANDEZ FUENTES

H I.. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

2.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato

Arrendamiento Comodato Compra venta Consultoria | [ Obras Publicas J

Suministro Otro X| ¢Cual? Contrato de Prestacién de Servicios profesionales

BRINDAR SOPORTE JURIDICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO
Objeto: ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES DE LA SUBDIRECCION DE CULTURA DEL
: INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL.
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Fecha de Suscripcion del Plazo Inicial de Fecha de Fecha Inicial de Terminacién del
Contrato y/o Carta Ejecucién del Suscripcion del Acta Contrato
Aceptacion Contrato de Inicio
24 de mayo de 2024 Dos (02) meses 28 de mayo de 2024 27 de julio de 2024
Valor Inicial del Contrato: | OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.200.000)

Forma de Pago:

El Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, cancelara al Contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato de
acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera:

El valor del contrato a celebrar se cancelard mediante DOS (02) MENSUALIDADES cada una por la suma de
CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($4.100.000), previa presentacién del informe de actividades
realizadas, el cual debe contener la informacidn relacionada con el avance de actividades cumplidas, copia de los
pagos al régimen de Seguridad Social (Salud, Pension, A.R.L) y demas tramites administrativos a que haya lugar;
para el ultimo pago, se requiere presentacion de informe final de actividades, archivo magnético con la
documentacion que acredite el cumplimiento del objeto, copia de los pagos al Régimen de Seguridad Social (Salud,
Pension y A.R.L), certificacién de cumplimiento por parte del supervisor, evaluacion de proveedores y acta de
liquidacion y demas tramites administrativos a que haya lugar.

Si los pagos son en razén a una mensualidad, avance o porcentaje de ejecucion del objeto contractual, el Instituto
exigira:

ITEM | SE EXIGE DESCRIPCION
1. Sl Informe de avance en la ejecucion del contrato, aprobado por el supervisor.
Acreditacion del contratista que se encuentra al dia con el pago de aportes al sistema de
2, Si seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensién y ARL-), y

parafiscales, si los hubiere.

3: NO | Acta de recibo y ejecucion parcial suscrita entre el contratista y el supervisor.
4, NO | Entrada a Almacén del Instituto.

5. Si Certificacion de cumplimiento por parte del supervisor.

6. Si Factura o documento equivalente.

7. Si Documentos requeridos por el sistema de gestién de calidad

Para el altimo pago el Instituto exigira:

ITEM | SE EXIGE DESCRIPCION
1. Sl Informe de avance en la ejecucion del contrato, aprobado por el supervisor.
2, Sl Acreditacion del contratista que se encuentra al dia con el pago de aportes al sistema de

seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensién y ARL-), y
parafiscales, si los hubiere.

3. Sl Certificacion de cumplimiento por parte del supervisor.

4, NO |[Acta de recibo y ejecucion final suscrita entre el contratista y el supervisor.
5. Sl Acta de liquidacion final suscrita entre el contratista y el supervisor.

6. NO ([Entrada a Aimacén del Instituto.

7. Sl Factura o documento equivalente.

8 Sl Evaluacion de proveedores.
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9. Si Documentos requeridos por el sistema de gestion de calidad
10. NO |Informe Final de Supervision.
1. Si CD o Archivo magnético que evidencie el cumplimiento del Objeto, a cargo del contratista.

Paragrafo: El calculo del valor dia sera el resultante del valor total del contrato dividido por el plazo final en dias.

Nota 1: Para efectos del tramite de los pagos a favor del contratista, el supervisor debera verificar el orden y cuantia
de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su

monto.

Nota 2: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entendera como no
presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se debera verificar el valor por item de la
factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta
economica, montos que no podran ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Nota 3: Los pagos se realizaran conforme al PAC del ICTY

Cuenta de Manejo Especial Contrato de Fiducia Valor del Anticipo Inicial
Tipo: N/A Numero: N/A
Namero: N/A $
Entidad Financiera: N/A Fecha: N/A

Informacién Adicional del Contrato:

Numero Tiempo Adicional Valor Adicional Fecha de Suscripcion
N/A N/A N/A N/A
Plazo Actualizado: N/A Valor Actualizado: $
Suspensiones Reinicios
Nidmero de Acta Fecha de | Tiempo de la | Nimero de | Fecha de | Plazo de ejecucion
suscripcion Suspension | Acta Suscripcion
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ampliacion de la Suspensién Reinicio
Nimero de Acta Fecha de | Tiempo de la | Niomero de | Fecha de | Plazo de Ejecucion
Suscripcion | Ampliacién Acta Suscripcion
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
F d — == — = R
cit:ll::a o e Terminacion Definitiva del | 27 ds d;lio de E}ee?u'l:do: eal DOS (02) MESES

Informacion presupuestal

Nimero Certificado de Fecha de expedicion del Valor Certificado de
Disponibilidad Presupuestal Certificado de Disponibilidad Disponibilidad Presupuestal
Presupuestal
2024000158 22/05/2024 $ 8.200.000
Nimero Registro Presupuestal Fecha de compromiso del Valor Registro Presupuestal
Registro Presupuestal
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2024000168 28/05/2024 $8.200.000

Vigencia Identificacion Presupuestal Concepto
2.3.2.02.02.009.33.01 Servicio de
31/12/2024 Promocidn de actividades Culturales 20— SGP cultura 1.2.4.3.02
1.2.4.3.02

Informacién Presupuestal Adicional

Niamero Certificado de Fecha de expedicion del Fecha de expedicion del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal Certificado de Disponibilidad Disponibilidad presupuestal
Presupuestal
N/A N/A N/A
Nimero Registro Presupuestal Fecha de compromiso del Valor Registro Presupuestal
Registro Presupuestal
N/A N/A N/A
Vigencia Identificacion Presupuestal Concepto
N/A N/A N/A
Informacién de la Garantia Unica
Compania : , b
Aseguradora: Mundial de Seguros S. A | Numero de Péliza COQ- 100003111
Fecha de - - . .
Expedicién: 24/05/2024 Vigencia: | Desde: | 24/53/2024 | Hasta: 03/02/2025
9 itucié Vigencia
Descripcion de los Amparos % de Constitucién Valor Asegurado =
de los Amparos Desde Hasta
Cumplimiento 10% $ 820.000 24/05/2024 | 03/02/2025
Fecha de Aprobacién de la Garantia Unica: 28/05/2024

Informacién de la Ampliacién de la Garantia Unica

Compaiiia N/A Nuimero de Péliza | N/A
Aseguradora:
Fecha de | N/A Vigencia: Desde: | N/A Hasta | N/A
Expedicion: :
Descripcion de los Amparos % de Constitucion de los Valor Asegurado Vigencia
Amparos
Desde Hasta
N/A N/A N/A N/A N/A

Fecha de Aprobacién de la Garantia Unica:

,[ Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales — Relacién de Planillas Canceladas por el Contratist?|

01/05/2024

: Numero Periodo Fecha de Valor
Item s 7923834847 al 16/05/2024 $423.800
de Planilla Cancelado 31/05/2024 Pago Cancelado
< s e Ingreso Base de Raps = 5
0,
1 Entidad Administradora % de Liquidacion Cotizacién Cotizacién Obligatoria
Salud: | NUEVA EPS 12.5% $ 1.460.000 $ 182.500
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Pension: PORVENIR 16% $ 1.460.000 $233.600
ARL: POSITIVA 0.522% $ 1.460.000 $7.700
: 3 01/06/2024
B Niumero Periodo Fecha de Valor
Item < 7927030009 al 28/06/2024 $ 487.600
de Planilla Cancelado 30/06/2024 Pago Cancelado
Entidad Administradora % de Liquidacién ogreso . Base @@ | cotizacion Obligatoria
2 Salud: NUEVA EPS 12.5% $ 1.680.000 $210.000
Pension: PORVENIR 16% $ 1.680.000 $268.800
ARL: POSITIVA 0.522% $ 1.680.000 $ 8.800
= z 01/07/2024
: Nlmero Periodo Fecha de Valor
Item de Planilla 7932052568 Cancolado 31[0_?}2024 Pago 05/08/2024 Cancelado $ 476.000
Entidad Administradora % de Liquidacion g‘gt’iez:gién Base de | ¢ itizacion Obligatoria
3 Salud: NUEVA EPS 12.5% $ 1.640.000 $ 205.000
Pension: PORVENIR 16% $ 1.640.000 $262.400
ARL: POSITIVA 0.522% $ 1.640.000 $8.600
I ll. ESTADO FINANCIERO s
n . PROGRAMACION
ITEM DESCRIPCION FINANCIERA EJECUCION FINANCIERA
1 Valor Convenio + Adicional $ 8.200.000
2 Valor Desembolso %
desembolsado | Desembolso %
Valor  Ejecutado (Informe de
3 actividades No. 01 $4.100.000
Valor Ejecutado (Informe de
3 actividades No. 02 $4.100.000
Valor  Ejecutado (Informe  de
5 actividades No. 03 $0.00
Valor Ejecutado (Informe de
6 | actividades No, 04 $0.00
7 Saldo por Ejecutar $0.00
SUMAS IGUALES $ 8.200.000 $ 8.200.000
Rendimientos Financieros $0.00 $0.00
| IV. DE LA EJECUCION
4.1 DE LAS ACTIVIDADES
ITEM ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PRODUCTO POR ACTIVIDAD % DE
CONTRATO (SI APLICA) CUMPLIMIENTO
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Elaborar estudios previos y demas | El contratista ha dado cumplimiento
documentacion precontractual, al 100% de las actividades del
contractual y poscontractual, que le sea | contrato de prestacion de servicios
asignada en el marco de la adquisicién | ¢ @Poyo a la gestion No. 113 del
de bienes y servicios que adelante la | 24 de mayo de 2024.
Subdireccién de Cultura del Instituto de
Cultura y Turismo de Yopal. Teniendo en cuenta que el
Realizar la elaboracion y/o revision del | contratista:
componente juridico de los estudios
previos y demas documentacion En la ejecucion de sus
precontractual, contractual y actividades contractuales
poscontractual que adelante la cumpho' Cal q la delaboractior!’y
Subdireccion de Cultura del Instituto de  revor astual ggﬁtgirt‘j;‘f“’;
Cultura y Turismo de Yopal. poscontractual, que le fue
Brindar soporte y acompafamiento as:gngcfal =1 a TeEso He H
i e v " adquisicion de bienes vy
juridico a la Subdireccion de Cultura del -

: : servicios que adelanto la
Instituto de Cultura y Turismo de Yopal. Subdireccion de Cultura del
Realizar cargue de informacion y/o Instituto  de  Cultura vy
documentacion de la subdireccion de Turismo de Yopal, de
cultura que le sea asignada en el Sistema acuerdo a las indicaciones
Electrénico para la Contratacion Publica dadas 'y en estricto
SECOP II. cumplimiento de lo pactado.

Se realizo la elaboracion y/o 100%
Coadyuvar en la proyeccion o revision de revision del  componente
actos y actuaciones administrativas que juridico de los  estudios
deban proferirse al interior de la pregigs. =~ ¥ demas
Subdireccién de Cultura. documentacion
precontractual, contractual y
Las demas actividades asignadas por el poscontractual  que  fue
supervisor en relacion al objeto delegada o asignada por el
contractual. supervisor y la Subdireccion
de Cultura del Instituto de
Cultura y Turismo de Yopal.
Se brindd soporte vy
acompafiamiento juridico por
parte del contratista con una
muy buena disposicion vy
excelentes aportes para el
desarrollo de la gestion y los
procesos de la Subdireccion
de Cultura del Instituto de
Cultura y Turismo de Yopal.
Se realizé el cargue por parte
del contratista de informacioén
y/lo documentacién de la
subdireccion de cultura que le
sea asignada en el Sistema
Electronico para la
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Contratacion Publica SECOP
Il, solo en relacién con la
informacion atinente  al
contrato ejecutado, no se
pidi6 por parte de esta
supervision al contratista
apoyo en el cargue de mas
informacion  teniendo  en
cuenta que se le delegaron
actividades relacionadas con
su objeto contractual.

Por parte del contratista se
Coadyuvo en la proyeccién o
revision de actos vy
actuaciones administrativas
que debian proferirse al
interior de la Subdireccion de
Cultura a plena satisfaccion
de esta supervision,
destacando la disponibilidad y
los aportes del contratista
para sacar avante la
misionalidad de esta
subdireccion.

El contratita cumplio con
todas y cada una de las
demas actividades asignadas
por esta supervision en
relacion al objeto contractual.

4.2 DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Otrosi's)

NUMERO

FECHA DE
SUSCRIPCION

OBJETO

N/A

N/A

N/A

4.3 DE LAS ACTAS DE REUNION Y/O MESAS DE TRABAJO:

NUMERO

FECHA DE
SUSCRIPCION

TEMAS TRATADOS

COMPROMISOS

N/A

N/A

N/A

N/A

4.4 SOLICITUDES FORMALES DEL CONTRATISTA:

NA

4.5 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERVISION:

Calle 6 No. 19 — 55 Yopal — Casanare
E-mail: contacten
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B V. DEL INFORME DE SUPERVISON

5.1 CONCLUSIONES DEL ULTIMO INFORME DE SUPERVISION (Resumen de los temas relevantes del Udltimo
informe)

De conformidad con los soportes documentales y el seguimiento realizado por la supervision, se puede concluir que
la contratista ha cumplido en condiciones de oportunidad, eficiencia, eficacia y efectividad las actividades y
obligaciones previstas en el contrato de prestacion de servicios profesionales No. 113 de 24 de mayo de 2024, asi
como las demas actividades asignadas por el suscrito en el marco del mismo; durante el periodo comprendido entre
el 28 de mayo de 2024 y el 27 de julio de 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subdireccion de Cultura del ICTY durante el plazo de ejecucion del contrato de
prestacion de servicios profesionales No. 113 de 24 de mayo de 2024, ha venido contando con una persona que
realizo actividades de soporte juridico en el desarrollo de procesos y procedimientos administrativos y contractuales.

Asi las cosas, se tiene que el contrato de prestacion de servicios profesionales No. 113 de 24 de mayo de 2024, tiene
un porcentaje de ejecucion equivalente al 100% frente a un programado de 100%

5.2 INFORME DE SUPERVISION - (Indicar si el avance es normal o presenta hechos constitutivos de incumplimientos)

Descripcion detallada de las circunstancias o sucesos que se causen durante la ejecucion del contrato, relacion de la
situacion problematica identificada y descripcion de las causas que estéan originando dicha situacion, correspondientes
a aspectos tales como: Programaciéon (Cumplimiento oportuno al cronograma de Actividades), Disponibilidad y
Aplicacion de los recursos economicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecucién Financiera del Contrato, Calidad
de los Trabajos o Productos, Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Programa de Salud Ocupacional, Aspectos
Sociales y en general cualquier Incumplimiento que pueda afectar la ejecucién o que pueda llegar afectar el desarrollo
normal del objeto contractual

La Subdireccion de Cultura adelanté el estudio previo No. 111 de 22 de mayo de 2024, con el objeto " BRINDAR
SOPORTE JURIDICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
CONTRACTUALES DE LA SUBDIRECCION DE CULTURA DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE
YOPAL."; por un valor d¢ OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (8.200.000,00), y con un plazo de
DOS (02) MESES.

Posteriormente, entre el INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL y el sefior OSCAR JULIAN HERNANDEZ
FUENTES, Identificado con cédula de ciudadania No. 1.115.859.449 de Paz de Ariporo (Moreno)., se suscribio el
contrato de prestacion de servicios profesionales No. 113 de 24 de mayo de 2024, con el objeto, valor y plazo descritos
con anterioridad.

El acta de inicio de dicho contrato, fue suscrita entre las partes el dia 28 de mayo de 2024, estableciéndose como
fecha de inicio el dia 28 de mayo de 2024 y fecha de finalizacién el dia 27 de julio de 2024.

Establecido lo anterior, el SUPERVISOR del contrato procede a certificar que:
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1. Elcontratista ha ejecutado un 100% el objeto, actividades y obligaciones del contrato de prestacion de servicios
profesionales No. 113 de 24 de mayo de 2024; en condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad.

2. El contratista adquiri¢ la garantia y/o poliza exigida en la cldusula 6° denominada "Garantia" del contrato de
prestacion de servicios profesionales No. 113 de 24 de mayo de 2024, la cual fue aprobada el dia 28 de mayo
de 2024.

3. Que una vez revisada la carpeta del contrato de prestacién de servicios profesionales No. 113 de 24 de mayo
de 2024, se pudo evidenciar gue la contratista ha cumplido con los pagos y aportes al sistema de seguridad
Integral (salud, pension y riesgos laborales).

5.3 PLAN DE ACCIONES DE RESULTADOS DEL ANALISIS DE CAUSAS CONSTUTIVAS DE POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS (Consiste en las medidas adoptadas por el Supervisor en aras de no paralizar o afectar de
grave forma el desarrollo del objeto contractual)

5.4 RECOMENDACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR: (Declaracion de incumplimientos, Imposicion de Multas
y Sanciones y efectividad de la Clausula Penal / Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011)

1. Relacioén de las Circunstancias Facticas que motivan la solicitud:
2. Relacion de las posibles normas o clausulas contractuales posiblemente violadas:
3. Consecuencias derivadas por el presunto incumplimiento para el contratista:

1 d Iiuidacién Contrato de Prestacion de Servicios profesionale No. 3 4

de fecha 24 de mayo de 2024
2 Informe de Evaluacion - Reevaluacion 1
3 Certificacion de Supervision 1
4 Informe de Actividades No. 02 + pagos de seguridad social (salud, pension y ARL) y 42
soporte + CD
SUPERVISOR:

Nombre: NELSO\N\QDUA OMORAL S CABALLERO
Cargo: Subd' ctor de Cultur
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INFORME EVALUACION-REVALUACION PROVEEDORES

FO-GJ-80

2023-11-2,

[}

V.02

[FECHA DE EVALUACION O REEVALUACION | 12-ago-24

7. INFORMAGION BASICA

|TIF‘0 DE CONTRATO P'esm”"“dem Consultoria ’___\ Obra I:l
Servicios
- O = 3

[NOMERG DE CONTRATO ¥ FECHA: [113 DE 24 DE MAYO DE 2024 ]
[NOMBRE DEL CONTRATISTA. ]OSCAR JULIAN HERNANDEZ FUENTES
[CEDULA DE CIUDADANIA O N.IT: 1.115.859.449 de Paz de Ariporo

[REPRESENTANTE LEGAL |

[DIRECCION, TELEFONO, MAIL- Joscarherf103@hotmail.es FAX:

L SUBDIRECCION DE CULTURA DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL

BRINDAR SOPORTE JURIDICO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES DE LA

2. CRITERIOS DE EVALUACION (Asigne la Calficacion de acuerdo al rango)

2.1 OPORTUNIDAD (30%)

Insuficiente Regular Bueno Excelente
(1-24) 25-3) (31-4) 4.1-5)
2.1.1 Los bienes y servicios se recibieron dentro del lérmino de ejecucion pactado [ ] [ ] [ | [ 4.7 ]
SUBTOTAL (Se debe ponderar la calificacién por el 30%) 28,2%
Insuficiente Regular Bueno Excelente
2.2. CALIDAD (30%) (1-2.4) (25-3) (31-4) (4.1-5)
2.2.1 Los bienes y servicios se recibieron en las | ][ ][ ] | 45 |
2.2.2 Los bienes y servicios se ajustan a las especificaciones del producto. r | | ‘ | | I 45 J
SUBTOTAL (Sume los numerales 22.1. Y 2.2.2.) Se debe ponderar la calificacion por el 30% 27,0%
— ) Insuficiente Regular Bueno Excelente
2,3. EJECUCION DEL CONTRATO (40%) califique los siguientes aspectos: (1-24) (2.5-3) @1-4) @.1-5)
2.3.1 El contratista alendio en forma eficaz, oportuna los requenmientos, observaciones y sugerencias del supervisor y/o Interventor: E | | | 50 I
232 Lapl an y org & por el contratista para la ejecucion del contrato fue: | ] ][ ] [ 46 |
2.3.3 El contratisla trabajo de forma coordinada con las demas personas necesanas para la ejecucion del conlrato | I [{| ] [ | [ 43 |
2.34 La actitud y el enfoque del contratista frente a los usuarios intemas y externas del Institulo, fue [ ][ ][ | [ 50 ]
2.3.5 El contratista aborda y soluciona las dificullades presentadas en el desarrollo del conlrato y cur de sus ablig @s. [ ] [ ] [ | | 44 ]
2.3.6 El compromiso demaostrado por el contratisla para el cabal desarrollo de los objetivos y obligaciones propias del objeto contractual, l | | I | a5 I
fue: £
2.3.7 La confidencialidad del contratista en el manejo de Ia inft on recibida, p da y obtenida en cu imiento de las 50
obligaciones, fue: *
2.3 8 El contratista fue diligente para legalizar el conlralo. r 1] ] [ | | 48 ]
SUBTOTAL (Sume los numerales 2.3.1.hasta el 2.3 8.) Se debe ponderar fa calificacién por el 40%
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (Sume los Subtotales) 92,8%
3. CALIFICACI DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS {Margue con X)
EXCELENTE La calificacion lotal es mayor a 82% Slm
BUENO La calificacion lotal esta entre 62% y 61% sl
REGULAR La calificacion lotal esta enlre 50% y 61 % SI{Z'
INSUFICIENTE La calificacion total es menor al 50% s

4. OBSERVACIONES

Se agradece escribir las razones que fundamentan la calificacion indicando el numeral mencienado (oportunidad, Calidad, Desarrollo del Conlrato),

SE CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS Y TERMINOS PACTADOS

NELSON EDUARDO MORALES CABALLERO SUPERVISOR DEL CONTRATO

- )@\\\ -
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Calle 6 No. 19 — 55 Yopal — Casanare / Teléfono. (608) 6333220
E-mail: contactenos@ict-yopalcasanare.gov.co - www.ict-yopalcasanare.gov.co




