INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS

‘* SECRETARIA DE CON PROVEEDORES
BOGOT. GOBIERNO PERSONA JURIDICA

SEGUIMIENTO JURIDICO

No. del Contrato CPS No. 871-2023

gj‘g‘;’d" y/oNo. de 16 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. -PAGO N° 04
Nombre Del CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS

Contratista

Nit: 830.144.794-9

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO,
ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA EN LA FORMULACION Y
EJECUCION DE LOS PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACION
AMBIENTAL- PROCEDAS, DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Objeto Del Contrato

Fecha de Inicio 17/01/2024
Fecha Fin
(incluyendo 16/10/2024
modificaciones)
Poliza 42-44-101151721 / 42-40-101045213
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)
POLIZA
. . . Fecha de. ieto de Modificacion ap r'obada y
Tipo de Modificacion la modificaciéon (Valor / Plazo / Clausula) vigente
(dd/mm/aaaa)

ADICION N/A N/A N/A

17/09/2024 Un (01) mes 42-44-101151721
PRORROGA 42-40-101045213
SUSPENSION N/A N/A N/A
OTRO SI N/A N/A N/A

SEGUIMIENTO TECNICO - ADMINISTRATIVO

Para el cumplimiento del objeto, obligaciones contractuales y condiciones técnicas establecidas para el
presente contrato, y lo concertado para el desembolso del 20% al cumplimiento del porcentaje de avance del
100%, el apoyo a la supervisiéon realizo la verificacién y aprobacién de los perfiles — hoja de vida,
conformacién del comité técnico, revision del plan de trabajo, documentacién enviada por correo electrénico,
la documentacién radicada se menciona a continuacion:

. Presentacién y aprobacién de perfiles — Hojas de vida- (Actas de comité técnico N°1)
. Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades aprobado.
. Conformaciéon de Comité Técnico (Actas de comité técnico N°1).
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De igual manera, el apoyo a la supervision realizo de forma permanente el seguimiento al Plan de trabajo,
ejecucioén financiera y Cronograma segun lo establecido a través de mesas de trabajo presencial.

Se evidencia cumplimiento de la ejecucién del contrato ya que las actividades relacionadas cumplen con lo
indicado en la minuta del contrato especificado de la siguiente manera:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES ADELANTADAS

1. Ejecutar directamente, y a través de personal
contratado las actividades objeto del contrato,
respetando las disposiciones de orden legal en
materia contractual que deben observar las partes
en cada caso en particular, en los términos
establecidos en el Anexo Técnico que hace parte
integral del presente Estudio Previo

Se realiz6 la contratacién de personal idéneo para la
ejecucién correspondiente a las actividades objeto de
este contrato; Hojas de vida aprobadas en el mes de
febrero de 2024.

2. Vincular como minimo el 50% de los
profesionales residentes en la localidad de San

Cristobal.

Se verificaron las hojas de vida a fin de constatar que se
diera cumplimiento en la contratacién del personal
adecuado para la ejecucién del contrato.

3. Adelantar los procesos de compra de los bienes y
servicios necesatios para el desarrollo del contrato y
el cumplimiento de la meta.

Se realizaron las compras, segun los presupuestos
desarrollados por cada una de las iniciativas de las
organizaciones seleccionadas, dando cumplimiento a las
metas de los PROCEDAS.

4. Presentar ante el Comité técnico y supervisor
designado el plan de trabajo, financiero y
cronograma de ejecucién, para cada uno de los
componentes del contrato, para su estudio y
aprobacion.

Se presenté el plan de trabajo, financiero y cronograma
de ejecucién, mes a mes a fin de confirmar el avance de
actividades y cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

5. Contratar y administrar el personal profesional,
técnico y operativo requerido para dar cabal
cumplimiento al objeto contractual, metas y
alcances establecidos en el contrato, de acuerdo con
los perfiles que se contemplan en el Anexo
Técnico.

Se realiz6 la contratacién de personal idéneo para la
ejecucion correspondiente a las actividades objeto de
este contrato; Hojas de vida aprobadas en el mes de
febrero de 2024.

6. Entregar al supervisor designado de la Alcaldia
Local de San Cristébal los documentos elaborados
en cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato, as{ como los informes requeridos sobre
las actividades, los cuales deben contener la
informacion técnica, administrativa y financiera.

Se realizé la entrega de 09 informes de gestién con el
avance mes a mes de todos los procesos desarrollados
con las iniciativas, asi como también su informacién
financiera a fin de verificar presupuestos, salarios y
demas informacién econdémica correspondiente al
avance del contrato.

7. Garantizar que el fortalecimiento a cada iniciativa
produzca efecto transformador en las
comunidades vinculadas y que se beneficia de ellos.

un

Se realiz6 el fortalecimiento a 04 PROCEDAS

e PROCEDAS OASIS: El cual se desarrollé en 08
parques de la localidad generando un ambito de
cuidado por el espacio publico a través del
embellecimiento, concientizacién a los ciudadanos
que viven alrededor de estas zonas.
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e MEMORIAS DEL ECOSISTEMA: Donde se
realizé la identificacion de referentes en el contexto
natural, social y econémico de la comunidad,
promoviendo asi una patticipacién consciente en el
desarrollo de soluciones ambientales. Este proyecto
busco crear espacios donde los ciudadanos puedan
involucrarse  activamente en la gestibn vy
conservacion de su entorno, Se seleccionaron 08
organizaciones ambientales las cuales fueron
fortalecidas a través de insumos para el desarrollo
de las iniciativas propuestas.

e CAMINOS DE BIODIVERSIDAD: objetivo de
involucrar a la comunidad en la conservacién y el
uso responsable de su entorno natural. A lo largo
de este programa, se explora la riqueza biolégica y
cultural de San Cristébal, fomentando Ia
participacién de los residentes locales, instituciones
educativas,  organizaciones comunitarias, Se
seleccionaron 08 organizaciones ambientales las
cuales fueron fortalecidas a través de insumos para
el desarrollo de las iniciativas propuestas.

e RAICES FUERTES: Se propone como iniciativa
para fortalecer la soberanfa alimentaria de la
localidad mediante la implementaciéon de procesos
de educacién ambiental conformado por diferentes
componentes tanto practicos como ladicos que
permitan abordar las diferentes problematicas
evidenciadas en cada uno de los sectores a
intervenir, mediante el enfoque de fortalecer e
implementar las huertas caseras, comunitarias y
escolates.

Para este proceda fueron fortalecidos 290
Agricultores y agricultoras urbanas de la localidad
4ta de San Cristobal.

8. Hacer entrega de los cuatro (4) PROCEDAS
debidamente formulados, en cumplimiento de los
componentes del contrato y conforme a las
exigencias de calidad y oportunidad requeridas por
la supervision del contrato.

Se realiz6 entrega de cada uno de los informes
desarrollando en estos un compilado del proceso de
cada una de las iniciativas y de los fortalecimientos
entregados.

9. Entregar las piezas comunicativas generadas y la
documentacién de memoria técnica, la cual debe
presentarse en el formato (digital o impreso)
conforme a lo exigido por la supervision del
contrato en calidad, cantidad y oportunidad.

Se realizé la entrega y aprobacién desde el FDLSC,
para la difusion de las piezas comunicativas.
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10. Entregar para cada desembolso, la certificacion
expedida por el Representante Legal o revisor fiscal,
que acredite el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA
y cajas de compensacion familiar, de conformidad
con lo sefialado en la Ley 789 de 2002 o aquellas
que la modifiquen, adicionen o complementen.

10. Se realizé la entrega en cada uno de los pagos
adelantados la documentacién requerida cumpliendo
con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales.

11. Contar con una cuenta bancaria corriente donde

se le desembolsaran los recursos convenidos por el
FDLSC.

11. Se anexa certificacion bancaria de CIDOR SAS a
fecha de 21 de noviembre de 2024

12. Acreditar la clase de vinculacién de las personas
que intervengan en la ejecucién del contrato y dar
cumplimiento de las normas vigentes que regulan la
materia de acuerdo con la modalidad de vinculaciéon
que corresponda.

12. Se realiz6 la acreditacién del personal contratado a
través de la aprobacién de las hojas de vida, informes
de gestiébn técnica mensual y certificacién de
parafiscales.

13. Encargarse de la secretarfa técnica del contrato,
de manera oportuna y eficiente.

Durante los 09 meses de contrato se realizaron 08
comités ordinarios y 02 extraordinarios, cumpliendo
con las actas correspondientes por parte del operador.

14. Las demas obligaciones que por la esencia y
naturaleza del contrato sean necesarias para su
desarrollo y exitosa culminacion.

Dentro de esta obligacién se da cumplimiento a la
Iniciativa Cuidando mi Barrio; parte del proceso
precontractual y ponderable por parte del operador.

15. Tomar las medidas necesarias para evitar la
contaminacién ambiental durante sus operaciones.
(No dejar sustancias con materiales nocivos para la
flora, fauna, salud humana o animal). Para esto
debera tener en cuenta lo estipulado en y del
procedimiento  Gestién Integral de Residuos
Solidos de la entidad.

CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS cumpli6
con los aspectos relativos al comportamiento medio
ambiental de los productos, materiales o servicios que
haran parte de las actividades a realizar en la ejecucion
del contrato.

16. El proveedor del servicio se compromete a
realizar la gestion adecuada de los residuos
(ordinarios, peligrosos) que genere. Como
constancia de este se entregard copias de
certificados  de  transporte, almacenamiento,
aprovechamiento y/o disposiciéon final de los
mismos. (Los gestores deberan contar con los
permisos respectivos de la autoridad ambiental
competente).

CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS cumpli6
con los aspectos relativos al comportamiento medio
ambiental de los productos, materiales o servicios que
haran parte de las actividades a realizar en la ejecucion
del contrato.

17. Dar cumplimiento al Decreto 317 de 2021 y el
Acuerdo 808 de 2021 por las cuales prohiben
progresivamente los plasticos de un solo uso en las
entidades del Distrito Capital que hacen parte del
sector central, descentralizado y localidades y se
dictan otras disposiciones, por lo tanto, no se
deberan suministrar: a) Rollos de bolsas vacfas para
embalar, cargar o transportar paquetes Y
mercancias. b) Bolsas utilizadas para embalar,

CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS no hizo
uso de productos, materiales o servicios que hicieron
parte de las actividades en la ejecucién del contrato.
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cargar o transportar paquetes y mercancias. c)
Rollos de peliculas extensibles y de burbuja
utilizados como envoltura. d) Soportes plasticos
para las bombas de inflar. e) Banderines o
separadores plasticos. f) Cualquier otro elemento
plastico considerado como de un solo uso.

18. Atender las inspecciones ambientales realizadas
por la SDG, permitiendo el recorrido por las
instalaciones, realizar entrevistas al personal y
obtener registro documental y fotografico.

CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS no se
requiri6 y se gestionaron los aspectos relativos al
comportamiento medio ambiental de los productos,
matetiales o servicios que haran parte de las actividades
a realizar en la ejecucion del contrato.

19. Asistir a jornadas de sensibilizacién y tomas de
conciencia sobre Gestion Ambiental de la entidad.

CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS no se
requiri6 y se gestionaron los aspectos relativos al
comportamiento medio ambiental de los productos,
materiales o servicios que hardn parte de las actividades
a realizar en la ejecucion del contrato.

20. Implementar los programas ambientales de la
entidad y orientar a los visitantes sobre tematicas
ambientales cuando se requiera.

CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS se cumpli6
y oriento con los aspectos relativos al comportamiento
medio ambiental de los productos, materiales o
servicios que haran parte de las actividades a realizar en
la ejecucién del contrato.

21. Conocer todos los programas y practicas
ambientales que se desarrollan en la entidad
contratante.

CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS se cumplié

con las practicas ambientales que se desarrollan en la
entidad.

22. Realizar jornadas, actividades o presentaciones
de socializacién del contrato o convenio susctito
ante el publico general y la Junta Administradora
Local, y una presentacién final o evento de cierre
donde se presenten los productos o resultados
obtenidos en la ejecucién del proceso.

22. Se realiz6 una presentacién del contrato ala JAL, a
fin de dar conocimiento del desarrollo del contrato.

23. Realizar el proceso de postulacién, recepcién de
propuesta,  priorizacién, contextualizacion, vy
planeacién de las 32 iniciativas que conformaran los
4 procedas a consolidar en el presente proceso.

23. Se realiz6 la convocatoria e invitacioén al proceso de
postulacién y recepcién de las propuestas, priorizacion,
contextualizacién, y planeacion de las 32 iniciativas.

24. Ejecutar el componente de capacitacion de
manera transversal vinculando a los beneficiarios de
los PROCEDAS en cada una de las etapas de
consolidacion de los mismos, involucrando
formacién y fortalecimiento de capacidades y
competencias que contribuyan a la solucién de las
problematicas o situaciones tensionaste en su
relacionamiento con la naturaleza.

24. Se realiz6 el componente de capacitaciéon para el
proceso de Agricultura Utbana vinculando a los
beneficiaros de los PROCEDAS.

25. Ejecutar el fortalecimiento de las 32 iniciativas
seleccionadas para conformar los 4 PROCEDAS,
desarrollando las actividades con base en los
resultados de las etapas de contextualizacién y

Se realiz6 el fortalecimiento a 04 PROCEDAS con 17
organizaciones ambientales, 08 Fortalecimientos a
Parques y 290 Agricultores urbanos.
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planeacién, y en concordancia con las caracteristicas
estipuladas en el anexo técnico, asi como su
seguimiento y evaluacion.

PROCEDAS OASIS: El cual se desarrollé en 08
parques de la localidad generando un ambito de
cuidado por el espacio publico a través del
embellecimiento, concientizacién a los ciudadanos
que viven alrededor de estas zonas.

MEMORIAS DEL ECOSISTEMA: Donde se
realizé la identificacion de referentes en el contexto
natural, social y econémico de la comunidad,
promoviendo asi una patticipacién consciente en el
desarrollo de soluciones ambientales. Este proyecto
busco crear espacios donde los ciudadanos puedan
involucrarse  activamente en la gestion vy
conservacion de su entorno, Se seleccionaron 08
organizaciones ambientales las cuales fueron
fortalecidas a través de insumos para el desarrollo
de las iniciativas propuestas.

CAMINOS DE BIODIVERSIDAD: objetivo de
involucrar a la comunidad en la conservacion y el
uso responsable de su entorno natural. A lo largo
de este programa, se explora la riqueza biolégica y
cultural de San Cristébal, fomentando Ia
participacién de los residentes locales, instituciones
educativas,  organizaciones comunitarias, Se
seleccionaron 08 organizaciones ambientales las
cuales fueron fortalecidas a través de insumos para
el desarrollo de las iniciativas propuestas.

RAICES FUERTES: Se propone como iniciativa
para fortalecer la soberanfa alimentaria de la
localidad mediante la implementacién de procesos
de educacién ambiental conformado por diferentes
componentes tanto practicos como ladicos que
permitan abordar las diferentes problematicas
evidenciadas en cada uno de los sectores a
intervenir, mediante el enfoque de fortalecer e
implementar las huertas caseras, comunitarias y
escolares.

Para este proceda fueron fortalecidos 290
Agricultores y agricultoras urbanas de la localidad
4ta de San Cristébal.
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EVIDENCIAS:

Imagen 18 Jornada de recoleccion de residuos Parque la Herradura 07-09-24

T 00 28 VL5 0 n

Las capacitaciones impartidas a la comunidad se relacionan directamente con la
tenencia responsable de mascotas y el manejo adecuado de residuos y conto la
participacion de las personas que colaboraron con la recoleccion de residuos
como se muestra en la siguiente imagen

Imagen 20 Jornada de elaboracion mural con la comunidad Parque la Herradura
07-09-24
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Imagen 22 Intervencion parque la Joyita

Se dieron las capacitaciones a la comunidad relacionadas directamente con la
tenencia responsable de mascotas y el manejo adecuado de residuos y conté con
la participacion de las personas que colaboraron con la recoleccion de residuos
como se muestra en la imagen:

Imagen 23 Jornada de capacitacion de residuos parque La Joyita 21-09-24

Para la jornada de embellecimiento del parque se propuso realizar un mural de 2

metros de alto por 3 metros de largo en la pared exterior al parque
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Imagen 25 Intervencion parque Continental
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3.4.2.2.3 Plantacién

Se hizo entrega de 120 eugenias para ser plantadas por la comunidad, como
apoyo la empresa Cidor Sas gestioné y preparo6 las zanjas para que la comunidad
proceda a la plantacion

Imagen 24 Jornada de embellecimiento parque La Joyita 21-09-24

Anexo No. 3 Parque La Joyita
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Imagen 31 Intervencién parques villa de los Alpes | y Il
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Imagen 33 Intervencion parque Ayacucho
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Imagen 37 Tipos de huertas

HUERTAS HUERTAS EN ESPACIO HUERTAS HUERTAS CASERAS
COMUNITARIAS PUBLICO INSTITUCIONALES
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5.4.1 EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS

Se realizado un evento para la entrega de los elementos tecnologicos para el
proceda Memorias del ecosistema y caminos de biodiversidad, en el auditoria de
la alcaldia de San Cristébal, el dia 1 de agosto de 2024 con el apoyo del equipo de
Cidor SAS y la supervision del contrato

Imagen 40 Entrega de equipos tecnol6gicos grupo memorias del ecosistema
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BASE DE DATOS DE ORGANIZACIONES FORTALECIDAS
TEMA Y/O Base de datos lideres PROYECTO PROCEDAS LUGAR ALCALDIA LOCAL DE
EVENTO Iniciativas SAN CRISTOBAL
DEPENDENCIA

N N° DE NOMBRES Y INICIATIVA ORGANIZACION DIRECCION TELEFON EMAIL OCALID

o.| IDENTIFICA | APELLIDOS OFIJOO AD

CION LIDER CELULAR
INICIATIVA

1 79710561 Pablo e Novaro |Parque Corufia Junta de accion Comunal Cra. 8a #30b-92sur, Bogota 3132624131 |renovaron@gmail.com San
Cristobal

2| 19,400,810 Jaime Rojas Parque Marbella Junta de accion Comunal Cl. 7a Sur #2-56, Bogota 3132351767 |jairojer.59@hotmail.com San
Cristobal

3| 1,033,698,712 | Simon Alexander |Parque La Herradura Junta de accion Comunal #1 a, Cra. 9a Este, Bogota 3208893227 San
Cordoba Cristobal

4| 41,688,437 Miriam Jimenez |Parque Ayacucho Junta de accion Comunal Tv 4c# Cl35asur 3045294592 San
Cristobal

5| 52.880.756 Jaqueline mufioz |Parque Villa de los alpes 1 Junta de accion Comunal a 3-10, Cl. 36g Sur #3-2, Bogota 3112030517 San
Cristobal

6| 79.390.247 Henrry Moreno |Parque Villa de los alpes 2 Junta de accion Comunal a 3-10, Cl. 36g Sur #3-2, Bogota 3143825593 San
Cristobal

7| 1,023,864,226 | Wiliam Wilches |Parque La Joyita Junta de accion Comunal Carrera 1 # calle 35 sur 3202523458 |wilchesw3@gmail.com San
Cristobal

8| 79,812,995 Alex Diaz Parque Continetal Junta de accion Comunal Carrera 16a este # calle 42¢ sur 3133584663 (080811 @hotmail.com San
Cristobal

91 1,021,664,209 |lssys Valentina Ecovision: Galeria ambiental |Asociacion manos embelleciendo (CII 38 sur Barrio Barcelona 3224526868 |metce52@gmail.com San
Guevara Rodriguez y transformando 3222155119 |issysvalentina05@gmail.com | Cristobal

con-ciencia ecolégica METCE

1| 28,741,588 [Lidia Jaramillo Mujeres con memoria Parche Nahalt - San Miguel Cra 3 Este # 43 c - 21 sur San Miguel 3002663954 |parchenahuatl@gmail.com San
0 Adriana Umafia comunal Cristobal

1| 91,235,536 |Fabio Dario Florez |El rio fucha nos cuenta su Corporacion CEA Cuenca alta del rio Fucha, San Blas y 3178805990 |fabiodarioflorez@yahoo.com San
1 Gonzalez cuento Sosiego 3195412296 Cristobal

1| 41,689,979 [luz esperanza Mirada a través del Zuque Red amigos del zuque transversal 16 c este # 42c -65 sur. Barrio | 3134681705 |choluz@hotmail.com San
2 Chois de Avila Moralba Cristobal

1| 1,020,77,406 [Lissy Yolanda Memorias del agua: Entre Suroriente Films Calle 41b sur. Barrios: Continental, Santa | 3108692328 |liss-playa@gmail.com San
3 Olaya Carrillo frailejones y asfalto Rosa, Moralba Cristobal

1| 1,023,950,298 |Geraldine Ordéiiez |Ecohistérico Colectivo ilustrando el barrio Managua, San Isidro 'y Il, Ayacucho, El | 3134588745 |geraldinegom@gmail.com San
4 Malpica Encanto, Barcelona. Cristobal

1 1,000,501,686 [Juan Sebastian Raices y memorias de la UPZ |Movimiento Chihiza Carrera 13a este # Calle 54 sur Br 3208608690 [juanse 1004@outlook.com San
5 Rodriguez 51 Republica del canada Cristobal
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11| 1,023,034,507 |Maicol Stiven Resignificando la historia Otofios Dorados Tv 12 Este # 54 Puente de los 3209989282 |msbabativa@gmail.com San

6 Babativa Patifio Libertadores hasta Calle 10 Cristobal
11| 1,019,035,434 |Laura carolina Cuidando Mi Barrio Colectivo Artistico y Ambiental |Carrera 10b este # 26 sur-16 3219254088 |tarichiy.cac@gmail.com San

7 Lozada Escobar Tarichy Cristobal
1| 80,112,131 ([Danny Yesid Suefios de lucha MA Suefios de lucha MA Diagonal 41 Sur No. 2A-91 3228008649 |barajasdannyjbo@gmail.com San

8 Barajas Vargas 3044099995 Cristobal
1| 1,013,627,841 |Luis Javier Caminos del agua, la tierray |Colectivo guardianes ambientales [Barrios Montebello, 20 de julio, Granada, | 3223857366 |lienriquezr@udistrital.edu.co San

9 Enriquez la vida del mirador Cordoba. Cristobal

Rodriguez

2| 1,073,505,367 |lvan Felipe Murcia |Polinizadores de Fucha Polinizadores del Fucha Cl. 12b Sur #25-29 3015599063 |fabiodarioflorez@yahoo.com San

0 Sénchez Cristobal
2| 52,163,007 |Norma Mireya Eco recuperacion Asociacion técnico-pedagégica |Barrio San Cristébal. Ronda del rio Fucha| 3102320854 [normire9@hotmail.com San

1 Rodriguez Becerra comunitaria Cristobal
2| 1,032,428,213 |Robinson Vargas |Escuela popular los caminos [Caminantes del SIE Calle 31 sur No. 9 este 45. Barrio 3016974780 |robvar83@gmail.com San

2 Gordillo de cruz verde Ramajal Cristobal
2| 799,758,832 |Gildardo Renovacién San Martin Renovacion San Martin Barrio los libertadores 3124307246 |gildardocl79@gmail.com San

3 Humberto Clavijo Cristobal

Ruiz

2] 1,023,884,808 |Diego Fernando  |Sembrando para el futuro Colectivo Huertobello Transversal 1 No. 24A-15 sur 3193697979 |colectivohuertobello@gmail. San

4 Moreno Quiroga com Cristobal
2| 1,026,258,479 |Mobnica Caballero [Memorias brisas de la Casa Macaw Carrera 6 No. 0-70 3245065623 |casamacawnaturalgrowers@ San

5 Castro esperanza gmail.com Cristobal
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INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS

‘* SECRETARIA DE CON PROVEEDORES
BOGOT. GOBIERNO PERSONA JURIDICA

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO VALOR

Valor Inicial $968.506.421

Valor Adicién No. 1 (si aplica) $N/A

Valor Adicién No. 2 (si aplica) $N/A

Valor Total $968.506.421

Pago No. 1 $193.701.284

Pago No. 2 $290.551.926

Pago No. 3 $290.551.926

Saldo (el valor total — el numero de pago realizados) $193.701.285 — Pago realizado 03

En constancia se firma al segundo (02) dia del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

DIEGO MAURICIO ROJAS CACHOPE CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
C.C. No. 79.849.967 de Bogota C.C. No. 74.371.098 de Duitama (Boyaca)
Apoyo a la supervision Alcalde Local de San Cristébal
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