SECRETARIA DE

FORMATO

CODIGO: GCO-FO-004

PLANEACION ‘ BOGOT’\ GESTION CONTRACTUAL VERSION: 2
LA T SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL FECHA: 02/12/2024
1. TIPO DE MODIFICACION
SOLICITUD DESCRIPCION
X | Adicion de Valor $ 18.633.333

X | Prérroga del plazo de ejecucion

01 mes y 13 dias calendario

Modificacién, Aclaracion o Correccion

Cesion

Terminacién Anticipada

2. FUENTE DE RECURSOS

FUNCIONAMIENTO

CcODIGO PRESUPUESTAL

CONCEPTO

CODIGO PRESUPUESTAL

023011745992024015809032

CODIGO DEL PROCESO

X | INVERSION CODIGO DEL PROYECTO 8057 1361
CODIGO PROYECTO PRIORITARIO
REGALIAS CODIGO PRESUPUESTAL
CONCEPTO
3. INFORMACION SOBRE EL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACION
TIPO
X Contrato . Fecha de Fecha de acta i L Fecha inicial de
Namero | gyscripcion de inicio Plazo de ejecucion terminacion
Convenio
Acuerdo Marco 787 15/08/2024 22/08/2024 3 Mes(es) y 15 Dia(s) Calendario 06/12/2024
(Tienda Virtual)

Contratista

MARIA DEL PILAR BARRETO GONZALEZ

Supervisor /

JEFE DE OFICINA DE PARTICIPACION Y DIALOGO DE CIUDAD

Interventor

Objeto PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE PARTICIPACION Y DIALOGO DE CIUDAD QUE CONTRIBUYA
AL SEGUIMIENTO GENERAL DE LOS PROCESOS ADELANTANDOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL
DE PARTICIPACION CIUDADANA

Asignacion X | Inversion Cadigo Presupuestal |023011745992024015809032 - Implementacion del Modelo Colaborativo para la

Presupuestal Participacion Ciudadana en los Instrumentos de Planeacion, en el Marco de la

Transparencia, la deliberacién y el Control Social en Bogota D.C.

Funcionamiento

Cadigo Presupuestal

Regalias Cadigo Presupuestal
Valor inicial del contrato $45.500.000
Honorarios Mensuales Contratista (CPSPyAG) $13.000.000

Plazo Inicial

3 Mes(es) y 15 Dia(s) Calendario

4. MODIFICACIONES ANTERIORES

TIPO MODIFICACION

Vencimiento plazo de

Fecha

Adicion Valor \

Prérroga de plazo

Suspension

ejecucion

5. ESTADO DEL AVANCE DEL CONTRATO

Balance Financiero:

Valor a Ejecutar

Valor Ejecutado $29.900.000
Valor Pagado $29.900.000
Valor Facturado $29.900.000

$ 15.600.000

El contrato 787 de 2024 se encuentra al dia en su ejecucion segun las obligaciones definidas en la minuta contractual y los avances presentados
por el contratista. La ejecucion presupuestal se encuentra en un avance financiero del 65,70% teniendo en cuenta la forma de pago inicialmente
prevista en el contrato y lo que aparece en el SECOP I, en el cual se evidencia tres (3) pagos que cuenta con érdenes de pago, de acuerdo a los
informes entregados por el contratista, se evidencia un adecuado y oportuno cumplimiento en los compromisos acordados, tales como, en los
pagos de aportes al sistema general de seguridad social de acuerdo a la verificacion realizada y efectuada.
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6. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

I Identificacién del Contrato:

La Secretaria Distrital de Planeacion (SDP) a través de la Oficina de Participacion y Dialogo de Ciudad (OPDC) tiene a cargo el proyecto de inversion 8057 para la
Implementacion del Modelo Colaborativo de Participacion Ciudadana en los Instrumentos de Planeacién, en el Marco de la Transparencia, la deliberacién y el Control
Social en Bogota D.C, vinculada con la meta 1 del Plan de Desarrollo: ¢ Desarrollar 100 % de las actividades del Plan Institucional de Participacion Ciudadana en torno
al cumplimento a los objetivos del Sistema de Participacion territorial del POT, los productos de las politicas publicas, los desarrollos metodologicos para la
participacion ciudadana y la implementacién de acciones territoriales en torno a los instrumentos de planeaciong,, por medio de esta meta la Oficina de Participacion y
Dialogo de Ciudad de la Secretaria Distrital de Planeacion desarrolla actividades enfocadas a fortalecer la participacion ciudadana en torno al ciclo de las politicas
publicas y los instrumentos de planeacién a cargo de la entidad.

En tal sentido, y para satisfacer los retos que impone la meta anteriormente descrita, se suscribio el contrato de prestacion de servicios No. 787 de 2024 con el
siguiente objeto "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE PARTICIPACION Y DIALOGO DE CIUDAD QUE CONTRIBUYA AL SEGUIMIENTO
GENERAL DE LOS PROCESOS ADELANTANDOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA" por un plazo de 3
meses y 15 dias y un valor total de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($45,500.000) a fin de que la profesional desarrollara actividades
que fortalecieran la participacion ciudadana en el Distrito Capital en cumplimiento de las funciones de la Oficina de Participacion y Dialogo de Ciudad.

1. Descripcion de la Adicion y/o Prérroga:

Para la Oficina de Participacién y Didlogo de Ciudad es conveniente y se hace necesario adicionar y prorrogar el presente contrato, considerando que en el marco de
las metas y objetivos definidos en el proyecto de inversion, se requiere el desarrollo de las actividades e implementacion de las acciones que permitan lograr su
cumplimiento, para lo cual es pertinente contar con un plazo adicional al inicialmente definido con el fin de llevar cabo la ejecucion de las actividades establecidas en el
proyecto de inversién 8057- el cual establece como objetivo general implementar herramientas que mejoren la participacion, deliberacion e incidencia de la ciudadania
en los diferentes procesos de participacion relacionados con los instrumentos de planeacion, los ejercicios de rendicion de cuentas y los ciclos deliberativos en temas
estratégicos de ciudad.

En consecuencia, y en calidad de supervisor del contrato No. 787 de 2024 considero que persiste la necesidad que dio origen a la suscripcién toda vez que la Oficina
de Participacién y Dialogo de Ciudad requiere el apoyo para realizar informes que den cuenta de los procesos adelantados por la Oficina de Participacion y Dialogo de
Ciudad, en el desarrollo de las acciones y procesos estratégicos del Plan Institucional de Participacién Ciudadana; asi mismo, adelantar el proceso estratégico
correspondiente para garantizar el seguimiento y tramite a los requerimientos de las instancias de control a la Oficina de Participacion y Dialogo de Ciudad, en
cumplimiento de su misionalidad y cierre a satisfaccion de la vigencia 2024 y el inicio de la vigencia en enero de 2025.

Por tal motivo se considera pertinente garantizar el cumplimiento del objeto contractual realizando una adicion al contrato por valor total de $18,633,333 y prorroga por
(01) un mes y (13) trece dias. Dicha adicion se encuentra respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal mediante niUmero 1449 del 27 de noviembre de
2024.

Todo lo anterior, de cara a garantizar el derecho democratico a una participacion informada que permita el intercambio de informacién y conocimientos, la cocreacion,
el control social y la colaboracion entre el Estado y la ciudadania en el marco del ciclo de los diferentes instrumentos de planeacion.

Ill. Analisis de Conveniencia:

Sobre el particular, el actual Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, en materia de modificacion del contrato estatal, menciona que con el fin de
evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion de estos, atribuye a las
entidades, la potestad de introducir de manera unilateral o de forma consensuada, modificaciones al contrato inicial, asi como, adicionar hasta el 50% de su valor
inicial.

Asi las cosas, se entiende por mutabilidad, la potestad que tiene la administracion de variar, ciertas condiciones del contrato, siempre que sean necesarias para el
cumplimiento del objeto y de los fines a cargo de la entidad legales y jurisprudenciales establecidos para el efecto.

Sobre el particular, la Agencia Nacional de Contratacion Publica ¢, Colombia Compra Eficiente se ha referido al tema de las adiciones en los siguientes términos:

"...Ademas, toda adicion o prorroga a los contratos estatales debe constar por escrito y para que proceda la adicion o prérroga del contrato que implique valores
adicionales debe existir la disponibilidad presupuestal correspondiente siempre y cuando esa prérroga represente un gasto en dinero a la Entidad Estatal, es decir, que
exista una contraprestacion equivalente en dinero a favor del contratista..."

En consecuencia, para el area resulta conveniente realizar una adicion y prérroga toda vez que por tiempos resulta la opcion mas favorable teniendo en cuenta que con
esta no se supera el 50% del valor inicial y el tramite es méas expedito que iniciar un nuevo proceso contratcual. Ademas se garantiza la no suspension del servicio y el
cumplimiento de todas las actividades propuestas a la finalziacion de la vigencia.

IV. Andlisis del monto a adicionar a la luz de lo establecido en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993:

Se deja constancia que la presente solicitud de adicién no supera el limite del monto a adicionar del contrato, expresado en salarios minimos mensuales legales
vigentes,como se ve a continuacion:

Valor de contrato en smmlv: 35

Limite de adicién en smmlv: 17,50
Valor adicién solicitada en smmlv: 14,33
Valor total adiciones en smmlv: 14,33

6.1 ANALISIS QUE SOPORTA LA ADICION DE RECURSOS

[NA

7. DOCUMENTOS ANEXOS
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7.1. DOCUMENTOS SOPORTE

DOCUMENTOS: No. Folio
1 SOLICITUD DEL CONTRATISTA 0
2 | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (aplica para adicion) 1
3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (con fecha de expedicion no superior a 30 dias) 0
4 | FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA (Representante Legal) 0
5 | VERIFICACION DE REQUISITOS DE IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD EQUIPO DE TRABAJO - ANEXO 4 0
6 | PLAN DE PAGOS (OBLIGATORIO PARA ADICION DE RECURSOS CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE 0
REGALIAS)
7 | FORMATO DE AFILIACION DEL CONTRATISTA A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL (A-FO- 0
237) - PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION, PREVIAMENTE
RADICADO EN SIPA CON DESTINO A LA DIRECCION DE GESTION HUMANO (PARA SUSPENSION - PRORROGA
- ADICION Y PRORROGA)
8 | CERTIFICADO DE AFILIACION DEL CONTRATISTA EXPEDIDA POR LA ARL 0
9 | OTRO 0
10 | CERTIFICACION REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM 1
11 | OTRO 0
7.2. DOCUMENTOS DEL CESIONARIO
No de : No de
DOCUMENTOS PERSONA NATURAL n DOCUMENTOS PERSONA JURIDICA .
Folios Folios
FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA 0 FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA 0
Representante Legal)
FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR (varones mayores de 18 y menores 0 (
de 50 afios, Art. 36 Ley 48/93 y Art. 111 del Dto 2150/95) LIBRETA MILITAR (Representante Legal) 0
AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS Y FONDO 0 CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA 0
DE PENSIONES) DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA Persona Natural, con 0 FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA Persona 0
soportes (formacién académica y experiencia - SIDEAP). Juridica, con soportes.
RUT (actualizado) 0 RUT (actualizado) 0
RIT (actualizado) 0 RIT (actualizado) 0
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - 0 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES 0
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION ) DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA GENERAL DE
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - CONTRALORIA 0 LA NACION, (tanto de la Persona Juridica como del
GENERAL DE LA REPUBLICA Representante Legal)
ANTECEDENTES JUDICIALES 0 CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL - 0
Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas ;, RNMC 0 CONTRALORI,A.GENERAL DE REPUBLICA, (tanto de
la Persona Juridica como del Representante Legal)
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - 0 ANTECEDENTES JUDICIALES (Representante Legal) | 0
PERSONERIA DE BOGOTA Certificado del Registro Nacional de Medid 0
DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS (SIDEAP) 0 ertincado del negistro Nacional de Medidas
Correctivas 4, RNMC (Representante Legal)
FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL, (en los casos que de 0 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION 0
conformidad con la normatividad vigente sea obligatoria para el LEGAL (con fecha de expedicion no superior a 30 dias
ejercicio de la profesion). _ _ anteriores a la presentacién de la propuesta)
VISA (Que permite al extranjero ejercer la profesién, actividad, 0 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION 0
ocupacién u oficio - art. 83 Decreto 4000/2004) LEGAL (con fecha de expedicién no superior a 30 dias
CERTIFICACION - CONSEJO PROFESIONAL (Entldad responsable 0 anteriores a la presentacién dela propuesta)
de la vigilancia de la profesién del seleccionado - cuando aplique)
FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL, (en los casos que de 0
conformidad con la normatividad vigente sea obligatoria para el
ejercicio de la profesion).
VISA (Que permite al extranjero ejercer la profesion, actividad, 0
ocupacion u oficio - art. 83 Decreto 4000/2004)
CERTIFICACION - CONSEJO PROFESIONAL (Entidad responsable 0
de la vigilancia de la profesién del seleccionado - cuando aplique)
COMPROMISO DE INTEGRIDAD - ANEXO 8 0
7.2.1 DOCUMENTOS DEL CESIONARIO
DOCUMENTOS: | No. Folios
8 | Certificado de desafiliacion del CONTRATISTA CEDENTE expedida por la ARL (Para los casos diferentes a ARL-Positiva) ‘ 0
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9 Certificado de afiliacion del CONTRATISTA CESIONARIO expedida por la ARL (Para los casos diferentes a ARL-Positiva) 0
10 | Plazo y valores del contrato - Anexo 7 0
7.3. DOCUMENTOS TERMINACION ANTICIPADA
DOCUMENTOS: No. Fa
1 Acta de Recibo Final (A-FO.118 o A-FO-506) Segun corresponda 0
2 FORMATO DE AFILIACION DEL CONTRATISTA A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL (A-FO-237) - 0
Prestaciones de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestion, datos desafiliacion (Aplica para ARL - POSITIVA)
3 Certificado de desafiliacion del CONTRATISTA expedida por la ARL (Para los casos diferentes a ARL-Positiva) 0
4 Plazo y valores del contrato - Anexo 7 0
5 OTRO: 0

8. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA (ADICION, AJUSTE, ELIMINACION)

9. PRODUCTOS ESPERADOS DEL CONTRATISTA (ADICION, AJUSTE, ELIMINACION)
10. EQUIPO DE TRABAJO (CAMBIO INTEGRANTES, INCLUSION NUEVOS INTEGRANTES O NUEVOS ROLES)

11. OTRA(S) MODIFICACION(ES)

12. CERTIFICACION

Los firmantes en este espacio certificamos que se realizd el andlisis y verificacion del cumplimiento de requisitos necesarios y consideramos pertinente el tramite de

modificacién contractual.

ENLACE CONTACTO

S\UPERVISOR(A) /INTERVENTOR(A)

SUBSECRETARIO (A)

Firma H;[ \Lrﬂn 3[)9

Firma W

MARISOL VELASCO PENA

JUAN CARLOS PRIETO GARCIA

CONTRATISTA

JEFE DE OFICINA DE PARTICIPACION Y DIALOGO DE CIUDAD

Se avala presupuestalmente la presente solicitud de modificacion contractual, teniendo en cuenta que (1) la misma se encuentra debidamente certificada por los
responsables en el numeral 12, (2) el proceso se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (cuando aplique) y (3) el contrato inicial fue elaborado con cargo

al proyecto de inversion o funcionamiento y da continuidad a la meta.

RESPON%ABLE DEL PROYECTO O DEL RUBRO

~ il

JUAN CARLOS PRIETO GARCIA

JEFE DE OFICINA DE PARTICIPACION Y DIALOGO DE CIUDAD




