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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO:
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2

02/12/2024

1. TIPO DE MODIFICACIÓN

2. FUENTE DE RECURSOS

CÓDIGO DEL PROCESO

1370

3. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

TIPO
Contrato

Convenio

X
 

Número
Fecha de 

suscripción
Fecha de acta 

de inicio Plazo de ejecución
Fecha inicial de 

terminación 

851 25/08/2024

5. ESTADO DEL AVANCE DEL CONTRATO

PARA LA FECHA DE ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 851-2024 TIENE UN % DE AVANCE 
DEL 79%,
VALOR CONTRATO:27.693.333
VALOR EJECUTADO: $20.770.000
VALOR PAGADO:$20.770.000
VALOR FACTURADO:$20.770.000
VALOR PENDIENTE DE PAGO: $6.923.333
VALOR A EJECUTAR: $6.923.333

4. MODIFICACIONES ANTERIORES

Fecha Adición Valor

TIPO MODIFICACIÓN

Prórroga de plazo Suspensión

30/12/202427/08/2024 4 Mes(es) y 15 Día(s) Calendario

Vencimiento plazo de 
ejecución

     

Acuerdo Marco
(Tienda Virtual) 

X Adición de Valor SE SOLICITA ADICIÓN OR VALOR DE $6.700.000

X Prórroga del plazo de ejecución SE SOLICITA PRORROGA POR 30 DIAS

 Modificación, Aclaración o Corrección

 Cesión

SOLICITUD DESCRIPCIÓN

Terminación Anticipada 

Contratista

Supervisor /
Interventor

Objeto PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES VERIFICANDO TÉCNICAMENTE LOS REQUISITOS URBANISTICOS Y 
AQUIECTONICOS DE TODOS LOS DOCUMENTOS EMANADOS DEL COMPONENTE DE TELECOMUNICACIONES EN EL 
MARCO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS  URBANISITCOS

JULIO CESAR GIRALDO GONZALEZ

DIRECTOR DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS URBANISTICOS

Asignación
Presupuestal

Inversión Código Presupuestal

Funcionamiento Código Presupuestal

X

 

O23011745992024015601021 - Contribución  a la concreción del modelo de 
ordenamiento territorial mediante la generación de condiciones técnicas, 
normativas y de gestión en  Bogotá D.C.

FUNCIONAMIENTO
CÓDIGO PRESUPUESTAL

CONCEPTO

REGALIAS

INVERSIÓN

CÓDIGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO DEL PROYECTO
CÓDIGO PROYECTO PRIORITARIO

 

X

O23011745992024015601021

8043

CÓDIGO PRESUPUESTAL

CONCEPTO

 Regalías Código Presupuestal

Valor inicial del contrato $30.150.000

Honorarios Mensuales Contratista (CPSPyAG) $6.700.000

Valor definitivo del contrato $27.693.333

Plazo Inicial 4 Mes(es) y 15 Día(s) Calendario

Plazo Definitivo 4 Mes(es) y 4 Día(s) Calendario
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7. DOCUMENTOS ANEXOS

7.1. DOCUMENTOS SOPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SOLICITUD DEL CONTRATISTA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (aplica para adición)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (con fecha de expedición no superior a 30 días)

FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA (Representante Legal)

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD EQUIPO DE TRABAJO - ANEXO 4

PLAN DE PAGOS (OBLIGATORIO PARA ADICIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS)
FORMATO DE AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL (A-FO-
237) - PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PREVIAMENTE 
RADICADO EN SIPA CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANO (PARA SUSPENSIÓN - PRÓRROGA
- ADICIÓN Y PRÓRROGA)
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA EXPEDIDA POR LA ARL

OTRO

1

1

0

0

0

0

1

0

0

DOCUMENTOS: No. Folio

6. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

I.IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:
EL PRESENTE CONTRATO, CELEBRADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, TIENE COMO OBJETIVO PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES VERIFICANDO TÉCNICAMENTE LOS REQUISITOS URBANISTICOS Y AQUIECTONICOS DE TODOS LOS DOCUMENTOS EMANADOS DEL 
COMPONENTE DE TELECOMUNICACIONES EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN 
DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  URBANISITCOS.
LA IMPORTANCIA DE ESTE CONTRATO RADICA EN GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS URBANÍSTICAS Y DE 
TELECOMUNICACIONES, ASEGURANDO QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA 
MATERIALIZAR EL MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
II. DESCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN Y/O PRÓRROGA
EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS, SE REQUIERE LA PROYECCIÓN Y REVISIÓN 
TECNICA DE LAS SOLICITUDES EN CURSO CONFORME A LAS NORMATIVAS 397 DE 2015, 805 DE 2019 Y 083 DE 2023. ASIMISMO, ES NECESARIO
BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES QUE SE RADIQUEN BAJO EL NUEVO PROCEDIMIENTO ÚNICO 
ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1031 DE 2024, CON EL FIN DE ATENDER DICHAS SOLICITUDES DE MANERA OPORTUNA Y CONFORME A LOS 
ESTÁNDARES LEGALES VIGENTES. ESTO RESULTA CRUCIAL DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL EN LA DIRECCIÓN DE TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS URBANÍSTICOS (DTAU) PARA MANEJAR EL CRECIENTE VOLUMEN DE TRÁMITES.
LA IMPORTANCIA DE ESTAS ACTIVIDADES RADICA EN SU CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGENCIA,
GARANTIZANDO QUE LAS ACTUACIONES TECNICAS RELACIONADAS CON ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS SE AJUSTEN A LAS EXIGENCIAS 
NORMATIVAS Y REGULATORIAS. DADO QUE LA DIRECCIÓN NO CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO PARA EJECUTAR ESTAS TAREAS, RESULTA 
INDISPENSABLE ESTE APOYO PROFESIONAL PARA ASEGURAR LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL OBJETO 
CONTRACTUAL, GENERANDO INSUMOS FUNDAMENTALES PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN ESTE 
SENTIDO, EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N.° 1432 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024, EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE PLANEACIÓN, RESPALDA EL FINANCIAMIENTO REQUERIDO PARA LA ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO.
III.ANÁLISIS DE CONVENIENCIA: LA ADICIÓN Y PRORROGA SOLICITADA, PERMITE DAR RESPUESTA INMEDIATA A LAS SOLICITUDES Y TRÁMITES EN 
CURSO, EVITANDO INTERRUPCIONES QUE PODRÍAN AFECTAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN. CUMPLIMIENTO NORMATIVO: FACILITA LA ATENCIÓN DE 
LOS REQUERIMIENTOS DERIVADOS DEL NUEVO DECRETO 1031 DE 2024, ASEGURANDO
ALINEACIÓN CON LAS ACTUALIZACIONES REGULATORIAS.
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS: EL COSTO Y TIEMPO NECESARIO PARA ESTRUCTURAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN SUPERA AL DE UNA ADICIÓN, LO
QUE RESULTA MÁS EFICIENTE FINANCIERAMENTE.

7.2.  DOCUMENTOS DEL CESIONARIO 

DOCUMENTOS PERSONA NATURAL
No de 
Folios DOCUMENTOS PERSONA JURÍDICA

No de 
Folios

FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA

FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR (varones mayores de 18 y menores 

0

0

FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA 
(Representante Legal)
LIBRETA MILITAR (Representante Legal)

0

V. ANÁLISIS DEL MONTO A ADICIONAR A LA LUZ DE LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993: SE DEJA 
CONSTANCIA QUE LA PRESENTE SOLICITUD DE ADICIÓN NO SUPERA EL LÍMITE DEL MONTO A ADICIONAR DEL CONTRATO, EXPRESADO EN SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, COMO SE VE A CONTINUACIÓN:
VALOR DE CONTRATO EN SMMLV: 27.693.333 EQUIVALENTE A 21,3 SMMLV
LÍMITE DE ADICIÓN EN SMMLV: $13.846.667 EQUIVALENTE A 10,65SMMLV
VALOR ADICIÓN SOLICITADA EN SMMLV: $6.700.000 EQUIVALENTE A 5,15 SMMLV
VALOR TOTAL ADICIONES EN SMMLV: 6.700.000 EQUIVALENTE A 5,15 SMMLV

6.1 ANÁLISIS QUE SOPORTA LA ADICIÓN DE RECURSOS
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7.2.1  DOCUMENTOS DEL CESIONARIO

DOCUMENTOS: No. Folios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CARTA DE PRESENTACIÓN  - Anexo 1

AUTORIZACIÓN USO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES - Anexo 2

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL SELECCIONADO CESIONARIO - 
Anexo 3
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS - ANEXO 2 - Anexo 4

COPIA SOLICITUD DE CREACIÓN DE TERCEROS EN LA SDP (A-FO-288)

VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA CEDENTE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE 
RESTITUIR BIENES Y DOCUMENTOS - Anexo 5
FORMATO DE AFILIACIÓN DE CONTRATISTA A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL (A-FO-237) - 
Prestaciones de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, datos desafiliación cedente y afiliación cesionario (Aplica 
para ARL - Positiva)
Certificado de desafiliación del CONTRATISTA CEDENTE expedida por la ARL (Para los casos diferentes a ARL-Positiva)

Certificado de afiliación del CONTRATISTA CESIONARIO expedida por la ARL (Para los casos diferentes a ARL-Positiva)

Plazo y valores del contrato - Anexo 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (ADICIÓN, AJUSTE, ELIMINACIÓN) 

9. PRODUCTOS ESPERADOS DEL CONTRATISTA (ADICIÓN, AJUSTE, ELIMINACIÓN)  

10. EQUIPO DE TRABAJO (CAMBIO INTEGRANTES, INCLUSIÓN NUEVOS INTEGRANTES O NUEVOS ROLES)

11. OTRA(S) MODIFICACION(ES)

de 50 años, Art. 36 Ley 48/93 y Art. 111 del Dto 2150/95)
AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS Y FONDO
DE PENSIONES)
FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA Persona Natural, con 
soportes (formación académica y experiencia - SIDEAP).
RUT  (actualizado)

RIT (actualizado)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA
ANTECEDENTES JUDICIALES

Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas ¿ RNMC

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - 
PERSONERÍA DE BOGOTÁ
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS (SIDEAP)

FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL, (en los casos que de
conformidad con la normatividad vigente sea obligatoria para el 
ejercicio de la profesión).
VISA (Que permite al extranjero ejercer la profesión, actividad, 
ocupación u oficio -  art. 83 Decreto 4000/2004)
CERTIFICACIÓN - CONSEJO PROFESIONAL (Entidad responsable
de la vigilancia de la profesión del seleccionado - cuando aplique)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA Persona 
Jurídica, con soportes.
RUT  (actualizado)

RIT (actualizado)

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS - PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN, (tanto de la Persona Jurídica como del 
Representante Legal)
CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL - 
CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA, (tanto de 
la Persona Jurídica como del Representante Legal)
ANTECEDENTES JUDICIALES  (Representante Legal)

Certificado del Registro Nacional de Medidas 
Correctivas ¿ RNMC (Representante Legal)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
LEGAL (con fecha de expedición no superior a 30 días 
anteriores a la presentación de la propuesta)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3.  DOCUMENTOS TERMINACIÓN ANTICIPADA

1
2

3
4
5

Acta de Recibo Final (A-FO.118 o A-FO-506) Según corresponda
FORMATO DE AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL (A-FO-237) - 
Prestaciones de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, datos desafiliación (Aplica para ARL - POSITIVA)
Certificado de desafiliación del CONTRATISTA expedida por la ARL (Para los casos diferentes a ARL-Positiva)
Plazo y valores del contrato - Anexo 7
OTRO:

0
0

0
0
0

DOCUMENTOS: No. Fo
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12. CERTIFICACIÓN

Los firmantes en este espacio certificamos que se realizó el análisis y verificación del cumplimiento de requisitos necesarios y consideramos pertinente el trámite de 
modificación contractual.

Se avala presupuestalmente la presente solicitud de modificación contractual, teniendo en cuenta que (1)  la misma se encuentra debidamente certificada por los 
responsables en el numeral 12, (2) el proceso se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (cuando aplique) y (3) el contrato inicial fue elaborado con cargo
al proyecto de inversión o funcionamiento y da continuidad a la meta.

RESPONSABLE DEL PROYECTO O DEL RUBRO

Firma

MONICA OCAMPO VILLEGAS

SUBSECRETARIO DE PLANEACION TERRITORIAL ( E )

SUBSECRETARIO (A)ENLACE CONTACTO SUPERVISOR(A) / INTERVENTOR(A)

Firma

FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ 
FORERO

CONTRATISTA

ELDA MARCELA BERNAL PEREZ

Firma

DIRECTOR DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS URBANISTICOS

Firma

MONICA OCAMPO VILLEGAS

SUBSECRETARIO DE PLANEACION 
TERRITORIAL ( E )

MONIKA A
Sello

MONIKA A
Sello


