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1. TIPO DE MODIFICACION

SOLICITUD

DESCRIPCION

X | Adicién de Valor

$2.580.000

X | Prérroga del plazo de ejecucién

9 DIAS CALENDARIO

Modificacién, Aclaraciéon o Correccion

Cesion

Terminacion Anticipada

2. FUENTE DE RECURSOS

FUNCIONAMIENTO

CODIGO PRESUPUESTAL

CONCEPTO

X | INVERSION

CODIGO PRESUPUESTAL

023011745992024023906018

CODIGO DEL PROCESO

CODIGO DEL PROYECTO

8133

CODIGO PROYECTO PRIORITARIO

1437

REGALIAS

CODIGO PRESUPUESTAL

CONCEPTO

3. INFORMACION SOBRE EL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACION

TIPO
X Contrato , Fecha de Fecha de acta . . Fecha inicial de
Numero | syscripcion de inicio Plazo de ejecucion terminacion
Convenio
Acuerdo Marco 493 19/07/2024 22/07/2024 5 Mes(es) 21/12/2024
(Tienda Virtual)

Contratista

ANDRES FERNANDO VELASQUEZ SALGADO

Supervisor /

DIRECTORA DE PLANEACION DEL DESARROLLO SOCIAL

Interventor

Objeto PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO SOCIAL, PARA LA
REALIZACION DE ESTUDIOS ECONOMICOS SOBRE INGRESOS DE HOGARES, LA DEFINICION DE LINEAMIENTOS DE
FOCALIZACION PARA LA ATENCION DE POBLACION POBRE Y VULNERABLE, LA ADMINISTRACION Y APLICACION DE
BASES DE DATOS Y ENCUESTAS OFICIALES ENFOCADOS EN LA TOMA DE DECISIONES QUE SEAN REQUERIDAS
PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA.

Asignacion X | Inversién Cadigo Presupuestal |023011745992024023906018 - Fortalecimiento para el desarrollo de mecanismos

Presupuestal e instrumentos de coordinacién y rectoria para las PP dirigidas a la poblacion en

condiciones de vulnerabilidad y el desarrollo rural de Bogota D.C.

Funcionamiento

Cadigo Presupuestal

Regalias Cadigo Presupuestal
Valor inicial del contrato $43.000.000
Honorarios Mensuales Contratista (CPSPYAG) $8.600.000
Plazo Inicial 5 Mes(es)

4. MODIFICACIONES ANTERIORES

Fecha

TIPO MODIFICACION

Vencimiento plazo de

Adicién Valor ‘

Prérroga de plazo

Suspensién

ejecucion

5. ESTADO DEL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en un avance fisico y un avance presupuestal del 86 %, lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha se han pagado $
36.980.000 y esta pendiente por ejecutar la suma de $ 6.020.000 de un total inicial de $ 43.000.000, asi mismo, la Direccién de Planeacion del
Desarrollo Social establecié la meta ¢ Implementar un (1) modelo de seguimiento y rectoria para las politicas publicas en materia de poblacién
vulnerable y desarrollo rural a cargo de la SDP¢,. En el marco de la meta, se avanza el procesamiento de informacion proveniente de la Encuesta
Multipropésito de Bogota y de la Base Maestra de la Estrategia Ingreso Minimo Garantizado. El objetivo de este procesamiento fue determinar las
incidencias de pobreza, el porcentaje de personas en esta situacion por localidad y la distribucion de beneficiarios de IMG en cada una de ellas,
para lo cual se proceso la Base Maestra en distintos periodos. El objetivo del primero fue obtener cifras consolidadas sobre los beneficiarios de la
Estrategia Ingreso Minimo Garantizado en la localidad de Sumapaz. El objetivo del segundo andlisis fue calcular los datos desagregados de
beneficiarios totales del ciclo 8 de la estrategia IMG, en el marco del seguimiento cuantitativo que se adelanta desde la Direccion.

De igual manera, se llevé a cabo la gestidon de los procesos necesarios para la implementacién del operativo de campo para la captura de
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informacién de poblacion usuaria de soluciones habitacionales temporales de tipo pagadiario. Especificamente, se adelantaron acciones en tres
frentes: El primero fue la preparacion del operativo. El segundo, estuvo relacionado con los ajustes al cuestionario y la implementacién del
aplicativo. En tercer lugar, se revisé y actualizé el documento de propuesta de evaluacion sobre potenciales atenciones para este grupo
poblacional.

Asi mismo se realizé la revision de los indicadores estratégicos del Visor de Seguimiento de la Politica Publica para la Superacién de la Pobreza en
Bogota. El objetivo fue asegurar la generacion de informacién histérica sostenible que sirva como insumo para el visor. Con esta actualizacion se
procedera a realizar el acompafiamiento técnico desde el punto de vista cuantitativo para el desarrollo del médulo de ciudadanos del visor.

Igual de importante fueron las mesas de trabajo entre los equipos cuantitativos de la Secretaria Distrital de Planeacion y la Secretaria Distrital de
Integracion Social. El objetivo de estos espacios fue, en primer lugar, identificar las necesidades de informacion del Distrito Capital con respecto a
la medicion y proyecciones de pobreza de la ciudad, asi como de indicadores estratégicos de soporte para el Plan Distrital de Desarrollo. En
segundo lugar, como resultado del primer ejercicio, las siguientes mesas se han centrado en la identificacién de las metodologias y resultados que
ha producido cada entidad para, posteriormente, realizar un trabajo de fortalecimiento de las simulaciones y de estructuracion de los indicadores a
los que se hara seguimiento.

6. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Uno de los objetivos del contrato es garantizar el ejercicio de funciones cuantitativas especializadas en el campo de la economia de manera constante, las cuales han
venido siendo desarrolladas a cabalidad, en particular, la DPDS lidera un ejercicio interinstitucional con la Secretaria Distrital de Integracién Social y la Secretaria
Distrital de Desarrollo Econémico, el cual tiene por objetivo el desarrollo de metodologias de medicion de pobreza intra-anual, de microsimulaciones para realizar el
prondstico de impactos en reduccién de pobreza en el cuatrienio 2024-2027, asi como la formulacién y construccién de indicadores de soporte para el seguimiento del
Plan de Desarrollo Distrital Bogota Camina Segura. En el mismo sentido, durante el dltimo trimestre de 2024, la DPDS lidera técnicamente la ejecucion de un operativo
para la captura de informacion de poblacion usuaria de soluciones habitacionales temporales de tipo pagadiario y como resultado de este proceso estadistico, proveera
andlisis y recomendaciones técnicas para su potencial focalizacion.

A su vez, la direccion adelanta el trabajo de revision y retroalimentacion de la informacion preliminar sobre los beneficiarios de la oferta social de las entidades
responsables y corresponsables de la politica.

Dado lo anterior, se hace necesario adicionar y prorrogar este contrato ya que se requiere que la meta no se vea afectada sin los andlisis y procesos mencionados, al
igual que las demas labores cuantitativas, econométricas y conceptuales necesarias para cumplir con los reportes cuantitativos de la Policia, a entregar.

Para esta adicion y prorroga se tiene el certificado de disponibilidad presupuestal nimero 1372 con fecha 22 de noviembre de 2024.

Se deja constancia que la presente solicitud de adicion no supera el limite del monto a adicionar del contrato, expresado en salarios minimos mensuales legales
vigentes, como se ve a continuacion:

Valor de contrato en smmlv: 33.1
Limite de adicién en smmlv: 16.5
Valor de la adicion 1 en smmlv: 1.98
Valor adicién solicitada $ 2.580.000

6.1 ANALISIS QUE SOPORTA LA ADICION DE RECURSOS

7. DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. DOCUMENTOS SOPORTE

DOCUMENTOS: No. Folio
1 SOLICITUD DEL CONTRATISTA 0
2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (aplica para adicion) 0
3 | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (con fecha de expedicién no superior a 30 dias) 0
4 | FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA (Representante Legal) 0
5 VERIFICACION DE REQUISITOS DE IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD EQUIPO DE TRABAJO - ANEXO 4 0
6 PLAN DE PAGOS (OBLIGATORIO PARA ADICION DE RECURSOS CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE 0

REGALIAS)
7 PLANTILLA DE AFILIACION DE CONTRATISTAS A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - 0

Prestaciones de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestion, (prorroga - adicion y prorroga - Aplica para ARL

POSITIVA Y SURA)

Certificado de afiliacion del CONTRATISTA expedida por la ARL (Para ARL diferente a Positiva o Sura)

RESULTADO DE CONSULTAS DE LISTAS RESTRICTIVAS Y VINCULANTES Y FUENTES DE INFORMACION

PUBLICA - SARLAFT (DEI-FO-012)
10 | CERTIFICACION REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM 0
11 | OTRO

7.2. DOCUMENTOS DEL CESIONARIO
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No de . No de
DOCUMENTOS PERSONA NATURAL Folios DOCUMENTOS PERSONA JURIDICA Folios
FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA 0 FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA 0
FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR (varones mayores de 18 y menores | 0 (Representante Legal)
de 50 afios, Art. 36 Ley 48/93 y Art. 111 del Dto 2150/95) LIBRETA MILITAR (Representante Legal) 0
AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS Y FONDO 0 CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA 0
DE PENSIONES) DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA Persona Natural, con 0 FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA Persona 0
soportes (formacién académica y experiencia - SIDEAP). Juridica, con soportes.
RUT (actualizado) 0 RUT (actualizado) 0
RIT (actualizado) 0 RIT (actualizado) 0
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - 0 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES 0
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA GENERAL DE
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - CONTRALORIA 0 LA NACION, (tanto de la Persona Juridica como del
GENERAL DE LA REPUBLICA Representante Legal)
ANTECEDENTES JUDICIALES 0 CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL - 0
Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC 0 CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA, (tanto de
— _ la Persona Juridica como del Representante Legal)
Declaracion de conflicto de Intereses (SIDEAP). 0 ANTECEDENTES JUDICIALES (Representante Legal) 0
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - 0 Certificado del Registro Nacional de Medidas 0
PERSONERIA DE BOGOTA _ _ Correctivas - RNMC (Representante Legal)
Certificado del examen pre ocupacional establecido en el Decreto 0 Declaracién de conflicto de Intereses (Anexo 9). 0
723/2013- vigencia: sin superar tres afios de su expedicién. -
DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS (SIDEAP) | 0 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION| 0
i i il LEGAL (con fecha de expedicion no superior a 30 dias
Constancia de registro y publicacion en el SIGEP del formato de 0 anteriores a la presentacion de la propuesta)
publicacion Proactiva Declaracion de Bienes y Rentas y Registro de
Conflictos de Interés y de la declaracion del impuesto de renta y
complementarios
FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL, (en los casos que de 0
conformidad con la normatividad vigente sea obligatoria para el
ejercicio de la profesion).
VISA (Que permite al extranjero ejercer la profesion, actividad, 0
ocupacion u oficio - art. 83 Decreto 4000/2004)
CERTIFICACION - CONSEJO PROFESIONAL (Entidad responsable 0
de la vigilancia de la profesiéon del seleccionado - cuando apligue)
COMPROMISO DE INTEGRIDAD - ANEXO 8 0
7.2.1 DOCUMENTOS DEL CESIONARIO
DOCUMENTOS: No. Folios
CARTA DE PRESENTACION - Anexo 1 1
AUTORIZACION USO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES - Anexo 2 0
VERIFICACION DE REQUISITOS DE IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL SELECCIONADO CESIONARIO - 0
Anexo 3
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS - ANEXO 2 - Anexo 4
COPIA SOLICITUD DE CREACION DE TERCEROS EN LA SDP (GFI-FO-021)
6 | VERIFICACION DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA CEDENTE OBLIGACION CONTRACTUAL DE 0
RESTITUIR BIENES Y DOCUMENTOS - Anexo 5
7 | PLANTILLA DE AFILIACION DE CONTRATISTAS A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - Prestaciones de 0
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestién, (para prérroga - adicién y prérroga - Aplica para ARL POSITIVA Y SURA)
8 | Certificado de desafiliacion del CONTRATISTA CEDENTE expedida por la ARL (Para los casos diferentes a ARL-Positiva o 0
Sura)
9 Certificado de afiliacion del CONTRATISTA CESIONARIO expedida por la ARL (Para los casos diferentes a ARL-Positiva o 0
Sura)
10 | Plazoy valores del contrato - Anexo 7 0
7.3. DOCUMENTOS TERMINACION ANTICIPADA
DOCUMENTOS: No. Fo
1 ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACION (GCO-FO-020) 0
2 PLANTILLA DE AFILIACION DE CONTRATISTAS A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - Prestaciones de 0
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestién, (para prérroga - adicién y prérroga - Aplica para ARL POSITIVA Y SURA)
3 Certificado de desafiliacion del CONTRATISTA expedida por la ARL (Para los casos diferentes a ARL-Positiva o Sura) 0
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Plazo y valores del contrato - Anexo 7

OTRO:

8. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA (ADICION, AJUSTE, ELIMINACION)

9. PRODUCTOS ESPERADOS DEL CONTRATISTA (ADICION, AJUSTE, ELIMINACION)
10. EQUIPO DE TRABAJO (CAMBIO INTEGRANTES, INCLUSION NUEVOS INTEGRANTES O NUEVOS ROLES)

11. OTRA(S) MODIFICACION(ES)

12. CERTIFICACION

Los firmantes en este espacio certificamos que se realizé el andlisis y verificacion del cumplimiento de requisitos necesarios y consideramos pertinente el tramite de
modificacion contractual.

ENLACE CONTACTO

SUPERVISOR(A) / INTERVENTOR(A)

SUBSECRETARIO (A)

Firma Firmado digitalmente por PILAR

EARLOS ALBERTO Fmado cigteimente por

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DIRECTORA DE PLANEACION DEL DESARROLLO SOCIAL

Firma
QUS _ ,T/:I(‘)'?\ﬁ_ﬁé IL_J? -IC—IZ\IQI'I!;)S([; ?/E SL_?ATQRC')N'DAD MONTAGUT CASTANEDA CASTANEDA CASTRILLON
o nre T oesrs Fecha: 2024.12.11 12:06:46 -05'00' | | CASTRILLON 5;&?;:320;:;.‘2)31 !
MA\?IA CRISTINA FORERO PINTO PILAR MONTAGUT CASTANO CARLOS ALBERTO CASTANEDA
CASTRILLON

SUBSECRETARIO DE POLITICAS
PUBLICAS Y PLANEACION SOCIAL Y
ECONOMICA

Se avala presupuestalmente la presente solicitud de modificacién contractual, teniendo en cuenta que (1) la misma se encuentra debidamente certificada por los
responsables en el numeral 12, (2) el proceso se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (cuando aplique) y (3) el contrato inicial fue elaborado con cargo

al proyecto de inversion o funcionamiento y da continuidad a la meta.

RESPONSABLE DEL PROYECTO O DEL RUBRO

QA R[OS A[BER [ C Firmado digitalmente por

a -
< CARLOS ALBERTO CASTANEDA
CASTANEDA CASTRILLON
CASTRILLON Fecha: 2024.12.11 17:06:51 -05'00

CARLOS ALBERTO CASTANEDA CASTRILLON

SUBSECRETARIO DE POLITICAS PUBLICAS Y PLANEACION

SOCIAL Y ECONOMICA
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