ALCALDIA DE RAMIRIQUI

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

RAMIRIQUI SABANA ACTA PARCIAL No 1

FECHA : [13 DE NOVIEMBRE DE 2024 ] FECHA ACTA DE INICIACION: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO : [ C-SP-LP-001-2023 ] FECHA DE TERMINACION SEGUN 30 DE DICIEMBRE DE 2023

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VIA CARRERA 4 PRORROGA No. 1: [ TRES (3) MESES
OBJETO: ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DE PARAISO,

CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI-BOYACA ACTA DE REINICIO #1 16 DE ENERO DE 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI ACTA DE REINICIO #2 01 DE ABRIL DE 2024
SUPERVISO! ::IEMIE;I(I)\SIROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON - SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPIO DE ACTA DE REINICIO #3 02 DE JULIO DE 2024
INTERVENTORIA: APP CONTROL INGENIERIA S.A.S
VALOR INICIAL: B 1.417.966.621,64 ACTA DE REINICIO #4 15 DE AGOSTO DE 2024
VALOR ADICIONAL No. 1: $ 41.237.608,00

FECHA DE TERMINACION SEGUN

VALOR ADICIONAL No. 2: $ 50.798.282,00 PRORROGA No.2 : | 12 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR TOTAL: s 1.510.002.511,64

FECHA DE TERMINACION SEGUN
PRORROGA No.3 :

12 DE FEBRERO DE 2025

CCONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN

CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE

CAPITULOS CONDICIONES ORIGINALES ACTA DE MODIFICACION DE ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES | PRESENTE ACTA PARCIAL No1 TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
CANTIDADES No.1 No.2
ITEM | 'T;MG'(’JE | DESCRIPCION UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DEL PARAISO

1 CONSTRUCCION DE VIA s 745.844.561,00 s 133.367.726,00 s 132.281.954,00 s 48.077.592,00 s 48.077.592,00
11 | 31309 |Cerramiento en vararoliza y lona h=1.50 m . distancia entre postes 2 m ml 92000 |$ 6210000 | $ 57.132.000,00 - s - - s - - s - s B
12 | 3.01.04 |1 6n y replanteo km 045 | 4.600.000,00 | § 2.070.000,00 036] 8 1.656.000.00 035]§ 1.610.000.00 035 1.610.000,00 035]s 1.610.000.00
1,3 | 600.1.1 |Excavaciones varias sin clasificar m3 197030 | § 2210000 § 43543.630,00 | 1.352.930 | § 29.899.753,00 1.365.06 | § 30.167.826,00 1.07652 | S 23.791.092,00 1.076,52] S 23.791.092.00

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA
AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O
14| 30405 [0 ey COMPACTO AL 85% PROGTOR, INGLUYE ACARREO LiBRE S| ™ 20370 |$ 104.500,00 | $ 30.691.650,00 271,00 | $ 28.319.500,00 264,75 | § 27.666.375,00 217,00 | § 22.676.500,00 217,00] $ 22.676.500,00
KM()
15 | 320,20 |Sub-base granular clase B m3 44055 | s 70.400,00 | $ 31.014.720,00 34957 § 24.609.728,00 34027 8 23.955.008,00 s - —Is -
1,6 | 630,30 |Concreto ia 28MPa (C ) m3 58740 | S 955.000,00 | 560.967.000,00 - Is - - s - — s . s .
17| 640,10 [Acero de Refuerzo Fy 420 MPa. kg 247886 | § 6.350,00 | § 15.740.761,00 769807 § 48.882.745,00 769807 § 48.882.745,00 s - s -
18 | 30502 |CORTE DEPAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO) |  mlI 73200 |§ 6.400,00 | § 4.684.800,00 - s - - |s B S s . s B

2 OBRAS DE DRENAJE 34.337.990,00 36.341.198,00 19.123.018,00 15.826.570,00 15.826.570,00

X 3.03.10 i6n manual en material comun m3 0.40 79.600,00 2.419.840,00 40 534.240,00 3648 2.903.808,00 21,60 1.719.360,00 21,60 1.719.360,00

. 2.05.53 instalacion tuberia de PVC D=10" Ml 0.00 176.000,00 10.560.000,00 54,00 14.784.000,00 84,00 14.784.000,00 72,00 12.672.000,00 72,00 12.672.000,00

, 2.06.21_| Sumidero en ladrilo SL 100 Und 0.00 1.408.000,00 14.080.000,00 .00 16.896.000,00 - - - - - -

, 610 |Rellenos para con recebo. m3 2,50 70.700,00 883.750,00 .94 1126.958,00 2030 1.435.210,00 20,30 1.435.210,00 20,30 1.435.210,00

, 630-1N_|Nivelacion de pozo de inspeccién, incluye aerotapa Und 4,00 1.598.600.00 6.394.400,00 - - - - - - - -

3 CONSTRUCCION DE ANDENES 83.657.482,00 69.465.392,00 67.907.872,00 - -
31 | 3.03.10 |Excavacion manual en material comin m3 11956 | § 79.600,00 9.516.976,00 17.84 1.420.064,00 17.44 1.388.224,00 - - -

e 6n de sardinel A-10, incluye mortero de pega
32 | 3os1e | TCA100 ml 900,00 |$ 67.800,00 | $ 61.020.000,00 892,00 | § 60.477.600,00 872,00 | § 59.121.600,00 $ - s -
33 610 _|Rellenos para estructuras con recebo. m3 18558 | & 70.70000 | § 13.120.506,00 107.04] $ 7.567.728,00 10464 5 7.398.048,00 5 - — 1[5 -

4 SENALIZACION VIAL s 11.454.940,00 s 11.454.940,00 s 11.454.940,00 $ = s =
41 | 30010 e 6n de sefiales 60 x 60 cm Und 200 |$ 506.500,00 | § 1.013.000,00 200§ 1.013.000,00 200§ 1.013.000,00 - s - $ -
42 3.00.15 ISN“\'/'I‘/‘:‘;”" © instalacién sefial vial preventiva, tamafio 75775 cm. segin norma Und 5,00 $ 748.000,00 | § 3.740.000,00 500§ 3.740.000,00 5008 3.740.000,00 - s - s -
43 | 70010 |Linea de D con Pintura en Frio. M 135000 | § 2.800,00 | § 3.780.000,00 1.350,00 | § 3.780.000,00 1.35000 | § 3.780.000,00 - s - s -
44 | 70030 |Marca Vial con Pintura en Frio. M2 7730 | 37.800,00 | $ 2.921.940,00 7730] § 2.921.940,00 7730 8 2.921.940,00 — s - s -

COSTO TOTAL Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE

AP aVe TAIe) N CON e P AR50 $ 875.294.973,00 $ 250.629.256,00 s 230.767.784,00 s 63.904.162,00 s 63.904.162,00
Via 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A

1 CONSTRUCCION DE VIA B 441.218.624,00 B 81.362.980,00 s 82.394.514,00 s 36.730.678,00 s 36.730.678,00
14 | 31309 |Cerramiento en vara rolizay lona h=1.50 m . distancia entre postes 2 m ml 53800 |$ 62.100,00 | § 33.409.800,00 - s - - |s - S s . s B
1,2 | 3.01.04 |Localizacion y replanteo topografico km 0245 _|§  4.600.000,00 | § 1.127.000,00 0198 878.600,00 0191 s 878.600,00 0191 878.600,00 0191[ s 878.600,00
1,3 | 600.1.1 |Excavaciones varias sin clasificar m3 115150 | § 22.100,00 [ § 25.448.150,00 584,85 | § 12.925.185,00 63152] S 13.956.592,00 506,18 | § 13.175.578,00 596,180 | § 13.175.578,00

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA
AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2° Y UN INDICE PLASTICO MENOR O
14| 30405 [0 COMPACTO AL 95% PROGTOR, INGLUYE AGARRED LIBRE 6 m3 17150 | $ 104.500,00 | § 17.921.750,00 24833 | § 25.950.485,00 24833 § 25.950.485,00 217,00 § 22.676.500,00 217,00 | § 22.676.500,00
KM ()
15 | 320,20 |Sub-base granular clase B m3 25725 _[$ 7040000 | § 18.110.400,00 30945 § 21.785.280,00 30945 § 21.785.280,00 — Is - -~ [s -
1,6 | 630,30 |Concreto Resistencia 28MPa (C ) m3 34300 S 955.000,00 | § 327.565.000,00 - s - - s - —Is - - Is -
1,7 | 640,10 [Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. kg 237224 | 6.350,00 | § 15.063.724,00 312180 | § 19.823.430,00 3.12182] § 19.823.557,00 — Is - -~ Is -
1,8 | 30502 |CORTE DEPAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO) | mi 40200 |$ 6.400,00 | $ 2.572.800,00 - s - - s - s . s -

2 OBRAS DE DRENAJE 23.009.256,0 17.151.820,00 25.304.157,00 19.246.285,00 19.246.285,00
21 | 30310 |Excavacion manual en material comin m3 18,24 79.600,00 904,0 2527 2.011.492,00 4035 3.211.860,00 27,39 2.180.244,00 27,39 2.180.244,00
22 | 20553 |Suministro e instalacion tuberia de alc PVC D=10" I 36,00 176.000,00 1000,0 36,00 6.336.000,00 116,00 20.416.000,00 88,92 15.649.920,00 88,92 15.649.920,00
23 | 20621 |Sumidero en ladrilo SL 100 Und 6,00 1.408.000,00 000,0 6,00 8.448.000,00 - - - - - -
24 | 61020 |Rellenos para con recebo. m3 5,36 70.700,00 952,0 5,04 356.326,00 23,71 1.676.297,00 2003 1.416.121,00 20,03 1.416.121,00
25 | 630-IN_|Nivelacien de pozo de inspeccién, incluye aerotapa Und 4,00 1.598.600,00 6.394.400,0 - - - s - - - -

3 CONSTRUCCION DE ANDENES 39.912.264,00 40.440.732,00 40.884.900,00 - -
31 | 30310 6n manual en material comn m3 6664 | 79.600,00 5.304.544,00 492 391.632,00 10.50 835.800,00 - - -




e instalacion de sardinel

A-10, incluye mortero de pega

a2 | soste | TC100 mi 49000 | 67.800,00 | $ 33.222.000,00 52500 | § 35.595.000,00 525,00 | $ 35.595.000,00 - s - s -
33 610 |Rellenos para estructuras con recebo. m3 1960 |5 7070000 [ § 1.385.720,00 6300 § 4.454.100,00 6300 § 4.454.100,00 —Is - s -

4 SENALIZACION VIAL s 9.146.600,00 s 9.146.600,00 s 9.146.600,00 s - s -
41 | 30010 e 6n de sefiales 60 x 60 cm Und 200 |s 50650000 | $ 1.013.000,00 200(s 1.013.000,00 200 s 1.013.000,00 $ - _ s -
42 | 30015 ﬁ\;‘\r,'l'::m’ @ instalacién sefal vial preventiva, tamafio 75°75 om. segin norma Und 600 |$ 748.000,00 | $ 4.488.000,00 600 $ 4.488.000,00 600(s 4.488.000,00 $ - s -
43 | 70010 |Linea de Demarcacion con Pintura en Frio. i 73500 |8 2.800,00 2.056.000,00 735,00 2.058.000,00 735,00 2.058.000,00 - - -
44 | 70030 |Marca Vial con Pintura en Frio. M2 4200 [ 37.800,00 1.687.600,00 42,00 1.587.600,00 42,00 1.587.600.00 - - -

COSTO TOTAL Via 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A 513.286.744,00 148.102.132,00 157.730.171,00 55.976.963,00 55.976.963,00
TEMS NO PREVISTOS B 1.031.087.767,00 1.092.119.652,00 124.234.957,00 124.234.957,00
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DEL PARAISO
5 CONSTRUCCION DE VIA s - s 535.939.041,00 s 522.472.810,00 s 19.914.091,00 s 19.914.091,00
CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL, TAMARIO MAXIMO AGREGADO 25MM,
51 | 30510 |LeqiSTENGIAAZS DIAS, ASENTAMIENTO 10CM A. 2.5CM (MR 50 NORMAL) | ™ 000 |$ 116088200 |s - 44451 $ 516.023.658,00 43201 'S 502.557.427,00 $ - s -
52 | 30210 |PEDRAPLEN COMPACTO m3 000 |s 16141500 | s - 12338 $ 19.915.383,00 12338 § 19.915.383,00 12337's 19.914.091,00 12337] § 19.914.091,00
6 OBRAS DE DRENAJE $ - $ 22.666.812,00 $ 43.378.824,00 $ - $ -
ADECUACION DE POZO EXISTENTE DE DIAMETRO DE 1,2 MTS DE
6,1 SEGOION CONICA A GILINDRICA UND 000 |$ 188890100 s - 12,00 | $ 22.666.812,00 12,00 | § 22.666.812,00 $ - s -
SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 CON REJILLA PARA SUMIDERO
62 VEHICULAR TIPO PESADO DE 90 X 50 CM UND 000 |§  1.726.00100|$ - - s - 12,00 $ 20.712.012,00 $ - s .
ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA LA CONSTRUCCION DE

7 e O e CIoN s - $ 41.237.608,00 s 41.237.608,00 s 39.250.676,00 s 39.250.676,00
74| 3.03.10 |Excavacion manual en material comin m3 000 _[§ 79.600.00 | - 4995 § 3.976.020,00 4995 s 3.976.020,00 4995 [ § 3.976.020,00 49,95 § 3.976.020,00
72 | 10228 [SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PS) M2 000 |$ 46.814,00 | s - 3298 $ 1.543.926,00 3298 s 1.543.926,00 3291 (s 1,540.649,00 a1 1.540.649,00

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA
AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O
73 | 30405 [ oy COMPACTO AL 95% PROGTOR, INGLUYE ACARREO LIBRE 5 m3 000 |$ 104.500,00 | § - 2356 | $ 2.462.020,00 2356 | § 2.462.020,00 19,03 | s 1.988.861,00 19,03| § 1.988.861,00
KM ()
74| 640,10 |Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. kg 000 [$ 6.350,00 [ § - 86017 | § 5.462.080,00 860,17 | S 5.462.080,00 84860 | S 5.389.182,00 34869 5 5.389.182,00
75 1.02.24 Z‘g;;gE CONTENCION EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS H m3 0,00 $  1.369.14100 | s - 2030 $ 27.793.562,00 2030 $ 27.793.562,00 19258 26.355.964,00 1925(§ 26.355.964,00
Via 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A
8 CONSTRUCCION DE VIA s - s 418.021.999,00 s 418.021.999,00 s 5 s =
CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL, TAMARO MAXIMO AGREGADO 25MM,
81 | 30507 |\RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +- 2.5CM (MR 50 NORMAL) [ ™ 000 |8 116085200 | - 36009\ $ 418.021.999,00 360091 § 418.021.999,00 lE - s -
9 OBRAS DE DRENAJE s - S 13.222.307,00 s 67.008.411,00 s 45.156.099,00 s 45.156.099,00
ADECUACION DE POZO EXISTENTE DE DIAMETRO DE 1,2 MTS DE
91 SEGOION CONICA A GILINDRICA UND 000 |$ 188890100 s - 700 $ 13.222.307,00 700 s 13.222.307,00 - s - s -
92 | 10233 |Suministro E Instalacion Tuberfa PVC D=4" Drenae Sin Filtro ML 000 |$ 39.428,00 | s - - s - 21500 $ 8.477.020,00 215,00 | § 8.477.020,00 21500| $ 8.477.020,00
Construccién De Filtros A Cualquier Profundidad, Con Material Filtrante Segun
93 30302 |\orma Invias, Sin Excavacion, Incluye Geotextil Nt 2000. M3 0,00 $ 310.594,00 | s - - s - 109,65 | $ 34.056.632,00 109,65 | $ 34.056.632,00 109,65 § 34.056.632,00
94 | 60011 |Excavaciones varias sin clasificar m3 000 |$ 2210000 | § - - s - 8925 S 1.972.425,00 89,25 | S 1.972.425,00 89,25| § 1.972.425,00
SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 CON REJILLA PARA SUMIDERO
95 VEHICULAR TIPO PESADO DE 90 X 50 CM UND 0,00 $§ 172600100 ($ - - |8 - 500 $ 8.630.005,00 - s - s -
96 | 10205 |CAJASDEINSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO UND 000 |$ 650.022,00 | $ - - s - 1,00 $ 650.022,00 1,00 s 650.022,00 1,00 s 650.022,00
]
COSTO DIRECTO $ 1.388.581.717,00 $  1.429.819.155,00 s 1.480.617.607,00 $  244.116.082,00 s 244.116.082,00
IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO $ 29.384.904,64 $ 29.384.904,64 $ 29.384.904,64 $ - $ -
VALOR DE AJUSTE $ 170,00 $ - $ - |
ACTA TOTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO s 1.417.966.621,64 §  1.459.204.229,64 $ 1.510.002511,64 | o A5\ | § 244.116.082,00 | EsecuTADO | § 244.116.082,00
ACUMULADO

[Nota 1*Elvalor unitario delos itemsincluye el valor de A.1.U (30%)

Nota 2* los valores unitarios no previstos incluyen factor deincremento por distancia de 4% segun resolucién 039 de 2023 dela Gobernacion de Boyacd

Nota 3* Los ftems 6.1 9.1 no tienen referencia exacta segin la resolucion 039 de 2023 dela Gobernacién de Boyac, sin embargo, se utilizaron insumos dela misma para a creacion del desglose del Apu

Vo. Bo. SUPERVISOR

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO FL ROBLE RAMIRIQUI

ING. ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON

RIL ING. HEYNER FERNANDO ROBLES S.

— INTERVENTOR
_~-APP CONTROL INGENIERIA S.A.S
R/L ING. SEBASTIAN TOLEDO MOYA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES

RAMIRICQ I'
cosecha

comile Avilo Marqumz | Alcaide

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA ViA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4

CONTRATO N°: C-8P-LP-001-2023 OBJETO: Y BARRIO RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA | CORTE N°: | 1 | FECHA: | 181224
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA 4Y BARRIO RINCON DEL PARAISO
CAPITULO: 1. CONSTRUCCION DE ViA
(a) ITEM Ne: 3.01.04 (b) DESCRIPCION ITEM Localizacién y replanteo topografico ‘ (c) UND: ‘ KM
d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA DIMENSIONES (m) MEDIDA | ()N°DE
(¢) LOCALIZACION - MEDIDA TOTAL
\ Ancho Alto | Longitud| PARCIAL |ELEMENTOS

LOCALIZACION Y REPLANTEO

ENTRE LAS ABSCISAS K0+048 0,350 0,350 1 0,350

AL K0+398

TOTAL 035

Elabors. VolBo VolBo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
ING. JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN JOLEDD ING. ELIAS MENDOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6 -
RAMIRIOUI
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA coseChc
MEMORIAS DE CANTIDADES )
. ) MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VIA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4Y BARRIO RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE
CONTRATO N°: CSP-LP-001:2023 OBJETO: CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA CoRTE N | FECHA :
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA 4Y BARRIO RINCON DEL PARAISO
CAPITULO: 1. CONSTRUCCION DE ViA
(a) ITEM N°: 600.1.1 |(b) DESCRIPCION ITEM ‘Excavaciones varias sin clasificar ‘ (c) UND: | M3
@ ON Y/0 REGISTRO DE LA MEMORIA DIMENSIONES (m)
()N DE
(e) LOCALIZACION . o gt volumen e MEDIDA TOTAL
Area

LOCALIZACION Y REPLANTEO ENTRE LAS 5,80 045 350,00 913,50 1 913,50

[ABSCISAS K0+048 AL K0+398

EXCAVACION REMPLAZO 10" SECTOR

BXCAAC 050 | 167 3000 25,08 1 25,08

Excavacion para pedraplen entre las ABS K 0 +095

HASTA LA ABS K 0 +110 -CARRERA 4 64,62 0,26 16,80 1 16,80

Sobre excavacion para mejoramiento Pedrapen 6,00 0,60 33,65 121,140 1 121,14

OBSERVACIONES:

TOTAL] 07652

[Ebors Vol y VolEo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
TNG__JOSE SOCHA [ING._ELIAS VENBOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES

RAMIRIOU|

(b bebs Wi | mosnde

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VIA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO

CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO: RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA |CORTE N":| | FECHA :
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA 4Y BARRIO RINCON DEL PARAISO

CAPITULO: 1. CONSTRUCCION DE ViA
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN

(a) ITEM N°: 3.04.05 (b) DESCRIPCION ITEM DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95%| (c)UND: M3
PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)

DIMENSIONES (m) MEDIDA PARCIAL | () N° DE
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA (e) LOCALIZACION RS R Irp— vonren - |EomenTos|  MEDIDATOTAL
K0+048 AL K0+398 6,20 0,10 350,00 1 217,00
TOTAL 217,00
Elaboro: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA /.1 SUPERVISION
?é%: 79
ING. JOSE SOCHA T TNG. SEBASTIAN NG, ELIAS MENDOZA

__~



MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

RAMIRIQU I

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 7 coseChd
e
MEMORIAS DE CANTIDADES
o _ MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VIA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO
CONTRATO N°: C-8P-LP-001-2023 OBJETO: RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA CORTE N°:| | FECHA :
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA 4Y BARRIO RINCON DEL PARAISO
CAPITULO: 2. OBRAS DE DRENAJE
(a) ITEM Ne: 3.03.10 (b) DESCRIPCION ITEM |Excavaci<’)n manual en material comin | (c) UND: ‘ M3
d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA DIMENSIONES (m) MEDIDA | ()N°DE
(¢) LOCALIZACION : MEDIDA TOTAL
Ancho Alto Longitud PARCIAL |ELEMENTOS
Excavacion Tuberia para
sumideros Calle 5a 040 | 0,80 6,00 2,16 10,00 21,60
Observaciones
n N[ TOTAL] 21,60
Elaboro: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION

ING. JOSE SOCHA

ING. SEBASTIAN TOLEDO
 —

ING. ELIAS MENDOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

/ ; :§‘~E-§

RAMIRIQUI

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA cosecha
EVORIAS DE CANTIDADES e Y
. _ MEJORAMIENTO DE LA MALLA VAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA ViA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO
CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO: RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA |CORTE N°:| | FECHA:
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA 4Y BARRIO RINCON DEL PARAISO
CAPITULO: 2. OBRAS DE DRENAJE
(a) ITEM N°: 20553 ‘(b) DESCRIPCION ITEM Suministro e instalacién tuberia de alcantarillado PVC D=10" ‘ (c) UND: ‘ ML
5 . 5 DIMENSIONES (m) MEDIDA | ()N° DE
d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA ¢) LOCALIZACION MEDIDA TOTAL
(@ e Ancho | Alto | Longitid | PARCIAL |ELEMENTOS
Tuberia sumideros laterales Calle
5a 6,00 8,00 48,00
Tuberia alcantarillado 10" 24,00 1,00 24,00
TOTAL 7Z0
Elaboro: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
ING. JOSE SOCHA NG, SEBASTIAN TOLEDO TNG. ELIAS NENDOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI

NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES

cosecha

camilo Avila Marques | Atcalde

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VIA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON

CONTRATO N°: C-5P-LP-001-2023 OBJETO: DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA |CORTE N°:| | FECHA : |
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DEL PARAISO
CAPITULO: 2. OBRAS DE DRENAJE
(a) ITEM N°: 610,20 (b) DESCRIPCION ITEM ’Rellenos para estructuras con recebo. ‘ (c) UND: ‘ M3
DIMENSIONES (m) (NDE
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA (e) LOCALIZACION MEDIDA PARCIAL| MEDIDA TOTAL
Ancho Alto Longitud ELEMENTOS
Relleno Tuberia Calle 5a 0,40 0,90 6,00 2,16 8,00 17,28
Menos tuberia Calle 5a y arena 0,40 0,65 6,00 1,57 -8,00 -12,56
Relleno sobre tuberia Calle 5a
paralelo al coliseo municipal 043 1,50 2400 15,58 1.00 15,58
TOTAL] 20,30
Elaboro: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
ING. JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLI = NG, ELIAS MENDOZA

__




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

AT

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

RAMIRIQUI

cosecha

MEMOR'AS DE cANTlDADES Camite Aviio maraver | Alolde
.. _ MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA ViA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DE
CONTRATO N*: C-SP-LP-001-2023 OBJETO: PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA |CORTE Ne: | FECHA : I
Via 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 4
CAPITULO: 1. CONSTRUCCION DE ViA
(a) ITEM N°: 30104 |(b) DESCRIPCION ITEM ‘Localizacién y replanteo topogréfico (c) UND: KM
DIMENSIONES (m)
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA (e) LOCALIZACION MEDIDA PARCIAL (j) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL
Ancho Alto Longitud
K0+040 AL K0+231 0,191 0,191 1 0,191
TOTAL] 0,191

Efabore. VolBo VolBo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
ING. JOSE SOCHA NG, SEBASTIAN TOLEDO ING. ELIAS MENDOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES

Camito Avila Mérques | Atcalde

o. . MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA ViA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DE PARAISO, CARRERA 4
CONTRATO N°: C-SPLP-001-2023 OBJETO: ENTRE CALLE 5AY CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA |CORTE Ne: | FECHA: I
Via 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5" Y CARRERA 4
CAPITULO: 1. CONSTRUCCION DE ViA
(a) ITEM N°: 600.1.1 (b) DESCRIPCION ITEM |Excavaciones varias sin clasificar | (c) UND: | M3
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA DIMENSIONES (m)
(j) N° DE
_— (e) LOCALIZACION D Alto — MEDIDAPARCIAL| | Eu\ro MEDIDA TOTAL
Altura
E;g:vacion para cajeo de subrasante entre las abscisas KO +040 al K 0 191,00 550,12 4 550,12
Excavacion mecanica para cambio de red de alcantarillado entre pozos 1y 040 117 53 1,00 2115
pozos 2
Excavacion mecanica para cambio de red de alcantarillado entre pozos 2 y 040 1,80 .60 1,00 291
pozos 3
OBSERVACIONES:
TOTAL| 596,18
Elaboro: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA ) SUPERVISION
ING. JOSE SOCHA @ ING. SEBASTIAN TOLEDO™ ING. ELIAS MENDOZA

<




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

P

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

RAMIRIQUI

€amilo Avlla Marques | Alcalde

MEMORIAS DE CANTIDADES

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA ViA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DE

CONTRATO N°: C-SPLP-001-2023 OBJETO: PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA |CORTE Ne: | FECHA: |
Via 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5° Y CARRERA 4*
CAPITULO: 1. CONSTRUCCION DE ViA
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN
(o) ITEM N 30405 (b) DESCRIPCION ITEM DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95%| () uNp: M3
PROCTOR. INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA DIMENSIONES (m) MEDIDA (i) N° DE
. e o (e) LOCALIZACION Anoho PARCIALY/O [ v Nroe MEDIDA TOTAL
- Altura Alto Longitud AREA
Suministro,extendiday compactacion para cajeo
de subrasante entre las abscisas KO +040alK [ 6,40 0,10 191,00 122,240 1,00 122,24
0+231
TOTAL 122,24
Elabord: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
ING. JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN-TOLEDO — ING. ELIAS MENDOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES

RAMIRIQUI

cosecha

camilo Avila Marques | Atcalde

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VIA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO

CONTRATO N°: C-5P-LP-001-2023 OBJETO: RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA |CORTE Ne: | FECHA : |
Via 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5° Y CARRERA 4°
CAPITULO: 2. OBRAS DE DRENAJE
(@) ITEM N°: 3.03.10 (b) DESCRIPCION ITEM Excavacion manual en material comin ‘ (c) UND: ‘ M3
3 . " DIMENSIONES (m) MEDIDA | ()N°DE
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA (€) LOCALIZACION poo | Ao | Longiwa | PARGIAL [ELEWENTOS MEDIDA TOTAL
Excavacion manual para
; anual Pardl n9y 1400| 120 | 108 | 600 6,48
sumideros longitudinales
Excavacion manual para
filtro costado derecho via
0,60 |0,85| 40,00 20,40 1 20,40
2(carrera 4) entre las abs
K 0+030 a k 0+245
excavacion caja de
) . I 0,80 |0,80 0,80 0,51 1,00 0,51
inspeccion k0+040
TOTAL| 27,39
Elaboro: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
Vo .

ING. JOSE SOCHA

ING. SE| EDO

ING. ELIAS MENDOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

camilo Avila Marques | Alcald

MEMORIAS DE CANTIDADES

o MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA ViA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON
CONTRATO N*: C-SP-LP-001-2023 OBJETO: DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA |CORTE Ne: | FECHA: |
Via 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5° Y CARRERA 4*
CAPITULO: 2. OBRAS DE DRENAJE
(a) ITEM N°: 20553 ‘(b) DESCRIPCION ITEM Suministro e instalacion tuberfa de alcantarillado PVC D=10" ‘ (c) UND: ‘ ML
6 . o DIMENSIONES (m) MEDIDA (i) N° DE
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA (e) LOCALIZACION D s Longitud PARCIAL |ELEMENTOS MEDIDA TOTAL
Tuberia sumideros laterales 3,00 3,00 9,00
Tuberia red de i entre pozos PZ 1 APZ 2 45,32 1,00 45,32
Tuberia red de i entre pozos PZ 2 APZ 3 34,60 1,00 34,60
o - 3 . TOTAL 88,92
Elabord: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA - SUPERVISION
Lzt
ING. JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN-TOLEDO ING. ELIAS MENDOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI m
NIT: 891.801.280-6
b
RAMIRIOU
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Cosech @

Comito Aviie Maraues | Alcald

MEMORIAS DE CANTIDADES

. ) MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VIA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y
CONTRATO N°: C-SP-LP-001-203 OBJETO: CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA |CORTE Ne: | FECHA:
Via 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 4°
CAPITULO: 2. OBRAS DE DRENAJE
(@) ITEM N°: 610,20 |(b) DESCRIPCION ITEM |Rellenos para estructuras con recebo. | (c) UND: | M3
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA DIMENSIONES (m) WEDIDA | )N DE
() LOCALIZACION MEDIDA TOTAL
Ancho Alto Longitud PARCIAL |ELEMENTOS
Relleno Tuberia 0,40 0,90 6,00 2,16 3,00 6,48
Menos tuberia y arena 0,40 0,55 6,00 1,32 (3,00): (3,96):
RELLENO EN RECEBO COMPACTADO ENTRE POZOS PZ 1-PZ 2 0,40 0,67 45,32 12,15 1,00 12,15
RELLENO EN RECEBO COMPACTADO ENTRE POZOS PZ 2- PZ 3 0,40 0,67 34,60 9,27 1,00 9,27
DESCUENTO DE VOLUMEN DE TUBERIA Y CAMA DE ARENA ENTRE POZOS PZ 1-PZ 2 2,22 (1,00_1[ (2,22).
DESCUENTO DE VOLUMEN DE TUBERIA Y CAMA DE ARENA ENTRE POZOS PZ 2-PZ 3 1,69 (1,00): (1,69):
5 S ol TOTAL] 20,03
Elabor; VolBo VolBo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
[ING._JOSE SOCHA L ING. SEBASTIAN TOLEDD ING. ELIAS MENDOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES

/-‘3‘ a

RAMIRIQU I

cosecha

camile Avila Marauer | Alcalde

. ) MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VIA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DE
CONTRATO N*: C-SP-LP-001-2023 OBJETO: PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA |CORTE Ne: | FECHA : |

Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA 4Y BARRIO RINCON DEL PARAISO
CAPITULO: 1. CONSTRUCCION DE ViA
(a) ITEM N°: 3.02.10 (b) DESCRIPCION ITEM PEDRAPLEN COMPACTO ‘ (c) UND: ‘ M3
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA DIMENSIONES (m) MEDIDA | (j)N°DE
— (¢) LOCALIZACION T PARCAL |ELEMENTOS MEDIDA TOTAL
) sobrexcavacion para mejoramiento en
para mej 600 | 060 | 3427| 123372 | 1 123,37
pedraplen
TOTAL] 123,37

Elaboro: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
ING. JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN-TOLEDD. ING. ELIAS MENDOZA



MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

AT

RAMIRIQUI
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA cosecha

e duiin deaens | Alrmide

MEMORIAS DE CANTIDADES

_ _ MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO
CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO: RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI-BOYACA
CONTRATISTA CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI ICORTE N°:| | FECHA: | 26 DE JULIO DE 2024
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA 4Y BARRIO RINCON DEL PARAISO
CAPITULO: MUROS DE CONTENCION
(a) ITEM N°: 3.03.10 (b) DESCRIPCION ITEM Excavacion manual en material comin ‘ (c) UND: ‘ M3
d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA DIVENSIONES (m) WEDIDA | () N° D
- (e) LOCALIZACION - MEDIDA TOTAL
- Ancho Alto Longitud PARCIAL |ELEMENTOS
Excavagon muro 1 (0+20ak0+280) | 180 | 155 752 X075 0 75
Excavacion muro 2 (<0+325- k0+338) | 170 | 151 6,10 568 0 1568
Excavacion muo 2 (<0+326- k0v338) | 170 | 131 6,09 1351 1.0 1351
&5
Elaboro: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
TNG. JOSE SOCHA NG, SEBASTAN TOLEDO NG, ELIAS MENDOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES

RAMIRIQUI

cosecha

Comvie Avia Marauer | Alcales

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VIA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO

CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2028 OBJETO: RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI |CORTE N°:| | FECHA : | 26 DE JULIO DE 2024
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA 4Y BARRIO RINCON DEL PARAISO
CAPITULO: MUROS DE CONTENCION
(a) ITEM N°: 1.02.28 (b) DESCRIPCION ITEM SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PS|) ‘ (c) UND: | m2
d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA DIMENSIONES (m) N
: - (e) LOCALIZACION ;ﬂgm ELGE)I:‘E:TEOS MEDIDA TOTAL
— ) Ancho Alto Longitud
% Solado en muro 1 (k0+120| 1,80 0,00 | 6,95 12,51 1,00 12,51
Solado en muro 2 KO+150 | 1,70 | 0,00 6,00 10,20 1,00 10,20
Solado en muro 3 KO +
160 1,70 | 0,00 6,00 10,20 1,00 10,20
" TOTAL 291
Elaboro: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
TNG. JOSE SOCHA < NG. SEﬁASMﬂ‘T%éD TNG. ELIAS MENDOZA

[




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI

RAMIRIQUI

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

cosecha

MEMORIAS DE CANTIDADES

Camils Avila Macquat | Alcoloe

N _ MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA ViA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON
CONTRATO N°: C-5P-LP-001-2023 OBJETO: DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI |CORTE N°:| | FECHA : | 26 DE JULIO DE 2024
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA 4Y BARRIO RINCON DEL PARAISO
CAPITULO: MUROS DE CONTENCION
o TEN NS 20405 (b) DESCRIPCION ITEM SUMINISTRO, EXTENDIDA'Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN (6 UND: M3
' ) DIAMETRO DE 2"Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% '
d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA DIMENSIONES (m) WEDIDA | 4)N" DE
(e) LOCALIZACION wrms | Ao [ ongma| PARCIAL [ELENENTOS MEDIDA TOTAL
Excavacion muro 1 (k0+120 1,17 [1,02 | 7,52 9,00 1 9,00
Excavacién muro 2 K0+150 0,97 10,77 | 6,10 4,52 1 4,52
Excavacion muro 3 KO + 160 1,00 (0,91 ] 6,09 5,51 1 5,51
TOTAL 1903
Voo Voo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
%@Zﬁ,
TNG. JOSE SOCHA T TNG. SEBASTAN JOLEDO NG, ELIAS NENDOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES

RAMIRIQUI

cosecha

Camumo huau marauns | Acaioe

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VIA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO

ING._JOSE SOCHA

ELIAS MENDOZA

CONTRATO N°: CSPLP0L2 OBJETO: ot S,
CONTRATISTA CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI [corre w [ Fecua: | 26 DE JULIO DE 2024
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA 4Y BARRIO RINCON DEL PARAISO
CAPITULO: MUROS DE CONTENCION
(o) ITEM N 60,10 |(h) DESCRIPCION ITEM ‘Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | () UND: | kg
@ GNYIO DE LA MENORIA [ "
(e) LOCALIZACION [ - | canrioap | O O [ MEDIDA TOTAL
e
Muro 1- VIA CALLE 5 ABSCISA (K0+326 A K0+338) COSTADO DERECHO
ZARPA ACERO SUPERIOR TRANSVERSAL 1” 0944 2 18 1,00 33,98
ZARPA ACERO INFERIOR TRANSVERSAL 10 094 2 18 1,00 33,98
ZARPA ACERO SUPERIOR LONGITUDINAL 102 0944 6 6 1,00 33,98
ZARPA ACERO INFERIOR LONGITUDINAL 10 0984 6 6 1,00 33,98
BASTAGO
ACERO VERTICAL INTERNO 0 094 %05 1 00 303
ACERO VERTICAL EXTERNO 102 0944 36,05 1 1,00 3,03
ACERO HORIZONTAL INTERNO Y EXTERNO 10 0944 538 1 1,00 5079
Muro 2- CALLE 5 ABSCISA K0+280 A K0+290 COSTADO DERECHO
ZARPA ACERO SUPERIOR TRANSVERSAL 10 0944 200 18,00 1,00 33,98
ZARPA ACERO INFERIOR TRANSVERSAL 10 0984 200 18,00 100 33,98
ZARPA ACERO SUPERIOR LONGITUDINAL 10 0944 600 600 1,00 33,98
ZARPA ACERO INFERIOR LONGITUDINAL 10 0944 600 600 1,00 33,98
SUB TOTAL HOJA 1 DE 2| 390,72
[Ebors: VoBo VolBo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES

RAMIRIQUI

cosecha

Camumo huan Marauns | Acaioe

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VIA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO

CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO: DE RAMIRIQUI BOYAGA
CONTRATISTA (CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI |CORTE N°: | FECHA: | 26 DE JULIO DE 2024
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA 4Y BARRIO RINCON DEL PARAISO
CAPITULO: MUROS DE CONTENCION
(a) ITEM N°: 640,10 |(h) DESCRIPCION ITEM | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | () UND: | kg
DE LA MEMORIA q | (m) [ ) N° DE
(¢) LOCALIZACION I I il I g I CANTIDAD ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL
Viene hoja 1de 2 390,72
BASTAGO
ACERO VERTICAL INTERNO 12 0,944 3281 1 1,00 30,97
ACERO VERTICAL EXTERNO 112 0,944 32,81 1 1,00 30,97
ACERO HORIZONTAL INTERNO Y EXTERNO 1 0,944 59,06 1 1,00 55,75
]
Muro 3- CALLE 5 ABSCISA (K0+326 A K0+338) COSTADO DERECHO |
ZARPA ACERO SUPERIOR TRANSVERSAL 12 0944 2 2 1.00 4154
ZARPA ACERO INFERIOR TRANSVERSAL 12 0,944 2 2 1,00 41,54
ZARPA ACERO SUPERIOR LONGITUDINAL 12 0,944 78 6 1,00 44,18
ZARPA ACERO INFERIOR LONGITUDINAL 112 0,944 78 6 1,00 44,18
BASTAGO
ACERO VERTICAL INTERNO 12 0,944 44,76 1 1,00 4225
ACERO VERTICAL EXTERNO 112 0,944 44,76 1 1,00 4225
ACERO HORIZONTAL INTERNO Y EXTERNO 102 0,944 83,64 1 1,00 78,96
Ganchos de separacion 12 0,944 03 19 1 5,38
'OTAL ACTIVIDAD HOJA 1Y 2] 848,69
Elabord: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION

ING. JOSE SOCHA

ING. ELIAS MENDOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES

[eAmieiour
cosecha

camilo Avila Marquez | Alcalde

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA ViA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON

CONTRATO N°: C-SPLP-001-2023 OBJETO: DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI CORTE N°: | FECHA : | 26 DE JULIO DE 2024
Via 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DEL PARAISO
CAPITULO: MUROS DE CONTENCION
(a) ITEM N°: 1.02.24 (b) DESCRIPCION ITEM MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS H 2.00MTS (c) UND: m3
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA DIMENSIONES (m) MEDIDA (i) N° DE
(e) LOCALIZACION o Fp—— PARGIAL " IELENENTOS MEDIDA TOTAL
Pantalla muro 1 0,30 | 1,56 6,13 | 2,869 1 2,87
Pantalla muro 2 030 | 142 6,10 | 2,599 1 2,60
Pantalla muro 3 0,30 | 167 746 | 3,737 1 3,74
Zarpa muro 1 1,70 | 0,30 6,13 | 3,126 1 3,13
Zarpa muro 2 1,70 | 0,30 6,10 3111 1 311
Zarpa muro 3 1,70 | 0,30 746 | 3,805 1 3,80
TOTAL 19,25
Elaboro: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION

ING. JOSE SOCHA

Y

ING. ELIAS MENDOZA

=
C ——



MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

A% e

cosecha

Camite Aviio Maraues | Alcarde

|ING. JOSE SOCHA

MEMORIAS DE CANTIDADES
. . MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA ViA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y
CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO: CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA |CORTE Ne: | FECHA |
Via 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 4
CAPITULO: 9. OBRAS DE DRENAJE
(a) ITEM N°: 10233 |(h) DESCRIPCION ITEM |Suministro E Instalacion Tuberia PVC D=4" Drenaje Sin Filtro (c) UND: ML
5 i [ 5 DIMENSIONES (m) MEDIDA {)N° DE
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA (¢) LOCALIZACION rcro | Ao | Longma | PARGIAL AT MEDIDA TOTAL
Suministro e instalacion de tuberia PVC D= 4" para el
costado derecho via 2(carrera 4) entre las abs K 0+030 a 215,00 1 215,00
k 0+245
TOTAL] 215,00
[Etabore: VolBo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION

ING. SEBASTIAN TOLEDO ___—

ING. ELIAS MENDOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA ViA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE

CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO: CALLE 5AY CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA |CORTE Ne: | FECHA:
Via 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5' Y CARRERA &'
CAPITULO: 1. CONSTRUCCION DE ViA
(4 TEM 20802 (o) DESRIPGION ITEN Constru'cmon De Filtros A Cualquier Profundidad, Con Material Filtrante Segin Norma Invias, Sin Excavacion, Incluye G 3
Geotextil Nt 2000.
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA DIMENSIONES (m) MEDIDA | ()N°DE
(¢) LOCALIZACION 7o | Ao | Longma | PARCIAL [ELEMENTOS MEDIDA TOTAL

Construccion De Filtros A Cualquier Profundidad

costado derecho via 2(carrera 4) entre las abs K| 0,60 |0,85| 215,00 1 109,65

0+030 a k 0+245

TOTAL] 109,65

Elaboro: Vo/Bo Vo/lBo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA ) SUPERVISION
ING. JOSE SOCHA < ING. SEBASTIAN-FOLEDO ING. ELIAS MENDOZA

C -




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Camito Avlla Mbrques | Alcalde

MEMORIAS DE CANTIDADES

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VIA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO

CONTRATO N°: C-5P-LP-001-2023 OBJETO: RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA ICORTE Ne: | FECHA : |
Via 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 4
CAPITULO: 9. OBRAS DE DRENAJE
(a) ITEM N°: 600.1.1 (b) DESCRIPCION ITEM Excavaciones varias sin clasificar ‘ (c) UND: ‘ M3
(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA DIMENSIONES (m) MEDIDA (i) N° DE
- (¢) LOCALIZACION - MEDIDA TOTAL
e Ancho Alto Longitud PARCIAL |ELEMENTOS
. filtro costado derecho via
2(carrera4) entre lasabs | 0,60 | 0,85 | 175,00 89,25 1 89,25
K 0+030 a k 0+245
OBSERVACIONES:
TOTAL] 89,25
Elabord: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
ING. JOSE SOCHA C ING. SEBAS TJAN TOLEDO ING. ELIAS MENDOZA




MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

RAMIRIQUIJ

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

camilo Avila Marques | Alcald

MEMORIAS DE CANTIDADES
. , MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA VA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4Y
CONTRATO N°: C-5P-LP-001-2023 OBJETO: BARRIO RINCON DE PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
CONTRATISTA |CORTE Ne: | FECHA :
Via 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CARRERA #°
CAPITULO: 2. OBRAS DE DRENAJE
(a) ITEM N°: 1.02.05 (b) DESCRIPCION ITEM CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO (c) UND: UNID
d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA DIMENSIONES (m) MEDIDA | ()N° DE
— (e) LOCALIZACION - MEDIDA TOTAL
: Ancho | Alto | Longitud | PARCIAL [ELEMENTOS
CONEXION FILTRO K0+040 1,00 1,00

TOTAL 0
Elaboro: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA SUPERVISION
ING. JOSE SOCHA TNG._SEBASTIAN TOLEDO TNG. ELIAS MENDOZA




