
FECHA : 

CONTRATO :

CONTRATISTA:
SUPERVISOR:

INTERVENTORÍA:
VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONAL  No. 1:

VALOR ADICIONAL  No. 2:

VALOR TOTAL:

ÍTEM ÍTEM DE 
PAGO UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  CANTIDAD VALOR TOTAL  CANTIDAD VALOR TOTAL  CANTIDAD VALOR TOTAL  CANTIDAD VALOR TOTAL

1 745.844.561,00$                       133.367.726,00$                 132.281.954,00$                     48.077.592,00$                  48.077.592,00$                                        

1,1 3.13.09 ml 920,00 62.100,00$                 57.132.000,00$                         -                  -$                                     -                    -$                                         -                  -$                                   -                                 -$                                                          

1,2 3.01.04 km 0,45 4.600.000,00$            2.070.000,00$                           0,36                1.656.000,00$                     0,35                  1.610.000,00$                         0,35                1.610.000,00$                    0,35                              1.610.000,00$                                          
1,3 600.1.1 m3 1.970,30 22.100,00$                 43.543.630,00$                         1.352,930       29.899.753,00$                   1.365,06           30.167.826,00$                       1.076,52         23.791.092,00$                  1.076,52                   23.791.092,00$                                        

1,4 3.04.05 m3 293,70 104.500,00$               30.691.650,00$                         271,00            28.319.500,00$                   264,75              27.666.375,00$                       217,00            22.676.500,00$                  217,00                        22.676.500,00$                                        

1,5 320,20 m3 440,55 70.400,00$                 31.014.720,00$                         349,57            24.609.728,00$                   340,27              23.955.008,00$                       -                  -$                                   -                                 -$                                                          
1,6 630,30 m3 587,40 955.000,00$               560.967.000,00$                       -                  -$                                     -                    -$                                         -                  -$                                   -                                 -$                                                          
1,7 640,10 kg 2.478,86 6.350,00$                   15.740.761,00$                         7.698,07         48.882.745,00$                   7.698,07           48.882.745,00$                       -                  -$                                   -                                 -$                                                          

1,8 3.05.02 ml 732,00 6.400,00$                   4.684.800,00$                           -                  -$                                     -                    -$                                         -                  -$                                   -                                 -$                                                          

2 34.337.990,00$                         36.341.198,00$                   19.123.018,00$                       15.826.570,00$                  15.826.570,00$                                        
2,1 3.03.10 m3 30,40 79.600,00$                 2.419.840,00$                           44,40              3.534.240,00$                     36,48                2.903.808,00$                         21,60              1.719.360,00$                    21,60                           1.719.360,00$                                          
2,2 2.05.53 Ml 60,00 176.000,00$               10.560.000,00$                         84,00              14.784.000,00$                   84,00                14.784.000,00$                       72,00              12.672.000,00$                  72,00                           12.672.000,00$                                        
2,3 2.06.21 Und 10,00 1.408.000,00$            14.080.000,00$                         12,00              16.896.000,00$                   -                    -$                                         -                  -$                                   -                                 -$                                                          
2,4 610 m3 12,50 70.700,00$                 883.750,00$                              15,94              1.126.958,00$                     20,30                1.435.210,00$                         20,30              1.435.210,00$                    20,30                           1.435.210,00$                                          
2,5 630-1N Und 4,00 1.598.600,00$            6.394.400,00$                           -                  -$                                     -                    -$                                         -                  -$                                   -                                 -$                                                          
3 83.657.482,00$                         69.465.392,00$                   67.907.872,00$                       -$                                   -$                                                          

3,1 3.03.10 m3 119,56 79.600,00$                 9.516.976,00$                           17,84              1.420.064,00$                     17,44                1.388.224,00$                         -$                                   -                                 -$                                                          

3,2 3,08,19 ml 900,00 67.800,00$                 61.020.000,00$                         892,00            60.477.600,00$                   872,00              59.121.600,00$                       -$                                   
-                                 

-$                                                          

3,3 610 m3 185,58 70.700,00$                 13.120.506,00$                         107,04            7.567.728,00$                     104,64              7.398.048,00$                         -$                                   -                                 -$                                                          
4 11.454.940,00$                         11.454.940,00$                   11.454.940,00$                       -$                                   -$                                                          

4,1 3.09.10 Und 2,00 506.500,00$               1.013.000,00$                           2,00                1.013.000,00$                     2,00                  1.013.000,00$                         -                  -$                                   
-                                 

-$                                                          

4,2 3.09.15 Und 5,00 748.000,00$               3.740.000,00$                           5,00                3.740.000,00$                     5,00                  3.740.000,00$                         -                  -$                                   
-                                 

-$                                                          

4,3 700,10 Ml 1.350,00 2.800,00$                   3.780.000,00$                           1.350,00         3.780.000,00$                     1.350,00           3.780.000,00$                         -                  -$                                   -                                 -$                                                          
4,4 700,30 M2 77,30 37.800,00$                 2.921.940,00$                           77,30              2.921.940,00$                     77,30                2.921.940,00$                         -                  -$                                   -                                 -$                                                          

875.294.973,00$                       250.629.256,00$                 230.767.784,00$                     63.904.162,00$                  63.904.162,00$                                        

1 441.218.624,00$                       81.362.980,00$                   82.394.514,00$                       36.730.678,00$                  36.730.678,00$                                        

1,1 3.13.09 ml 538,00 62.100,00$               33.409.800,00$                     -                  -$                                     -                    -$                                         -                  -$                                   -                                -$                                                          

1,2 3.01.04 km 0,245 4.600.000,00$         1.127.000,00$                        0,19                878.600,00$                        0,191                878.600,00$                            0,191              878.600,00$                       0,191                          878.600,00$                                             
1,3 600.1.1 m3 1.151,50 22.100,00$               25.448.150,00$                     584,85            12.925.185,00$                   631,52              13.956.592,00$                       596,18            13.175.578,00$                  596,180                    13.175.578,00$                                        

1,4 3.04.05 m3 171,50 104.500,00$            17.921.750,00$                     248,33            25.950.485,00$                   248,33              25.950.485,00$                       217,00            22.676.500,00$                  217,00                       22.676.500,00$                                        

1,5 320,20 m3 257,25 70.400,00$               18.110.400,00$                     309,45            21.785.280,00$                   309,45              21.785.280,00$                       -                  -$                                   -                                -$                                                          
1,6 630,30 m3 343,00 955.000,00$            327.565.000,00$                   -                  -$                                     -                    -$                                         -                  -$                                   -                                -$                                                          
1,7 640,10 kg 2.372,24 6.350,00$                 15.063.724,00$                     3.121,80         19.823.430,00$                   3.121,82           19.823.557,00$                       -                  -$                                   -                                -$                                                          

1,8 3.05.02. ml 402,00 6.400,00$                 2.572.800,00$                        -                  -$                                     -                    -$                                         -                  -$                                   
-                                

-$                                                          

2 23.009.256,00$                         17.151.820,00$                   25.304.157,00$                       19.246.285,00$                  19.246.285,00$                                        
2,1 3.03.10 m3 18,24 79.600,00$               1.451.904,00$                        25,27              2.011.492,00$                     40,35                3.211.860,00$                         27,39              2.180.244,00$                    27,39                           2.180.244,00$                                          
2,2 2.05.53 Ml 36,00 176.000,00$            6.336.000,00$                        36,00              6.336.000,00$                     116,00              20.416.000,00$                       88,92              15.649.920,00$                  88,92                           15.649.920,00$                                        
2,3 2.06.21 Und 6,00 1.408.000,00$         8.448.000,00$                        6,00                8.448.000,00$                     -                    -$                                         -                  -$                                   -                                 -$                                                          
2,4 610,20 m3 5,36 70.700,00$               378.952,00$                           5,04                356.328,00$                        23,71                1.676.297,00$                         20,03              1.416.121,00$                    20,03                           1.416.121,00$                                          
2,5 630-1N Und 4,00 1.598.600,00$         6.394.400,00$                        -                  -$                                     -                    -$                                         -                  -$                                   -                                 -$                                                          
3 39.912.264,00$                         40.440.732,00$                   40.884.900,00$                       -$                                   -$                                                          

3,1 3.03.10 m3 66,64 79.600,00$                 5.304.544,00$                           4,92                391.632,00$                        10,50                835.800,00$                            -                  -$                                   -                                 -$                                                          

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAÍSO

Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A

ALCALDÍA DE RAMIRIQUÍ

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SABANA ACTA PARCIAL No 1

FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN 30 DE DICIEMBRE DE 2023

PRORROGA No. 1: TRES (3) MESES

ACTA DE REINICIO #1 16 DE ENERO DE 2024
ACTA DE REINICIO #2 01 DE ABRIL DE 2024

ACTA DE REINICIO #3 02 DE JULIO DE 2024

ACTA DE REINICIO #4 15 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN 
PRÓRROGA No.2 : 12 DE DICIEMBRE DE 2024

ING. ELÍAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMÓN - SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUI 

1.510.002.511,64$                                                                                                                                                                    

CAPÍTULOS CONDICIONES ORIGINALES

APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S
1.417.966.621,64$                                                                                                                                                                    

41.237.608,00$                                                                                                                                                                          

CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE 
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 

No.2 

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÙN 
ACTA DE MODIFICACIÓN DE 

CANTIDADES No.1 

50.798.282,00$                                                                                                                                                                          

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4

ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO,

CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ-BOYACÁ

13 DE NOVIEMBRE DE  2024

C-SP-LP-001-2023

CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUÍ

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE VÍA
Cerramiento en vara rolliza y lona h=1.50 m . distancia entre postes 2 m

Localización y replanteo topográfico

OBRAS DE DRENAJE
Excavación manual en material común

Excavaciones varias sin clasificar
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA
AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O
IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5
KM (**)
Sub-base granular clase B 
Concreto Resistencia 28MPa (C )
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE SELLADO)

Excavación manual en material común

Concreto Resistencia 28MPa (C )

Excavación manual en material común
Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"

Nivelación de pozo de inspección, incluye aerotapa

Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"
Sumidero en ladrillo SL 100

Excavación manual en material común
Suministro e instalación de sardinel prefabricado A-10, incluye mortero de pega 
según norma NTC-4109
Rellenos para estructuras con recebo.
 SEÑALIZACIÓN VIAL

Suministro e instalación de señales reglamentarias 60 x 60 cm

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Nivelación de pozo de inspección, incluye aerotapa

Suministro e instalación señal vial preventiva, tamaño 75*75 cm. según norma 
INVIAS
Línea de Demarcación con Pintura en Frío.

COSTO TOTAL Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE 
CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAÍSO

Marca Vial con Pintura en Frío.

CONSTRUCCIÓN DE VÍA
Cerramiento en vara rolliza y lona h=1.50 m . distancia entre postes 2 m

Localización y replanteo topográfico
Excavaciones varias sin clasificar

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN 
PRÓRROGA No.3 : 12 DE FEBRERO DE 2025

PRESENTE ACTA PARCIAL No1

CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE SELLADO)

Sumidero en ladrillo SL 100
Rellenos para estructuras con recebo.

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES

OBRAS DE DRENAJE

Rellenos para estructuras con recebo.

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 
AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O 
IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 
KM (**)

Sub-base granular clase B 



3,2 3,08,19 ml 490,00 67.800,00$                 33.222.000,00$                         525,00            35.595.000,00$                   525,00              35.595.000,00$                       -                  -$                                   
-                                 

-$                                                          

3,3 610 m3 19,60 70.700,00$                 1.385.720,00$                           63,00              4.454.100,00$                     63,00                4.454.100,00$                         -                  -$                                   -                                 -$                                                          
4 9.146.600,00$                           9.146.600,00$                     9.146.600,00$                         -$                                   -$                                                          

4,1 3.09.10 Und 2,00 506.500,00$               1.013.000,00$                           2,00                1.013.000,00$                     2,00                  1.013.000,00$                         -$                                   -                                 -$                                                          

4,2 3.09.15 Und 6,00 748.000,00$               4.488.000,00$                           6,00                4.488.000,00$                     6,00                  4.488.000,00$                         -$                                   
-                                 

-$                                                          

4,3 700,10 Ml 735,00 2.800,00$                   2.058.000,00$                           735,00            2.058.000,00$                     735,00              2.058.000,00$                         -$                                   -                                 -$                                                          
4,4 700,30 M2 42,00 37.800,00$                 1.587.600,00$                           42,00              1.587.600,00$                     42,00                1.587.600,00$                         -$                                   -                                 -$                                                          

513.286.744,00$                       148.102.132,00$                 157.730.171,00$                     55.976.963,00$                  55.976.963,00$                                        
-$                                          1.031.087.767,00$          1.092.119.652,00$              124.234.957,00$            124.234.957,00$                                  

5 -$                                           535.939.041,00$                 522.472.810,00$                     19.914.091,00$                  19.914.091,00$                                        

5,1 3.05.10 m3 0,00 1.160.882,00$         -$                                           444,51            516.023.658,00$                 432,91              502.557.427,00$                     -$                                   
-                                 

-$                                                          

5,2 3.02.10 m3 0,00 161.415,00$            -$                                           123,38            19.915.383,00$                   123,38              19.915.383,00$                       123,37            19.914.091,00$                  123,37                        19.914.091,00$                                        
6 -$                                           22.666.812,00$                   43.378.824,00$                       -$                                   -$                                                          

6,1 UND 0,00 1.888.901,00$         -$                                           12,00              22.666.812,00$                   12,00                22.666.812,00$                       -$                                   
-                                 

-$                                                          

6,2 UND 0,00 1.726.001,00$         -$                                           -                  -$                                     12,00                20.712.012,00$                       -$                                   
-                                 

-$                                                          

7 -$                                           41.237.608,00$                   41.237.608,00$                       39.250.676,00$                  39.250.676,00$                                        

7,1 3.03.10 m3 0,00 79.600,00$               -$                                           49,95              3.976.020,00$                     49,95                3.976.020,00$                         49,95              3.976.020,00$                    49,95                           3.976.020,00$                                          

7,2 1.02.28 M2 0,00 46.814,00$               -$                                           32,98              1.543.926,00$                     32,98                1.543.926,00$                         32,91              1.540.649,00$                    
32,91                           

1.540.649,00$                                          

7,3 3.04.05 m3 0,00 104.500,00$            -$                                           23,56              2.462.020,00$                     23,56                2.462.020,00$                         19,03              1.988.861,00$                    19,03                           1.988.861,00$                                          

7,4 640,10 kg 0,00 6.350,00$                 -$                                           860,17            5.462.080,00$                     860,17              5.462.080,00$                         848,69            5.389.182,00$                    848,69                        5.389.182,00$                                          

7,5 1.02.24 m3 0,00 1.369.141,00$         -$                                           20,30              27.793.562,00$                   20,30                27.793.562,00$                       19,25              26.355.964,00$                  19,25                           26.355.964,00$                                        

8 -$                                           418.021.999,00$                 418.021.999,00$                     -$                                   -$                                                          

8,1 3.05.07 m3 0,00 1.160.882,00$         -$                                           360,09            418.021.999,00$                 360,09              418.021.999,00$                     -                  -$                                   
-                                 

-$                                                          

9 -$                                           13.222.307,00$                   67.008.411,00$                       45.156.099,00$                  45.156.099,00$                                        

9,1 UND 0,00 1.888.901,00$         -$                                           7,00                13.222.307,00$                   7,00                  13.222.307,00$                       -                  -$                                   -                                 -$                                                          

9,2 1.02.33 ML 0,00 39.428,00$               -$                                           -                  -$                                     215,00              8.477.020,00$                         215,00            8.477.020,00$                    215,00                        8.477.020,00$                                          

9,3 3.03..02 M3 0,00 310.594,00$            -$                                           -                  -$                                     109,65              34.056.632,00$                       109,65            34.056.632,00$                  109,65                        34.056.632,00$                                        

9,4 600.1.1 m3 0,00 22.100,00$               -$                                           -                  -$                                     89,25                1.972.425,00$                         89,25              1.972.425,00$                    89,25                           1.972.425,00$                                          

9,5 UND 0,00 1.726.001,00$         -$                                          -                  -$                                     5,00                  8.630.005,00$                         -                  -$                                   -                                 -$                                                          

9,6 1.02.05 UND 0,00 650.022,00$            -$                                          -                  -$                                     1,00                  650.022,00$                            1,00                650.022,00$                       1,00                              650.022,00$                                             

1.388.581.717,00$                1.429.819.155,00$          1.480.617.607,00$              244.116.082,00$            244.116.082,00$                                  

29.384.904,64$                     29.384.904,64$                29.384.904,64$                   -$                                  -$                                                         

170,00$                             -$                                        -$                                  

1.417.966.621,64$                1.459.204.229,64$          1.510.002.511,64$               ACTA 
PARCIAL No 1 244.116.082,00$            

 TOTAL 
EJECUTADO 
ACUMULADO 

244.116.082,00$                                  

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAÍSO

Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A

ÍTEMS NO PREVISTOS

ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE 
MUROS DE CONTENCIÓN 
Excavación manual en material común

SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 
AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O 
IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 
KM (**)

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS  H  
2.00MTS

Suministro e instalación de sardinel prefabricado A-10, incluye mortero de pega 
según norma NTC-4109
Rellenos para estructuras con recebo.
 SEÑALIZACIÓN VIAL
Suministro e instalación de señales reglamentarias 60 x 60 cm

Suministro e instalación señal vial preventiva, tamaño 75*75 cm. según norma 
INVIAS
Línea de Demarcación con Pintura en Frío.
Marca Vial con Pintura en Frío.

COSTO TOTAL Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A

CONSTRUCCIÓN DE VÍA

CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO AGREGADO 25MM, 
RESISTENCIA A 28 DÍAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 50 NORMAL)

APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S
R/L ING. SEBASTIAN TOLEDO MOYA

Vo. Bo. SUPERVISOR

ING. ELÍAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUÍ 

R/L ING. HEYNER FERNANDO ROBLES S.

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO

COSTO DIRECTO 

VALOR DE AJUSTE 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA

Nota 1* El valor unitario de los ítems incluye el valor de A.I.U (30%)
Nota 2* los valores unitarios no previstos incluyen factor de incremento por distancia de 4% según resolución 039 de 2023 de la Gobernación de Boyacá

Nota 3* Los Ítems 6.1 y 9.1 no tienen referencia exacta según la resolución 039 de 2023 de la Gobernación de Boyacá, sin embargo, se utilizaron insumos de la misma para la creación del desglose del Apu 

INTERVENTOR

SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 CON REJILLA PARA SUMIDERO 
VEHICULAR TIPO PESADO DE 90 X 50 CM 

SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 CON REJILLA PARA SUMIDERO 
VEHICULAR TIPO PESADO DE 90 X 50 CM 

CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO

OBRAS DE DRENAJE
ADECUACIÓN DE POZO EXISTENTE DE DIÁMETRO DE 1,2 MTS DE 
SECCIÓN CÓNICA A CILÍNDRICA 

PEDRAPLÉN COMPACTO
OBRAS DE DRENAJE
ADECUACIÓN DE POZO EXISTENTE DE DIÁMETRO DE 1,2 MTS DE 
SECCIÓN CÓNICA A CILÍNDRICA 

CONSTRUCCIÓN DE VÍA

CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, 
RESISTENCIA A 28 DÍAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 50 NORMAL)

Suministro E Instalación Tubería PVC D=4" Drenaje Sin Filtro

Construcción De Filtros A Cualquier Profundidad, Con Material  Filtrante Según 
Norma Invias, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000.

Excavaciones varias sin clasificar



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: 1 FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 3.01.04 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: KM 

Ancho Alto Longitud

LOCALIZACION Y REPLANTEO 
ENTRE LAS ABSCISAS K0+048 
AL K0+398

0,350 0,350 1 0,350

                      0,35 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEDIDA TOTAL

TOTAL

18/12/24

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAISO
1. CONSTRUCCIÓN DE VÍA

Localización y replanteo topográfico

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m) MEDIDA 
PARCIAL

(j) N° DE 
ELEMENTOS

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 
Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 600.1.1 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

Ancho
Area Alto Longitud

LOCALIZACION Y REPLANTEO ENTRE LAS 
ABSCISAS K0+048 AL K0+398

5,80 0,45 350,00 913,50 1 913,50

EXCAVACION REMPLAZO 10" SECTOR 
COLISEO 0,50 1,67 30,00 25,08 1 25,08

Excavacion para pedraplen entre las ABS K 0 +095 
HASTA LA ABS K 0 +110 -CARRERA 4 64,62 0,26 16,80 1 16,80

Sobre excavacion para mejoramiento Pedrapen 6,00 0,60 33,65             121,140 1 121,14

 

                                    1.076,52 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES: 

TOTAL

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAISO
1. CONSTRUCCIÓN DE VÍA

Excavaciones varias sin clasificar

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m)

volumen (j) N° DE 
ELEMENTOS

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE 
CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 3.04.05 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

Ancho Alto Longitud

K0+048 AL K0+398 6,20 0,10 350,00 1 217,00

                             217,00 

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA (e) LOCALIZACIÓN 
DIMENSIONES (m) MEDIDA PARCIAL 

Y/O AREA
(j) N° DE 

ELEMENTOS MEDIDA TOTAL

TOTAL

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO 
RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAISO
1. CONSTRUCCIÓN DE VÍA

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN
DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95%
PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 3.03.10 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

Ancho Alto Longitud

Excavacion Tuberia para 
sumideros Calle 5a 0,40 0,90 6,00 2,16 10,00 21,60

                                         21,60 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEDIDA TOTAL

Observaciones

TOTAL

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAISO
2. OBRAS DE DRENAJE

Excavación manual en material común

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m) MEDIDA 
PARCIAL

(j) N° DE 
ELEMENTOS

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO 
RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 2.05.53 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: ML

Ancho Alto Longitud

Tuberia sumideros laterales Calle 
5a 6,00 8,00 48,00

Tuberia alcantarillado 10" 24,00 1,00 24,00

                                          72,00 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEDIDA TOTAL

TOTAL

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAISO
2. OBRAS DE DRENAJE

Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"

(e) LOCALIZACIÓN 
DIMENSIONES (m) MEDIDA 

PARCIAL
(j) N° DE 

ELEMENTOS(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO 
RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 610,20 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

Ancho Alto Longitud

Relleno Tuberia Calle 5a 0,40 0,90 6,00 2,16 8,00 17,28
Menos tuberia Calle 5a y arena 0,40 0,65 6,00 1,57 -8,00 -12,56
Relleno sobre tubería Calle 5a 
paralelo al coliseo municipal 0,43 1,50 24,00 15,58 1,00 15,58

                                          20,30 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEDIDA TOTAL

TOTAL

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAISO
2. OBRAS DE DRENAJE

Rellenos para estructuras con recebo.

(e) LOCALIZACIÓN 
DIMENSIONES (m)

MEDIDA PARCIAL
(j) N° DE 

ELEMENTOS(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN 
DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 3.01.04 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: KM 

Ancho Alto Longitud

K0+040 AL K0+231 0,191 0,191 1 0,191

                                        0,191 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEDIDA TOTAL

TOTAL

Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5ª Y CARRERA 4ª
1. CONSTRUCCIÓN DE VÍA

Localización y replanteo topográfico

(e) LOCALIZACIÓN 
DIMENSIONES (m)

MEDIDA PARCIAL (j) N° DE ELEMENTOS(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE 
PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 600.1.1 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

Ancho
Altura

Alto Longitud

Excavacion para cajeo de subrasante  entre las abscisas K0 +040 al K 0 
+231 191,00 550,12 1 550,12

Excavacion mecanica para cambio de red de alcantarillado entre pozos 1 y 
pozos 2 0,40 1,17 45,32 1,00 21,15

Excavacion mecanica para cambio de red de alcantarillado entre pozos 2 y 
pozos 3 0,40 1,80 34,60 1,00 24,91

                                             596,18 

ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

ING.  JOSE SOCHA

MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES: 

TOTAL

Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5ª Y CARRERA 4ª
1. CONSTRUCCIÓN DE VÍA

Excavaciones varias sin clasificar

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m)

MEDIDA PARCIAL (j) N° DE 
ELEMENTOS

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 
ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 3.04.05 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

Ancho
Altura

Alto Longitud

Suministro,extendiday compactacion para cajeo 
de subrasante  entre las abscisas K0 +040 al K 
0 +231

6,40 0,10 191,00 122,240 1,00 122,24

                                             122,24 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

TOTAL

Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5ª Y CARRERA 4ª
1. CONSTRUCCIÓN DE VÍA

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN
DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95%
PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m) MEDIDA 
PARCIAL Y/O 

AREA

(j) N° DE 
ELEMENTOS MEDIDA TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE 
PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 3.03.10 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

Ancho Alto Longitud

Excavacion manual para
sumideros longitudinales 0,90 1,00 1,20 1,08 6,00 6,48

Excavacion manual para
filtro costado derecho via
2(carrera 4) entre las abs
K 0+030 a k 0+245

0,60 0,85 40,00 20,40 1 20,40

excavacion caja de
inspeccion k0+040 0,80 0,80 0,80 0,51 1,00 0,51

                                              27,39 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEDIDA TOTAL

TOTAL

Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5ª Y CARRERA 4ª
2. OBRAS DE DRENAJE

Excavación manual en material común

(e) LOCALIZACIÓN 
DIMENSIONES (m) MEDIDA 

PARCIAL
(j) N° DE 

ELEMENTOS(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO 
RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 2.05.53 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: ML

Ancho Alto Longitud
Tuberia sumideros laterales 3,00                3,00              9,00                                

Tubería red de alcantarillado entre pozos PZ 1 A PZ 2 45,32               1,00              45,32                               
Tubería red de alcantarillado entre pozos PZ 2 A PZ 3 34,60               1,00              34,60                               

                               88,92 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEDIDA TOTAL

TOTAL

Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5ª Y CARRERA 4ª
2. OBRAS DE DRENAJE

Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"

(e) LOCALIZACIÓN 
DIMENSIONES (m) MEDIDA 

PARCIAL
(j) N° DE 

ELEMENTOS(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN 
DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 610,20 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

Ancho Alto Longitud
Relleno Tuberia 0,40          0,90          6,00                2,16                3,00              6,48                                
Menos tuberia y arena 0,40          0,55          6,00                1,32                (3,00)             (3,96)                               

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO ENTRE POZOS PZ 1 - PZ 2 0,40 0,67 45,32               12,15              1,00              12,15                               

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO ENTRE POZOS PZ 2 - PZ 3 0,40 0,67 34,60               9,27                1,00              9,27                                

DESCUENTO DE VOLUMEN DE TUBERÍA Y CAMA DE ARENA ENTRE POZOS PZ 1 - PZ 2 2,22                (1,00)             (2,22)                               
DESCUENTO DE VOLUMEN DE TUBERÍA Y CAMA DE ARENA ENTRE POZOS PZ 2 - PZ 3 1,69                (1,00)             (1,69)                               

                               20,03 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y 
CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 

MEDIDA TOTAL

TOTAL

Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5ª Y CARRERA 4ª
2. OBRAS DE DRENAJE

Rellenos para estructuras con recebo.

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m) MEDIDA 
PARCIAL

(j) N° DE 
ELEMENTOS



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 3.02.10 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

Ancho Area Longitud

sobrexcavacion para mejoramiento en
pedraplen 6,00 0,60 34,27   123,372 1 123,37

                                           123,37 

MEDIDA TOTAL

TOTAL

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAISO
1. CONSTRUCCIÓN DE VÍA

PEDRAPLÉN COMPACTO

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA (e) LOCALIZACIÓN DIMENSIONES (m) MEDIDA 
PARCIAL

(j) N° DE 
ELEMENTOS

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE 
PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 3.03.10 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

Ancho Alto Longitud
Excavación muro 1 (k0+290 a k0+280 ) 1,80 1,53 7,52 20,75 1,00 20,75
Excavacion muro 2 (k0+326- k0+338) 1,70 1,51 6,10 15,68 1,00 15,68
Excavacion muro 2 (k0+326- k0+338) 1,70 1,31 6,09 13,51 1,00 13,51

                                         49,95 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO 
RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ-BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 

MEDIDA TOTAL

CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI 26 DE JULIO DE 2024

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAISO
MUROS DE CONTENCION

Excavación manual en material común

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m) MEDIDA 
PARCIAL

(j) N° DE 
ELEMENTOS



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 1.02.28 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: m2

Ancho Alto Longitud

Solado en muro 1 (k0+120 1,80 0,00 6,95 12,51 1,00 12,51

Solado en muro 2 K0+150 1,70 0,00 6,00 10,20 1,00 10,20

Solado en muro 3 K0 + 
160 1,70 0,00 6,00 10,20 1,00 10,20

                                         32,91 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO 
RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MEDIDA TOTAL

TOTAL

CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI 26 DE JULIO DE 2024

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAISO
MUROS DE CONTENCION

SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m) MEDIDA 
PARCIAL

(j) N° DE 
ELEMENTOS



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 3.04.05 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

Ancho Alto Longitud

Excavación muro 1 (k0+120 1,17 1,02 7,52 9,00 1 9,00
Excavación muro 2 K0+150 0,97 0,77 6,10 4,52 1 4,52
Excavación muro 3 K0 + 160 1,00 0,91 6,09 5,51 1 5,51

                                         19,03 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN 
DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MEDIDA TOTAL

TOTAL

CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI 26 DE JULIO DE 2024

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAISO
MUROS DE CONTENCION

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN 
DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% 

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m) MEDIDA 
PARCIAL

(j) N° DE 
ELEMENTOS



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 640,10 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: kg

p/ml Longitud

ZARPA ACERO SUPERIOR TRANSVERSAL  1/2 0,944 2    18    1,00 33,98

ZARPA ACERO INFERIOR TRANSVERSAL  1/2 0,944 2    18    1,00 33,98
ZARPA ACERO SUPERIOR LONGITUDINAL  1/2 0,944 6 6    1,00 33,98
ZARPA ACERO INFERIOR LONGITUDINAL  1/2 0,944 6 6    1,00 33,98

BASTAGO
ACERO VERTICAL INTERNO  1/2 0,944 36,05 1    1,00 34,03
ACERO VERTICAL  EXTERNO  1/2 0,944 36,05 1    1,00 34,03

ACERO HORIZONTAL INTERNO Y EXTERNO  1/2 0,944 53,8 1    1,00 50,79

ZARPA ACERO SUPERIOR TRANSVERSAL  1/2 0,944 2,00 18,00 1,00 33,98

ZARPA ACERO INFERIOR TRANSVERSAL  1/2 0,944 2,00 18,00 1,00 33,98

ZARPA ACERO SUPERIOR LONGITUDINAL  1/2 0,944 6,00 6,00 1,00 33,98

ZARPA ACERO INFERIOR LONGITUDINAL  1/2 0,944 6,00 6,00 1,00 33,98
                                     390,72 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

SUB TOTAL HOJA 1 DE 2

CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI 26 DE JULIO DE 2024

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAISO
MUROS DE CONTENCION

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m)
CANTIDAD (j) N° DE 

ELEMENTOS

Muro 1- VIA CALLE 5 ABSCISA (K0+326 A K0+338) COSTADO DERECHO 

Muro 2- CALLE 5 ABSCISA K0+280 A K0+290 COSTADO DERECHO 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO 
DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MEDIDA TOTAL

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 640,10 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: kg

p/ml Longitud

390,72

BASTAGO
ACERO VERTICAL INTERNO  1/2 0,944 32,81 1    1,00 30,97
ACERO VERTICAL  EXTERNO  1/2 0,944 32,81 1    1,00 30,97
ACERO HORIZONTAL INTERNO Y EXTERNO  1/2 0,944 59,06 1    1,00 55,75

ZARPA ACERO SUPERIOR TRANSVERSAL  1/2 0,944 2 22    1,00 41,54
ZARPA ACERO INFERIOR TRANSVERSAL  1/2 0,944 2 22    1,00 41,54

ZARPA ACERO SUPERIOR LONGITUDINAL  1/2 0,944 7,8 6    1,00 44,18

ZARPA ACERO INFERIOR LONGITUDINAL  1/2 0,944 7,8 6    1,00 44,18

BASTAGO

ACERO VERTICAL INTERNO  1/2 0,944 44,76 1    1,00 42,25

ACERO VERTICAL  EXTERNO  1/2 0,944 44,76 1    1,00 42,25

ACERO HORIZONTAL INTERNO Y EXTERNO  1/2 0,944 83,64 1    1,00 78,96

Ganchos de separacion  1/2 0,944 0,3 19 1 5,38

                                     848,69 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO 
DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m)
CANTIDAD (j) N° DE 

ELEMENTOS

CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI 26 DE JULIO DE 2024

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAISO
MUROS DE CONTENCION

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

TOTAL ACTIVIDAD HOJA 1 Y 2
Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo

Muro 3- CALLE 5 ABSCISA (K0+326 A K0+338) COSTADO DERECHO 

MEDIDA TOTAL

Viene hoja 1 de 2

INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

RESIDENTE DE OBRA



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 1.02.24 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: m3

m3/ml Longitud

Pantalla muro 1 0,30 1,56 6,13         2,869 1 2,87
Pantalla muro 2 0,30 1,42 6,10         2,599 1 2,60
Pantalla muro 3 0,30 1,67 7,46         3,737 1 3,74

Zarpa muro 1 1,70 0,30 6,13         3,126 1 3,13
Zarpa muro 2 1,70 0,30 6,10         3,111 1 3,11
Zarpa muro 3 1,70 0,30 7,46         3,805 1 3,80

                                              19,25 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN 
DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MEDIDA TOTAL

TOTAL

CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI 26 DE JULIO DE 2024

Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAISO
MUROS DE CONTENCION

MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS  H  2.00MTS

CORTE Nº:

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m) MEDIDA 
PARCIAL

(j) N° DE 
ELEMENTOS

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 1.02.33 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: ML

Ancho Alto Longitud

Suministro e instalación de tubería PVC D= 4" para el
costado derecho via 2(carrera 4) entre las abs K 0+030 a
k 0+245

215,00 1 215,00

                                             215,00 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEDIDA TOTAL

TOTAL

Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5ª Y CARRERA 4ª
9. OBRAS DE DRENAJE

Suministro E Instalación Tubería PVC D=4" Drenaje Sin Filtro

(e) LOCALIZACIÓN 
DIMENSIONES (m) MEDIDA 

PARCIAL
(j) N° DE 

ELEMENTOS(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y 
CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 3.03..02 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

Ancho Alto Longitud

Construcción De Filtros A Cualquier Profundidad
costado derecho via 2(carrera 4) entre las abs K
0+030 a k 0+245

0,60 0,85 215,00 1 109,65

                                             109,65 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEDIDA TOTAL

TOTAL

Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5ª Y CARRERA 4ª
1. CONSTRUCCIÓN DE VÍA

Construcción De Filtros A Cualquier Profundidad, Con Material  Filtrante Según Norma Invias, Sin Excavación, Incluye 
Geotextil Nt 2000.

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m) MEDIDA 
PARCIAL

(j) N° DE 
ELEMENTOS

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE 
CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 600.1.1 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: M3

Ancho Alto Longitud

 filtro costado derecho via 
2(carrera 4) entre las abs 
K 0+030 a k 0+245

0,60 0,85 175,00 89,25 1 89,25

                                               89,25 

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN

MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES: 

TOTAL

Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5ª Y CARRERA 4ª
9. OBRAS DE DRENAJE

Excavaciones varias sin clasificar

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m) MEDIDA 
PARCIAL

(j) N° DE 
ELEMENTOS

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO 
RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 



CONTRATO N°: C-SP-LP-001-2023 OBJETO:  

CONTRATISTA CORTE Nº: FECHA :

CAPITULO:

(a) ITEM Nº: 1.02.05 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UND: UNID

Ancho Alto Longitud

CONEXION FILTRO K0+040 1,00 1,00

                                1,00 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE  6 Y CALLE  5A, CALLE  5A ENTRE CARRERA 4 Y 
BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE  5A Y CARRERA  4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MEMORIAS DE CANTIDADES 

MEDIDA TOTAL

TOTAL

Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5ª Y CARRERA 4ª
2. OBRAS DE DRENAJE

CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA
(e) LOCALIZACIÓN 

DIMENSIONES (m) MEDIDA 
PARCIAL

(j) N° DE 
ELEMENTOS

ING.  JOSE SOCHA ING. SEBASTIAN TOLEDO ING.  ELIAS MENDOZA

Elaboró: Vo/Bo Vo/Bo
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN


