Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Nombre / razén social
empresa

NIT

Fecha inicio
intervencion

Fecha fin intervencion

Intervencion

Lider del Proyecto
Representante legal

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

ALIMENTOS SALUDABLES PARA
MASCOTAS SAS

901.583.954
22/10/2024
20/01/2025
a0ORQ000001ypdN

Luis Ossa

Luis Ossa

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por

$ 14.100.000,00
$ 2.820.000,00

$ 0,00

Eugenio Arroyave Garcia, 5/12/2024,
6:04 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacién

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacién
por

A-0000123163

Productividad Operacional

42

42

60

70,0 %

Aprobado

$ 2.820.000,00

100,00 %

Usuario17188068435266749480,
19/12/2024, 9:56 a. m.

Total de visitas en el mes 7
Total horas 28
Total, avance % mes 46,7

Historial de aprobaciones

19/12/2024, 9:56 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17188068435266749480
Aprobador real Usuario17188068435266749480

Comentarios

16/12/2024, 12:20 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a fabricasrisaraldag10
Aprobador real fabricasrisaraldag10
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Comentarios

15/12/2024, 10:02 p. m.

Estado Enviado
Asignado a Eugenio Arroyave Garcia
Aprobador real Eugenio Arroyave Garcia
Comentarios Submitting request for approval.



