Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes
Noviembre

Nombre / razén social ALZATE JURADO S.A.S.

empresa

NIT  900.687.621

Fechainicio  20/08/2024
intervencion

Fecha fin intervencién 19/12/2024
Intervencion ~ a0ORQO000001gelF

Lider del Proyecto  Angélica Maria Cuartas Robayo

Representante legal ~ Angélica Maria Cuartas Robayo

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

$ 14.100.000,00
Valor pagado por la
empresa

Deuda

ALEXANDRA MARIA OSPINA
SANCHEZ, 27/12/2024, 9:10 a. m.

Creado por

Plantilla Mensual de Seguimiento
Noviembre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacién

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacién
por

A-0000126577

Productividad Laboral

60

62

60

103,3 %

Pendiente

$ 2.820.000,00

ALEXANDRA MARIA OSPINA
SANCHEZ, 27/12/2024, 9:14 a. m.

Total de visitas en el mes
Total horas
Total, avance % mes

Historial de aprobaciones
30/12/2024, 8:34 a. m.

Estado Pendiente
Asignado a Usuario17138179666152815265
Aprobador real Usuario17138179666152815265
Comentarios

30/12/2024, 8:34 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a fabricasrisaraldag10
Aprobador real fabricasrisaraldag10
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Comentarios

27/12/2024, 11:24 a. m.

Estado Enviado
Asignado a ALEXANDRA MARIA OSPINA SANCHEZ
Aprobador real ALEXANDRA MARIA OSPINA SANCHEZ
Comentarios Submitting request for approval.



