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Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre de  Seguimiento extensionista mes Octubre Actividad ~ A-0000122381

Seguimiento Parte 1

Nombre / razén social
empresa

NIT

Fecha inicio
intervencion

Fecha fin intervencion

Intervencion

Lider del Proyecto
Representante legal

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

ALZATE JURADO S.A.S.

900.687.621

20/08/2024
19/12/2024
a00ORQ000001gelF

Angélica Maria Cuartas Robayo

Angélica Maria Cuartas Robayo

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por

$ 14.100.000,00

ALEXANDRA MARIA OSPINA

SANCHEZ, 3/12/2024, 7:53 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacion

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacion
por

Productividad Laboral

60

62

60

103,3 %

Aprobado

$ 2.820.000,00

Usuario17138179666152815265,
23/12/2024, 9:48 a. m.

Total de visitas en el mes 10
Total horas 40
Total, avance % mes 66,7

Historial de aprobaciones

23/12/2024, 9:48 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17138179666152815265
Aprobador real Usuario17138179666152815265

Comentarios

23/12/2024, 9:11 a. m.

Estado Aprobado
Asignado a fabricasrisaraldag10
Aprobador real fabricasrisaraldag10

Comentarios
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20/12/2024, 5:38 p. m.

Estado Enviado
Asignado a ALEXANDRA MARIA OSPINA SANCHEZ
Aprobador real ALEXANDRA MARIA OSPINA SANCHEZ
Comentarios Submitting request for approval.



