Fabricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
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Nombre de
Seguimiento Parte 1

Nombre / razén social
empresa

NIT

Fecha inicio
intervencion

Fecha fin intervencion

Intervencion

Lider del Proyecto
Representante legal

Acumulado horas
presenciales
ejecutadas

Horas acumuladas
reconocidas

Seguimiento extensionista mes Octubre

AREPAS CHEBY

4.453.860

18/07/2024

17/11/2024

a0ORQ000001tHcM

Lina Marcela Nieto Cardona

Lina Marcela Nieto Cardona

Informacién de pagos

Valor total de la
intervencion

Valor pagado por la
empresa

Deuda

Creado por

$ 14.100.000,00

Samuel Gémez Mejia, 7/12/2024, 11:41
a.m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Actividad

Linea de inversion

Total, horas
impartidas
acumuladas

Total, horas reales
acumuladas

Total horas
intervencion

% de avance de
consolidado

Estado Aprobacién

Acumulado horas
virtuales ejecutadas

Rango Empresa
Valor a pagar por la
empresa

Pago Aporte Empresa

Ultima modificacién
por

A-0000123514
Gestion Comercial

60

60
60
100,0 %

Aprobado

$ 1.410.000,00

Usuario17162373975365604498,
7/12/2024, 6:04 p. m.

Total de visitas en el mes 1
Total horas 4
Total, avance % mes 6,7

Historial de aprobaciones

7/12/2024, 6:04 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17162373975365604498
Aprobador real Usuario17162373975365604498
Comentarios APROBADO

7/12/2024, 12:39 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Andrés La Rotta
Aprobador real Andrés La Rotta
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Comentarios

7/12/2024, 12:32 p. m.

Estado Enviado
Asignado a Samuel Gémez Mejia
Aprobador real Samuel Gémez Mejia
Comentarios Submitting request for approval.



