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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Octubre Actividad A-0000123514

Nombre / razón social
empresa

AREPAS CHEBY Línea de inversión Gestión Comercial

NIT 4.453.860 Total, horas
impartidas

acumuladas

60

Fecha inicio
intervención

18/07/2024 Total, horas reales
acumuladas

60

Fecha fin intervención 17/11/2024 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ000001tHcM % de avance de
consolidado

100,0 %

Líder del Proyecto Lina Marcela Nieto Cardona Estado Aprobación Aprobado

Representante legal Lina Marcela Nieto Cardona    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 1

  Valor a pagar por la
empresa

$ 1.410.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por Samuel Gómez Mejía, 7/12/2024, 11:41
a. m.

Última modificación
por

Usuario17162373975365604498,
7/12/2024, 6:04 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Octubre
Total de visitas en el mes 1

Total horas 4
Total, avance % mes 6,7

Historial de aprobaciones
7/12/2024, 6:04 p. m.

Estado Aprobado
Asignado a Usuario17162373975365604498

Aprobador real Usuario17162373975365604498
Comentarios APROBADO

7/12/2024, 12:39 p. m.
Estado Aprobado

Asignado a Andrés La Rotta
Aprobador real Andrés La Rotta

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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Comentarios  

7/12/2024, 12:32 p. m.
Estado Enviado

Asignado a Samuel Gómez Mejía
Aprobador real Samuel Gómez Mejía

Comentarios Submitting request for approval.


