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Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre
 

Nombre de
Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Octubre Actividad A-0000116524

Nombre / razón social
empresa

CONCEPTOS ARQUITECTURA Y
ACABADOS S.A.S.

Línea de inversión Transformación Digital

NIT 901.262.678 Total, horas
impartidas

acumuladas

53

Fecha inicio
intervención

18/07/2024 Total, horas reales
acumuladas

53

Fecha fin intervención 17/11/2024 Total horas
intervención

60

Intervención a0ORQ0000022fsL % de avance de
consolidado

88,3 %

Líder del Proyecto Dayana Iveth Dávila Posada Estado Aprobación Aprobado

Representante legal Óscar Fabián Noreña Rivera    

Acumulado horas
presenciales

ejecutadas

  Acumulado horas
virtuales ejecutadas

 

     

Información de pagos

Valor total de la
intervención

$ 14.100.000,00 Rango Empresa 1

  Valor a pagar por la
empresa

$ 1.410.000,00

Deuda   Pago Aporte Empresa  

Creado por CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC,
6/11/2024, 3:20 p. m.

Última modificación
por

Usuario17168391356405227356,
14/11/2024, 8:55 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento
Octubre
Total de visitas en el mes 4

Total horas 25
Total, avance % mes 41,7

Historial de aprobaciones
14/11/2024, 8:55 a. m.

Estado  
Asignado a Usuario17172744012464255503

Aprobador real  
Comentarios  

14/11/2024, 8:55 a. m.
Estado Aprobado

Asignado a Usuario17168391356405227356
Aprobador real Usuario17168391356405227356

Horas acumuladas
reconocidas

Valor pagado por la
empresa
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Comentarios  

13/11/2024, 6:28 p. m.
Estado Aprobado

Asignado a fabricasrisaraldag10
Aprobador real fabricasrisaraldag10

Comentarios  

12/11/2024, 5:48 p. m.
Estado Enviado

Asignado a CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC
Aprobador real CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC

Comentarios Submitting request for approval.


